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Capitolul I – PREZENTARE GENERALĂ 

 

1.1. Scurta introducere 

  Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., a fost înființată prin Hotărârea nr. 

145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni, în baza Actului Constitutiv, înregistrată 

la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019, 

având Cod Unic de înregistrare 41268559. 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a fost înființată de către Consiliul 

General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 145/11.03.2019 și înregistrată la ONRC în baza 

rezoluției nr. 77822/13.06.2019, cu următorul obiect principal de activitate - Lucrări de instalații 

sanitare, de încălzire și aer condiționat, cod CAEN 4322.  

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 119/28.04.2021 s-a aprobat 

schimbarea obiectului de activitate al societății Compania Municipale Energetica Servicii București S.A. 

și au fost mandatați reprezentanții desemnați de Municipiul București, prin Consiliul General al 

Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica 

Servicii București S.A., să semneze actul constitutiv actualizat.  

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., a 

aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 28.04.2021, actualizarea Actului constitutiv al Societății, 

ca urmare a schimbării obiectului de activitate în  "Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru 

fluide", Cod CAEN 4221, precum și extinderea obiectului de activitate secundar.  

În continuare, Actul Constitutiv a fost actualizat  conform Hotărârii AGEA 5/23.09.2021 ca 

urmare a aprobării extinderii obiectului de activitate secundar al Companiei, conform AGEA 

10/20.12.2021 ca urmare  a modificărilor intervenite la nivelul conducerii companiei și ultima 

modificare s-a realizat conform AGOA 12/24.08.2022 având în vedere încetarea contractului cenzorilor 

și numirea unui auditor.  

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., este o societate pe acțiuni, persoană 

juridică de drept român, constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform 

prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile 

comerciale în vederea realizării obiectivului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății. 
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1.2.  Adunarea  Generală a Acționarilor 

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra 

activității acesteia şi asigură politica economică şi comercială, fiind compusă din Municipiul București 

prin Consiliul General al Municipiului București, Comuna  Chiajna prin Consiliul Local al comunei 

Chiajna Și Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni  aceștia fiind 

reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.  

Astfel, capitalul social subscris este împărțit în 7.941.185 acțiuni nominative, fiecare în valoare 

de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează: 

-  MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va deține un 

număr de 7.941.173 acțiuni numerotate de la 1 la 7.941.173, reprezentând 99,99985 % din 

capitalul social; 

-  COMUNA  CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   CHIAJNA va deține un număr de 6 

acțiuni  numerotate de la 7.941.174 la 7.941.179 reprezentând 0,000075 % din capitalul social; 

- ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI va deține 

un număr de 6 acțiuni  numerotate de la 7.941.180 la 7.941.185 reprezentând 0,000075 % din 

capitalul social; 

 

Potrivit actului constitutiv,  Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în 

cel mult 5 luni de la închiderea exerciţiului financiar, şi are următoarele atribuţii: 

a. discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de 

Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar şi fixeaza dividendele;  

b. solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății; 

c. numește şi revocă membrii Consiliului de Administraţie; alegerea membrilor Consiliului de 

Administraţie va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari; 

d. aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv 

modifică remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie; 

e. aprobă termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar; 

f. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăște asupra programului de activitate şi a strategiei 

propuse de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar următor; 

g. se pronunţă asupra gestiunii Consiliului de Administraţie; 
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h. deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraţie, cu 

excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa Adunării Generale Extraordinare; 

i. stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele consultative, 

în conformitate cu prevederile legii; 

j. stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori; 

k. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor 

externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a 

creditelor comerciale și a garanțiilor; 

l. analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu 

referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța 

de muncă, protecția mediului, relații cu clienții; 

m. hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a Directorului 

General și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin 

încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate; 

n. hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii; 

o. în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, 

până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

p. hotărăște asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa. 

 

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: 

a)  aprobă schimbarea formei juridice a societăţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

b)  aprobă mutarea sediului societăţii; 

c)  aprobă schimbarea/modificarea/completarea obiectului de activitate al societăţii, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare;  

d)  aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui; 

e)  înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, birouri, reprezentanţe sau alte 

asemenea unităţi fără personalitate juridică; 

f)  aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni; 

g) aprobă participarea la constituirea de noi societăţi sau de asocieri; 

h) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii; 

i) dizolvarea anticipată a societății; 

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;  
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k) emisiunea de obligațiuni; 

l) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile,  

schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său; 

m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută 

aprobarea Adunării Generale Extraordinare;  

 

Pe parcursul anului 2022 au fost promovate proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare și 

Extraordinare ale Acționarilor, astfel : 

• Aprobarea de principiu a constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) pentru garantarea 

angajamentelor contractuale aferente Contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de 

investiții ,,Reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului București (7 obiective 

însumând  o lungime de traseu de 31,62km) - Obiectiv 4 - Magistrala II - III Grozăvești - C15/20-

CS 12 (sector 1) - 5,526 km. 

• Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A. pe anul 2022. 

• Aprobarea reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A. 

• Aprobarea constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) pentru garantarea 

angajamentelor contractuale aferente Contractului de închiriere nr. A 1405 din data de 

01.02.2022 încheiat cu Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02547 București. 

• Aprobarea de principiu a constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) pentru garantarea 

angajamentelor contractuale aferente Contractului de închiriere ce se va încheia cu Societatea 

de Transport București S.A. 

• Aprobarea Situațiilor financiare ale Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. 

pentru exercițiul financiar al anului 2021; 

• Aprobarea Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare la data de 31.12.2021; 

• Aprobarea Raportului de auditare a situațiilor financiare la data de 31.12.2021; 

• Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2021; 

• Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrare pentru exercițiul 

financiar al anului 2021. 
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• Aprobarea participării Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. la Proiectul cu 

titlul Conștientizare pentru un București verde. Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al 

Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2022. 

• Aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale 

Energetica Servicii București S.A.; 

• Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2022. 

•  Aprobarea numirii firmei ACON AUDIT S.R.L., în calitate de auditor financiar al Companiei 

Municipale Energetica Servicii București S.A., înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din 

România cu numărul 540/2004, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 7A, județul Prahova, 

cod fiscal nr. RO1355451, nr. Înregistrare Reg. Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 

reprezentată de NIȚU Cornel având funcția de Administrator, pentru o perioadă de 1 an 

începând cu data numirii acestuia. 

• Aprobarea prelungirea punctului de lucru situat în șos. Olteniței  nr. 181, Popești-Leordeni, jud. 

Ilfov pentru o perioada de 4 luni respectiv până la data de 30.04.2023. 

• Aprobarea  participării  Companiei Municipale Energetica Servicii București SA în calitate de 

membru fondator la înființarea Asociației ”Cluster de inovare pentru dezvoltarea de tehnologiei 

bazate pe hidrogen – ENER2H” conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 201138 

eliberată de Ministerul Justiției la data de 21.10.2022 și participarea la patrimoniul acesteia cu 

aportul în numerar de 100 lei. 

• Se aprobă  participarea Companiei în calitate de membru fondator la înființarea Asociației 

”CLUSTER  de  promovare a soluțiilor sustenabile în domeniul energiei termice – TERMO 

SMART” conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 201558 eliberată de Ministerul 

Justiției la data de 8.11.2022, și participarea la patrimoniul acesteia cu aportul în numerar de 

100 lei. 

 

1.3.   Consiliul de Administrație 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este o societate administrată unitar, 

având un Consiliu de Administrație ai căror membri sunt numiți de către Adunarea Generală a 

Acționarilor și un Director General, care este numit de către Consiliul de Administrație. 

În prima parte a anului 2022, având în vedere hotărârea Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor nr.  6/19.08.2021  și hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.  10/20.12.2021  
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prin care au fost numiți membrii  Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație a avut 

următoarea componență:  

1. Președinte - Silviu Văduva, conform Contract Administrare nr. 8/19.08.2021; 

2. Membru- Drăghicescu Șerban Alexandru, conform Contract Administrare nr. 10/19.08.2021; 

3. Membru- Ianache Andrei, conform Contract Administrare nr. 11/19.08.2021; 

4. Membru - Văluțanu Marius, conform Contract de Administrare nr. 12/19.08.2021 

5. Membru - Meran Ștefan Dan, conform Contract Administrare nr. 13/19.08.2021; 

6. Membru- Moldovan Paul Cristian, conform Contract Administrare nr. 14/19.08.2021; 

7. Membru – Miscol Radu Mihnea, conform Contract Administrare  nr. 15/20.12.2021 

 

Conform Hotărârii AGOA nr. 2/ 21.02.2022, s-au numit membrii  în Consiliul de Administrație  

aceleași persoane,  fiind acordat un nou mandat, pentru o perioada de 4 luni.  Mandatele acestora a fost 

prelungite cu două luni, conform hotărârii AGOA nr. 8/14.06.2022, până la data de 26.08.2022. În 

continuare, conform AGOA nr. 10 din 24.08.2022,  respectiv dl. Văduva Silviu, dl. Drăghicescu Șerban, 

dl. Moldovan Paul Cristian, dl. Meran Ștefan – Dan,   dl. Ianache Paul Andrei, dl. Văluțanu Marius au fost 

numiți pentru un nou mandat de 4 luni, respectiv pana la data de  26.12.2022, ce au fost prelungite cu 

2 luni conform AGOA nr. 15/20.12.2022 pana la data de  26.02.2023. 

În ceea ce privește  contractul de mandat al D-lui Miscol Radu Mihnea, cu  nr. 15/20.12.2021 

(numit pentru 4 luni), a fost prelungit conform actului adițional 1 din data de 21.04.2022, cu încă două 

luni, respectiv pana la data de 26.06.2022. Având în vedere ajungerea la termen a duratei contractului 

de adminstrare, conform Hotărârii AGOA nr. 8/14.06.2022 Dl Mișcol a fost numit administrator, pentru 

un nou mandat de 4 luni. Conform hotărârii AGOA  nr. 13/25.10.2022, contractul de administrare a fost 

prelungit conform actului adițional 1 din data de 25.10.2022, cu încă două luni, respectiv pana la data 

de 26.12.2022. În continuare având în vedere expirarea duratei acestuia la 26.12.2022, conform 

Hotărârii AGOA nr. 15/20.12.2022 Dl Mișcol a fost numit din nou administrator, pentru o perioada de 4 

luni.  

Având în vedere modificările care au avut loc  la nivelul componenței Consiliului de 

Administrație, la sfârșitul anului 2022  componența Consiliului de Administrație se prezintă astfel : 

1. Președinte CA – Văduva Silviu conform Contract de Administrare nr. 10/24.08.2022; 

2. Membru – Drăghicescu Șerban – Alexandru, conform Contract Administrare nr. 11/24.08.2022; 

3. Membru- Moldovan Paul Cristian, conform Contract Administrare nr. 13/24.08.2022; 
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4. Membru – Meran Ștefan – Dan, conform Contract Administrare nr. 08/24.08.2022; 

5. Membru – Ianache Paul Andrei, conform Contract Administrare nr. 12/24.08.2022; 

6. Membru – Văluțanu Marius , conform Contract Administrare nr. 09/24.08.2022; 

7. Membru – Miscol Radu-Mihnea, conform Contract de Administrare nr. 14/20.12.2022 

 

Consiliul de administrație are următoarele atribuții, conform Actului Constitutiv : 

a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală; 

b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;  

c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu; 

d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății; 

e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how; 

f) aprobă organigrama societății; 

g) numește și revocă Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății; 

i) conferă procuri de reprezentare a societății; 

j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor 

judecătoreștii cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii; 

k) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea 

exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, 

precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a 

supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe 

anul următor; 

l) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării 

Generale a Acționarilor; 

m) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual 

de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aproba masurile pentru desfășurarea activității 

în condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli; 

n) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de cate ori este 

nevoie; 
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o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în 

străinătate; 

p) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii; 

q) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al  societății prin președintele 

Consiliului de administrație; 

r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în 

conformitate cu prezentul Act Constitutiv; 

s) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare 

a Acționarilor; 

t) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în 

condițiile legilor în vigoare; 

ț) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale 

specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii; 

u) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și 

comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a 

Acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.  

 

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă 

societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv: 

• Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

• OUG 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice actualizată; 

• Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 

indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 cu modificările și 

completările ulterioare. 

• Hotărâri ale Consiliului General ale Municipiului București; 

• Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. actualizat. 
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Pe parcursul anului 2022, au fost emise un număr de 117 de decizii acestea fiind  aprobate de 

Consiliul de Administrație în cadrul ședințelor organizate, astfel:   

În ședința nr. 1 din data de 13.01.2022 au fost adoptate următoarele: 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 15.12.2021 

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 22.12.2021 

3. Aprobarea prelungirii contractului de mandat nr. 02/16.09.2021 al domnului Director General Dl. 

Anton Cristian-Ioan, cetatean roman, nascut la data de 16.12.1981, in Municipiului Bucuresti, sector 

6, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, sc. A1, et. 5, ap. 15, Sector 6, 

identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberata la data de 12.08.2020 de SPCEP S6, Biroul nr. 4, CNP 

1811216450049, pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data de 23.01.2022 pana la data de 

22.03.2022 

4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiului de Administratie dl. Vaduva Silviu pentru a semna in 

numele si seama administratorilor ACTUL Aditional la Contractul de Mandat nr. 02 din data de 

16.09.2021 al Directorului General 

5. Aproba imputernicirea de principiu a Directorului General, Anton Cristian-Ioan de a semna in numele 

si pe seama Companiei Munciipale Energetica Servicii Bucuresti SA, scrisoarea de garantie bancara 

aferenta contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea sistemului de 

termoficare a Municipiului Bucuresti (sapte obiective insumand o lungime de traseu de 31,62 km) 

obiectiv 4- Magistrala II-III Grozavesti - C15/20-CS 12 (sector 1) - 5,526km 

6. Ia act de declaratia de reziliere nr. 1 din data de 03.01.2022 formulata de furnizorul de materiale 

COMTECH Co SRL si inregistrata la sediul Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA sub 

nr. 22 din data de 03.01.2022 

7. Imputernicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a 

promova cererea de emitere a ordonantei de plata impotriva paratei Teatrul Metropolis pentru plata 

sumei de 4.894,52 lei reprezentand contravaloarea penalitatilor de intarziere 

8. Imputernicirea DIrectorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a 

semna in numele si pe seama societatii, cererea de recuperare sau compensare a sumei de 10.000 

lei, reprezentand amenda contraventionala conform proces verbal seria DGV nr 0022558/11.11.2020 

asa cum a dispus Tribunalul Bucuresti Sectia 2 A Contencios Administrativ si Fiscal prin decizia nr. 

35.15/2021 

9. Ia act de declaratia de reziliere nr. 225 din data de 12.01.2022 formulata de furnizorul de materiale 

PEtrouzinex SRL si inregistrata la sediul Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA sub 

nr. 225 din data de 12.01.2022 cu privire la Acordul Cadru nr 66 din data de 25.07.2019 privind 

achizitia publica de Teava Clasica DN 15-DN 300 lot 1 si la Acordul Cadru nr. 67 din data de 

25.07.2019 privind achizitia publica de Teava clasica DN 400-DN 1200 Lot 2 

10. Imputernicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a 

semna in numele si pe seama societatii intampinarea in litigiul ce face obiectul Dosarului nr. 

6392/3/2021 Tribunalul Bucuresti Sectia a VIa Civila. 
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În ședința nr. 2 din data de 17.02.2022 au fost adoptate următoarele: 

11. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 13.01.2022 

12. Avizeaza propunerea de Buget de venituri si cheltuieli al CMESB pe 2021 si inainteaza spre aprobare 

proiectul de buget de venituri si cheltuieli Adunarii Geenrale a Actionarilor 

13. Aproba Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2022 

14. Aprobarea reviziei Regulamentului de Organizare si Functionare al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA 

15. Aprobarea Planului Anual de Formare Profesionala al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA 

16. Aprobarea Raportului Anual al Activitatii de Audit Intern Public al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA pe anul 2021 

17. Aprobarea Planului de Audit Intern pe anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA 

18. Avizarea reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 

19. Aprobarea Raportului trimestrial al activitatii Directorului General al Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti SA privind executia contractului de mandat pe perioada 01.10.2021 - 

31.12.2021 

20. Imputernicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a 

semna in numele si pe seama societatii Acrodul Cadru ce are ca obiect - Lucrari de sapatura 

mecanizata si manuala si refacere spatiu supraiacent pentru lucrarile de interventie efectuate cu 

fortele proprii al CMTEB SA in situatia in care oferta depusa de Companie va fi declarata castigatoare 

21. Ia act de declaratia de reziliere nr. 34 din data de 03.02.2022 formulata de furnizorul de materiale 

Port Trans SRL inregistrata la sediul Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA sub nr. 

930 din data de 03.02.2022 

22. Avizarea constituirii unei Scrisori de Garantie Bancara (SGB) pentru garantarea angajamentelor 

contractuale aferente Contractului de inchiriere nr. A 1405 din data de 01.02.2022 incheiat cu 

Ministerul Apararii Nationale, prin unitatea militara 02547 Bucuresti 

23. Art. 1 Ca urmare a incetarii mandatului dl. Tiniche Bogdan Gabriel se numeste in locul sau dl. Paul 

Cristian Moldovan 

Art. 2 Componenta membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului este 

urmatoarea dl. Vaduva Silviu, dl.Moldovan Paul Cristian, dl. Draghicescu Serban-Alexandru 

În ședința nr. 3 din data de 15.03.2022 au fost adoptate următoarele: 

24. Art. 1 Se revoca din functia de membru dl Moldovan Paul Cristian si se numeste in locul sau dl. Miscol 

Radu Mihnea 

Art. 2 Componenta membrilor Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie este: 

- Meran Stefan-Dan 

- Miscol Radu-Mihnea 

      - Ianache Paul-Andrei 

25. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.02.2022 
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26. Alegerea si aprobarea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a domnului Vaduva 

Silviu, cetatean roman, nascut la data de 04.12.1974 in Municipiul Bucuresti, domiciliat in Municipiul 

Bucuresti, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr 266A, identificat cu carte de identitate seria RK numarul 

474888/18.12.2019, emis de SPCEP Sector 1, cod numeric personal 1741204414511 

27. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Vaduva Silviu, pentru a semna 

Deciziile ce vor fi adoptate de Consiliul de Administratie 

28. Art. 1. Numirea dl. Dl. Anton Cristian-Ioan, cetatean roman, nascut la data de 16.12.1981, in 

Municipiul Bucuresti, sector 5, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, sc. 

A1, et. 5, ap. 15, Sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberata la data de 12.08.2020 de 

SPCEP S6, Biroul nr. 4, CNP 1811216450049, in functia de Director General pentru o perioada de 4 

luni cu posibilitatea de prelungire cu inca 2 luni. 

Art. 2. Numirea si inregistrarea va fi operata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti incepanad cu data de 23.03.2022 

29. Art. 1. Aprobarea modelului de contract de mandat al Directorului General numit dl. Anton Cristian-

Ioan 

Art. 2. Aprobarea indemnizatiei Directorului General in cuantum de 26.930 lei/lunar 

30. Aprobarea imputernicirii dl Vaduva Silviu in calitate de Presedinte al Consiliului de Administatie de a 

semna in numele si pe seama membrilor Consiliului de Administratie contractul de mandat al 

Directorului General numit dl Anton Cristian-Ioan 

31. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie pe semestrul II al anului 2021 si transmite spre 

aprobare Adunarii Generale a Actionarilor acest Raport, al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti S.A. 

32. Aprobarea Planului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2022 

33. Aprobarea revocarii Deciziei Consiliului de Administratie nr. 5 din data de 13.01.2022 prin care s-a 

imputernicit Directorul General, Anton Cristian-Ioan de a semna in numele ei si pe seama Companiei 

Municipale Energetica Servicii Bucuresti S.A, scrisoarea de garantie bancara aferenta contractului de 

executie lucrari pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului 

Bucuresti (sapte obiective insumand o lungime de traseu de 31,62km) obiectiv 4 - magistrala II-III 

Grozavesti - C15/20-CS 12 (sector 1) - 5,526 km. 

34. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti S.A. de a semna in numele si pe seama societatii, contractul de achizitie de "Tevi si accesorii 

preizolate DN25 - DN200", cu ofertantul ce va fi declarat castigator de catre comisia de evaluare. 

35. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti S.A. de a semna in numele si pe seama societatii, contractul de achizitie de "Tevi clasice 

DN400-DN800 din otel nealiat", cu ofertantul ce va fi declarat castigator de catre comisia de 

evaluare. 

36. Art. 1. Ia act de declaratia de reziliere nr. A 5302 din data de 28.02.2022 formulata de furnizorul de 

materiale ELSACO ELECTRONIC S.R.L. inregistrata la Companie sub nr. 1826 din data de 01.03.2022. 

Art. 2. Se inputerniceste Directorul General - Dl. Anton Cristian-Ioan, pentru a duce la indeplinire 

prevederile prezentei decizii si pentru organizarea unei noi proceduri de achizitie publica conform 

prevederilor Legii 98/2016 
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37. Art. 1. Ia act de declaratia de reziliere din data de 11.03.2022 formulata de furnizorul de materiale 

ISOPLUS ROMANIA S.R.L inregistrata la Companie sub nr. 2379 din data de 14.03.2022. 

Art. 2. Se imputerniceste Directorul General - Dl. Anton Cristian-Ioan, pentru a duce la indeplinire 

prevederile prezentei decizii si pentru organizarea unei noi proceduri de achizitie publica conform 

prevederilor Legii 98/2016 

În ședința nr. 4  din data de 19.04.2022 au fost adoptate următoarele: 

38. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 15.03.2022 

39. Aprobarea Costului minim al orei de manopera in cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA la valoarea de 55.35 lei/ora, conform prevederilor Notei de Fundamentare nr. 

3419/11.04.2022 si a Anexei 1 parte integranta din prezenta decizie 

40. Aprobarea modificarii Statului de Functii si a Anexelor 1.1 si 1.2a din cadrul Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti, conform prevederilor Notei de Fundamentare nr. 3722/18.04.2022 

parte integranta din prezenta decizie 

41. Aprobarea modificarii Grilei de salarizare ca urmare a actualizarii acesteia cu indecele de inflatie, 

conform prevederilor Notei de Fundamentare nr. 3723/18.04.2022 parte integranta din prezenta 

decizie. 

42. Art. 1. Aprobarea continuarii derularii contractului aferent obiectivului 6 de investitii Magistrala 

Progresu-Ferentari intre caminul CF 6- C14S si demararea precedurilor de achiztii necesare finalizarii 

acestui tronson, conform Notei de Fundamentare nr. 3422 din data de 11.04.2022 si a Anexei la 

aceasta. 

Art. 2. Mandatarea Directorului Genenral in vederea initierii unor intalniri cu Primarul General si 

Directia de Utilitati Publice in vederea adaptarii contractului de executie nr. 1182/2018 la valoarea 

devizului general aferent Studiului de Fezabilitate aprobat prin HCGMB 444/13.12.2021 sau a 

identificarii unor solutii optime de ambelor parti semnatare ale contractului. 

Art. 3. Aprobarea continuarii derularii contractelor nr. 555/27.09.2021 avand ca obiect "Servicii de 

consultanta (management de proiect), dirigentie de santier si asistenta tehnica privind realizarea 

lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si 

Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si terminal tramvai 41 si nr. 2266/05.11.2021 

avand ca obiect "Servicii de consultanta si dirigentie de santier pentru continuarea si finalizarea 

lucrarilor la obiectivul de investitii Pasaj Doamna Ghica" conform Notei de informare nr 3422 din 

data de 11.04.2022 

Art. 4. Mandatarea Directorului Genenral in vederea initierii unor intalniri cu Primarul General. 

Directia Investitii si Antrepenorul - trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA in vederea 

identificarii unor solutii optime de deblocare a actualei situatii. 

43. Revocarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 34 din data de 15.03.2022 prin care s-a 

imputernicit de principiu Directorul General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 

de a semna in numele si pe seama societatii, contractul de achizitie de "Tevi si accesorii preizolate 

DN25-DN200" 
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44. Revocarea deciziei Consiliului de Administratie  nr 35 din data de 15.03.2022 prin care s-a imputenicit 

de principiu Directorul Genenral al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a semna 

in numele si pe seama societatii, contractul de achizitie de Tevi clasice DN400 - DN800 din otel nealiat 

În ședința nr. 5  din data de 02.05.2022 au fost adoptate următoarele: 

45. Art. 1. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii Contractul de "Servicii tehnice de 

exploatare, operare, mentenanta corectiva si preventiva, instalatii sanitare, termice, ventilatie, 

instalatii de stins incediu, instalatii de joasa tensiune si instalatii de curenti slabi pentru Arena 

Nationala" 

Art. 2. Aprobarea asigurarea continuitatii prestarii serviciilor de mentenanta corectiva si preventiva 

la obiectivul Arena Nationala cu personalul operativ existent pana la finalizarea atribuirii directe a 

contractului catre Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti SA avand in vedere solicitarea 

beneficiarului conform adresei nr. 50396 din data de 28.04.2022. 

Art. 3. Prelungirea Contractelor Individuale de Munca a salariatilor angajati pe durata determinata 

angrenati in executarea acestui contract, a caror angajamente de munca expira la data de 

30.04.2022. 

46. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii Contractul de servicii de consultanta si 

dirigentie de santier pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Implementarea unui sistem 

de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti" Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, 

Traseu 4, conform Invitatiei nr. DPI 24227/22.03.2022, transmisa de Primaria Municipiului Bucuresti. 

47. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii Contractul de servicii de consultanta si 

dirigentie de santier pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Drum de acces in cartierul 

Henri Coanda prin str. Biharia", conform Invitatiei de participare nr. DPI37584/08.04.2022 transmisa 

de Primaria Municipiului Bucuresti. 

În ședința nr. 6  din data de 24.05.2022 au fost adoptate următoarele: 

48. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 19.04.2022 

49. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 02.05.2022 

50. Avizarea Situatiilor financiare ale Companiei Municipale Energetica Servicii Bcuresti SA pentru 

exercitiul financiar al anului 2021 

51. Avizarea Raportului cenzorilor cu privire la Situatiile financiare ale Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA aferente exercitiului financiar al anului 2021 

52. Avizarea Raportului auditorului independent cu privire la Situatiile financiare ale Companiei 

Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA aferente exercitiului financiar al anului 2021 

53. Avizarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2021 aferent exercitiului 

financiar al anului trecut al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 

54. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2021 al Companiei 

Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 
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55. Aprobarea Raportului Directorului General pe anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA 

56. Aprobarea Raportului Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti pe 

trimestrul I din anul 2022 

57. Aprobarea Reviziei 1 a Planului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2022 al Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti SA 

58. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA de a promova cererea de chemare in judecata impotriva debitoarei Teatrul Tineretului Metropolis 

pentru plata sumei de 7.006,16 lei reprezentand contravaloarea penalitatilor de intarziere 

59. Prorogarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA de a promova cererea de emitere a ordonantei de plata impotriva debitoarei Trustul de Cladiri 

Metropolitane Bucuresti SA pentru debit neachitat si penalitatilor de intarziere. 

60. Art. 1. Consiliul de Administratie imputerniceste pe doamna Feldioara Popescu, cetatean roman, 

nascuta la data de 13.07.1969, Municipiul Moroeni, Judet Dimbovita, domiciliata in Municipiul 

Bucuresti, str. Anastasie Panu, nr. 10, bl. BT, et. 3, sc. 1, ap 12, Sector 3, identificata cu CI seria RK nr. 

756350 eliberata la data de 05.07.2021 de SPCEP S3. CNP 26907131500751, in calitate de Director 

General Adjunct Tehnic Operational de a reprezenta Compania Municipala Energetica Servicii 

Bucuresti SA cu semnatura nr. 1 la banca si pe dna Alexei Mihaela-Monica, cetatean roman, nascuta 

la data de 28.10.1991 in Municipiul Bucuresti, sector 1, domiciliata in Municipiul Bucuresti, sector 5, 

Calea 13 Septembrie, nr. 75-79, bl. 73-75, sc. B, et. 8, ap. 46, identificata cu CI seria RD nr. 782379, 

eliberata la data de 12.07.2012 de SPCEP Sector 5, CNP 2810828450077, in calitate de Economist in 

cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Buget, cu semnatura nr. 2 in banca. Orice operatiune in 

relatie cu Banca Transilvania si/sau orice Banca inclusiv Trezoreria, se efectueaza cu cele doua 

semnaturi impreuna ( semnatura nr. 1 si semnatura nr. 2) 

In acest, se acorda urmatoarele drepturi, la Banca Transilvania si/sau orice Banca inclusiv Trezorerie, 

pentru toate conturile societatii si de a efectua orice fel de operatiuni bancare, in limita legii dupa 

cum urmeaza: 

- dreptul de a deschide relatia de afaceri cu banca si cont/conturi in lei si/sau valuta precum si dreptul 

de a inchide relatia si/sau contul/conturil in lei si/sau valuta; 

- dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societatii precum si dreptul de a desemna 

persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe card; 

- dreptul de a efectua operatiuni pe contul societatii; 

- dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societatii, precum si dreptul 

de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile 

societatii; 

- dreptul de a solicita inchiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societatii; 

- dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking; 

- dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pe contul/conturile societatii; 

- dreptul de a comunica bancii modificarile intervenite la actul constitutiv al societatii; 
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- dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum si orice 

cerere sau document necesar in vederea virarii drepturilor salariale cuvenite angajatilor Clientului in 

conturile curente deschise/pe care si le vor deschide acestia la Banca; 

- dreptul de a solicita alte produse oferite de banca necesare desfasurarii activitatii curente a 

societatii (ex. serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata) precum si dreptul de 

asemna toate documentele necesare pentru deschiderea/activarea acestor produse, precum si 

produselor de creditare; 

- dreptul de a contracta Scrisori de Garantie Bancara (SGB), in conditiile de creditare ale bancii, iar 

garantarea se va face cu depozit colateral deschis pe numele societatii Compani Municipala 

Energetica Servicii Bucuresti SA 

Art. 2. In vederea aducerii la indeplinire a prezentei decizii, persoanele sus indicate vor efectua 

formalitatile bancare necesare privind darea specimenului de semnatura care le apartine. 

61. Revocarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 122 din data de 15.12.2021 de imputernicire a 

Direcotrului General ca urmare a nefinalizarii procedurii de atribuire a Contractului de prestari servicii 

de consultanta, dirigentie de santier si asistenta tehnica pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de 

investitii "Strapungerea bdul Nicolae Grigorescu - Splai Dudesti Etapa II - km2+400- intersectie Calea 

Vitan Barzesti cu PMB 

62. Art. 1. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA, Anton Ioan Cristian, pentru initiere discutiilor privind incheierea Contractului Colectiv 

de Munca la nivelul Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA ca urmare a negocierii 

acestuia. 

Art. 2. Imputernicirea Directorului General - dl Anton Cristian Ioan de a stabili prin decizie echipa de 

negociere a clauzelor si conditiilor Contractului Colectiv de Munca. 

63. Art. 1. Aprobarea continuarii derularii contractului de servicii nr. 555/27.09.2021 avand ca obiect 

"Servicii de consultanta (management de proiect), dirigentie de santier si asistenta tehnica privind 

realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si 

Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41" 

Art. 2. Mandatarea Directorului General in vederea prelungirii Contractelor Individuale de Munca ale 

Dirigintilor de santier pentru o perioada de o luna. 

Art. 3. Aprobarea continuarii derularii contractului de servicii nr. 2266/05.11.2021 - "Servicii de 

consultanta, dirigentie de santier pentru continuarea si finalizarea executiei lucrarilor la obiectivul 

de investitii "Pasaj Doamna Ghica" 

Art. 4. Mandatarea Directorului General in vederea prelungirii Contractelor Individuale de Munca ale 

Dirigintilor de santier pentru o perioada de o luna. 

64. Aprobarea imputernicirii DIrectorului General al Companiei municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA de a semna in numele si pe seama societatii Contractul de furnizare "Tevi si accesorii preizolate 

din otel DN 600 mm" cu ISOPLUS ROMANIA SRL la valoarea de 4.159.231,82 lei fara TVA 

65. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA de a sema in numele si pe seama societatii Contractul de furnizare "TEvi si accesorii preizolate din 

otel DN80-DN200" cu Robmet SRL la valoarea de 1.602.870,00 lei fara TVA 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 18 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

În ședința nr. 7  din data de 16.06.2022 au fost adoptate următoarele: 

66. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 24.05.2022 

67. Aprobarea continuarii executiei Contractului nr. 1182/25.10.2018 - Reabilitarea sistemului de 

termoficare a Municipiului Bucuresti - Obiectivul 6 Ferentari - Progresu, tronsonul CF6-C14S asa cum 

este mentionat in nota de informare nr. 6093 din data de 09.06.2022 in care sunt analizate aspectele 

financiare efectuate pentru finalizarea tronsonului de magistrala DN 600 cu o lungime de 1600m si 

din care rezulta ca valoarea globala necesara executiei se incadreaza in valoarea lucrarilor. 

68. Art. 1. Aprobarea continuarii derularii contractului de servicii nr 555/27.09.2021 avand ca obiect 

"Servicii de consultanta (management de proiect), dirigentie de santier si asistenta tehnica privind 

realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti 

si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41" 

Art. 2. Aprobarea prelungirii Contractelor Individuale de Munca pe o durata de minima cu norma de 

munca partiala pentru persoanele strict necesare indeplinirii obligatiilor contractuale, in stransa 

corelatie cu executia lucrarilor. 

Art. 3. Aprobarea continuarii derularii contractului de servicii nr 2266/05.11.2021 - "Servicii de 

consultanta, dirigentie de santier pentru continuarea si finalizarea executiei lucrarilor la obiectivul 

de investitii "pasaj Doamna Ghica" 

Art. 4. Aprobarea prelungirii Contractelor individuale de m,unca pe o durata de minima cu norma de 

munca partiala pentru persoanele strict necesare indeplinirii obligatiilor contractuale, in stransa 

corelatie cu executia lucrarilor. 

69. Aprobarea imputernicirii de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii contractul de achizitie publica de 

"Tevi si accesorii preizolate din otel DN 600MM" ce urmeaza a se incheia cu ofertantul ce va fi 

declarat castigator conform anuntului CN1042449/11.05.2022 

70. Aprobarea imputernicirii de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii contractului de achizitie publica de 

"Tevi si accesorii preizolate din otel DN600mm" ce urmeaza a se incheia cu ofertantul ce va fi declarat 

castigator conform anuntului CN1042290/05.05.2022 

71. Aprobarea imputernicirii DIrectorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA de a semna in numele si pe seama societatii contractului de achizitie publica de Contractul de 

furnizare "BETON C8/10, C16/20, C25/30, gata de turnare" cu ofertantul declarat castigator ALS 

BETON SRL la valoarea de 2.219.273,00 lei , fara TVA" 

72. Prorogarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA de a promova cererea de emitere a odonantei de plata impotriva debitoareai Trustul de Cladiri 

Metropolitane Bucuresti SA pentru debit neachitat si penalitatilor de intarziere 

73. Aprobarea reviziei nr. 1 a Planului anual de Formare Profesionala pe anul 2022 al Companiei 

Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 

74. Avizarea participarii Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA la Proiectul cu titlul 

Constientizare pentru un Bucuresti verde conform Notei de Fundamentare nr. 6293 din data de 

15.06.2022 parte integranta din prezenta decizie. 
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În ședința nr. 8 din data de 19.07.2022 au fost adoptate următoarele decizii: 

75. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 16.06.2022 

76. Aprobarea reviziei Regulamentul de Organizare si Funcționare al Companiei Municipale Energetica 

Servicii București SA 

77. Aproba revizia Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 

78. Aproba plata orelor suplimentare acordate personalului de execuție din șantierele Companiei 

Municipale Energetica Servicii București SA, personal ce asigura efectuarea lucrarilor de reabilitare a 

rețelei de termoficare, conform Notei de Fundamentare nr. 7724 din data de 18.07.2022 parte 

integranta din prezenta decizie. 

79. Aprobarea prelungirii contractului de mandat nr. 03/15.03.2022 al domnului Director General Dl. 

Anton Cristian-Ioan, cetățean roman, născut la data de 16.12.1981, in Municipiul București, sector 6, 

domiciliat in Municipiul București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, sc. A1, et. 5, Sector 6, identificat cu 

CI seria RK nr. 585155 eliberata la data de 12.08.2020 de SPCEP S6 Biroul nr. 4, CNP 1811216450049 

pentru o perioada de 2 luni, începând cu data de 24.07.2022 pana la data de 23.09.2022 

80. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație dl. Văduva Silviu pentru a semna 

in numele si pe seama administratorilor Actul Adițional nr. 1 din data de 19.07.2022 la Contractul de 

Mandat nr. 03 din data de 15.03.2022 al Directorului General 

81. Art. 1 Aprobarea continuării derulării contractului de servicii nr. 555/27.09.2021 având ca obiect 

"Servicii de consultanta ( management de proiect), dirigenție de șantier si asistenta tehnica privind 

realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investiții - Penetrarea Prelungirea Ghencea - Domneștii 

si Supralărgire Bulevardul Ghencea intre Str. Brașov si Terminal Tramvai 41. 

Art. 2. Aprobarea prelungirii contractelor individuale de munca sau a încheierii de noi contracte 

individuale de munca cu norma de munca minima pentru persoanele strict necesare îndeplinirii 

obligațiilor contractuale, in strânsă corelație cu activitățile de execuție a lucrărilor realizate de 

constructor. 

Art. 3. Aprobarea continuării derulării contractului de servicii nr. 2266/05.11.2021 - "Servicii de 

consultanta, dirigenție de șantier pentru continuarea si finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de 

investiții "Pasaj Doamna Ghica. 

Art. 4. Aprobarea prelungirii contractelor individuale de munca sau a încheierii de noi contracte 

individuale de munca cu norma de munca minima pentru persoanele strict necesare îndeplinirii 

obligațiilor contractuale, in strânsă corelație cu activitățile de execuție a lucrărilor realizate de 

constructor 

82. Prorogarea împuterniciri Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii București 

SA de a promova cererea de emitere a ordonanței de plata împotriva debitoarei Trustul de Clădiri 

Metropolitane București SA pentru debit neachitat și penalităților de întârziere 

83. Aprobarea împuternicirii de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica 

Servicii București SA de a semna in numele si pe seama societății Contractul având ca obiect : "Servicii 

de proiectare si execuție lucrări pentru Modernizare magistrala de termoficare II Vest intre căminele 

PV2-CM20" in cazul in care oferta depusa de Companie va fi declarata câștigătoare.  

În ședința nr. 9 din data de 02.08.2022 au fost adoptate următoarele decizii: 
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84. Art. 1. Aprobarea prelungirii sediul social al companiei Municipale Energetica Servicii București SA 

pentru o perioada de 12 luni începând cu data de 14.08.2022 pana la data de 13.08.2023 cu 

menținerea chiriei lunare la aceeași valoare si cu respectarea prevederilor contractului de închiriere 

nr 55/10.08.2018 si a tuturor actelor adiţionale. 

Art. 2. Aprobarea plații in valoare de 4,5 euro/mp fără TVA a cotei lunare de utilități pentru perioada 

14.08.2022 - 31.12.2022, iar pentru perioada 01.01.2023 - 13.08.2023 aprobarea plații cotei lunare 

de utilități in valoare de 5 euro/mp fără TVA. 

85. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii București 

SA de a semna in numele si pe seama Companiei Municipale Energetica Servicii București SA actul 

adițional de prelungire a sediului social al Companiei pentru o perioada de 12 luni începând cu data 

de 14.08.2022 pana la data de 13.08.2023 

În ședința nr. 10 din data de 23.08.2022 au fost  adoptate următoarele: 

86. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.07.2022 

87. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 02.08.2022 

88. Avizarea numirii auditorului financiar independent ca urmare a solicitării Adunării Generale a 

Acționarilor din data de 27.05.2022 si a Notei Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de 

Administrație nr. 3 din data de 19.08.2022 

89. Avizarea Rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale 

Energetica Servicii București SA 

90. Aprobarea Raportului trimestrial al activității Directorului General al Companiei Municipale 

Energetica Servicii București privind execuția contractului de mandat pe perioada 01.04.2022-

30.06.2022 

91. Avizarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Companiei Municipale Energetica 

Servicii București SA pe semestrul I al anului 2022 

În ședința nr. 11 din data de 15.09.2022 au fost adoptate următoarele: 

92. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.08.2022 

93. Alegerea si aprobarea in funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului VADUVA 

Silviu, cetățean roman, născut la data de 04.12.1974 in Municipiul București, domiciliat in Municipiul 

București, Sos. Gheorghe Ionescu Șisești nr 266A, identificat cu carte de identitate seria RK numărul 

474888/18.12.2019, emis de SPCEP Sector 1, cod numeric personal 1741204414511 

94. Art. 1. Numirea dl Anton Cristian-Ioan, cetățean roman, născut la data de 16.12.1981, in Municipiul 

București, sector 5, domiciliat in Municipiul București, bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, sc. A1, et. 5, ap. 

15, Sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberata la data de 12.08.2020 de SPCEP S6 Biroul 

nr. 4, CNP 1811216450049, in funcția de Director General pentru o perioada de 4 luni cu posibilitatea 

de prelungire cu încă 2 luni. 

Art. 2. Numirea si înregistrarea va fi operata la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul București începând cu data de 23.09.2022. 

95. Art. 1. Aprobarea modelului de contract de mandat al Directorului General numit dl Anton Cristian-

Ioan. 
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Art. 2. Aprobarea indemnizației Directorului General in cuantum de 26.930 lei brut/lunar la care se 

adaugă drepturile salariale pentru deținerea titlului științific de doctor. 

96. Aprobarea împuternicirii dl. Văduva Silviu in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație de 

a semna in numele si pe seama membrilor Consiliului de Administrație contractul de mandat al 

Directorului General numit dl. Anton Cristian-Ioan 

97. Aprobarea reviziei Organigramei Companiei Municipale Energetica Servicii București SA 

98. Aprobarea Statului de Funcții - Anexa 1.2.a si 1.2 al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA 

99. Împuternicirea de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna in numele si pe seama societății acordului cadru având ca obiect "Carburanți 

auto pe baza de carduri", cod CPV 09134200-9 Motorina (rev. 2), prin procedura de licitație, conform 

anunțului de participare CN1045419/28.07.2022 cu ofertantul ce va fi declarat câștigător. 

100. Împuternicirea de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna in numele si pe seama societății contractul având ca obiect "Țevi si accesorii 

preizolate din otel DN 80-DN200" prin procedura de licitație cu ofertantul ce va fi declarat câștigător. 

101. Împuternicirea de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna in numele si pe seama societății contractul având ca obiect "Vane pentru 

circuitul primar- 3 loturi" - cu mențiunea pentru lotul 2 - vane cu obturator sferic cu capete pentru 

sudura, cod 42131000-6 Robinete si vane (rev. 2), prin procedura de licitație deschisa, conform 

anunțului de participare CN1044471/02.07.2022 

102. Împuternicirea Directorului General de a semna in numele si pe seama Companiei Protocolul cu 

Administrația Străzilor in vederea implementării unui proiect pilot privind dezvoltarea infrastructurii 

pentru încărcarea autovehiculelor electrice si hibrid plug-in în parcările publice din patrimoniul 

Municipiului București. 

103. Împuternicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii București de a 

promova cererea de emitere a ordonanței de plata împotriva paratei Societatea de Transport 

București SA la plata sumei de 6.626,80 lei, reprezentând contravaloare penalități de întârziere 

conform facturii nr CMES 226/28.03.2022 si anexei de penalități, penalități de întârziere calculate 

pentru achitarea debitului principal cu întârziere, respectiv a facturii CMESB 185/17.12.2021 

104. Împuternicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii București de a 

promova cererea de emitere a ordonanței de plata împotriva paratei Societatea de Transport 

București SA la plata sumei de 3.542,95 lei, reprezentând contravaloare penalități de întârziere 

conform facturii nr CMES 226/28.03.2022 si anexei de penalități, penalități de întârziere calculate 

pentru achitarea debitului principal cu întârziere, respectiv a facturii CMESB 184/17.12.2021 

În ședința nr. 12 din data de 15.09.2022 au fost adoptate următoarele: 

105. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 15.09.2022 

106. Art. 1  Consiliul de Administrație împuternicește pe domnul Mihăilă Adrian Mircea, cetățean român, 

născut la data de 04.05.1963, în municipiul Deva, Județ Hunedoara, domiciliat în Municipiul 

București, Calea Moșilor nr. 296, bl. 46, et. 6, sc. 2, ap. 60, Sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 

836803 eliberată la data de 23.03.2017 de SPCEP S2, biroul nr. 3, CNP 1630504400213, în calitate de 
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Director General Adjunct Tehnic Operațional - semnătura 1, în calitate de Director General Adjunct 

Tehnic Operațional de a reprezenta Compania Municipala Energetica Servicii București SA cu 

semnătura nr. 1 la bancă și pe dna Alexei Mihaela-Monica, cetățean român, născută la data de 

28.10.1981 în Municipiul București, Sector 1, domiciliată în Municipiul București, Sector 5, Calea 13 

Septembrie, nr. 75-79, bl. 73-75, sc. B, et. 8, ap. 46, identificată cu CI seria RD nr. 782379, eliberată 

la data de 12.07.2012 de SPCEP Sector 5, CNP 2810828450077, în calitate de Economist în cadrul 

Serviciului Financiar Contabilitate Buget, cu semnătura nr. 2 la bancă. Orice operațiune în relație cu 

Banca Transilvania și/sau orice Bancă inclusiv Trezoreria, se efectuează cu cele doua semnături 

împreună ( semnătura nr. 1 si semnătura nr. 2) 

 În acest sens, se acorda următoarele drepturi, la Banca Transilvania și/sau orice Bancă inclusiv 

Trezoreria, pentru toate conturile societății și de a efectua orice fel de operațiuni bancare, în limita 

legii după cum urmează: 

- dreptul de a deschide relația de afaceri cu banca și cont/conturi în lei și/sau valută precum și dreptul 

de a închide relația și/sau contul/conturile în lei și/sau valută; 

- dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societății precum și dreptul de a desemna 

persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe card; 

- dreptul de a efectua operațiuni pe contul societății; 

 - dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societății, precum și dreptul 

de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile 

societății; 

 - dreptul de a solicita închiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societății; 

 - dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking; 

- dreptul de a revoca mandatul persoanelor împuternicite pe contul/conturile societății; 

- dreptul de a comunica băncii modificările intervenite la actul constitutiv al societății; 

 - dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum și orice 

cerere sau document necesar în vederea virării drepturilor salariale cuvenite angajaţilor Clientului în 

conturile curente deschise/pe care și le vor deschide aceștia la Bancă; 

 - dreptul de a solicita alte produse oferite de bancă necesare desfășurării activității curente a 

societății (ex. serviciul de activare și/sau procesare instrumente de plată) precum și dreptul de a 

semna toate documentele necesare pentru deschiderea/activarea acestor produse, precum și 

produselor de creditare; 

 - dreptul de a contracta Scrisori de Garanție Bancara(SGB), în condițiile de creditare ale băncii, iar 

garantarea se va face cu depozit colateral deschis pe numele societății Compania Municipală 

Energetica Servicii București SA. 

Art. 2  În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii, persoanele sus indicate vor efectua 

formalitățile bancare necesare privind darea specimenului de semnătură care le aparține. 

107. Prorogarea împuternicirii Directorului General al Companie Municipale Energetica Servicii București 

SA de a promova cererea de emitere a ordonanței de plată împotriva debitoarei Trustul de Clădiri 

Metropolitane București SA pentru debit neachitat și penalităților de întârziere până la data de 

31.12.2022 

108. Se aproba revizia 3 a Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 
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109. Împuternicirea de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna în numele și pe seama societății, contractul de furnizare având ca obiect 

"Achiziție echipamente - Stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug-in" cu ofertantul ce 

va fi declarat câștigător. 

În ședința nr. 13 din data de 22.11.2022 au fost adoptate următoarele decizii : 

110. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.10.2022 

111. Aprobarea Raportului Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA 

pe trimestrul III din anul 2022 

112. Aprobarea reviziei nr. 2 a Planului anual de Formare Profesionala pe anul 2022 al Companiei 

Municipale Energetica Servicii București SA 

113. Art. 1. Consiliul de Administrație aprobă actualizarea specimenelor de semnătură ale următoarelor 

persoane astfel: 

-        domnul Anton Cristian -Ioan, cetățean român, născut la data de 16.12.1981, în Municipiul 

București, sector 5, domiciliat în Municipiul București,  Bd. Iuliu Maniu, nr.14, bl.13, sc.A1, et. 5, ap.15, 

Sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberată la data de 12.08.2020 de SPCEP S6, Biroul nr.4, 

CNP 1811216450049, în calitate de Director General este împuternicit de a reprezenta Compania 

Municipală Energetica Servicii București S.A. cu semnătura nr. 1 la bancă și Trezorerie; 

- domnul Mihăilă Adrian Mircea, cetățean român, născut la data de 04.05.1963, în Municipiul Deva, 

Județ Hunedoara, domiciliat în Municipiul București, Calea Moșilor, nr.296, bl.46,  et. 6, sc.2,  ap.60, 

Sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 836803 eliberată la data de 23.03.2017 de SPCEP S2,biroul nr. 

3, CNP1630504400213, în calitate de Director General  Adjunct Tehnic Operațional- este împuternicit 

de a reprezenta Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. cu semnătura nr. 1 la bancă 

și Trezorerie; 

- doamna Ioana Stancu, cetățean român, născută la data de 16.10.1960 în Județul Dâmbovița, 

Comuna Vizurești, domiciliată în Municipiul București, sector 2, Str. Mașina de Pâine, nr. 2, bl. OD 

32A, sc. A, et. 8, ap. 33, identificată cu CI seria RX nr. 805118, eliberată la data de 26.10.2015 de 

SPCEP S2, CNP 2601016400492, în calitate de Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget, este 

împuternicită de a reprezenta Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. cu semnătura 

nr. 2  la bancă și Trezorerie; 

- doamna Alexei Mihaela -Monica, cetățean român, născută la data de 28.10.1991 în Municipiul 

București, sector 1, domiciliată în Municipiul București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 75-79, bl. 

73-75, sc. B, et. 8, ap. 46, identificată cu CI seria RZ nr. 023052, eliberată la data de 30.08.2022 de 

SPCEP Sector 5, CNP 2810828450077, în calitate de Economist în cadrul Serviciului Financiar 

Contabilitate Buget, este împuternicită de a reprezenta Compania Municipală Energetica Servicii 

București S.A. cu semnătura nr. 2  la bancă și Trezorerie; 

Orice operațiune în relația cu Banca Transilvania și/sau orice Bancă inclusiv Trezoreria, se efectuează 

cu două semnături împreună (semnătura nr. 1 și semnătura nr. 2) oricare din ele.   

În acest sens, se acordă următoarele drepturi, la Banca Transilvania și/sau orice Banca inclusiv 

Trezorerie, pentru toate conturile societății și de a efectua orice fel de operațiuni bancare, în limita 

legii după cum urmează: 
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• dreptul de a deschide relația de afaceri cu banca și cont/conturi în lei și/sau valută precum și 

dreptul de a închide relația și/sau contul/conturile în lei și/sau valută; 

• dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societății precum și dreptul de a desemna 

persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe card; 

• dreptul de efectua operațiuni pe contul societății; 

• dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societății, precum și dreptul 

de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile 

societății; 

• dreptul de a solicita închiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societății; 

•    dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking 

• dreptul de a revoca mandatul persoanelor împuternicite pe contul/conturile societății; 

• dreptul de a comunica băncii modificările intervenite la actul constitutiv al societății. 

• dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum și orice 

cerere sau document necesar în vederea virării drepturilor salariale cuvenite angajaților Clientului în 

conturile curente deschise/pe care și le vor deschide aceștia la Bancă; 

• dreptul de a solicita alte produse oferite de bancă necesare desfășurării activității curente a 

societății (ex. serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata) precum și dreptul de a 

semna toate documentele necesare pentru deschiderea/activarea acestor produse, precum și 

produselor de creditare. 

• dreptul de a contracta Scrisori de  Garanție Bancară (SGB), în condițiile de creditare ale băncii, iar 

garantarea se va face cu depozit colateral deschis pe numele societății Compania Municipală 

Energetica Servicii București S.A.; 

Art. 2. În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii, persoanele sus indicate vor efectua 

formalitățile bancare necesare privind darea specimenului de semnătură care le aparține. 

114. Consiliul de Administrație ia act de Dosarul prețurilor de transfer și este de acord cu recomandarea 

făcută de societatea PKF Finconta ca, compania Municipală Energetica Servicii București SA să 

actualizeze studiile de compatibilitate anual, pentru a-și evalua și monitoriza constant 

profitabilitatea prin comparația cu societăți independente similar de pe piață, având în vedere 

aplicarea prevederilor OG 15/2021 și OG 47/2022 în anul 2022, lucru care ar putea influența 

indicatorii de profitabilitate CMESB. 

În ședința nr. 14 din data de 19.12.2022 au fost  adoptate următoarele: 

115. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.11.2022 

116. Aprobarea de către Consiliul de Administrație a ridicării suspendării menționate la art. 1 din Decizia 

nr. 104/26.10.2021 cu privire la angajarea personalului TESA indirect productiv, doar pentru 

ocuparea postului de Director General Adjunct, pe durată determinată, până la revenirea titularului 

de post, în vederea organizării procesului de recrutare și selecție externă de personal. 

117. Se aproba revizia 4 a Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 
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1.4. Directorat 

Potrivit Actului constitutiv, director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia i-au 

fost delegate atribuţii de conducere a societăţii. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică 

a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la 

directorii societăţii pe acţiuni. 

 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele 

obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de 

Actul constitutiv, Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor. 

Pe parcursul anului 2022, conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de Dl. Cristian 

Anton. 

Acesta a fost numit in baza Deciziei CA  nr. 94/16.09.2021, fiind semnat contractului de mandat 

nr. 2 din data de 16.09.2021. Acesta a fost prelungit cu 2 luni având în vedere  deciziei CA nr.  

3/13.01.2022 și în consecință s-a încheiat actului adițional nr 1 la contractul de mandat nr.2 /16.09.2022 

În continuare, acest a fost numit în baza Deciziei CA nr. 28/15.03.2022, fiind semnat contractul de 

mandat nr. 3 din data de 15.03.2022. Acesta a fost prelungit cu 2 luni conform deciziei CA nr.  

79/19.07.2022 fiind încheiat actului adițional nr. 1 la contractul de mandat nr.3 /15.02.2022 

În baza Deciziei CA nr. 94/15.09.2022, domnul Anton Cristian a fost numit Director General 

pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire fiind semnat contractului de mandat nr. 4 din 

data de 15.09.2022. 

 

Capitolul II - ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PE  ANUL 2022 

 

2.1. Activitatea de exploatare 

Pe parcursul anului 2022 Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.  a desfășurat 

activități de exploatare, continuând contracte încheiate în anii precedenți și în același timp a  desfășurat 

activități de exploatare având în vedere contractele nou încheiate. 

 

 Contractele derulate pe parcursul anului 2022 sunt următoarele:  
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CONTRACTE 
SEMNATE 

BENEFICIAR VALOARE 
CONTRACT 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

1099/02.10.2018 Municipiul 
București 

2.764.775,39 
Lei 

Lucrări de modernizare centrală termică Amzei, 
proiect 7075/ 

1182/25.10.2018 Municipiul 
București 

101.172.250,
42 Lei 

Contract de proiectare, asistență tehnică și 
execuție lucrări pentru obiectivul de investiții 
,,Reabilitarea sistemului de termoficare al 
Municipiului București (7 obiective însumând o 
lungime de traseu de 31,621 Km). 

1/12.01.2021 
(278 L/29.12.2020) 

Inspectoratul 
pentru Situatii De 
Urgenta "Dealul 
Spirii" Bucuresti-
Ilfov 

195.840,00 
Lei 

Acord Cadru de prestare servicii de reparare si 
întreținere centrale termice - Servicii de reparare si 
întreținere centrale termice 
 
Contract subsecvent de prestare servicii de 
reparare si întreținere centrale termice nr.  
23/16.04.2021 la A.C. 1/12.01.2021 
- 17.200,00 Lei (durata pana la 31.12.2021) 
 
CS 34L/01.02.2022 – valabil 28.02.2022 
Act. Ad 1/28.02.2022 – durata se prelungește pana 
la 29 04.2022 
 

19/08.03.2021 
(27/05.03.2021) 

Municipiul 
București 

3739642,38 
Lei 

Contract de lucrări - Reparații, renovare si lucrări 
electrice la Arena Națională cu sediul in Bulevardul 
Basarabia nr 37-39, sector2, București 
Act. Ad. 3 – durata prelungită pana la 30.04.2022  

35/14.05.2021 Directia Generala 
de Asistenta 
Sociala a 
Municipiului 
Bucuresti 

30.994,48 Lei Contract de servicii - Prestare de servicii de 
mentenanță si revizie tehnica la cele doua grupuri 
electrogene de 200KVA, 400V, 50Hz puse in 
funcțiune de către CMESB 
Act. Ad. 1 (42/14.05.2021) -  durata  se prelungește 
pana la  30.04.2022  
 

74/20.08.2021 Municipiul 
Bucuresti 

6.518.987,3 
Lei 

Contract servicii - Servicii tehnice de exploatare, 
operare, mentenanță corectivă și preventivă, 
instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de 
stins incendiu, instalații electrice de joasa tensiune 
si instalații de curenți slabi pentru Arena Națională 
Act ad. 1(2457/31.12.2021) – durata se 
prelungește  4 luni – 30.04.2022 
 

87/27.09.2021 Municipiul 
Bucuresti 

5,702,944,22 
Lei 

Contract de servicii de consulta , dirigenție de 
șantier si asistenta tehnica din partea 
proiectantului privind realizarea lucrărilor de 
execuție pentru obiectivul de investiții " Penetrare 
Prelungirea Ghencea 
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106/05.11.2021 Municipiul 
Bucuresti 

792.506,00 
Lei 

Prestarea de servicii de consultanta si dirigenție de 
șantier pentru continuarea si finalizarea lucrărilor 
la obiectivul de investiții "Pasaj Doamna Ghica" 

111/25.11.2021 
(86/24.11.2021) 

Serviciul Român 
de Informații 

585126,22 
Lei 

Acord- cadru servicii mentenanță la echipamentele 
care produc apa calda și căldura -  (durata 
31.12.2022) 

128/30.12.2021   MUNICIPIUL 
BUCURESTI 

68533874,21 
Lei 

Reabilitarea sistemului de termoficare al 
Municipiului București ( șapte obiective însumând 
o lungime de traseu e 31,62 km)” – obiectiv 4 – 
magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS 12 ( 
sector 1) – 5.526 km.  

1/14.01.2022 Unitatea Militară 
0461 București 

67.435,12 Lei Contract subsecvent 2- Servicii de mentenanță la 
echipamentele care produc apă caldă și căldură  - 
la AC 111/25.11.2021  - Servicii mentenanță la 
echipamentele care produc apă caldă și căldură   
(durata  31.12.2022) 

3/21.01.2022 Unitatea Militară 
0296 București 

8.086,72 Lei Contract subsecvent nr. 1 - servicii de mentenanță 
la echipamentele care produc apă caldă și căldură  
- la AC 111/25.11.2021 - Servicii mentenanță la 
echipamentele care produc apă caldă și căldură   
 ( durata 31.12.2022) 

8/11.01.2022 Unitatea Militară 
0510 București 
 

1.096,50  Lei Contract subsecvent nr. 1 - servicii de mentenanță 
la echipamentele care produc apă caldă și căldură  
- la AC 111/25.11.2021 - Servicii mentenanță la 
echipamentele care produc apă caldă și căldură   
(durata  31.12.2022) 

11/11.02.2022 
(34 L/01.02.2022) 

Inspectoratul 
pentru Situatii de 
Urgenta "Dealul 
Spirii" Bucuresti-
Ilfov 

12.025,31 Lei Contract subsecvent nr. 34 L/01.02.2022 - Prestare 
servicii de reparare si întreținere centrale termice- 
la Acord Cadru nr. 278 L/29.12.2020   nr. CMESB 
1/12.01.2021) – durata 28.02.2021 
Act adiț.  1/28.02.2022 – prelungire durata până la 
29.04.2022. 
(durata 30.04.2022) 

13/09.03.2022 Compania 
Municipala  
Termoenergetica 
Bucuresti SA 
 

conform 
propunerii 
financiare 

Acord cadru pentru lucrari - Lucrari de sapaturi 
mecanizate si manuala 

19/04.04.2022 Administrația 
Lacuri, Parcuri și 
Agrement 
București 

22.639,30 Lei Servicii de verificare tehnică periodică ISCIR și 
asistență tehnică pentru centralele termice 
( durata 30.06.2022) 

20/04.04.2022 Ministerul 
Justiției 

19.883,42 Lei Servicii de verificare instalații electrice, termice și 
sanitare pentru imobilul din Calea Floreasca nr. 39 
9  (durata 30.04.2022) 
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24/12.04.2022 Unitatea Militară 

 0418 

București 

52.083,88 Lei Contract subsecvent  de prestare servicii nr. 
58/07.04.2022 la Acord Cadru 111/25.11.2021  – 
Servicii de mentenanță la echipamentele care 
produc apă caldă și căldură 
( durata 31.12.2022) 

28/10.05.2022 Ministerul 

Justitiei 

132937,28 
Lei 

Lucrări de reparații curente - instalații electrice la 
imobilul situat in calea Floreasca nr. 39 
( durata 31.05.2022) 

29/10.05.2022 Ministerul 

Justitiei 

8539,67 Lei Lucrări de reparații curente - instalații sanitare la 
imobilul situat in calea Floreasca nr. 39 
( durata 31.05.2022) 

35/16.05.2022 
(241/13.05.2022) 

Municipiul 

București 

9887715,32 
Lei 

Servicii de exploatare, operare, mentenanta 
corectiva si preventiva, instalatii sanitare, termice, 
ventilatie, instalatii de stins incendiu, instalatii 
electrice de joasa tensiune si instalatii de curenti 
slabi pentru Arena Nationala 
Prelungit pana la 30.04.2023 

42/07.06.2022 UM 0192 

Bucuresti 

3358,06 Lei Contract subsecvent 118234/13.05.2022  la Acord 
Cadru 111/25.11.2021 Servicii de mentenanța la 
echipamentele  care produc apa calda si căldură 
conform anexelor 
(durata 31.12.2022) 

43/07.06.2022 Municipiul 

Bucuresti 

643065,54 Contract de servicii - Consultanta si dirigentie de 
santier pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de 
investitii "implementarea unui sistem de transport 
cu bicicleta in zona centrala a Municipiului 
bucuresti Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4" 

45/17.06.2022 Municipiul 

Bucuresti 

30614,30 Contract de servicii de dirigenție de șantier pentru 
realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 
”MODERNIZARE PEROANE PE TRASEUL LINIEI DE 
TRAMVAI 41” 

46/17.06.2022 Municipiul 

Bucuresti 

474410,86 Contract de servicii de consultanță și dirigenție de 
șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții ”Drum de acces în cartier Henri Coandă 
prin str. Biharia”. 

48/22.06.2022 Municipiul 

Bucuresti 

10724,86 Prestare de servicii de consultanta si dirigentie de 
santier pentru obiectivul de investitii "Construire 
complexe multifunctionale pentru activitati 
didactice si sport la unele unitati de invatamant" - 
scoala Leonardo Da Vinci ( fosta scoala 75) Str. Gh 
Petrascu 55, sector 3 

49/22.06.2022 Municipiul 

Bucuresti 

138898,45 Prestare de servicii de consultanta si dirigentie de 
santier pentru obiectivul de investitii "Construire 
complexe multifunctionale pentru activitati 
didactice si sport la unele unitati de invatamant" - 
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Scoala Alexandru Ioan Cuza 9 fosta Scoala 199) B-
dul Nicolae Grigorescu 14, sector 3 

50/22.06.2022 Municipiul 

Bucuresti 

149746,63 Prestare de servicii de consultanta si dirigentie de 
santier pentru obiectivul de investitii "Construire 
complexe multifunctionale pentru activitati 
didactice si sport la unele unitati de invatamant" 
Scoala Gimnaziala nr. 92 Aleea Vlahita nr 1A, sector 
3 

71/15.07.2022 
(184 L/10.06.2022) 

Inspectoratul 

pentru Situații de 

Urgență ”Dealul 

Spirii” București-

Ilfov 

202429,55 Acord Cadru  de prestare servicii de reparare și 
întreținere centrale termice 
(durata 9.06.2023) 
-Contract subsecvent  261L/05.10.2022 la Acord 
Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de reparare și 
întreținere a centralelor termice 
( durata 28.10.2022) 
-Contract subsecvent  274L/25.10.2022 la Acord 
Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de reparare și 
întreținere a centralelor termice 
( durata 15.11.2022) 

74/20.07.2022 
(385/19.07.2022) 

Municipiul 

București 

375883,10 Contract prestări servicii pentru elaborare 
documentație tehnico-economică fază Studiu de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
”Prelungire Str. Brașov  între Prelungirea Ghencea 
și Șos. Alexandriei ” 
(durata 120 zile de la data emiterii ordinului admin. 
de incepere) 

83/29.07.2023 
(448/28.07.2022) 

Municipiul  

București 

46971,43 Contract de prestări servicii de dirigentie de santier 
pentru realizarea lucrarilor de executie la 
obiectivul de investitii "Pod - Numar de inventar 
1111264 din Parcul Cismigiu" 
( durata – 44 luni din care executie 8 luni și 
garanție 36 luni) 

88/09.08.2022 
(19880/15.07.202) 

Administrația 

Spitalelor și 

Serviciilor 

Medicale 

București 

67801,50  Servicii de mentenanță preventivă,predictivă și 
corectivă pentru instalații termice, sanitare, 
electrice, de ventilație și aer condiționat aferent 
clădirilor ASSMB 
(durata 31.12.2022) 
Act aditional 1  ( nr. 16191/30.01.2023_ - 
prelungire durata 30.04.2023 

99/12.09.2022 
(202894/02.09.2022) 

UM 0318 

București 

10691 Lei Contract subsecvent  la Acord Cadru 
111/25.11.2021 ( 86/24.11.20121) Servicii de 
mentenanța la echipamentele  care produc apa 
calda si căldură conform anexelor 
(durata 31.12.2022) 
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114/13.10.2022 
( CS261L/ 
05.101.2022) 

Inspectoratul 

pentru Situații de 

Urgență ”Dealul 

Spirii” București-

Ilfov 

4000 Contract subsecvent  261L/05.10.2022 la Acord 
Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de reparare și 
întreținere a centralelor termice 
( durata 28.10.2022)  

115/14.10.2022 
(CS3/10.10.2022) 

UM 0461 

Bucuresti 

6167,84 Lei Contract subsecvent 3  la Acord Cadru 
111/25.11.2021 ( 86/24.11.20121) Servicii de 
mentenanța la echipamentele  care produc apa 
calda si căldură conform anexelor 
(durata 31.12.2022) 

121/20.10.2022 
(12522/19.10.2022 

Administrația 

Lacuri Parcuri și 

Agrement 

București  

17515,42 Contract de servicii de dirigenție de șantier 
(durata 2 luni) 

137/09.11.2022 
(Rc 143/9.11.2023) 

Direcția Generală 

de Asistență 

Socială a 

Municipiului 

București  

29456,27 Contract servicii de mentenanță și revizie tehnică la 
cele cinci grupuri electrogene 

138/11.11.2022 
 ( CS 
274L/25.10.2022) 

Inspectoratul 

pentru Situații De 

Urgență ”Dealul 

Spirii” București-

Ilfov 

4000 Contract subsecvent  274L/25.10.2022 la Acord 
Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de reparare și 
întreținere a centralelor termice 
( durata 15.11.2022)  

142/07.12.2022 
(3/11483/7.12.2022) 

Tribunalul 

București  

 
86292,37 

Contract de execuție lucrări – înlocuire a racordului 
primar DN 200 mm -retur 
( durata 31.12.2022) 

143/12.12.2022 
(CS140/20.12.202) 

UM 0418 

București 

1233,57 Lei Contract subsecvent nr. 140/20.12.2022  la Acord 
Cadru 111/25.11.2021 ( 86/24.11.20121) Servicii 
de mentenanța la echipamentele  care produc apa 
calda si căldură conform anexelor 
(durata 31.12.2022) 

146/16.12.2022 Administrația 

Comercială Sector 

6 

62032,13 Contract de lucrări – executarea lucrărilor de 
înlocuire a unui tronson de aproximativ 30 m pe 
racordul primar DN 100 mm  ce alimentează 
Complexul de locuințe sociale ale Primăriei 
Sectorului 6 amplasat în str. Dealul Țugulea nr. 27 
(durata 31.12.2022) 
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Capitolul III. CERTIFICĂRI ȘI REALIZĂRI OBȚINUTE DE COMPANIE 

 

   3.1 Autorizații și Certificări 

 

Pentru desfășurarea în condiții de legalitate a activităților cuprinse în Nomenclatorul CAEN, fișa 

postului și Regulamentul de Organizare și Funcționare, au fost întocmite dosare cu documentația 

necesară pentru obținerea atestatelor necesare din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – Bușteni 

respectiv ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) astfel: 

➢ Autorizare auditor energetic persoană juridică – s-a obținut atestatul emis de  Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru Personalul din 

Industrie - Bușteni - Comisia de autorizare a auditorilor energetici cu nr. 0011 din 29.07.2021  

➢ Atestat Societate Prestatoare de Servicii Energetice – s-a obținut atestatul emis de  Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru 

Personalul din Industrie - Bușteni - Comisia de autorizare a auditorilor energetici cu nr. 0033 din 

29.07.2021 

➢ Prestare servicii de proiectare/ execuție instalații electrice la 0,4 kV – s-a obținut Atestatul tip B este 

emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei cu nr. 17339/24.05.2021); 

➢ Atestatului de tip A2 pentru ”Încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie 

tensiune; include competențele atestatului de tip A1” – s-a emis de  Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 17827/16.12.2021 

Autorizațiile care au fost emise, permit încheierea de contracte de efectuare audituri energetice 

complexe cu agenții economici specificați în legislație. 

 

De asemenea au fost obținute certificările eliberate de SRAC (IQNet) in conformitate cu 

prevederile legale și anume: 

ISO 9001:2015          Sistemul de management al calității; 

ISO 45001:2018        Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale; 

ISO 14001:2015        Sistemul de management de mediu; 

IQNet                          Certificare management de sistem 
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 Pentru operațiunile care presupun respectarea prescripțiilor ISCIR, la finalul anului 2022,  

acestea se prezintă astfel  : 

- PT C1 B/CR4/A,B,C/4,5/ 3230/2/16.01.2020 - (fără termen de valabilitate) 

Instalare, montare si reparare la: 

- Cazane de abur (Qmax = 8 t/h, pmax = 16 bar, Tmax = 250°C) și  

- Cazane de apă fierbinte (Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 16 bar) 

Data emiterii/valabilitate  16.01.2020/- ( fără termen) 

Personal nominalizat în autorizație: Polihron C-RSL-IP/ (15.06.202) si Barbu M-RTS/ (03.06.2023) 

Stadiu: Depusă cerere actualizare (în lucru la ISCIR).  

- PT C9 B /CR4/A,B,C/17/ 3232/3/18.03.2022 - (fără termen de valabilitate) 

Instalare, montare si reparare la: Cazane de apa calda avand Pmax = 8000 kW 

Data emiterii/valabilitate  16.01.2020/- ( fără termen) 

Personal nominalizat în autorizație: Polihron C-RSL-IP/ (15.06.2024) și Barbu M-RTS/ (03.06.2023) 

Stadiu: Autorizare  actualizată valabilă  

- PT C11 B/CR4/N/20,53/ 3231/2/10.06.2021 - (fără termen de valabilitate) 

Montare, punere in functiune, reparare si intretinere la: 

- Instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si 

- Instalatii de automatizare pentru centrale termice 

Data emiterii/valabilitate  16.01.2021/- ( fără termen) 

Personal nominalizat în autorizație: Polihron C-RSL-IP/ (15.06.2024) 

Autorizatie actualizată valabilă. 

- PT C4 B/CR4/C/8/ 3226/2/16.01.2020 - (fără termen de valabilitate) 

Reparare la Recipiente metalice stabile având: Vmax = 1000 m3, pmax = 20 bar, Tmin = -20°C, Tmax = 100° 

Data emiterii/valabilitate  16.01.2020/- ( fără termen) 

Personal nominalizat în autorizație: Polihron C-RSL-IP/ (15.06.2024) si Barbu M-RTS/ (03.06.2023) 

Stadiu: Depusă cerere actualizare (în lucru la ISCIR) 

- PT C1 B/CR4/G/4,5/ 3227/2/10.06.2021 - (fără termen de valabilitate) 

Intretinere prin spalare chimica la: Cazane de abur si Cazane de apa fierbinte (inclusiv Cazane de apa 

calda); 

Data emiterii/valabilitate  16.01.2021/- ( fără termen) 

Personal nominalizat în autorizație: Polihron C-RSL-IP/ (15.06.2024) 
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Autorizatie actualizată valabilă. 

- PT C10 B/CR4/B,C/19/ 3229/2/16.01.2020 - (fără termen de valabilitate) 

Montare si reparare la Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte având: pmax = 16 bar / pmax = 25 

bar (cerere actualizare), Tmax = 250°C; 

Data emiterii/valabilitate  16.01.2020/- ( fără termen) 

Personal nominalizat în autorizație: Polihron C-RSL-IP/ (15.06.2024) și Barbu M-RTS/ (03.06.2023) 

Stadiu: Depusă cerere actualizare (în lucru la ISCIR) 

- PT A1 B/CR4/A,B,F,D/1,2/3228/3/10.06.2021 (fără termen de valabilitate) 

Instalare, montare, reparare si intretinere, Verificari tehnice in utilizare la: 

- Cazane de apa calda cu Pmax ≤ 400 kW și 

- Aparate consumatoare de combustibil cu Pmax ≤ 400 kW 

Data emiterii/valabilitate  16.01.2021/- ( fără termen) 

Personal nominalizat în autorizație: Polihron C-RSL-IP/ (15.06.2024) și Beca C-RVT/ (01.02.2023) 

Autorizatie actualizată valabilă 

- RSVTI-Operator RSVTI-PJ - B/ORD130/1865/2/ 20.12.2022/Termen valabilitate 09.06.2024 

(Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnica a Instalațiilor/echipamentelor din 

domeniul ISCIR - Persoana Juridica) 

Personal nominalizat în autorizație: Costescu D /(29.11.2026)- (Balasescu A/23.03.2025.) Udrea I ( 

27.03.2026)  

Autorizatie actualizată valabilă. 

   Activitățile autorizate se desfășoară în baza legislației ISCIR în vigoare, respectiv Legea nr. 

64/2008, actualizată,  (privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 

instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), Prescripția tehnică ISCIR PT CR4-

2009 (privind eliberarea autorizațiilor/actualizări autorizațiilor persoanelor juridice care desfășoară 

activități în domeniul ISCIR), Ordinul 130/2011 al ISS al ISCIR, actualizat în 2019 (pentru eliberarea 

autorizațiilor/actualizări autorizațiilor persoanelor juridice și persoanelor fizice care desfășoară activități 

de supraveghere și verificare tehnică la instalații/echipamente din domeniul ISCIR), Ordinul 165/2011 al 

ISS al ISCIR, actualizat în 2012 (pentru eliberarea atestatelor/actualizări atestatelor pentru personal 

tehnic de specialitate – RSL, RTS, RVT), Prescripțiile Tehnice PT A1/2010, PT C1/2010, PT C4/2010, PT 

C9/2010, PT C10/2010 și PT C11/2010 (prescripții tehnice care reglementează funcționarea/exploatare 

și activitățile persoanelor juridice/fizice autorizate ISCIR la instalațiile/echipamentele specifice), 
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respectiv alte Ordine și Comunicate ale ISS al ISCIR specifice și aplicabile instalațiilor/echipamentelor, 

persoanelor juridice/fizice autorizate și activităților din domeniul ISCIR . 

 

3.2. Realizarea Obiectivelor Companiei pentru anul 2022. 

Conform aprobării reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii 

de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 02 din data de 21.02.2022, obiectivele generale 

sunt exprimate la nivelul Companiei, iar obiectivele specifice, derivate din obiectivele generale, se 

stabilesc la nivelul fiecărui compartiment organizațional.  

În cele ce urmează se prezintă activitățile întreprinse pentru fiecare obiectiv general stabilit 

conform Planului de Administrare revizuit, pentru anul 2022. 

 

Obiectiv general 1 - Îmbunătățirea calității serviciului de furnizare a energiei termice prin 

participarea la reabilitarea rețelei de termoficare  

Compania este implicată direct în modernizarea rețelei de termoficare a Capitalei, 

infrastructură deficitară în ceea ce privește realizarea de investiții în ultimii ani. Compania Municipală 

Energetica Servicii București S.A. și-a propus realizarea unui sistem de distribuție al energiei termice 

care să îndeplinească criteriile de calitate ale unui serviciu public sigur, performant și durabil. 

In acest scop a fost semnat contractul cu Primăria Municipiului București, Direcția Generală 

Servicii Publice pentru: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective 

însumând o lungime de traseu de 31,621 km), lucrare ce constă în proiectare și execuție rețele de 

termoficare, fiind înregistrat cu nr. nr. 1182/25.10.2018 . 

Valoarea iniţială a acestui contract a fost de 266.147.834,16 lei, însă prin Actul Adiţional nr. 2 

înregistrat cu nr. 33/12.03.2021 valoarea a fost micşorată la valoarea de 101.172.252,42 lei fără TVA, 

prin retragerea cheltuielilor cu execuţia a patru obiective din cele şapte. 

De asemenea prin actul adițional nr. 6 (524/01.09.2022) s-a majorat valoarea contractului la  

102.816.165,65 lei. 

Pentru acest contract , s-au  încheiat următoarele acte adiționale: 

- Actul Adițional nr. 1 ( nr. înregistrare 18/16.02.2021) 

- Actul Adițional nr. 2 (nr. înregistrare  33/12.03.2021) prin care  contractul a fost diminuat cu patru 

obiective din totalul de șapte, iar prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil 

Executantului de către Achizitor se diminuează la valoarea de 101.172.252,42 lei exclusiv TVA.  
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- Actul Adițional nr. 3 (nr. înreg. 191/14.09.2021) conform căruia s-a actualizat valoarea Contractului, 

prin diminuarea cheltuielilor pentru diverse și neprevăzute și se majorează cheltuielile pentru 

execuție, fără modificarea valorii totale a Contractului.  

- Actul Adițional nr. 4 ( nr. înreg. 1340/4.10.2021), conform căruia se actualizează la fiecare situație 

de plată, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 15/31.08.2021, exclusiv pentru restul rămas de executat la data de 03.09.2021, pe 

întreaga perioadă de derulare a contractului.  

- Actul adițional 5  ( nr. înreg. 83/05.04.2022) conform căruia s-a actualizat valoarea contractului prin 

diminuarea cheltuielilor pentru diverse și neprevăzute și majorarea cheltuielilor pentru execuție 

punctele c. si d. fără modificarea  valorii toate a contractului. 

- Act adițional nr. 6 ( nr. înreg. 524/01.09.2022)  conform căruia s-a majorat valoarea contractului, s-

a  dispus faptul că valoarea contractului se ajustează  la fiecare solicitare de plata, exclusiv pentru 

restul rămas de executat, prin aplicarea prevederilor art.3, alin.4  din OUG 47/2022, s-a stabilit că 

termenul de execuție pentru obiectivul 6 – Magistrala Progresu -Ferentari, cămine CF6-C14S este 

de 20 luni de la data emiterii de către achizitor  a Ordinului administrativ  de începere a lucrărilor . 

Durata contractului : contractul intră în vigoare la data semnării de către părți  și înregistrarea în 

registrul Unic de Contracte al Primăriei Municipiului București și operează valabil între părți până la data 

îndeplinirii obligațiilor contractuale reciproce.   

 

În îndeplinirea acestui obiectiv general s-a încheiat și contractul cu nr. 2455/31.12.2021  având 

ca obiect - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București – Obiectivul 4 – Magistrala 

II – III Grozăvești – C15/20 – CS12 (Sector 1) – 5,526 km.  

Contractul nr. 2455/31.12.2021  este în valoare de 68.533.874,21  lei. Pentru acest contract  s-

au  încheiat următoarele acte adiționale, astfel : 

- Actul adițional nr. 1  ( nr. înreg. 26/22.02.2022)   prin care se modifica clauza 15 din ”Condițiile 

generale pentru contractul de execuție lucrări – Garanție de bună execuție” .  

- Act adițional nr. 2  ( nr. înreg. 545/21.09.2022) la Acordul Contractual  de achiziție publică de lucrări 

nr. 2455/31.12.2021 – conform căruia se aplică dispozițiile privitoare la  ajustarea prețurilor având 

in vedere intrarea în vigoare a  OUG 47/14.04.2022 
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Având în vedere cele două contracte încheiate, în continuare sunt prezentate activitățile 

efectuate pe parcursul anului 2022, pentru fiecare obiectiv specific în parte. 

 

➢ Obiectivul specific 1 - Finalizarea tronsonului Drumul Taberei  ( Obiectiv 7 – Magistrala I-III 

VEST CD9-CD5 Drumul Taberei) 

Durată: 16 luni de la data emiterii de către Achizitor a ordinului administrative de începere a 

lucrărilor (conform Act Adițional nr. 5 la contractual nr. 1182/25.10.2018). 

Valoare: 12.341.696,60 lei fără TVA ( conform act adițional 6 la Contract) 

Gradul de realizare  a obiectivului este în proporție de 94,3% la finalul lunii decembrie 2022. 

Obiectivul 7 Magistrala I -III Vest CD8 - CD5  
conducta preizolată total executate 31.12.2022 

DN600/800 =    1701,26m 

    
Lungimea conductei preizolate Dn 600/800 este 1701,26m  montată și pusă în funcțiune . 

Pe parcursul anului 2022, lucrările de execuție au fost  reluate  cu data de 11.04.2022 fiind apoi  

sistate  începând cu data de 16.05.2022.  În continuare  au fost reluate  începând cu data de 23.11.2022 

iar în data de 29.11. 2022 au fost sistate din nou. 

La Șantierul Drumul Taberei s-au refăcut integral toate căminele, s-a închis  galeria  canalului 

termic, s-a refăcut trotuarul dezafectat, s-a cilindrat și s-a umplut  cu balast conform documentației 

avizate și s-a refăcut carosabilul, aducându-l la starea inițială.  

De asemenea, au fost realizate lucrări de turnare de beton aferent trotuarului, au fost montate 

bordurile și a fost turnat asfaltul pentru trotuar.  

Finalizarea lucrărilor aferente obiectivului 7 – Dr. Taberei, respectiv execuția căminului și a 

branșamentul electric, deoarece  RADET, nu a pus la dispoziția CMESB materialele/echipamentele 

necesare echipării căminului electric, respectiv  tablou de automatizare,  senzori de temperatură şi 

presiune, semnalizatoare de nivel, detectoare de gaz,  microintrerupător capac,  conform avizelor 

emise în ședinta C.T.E. – RADET din data de 05.12.2018, ședință în cadrul căreia s-a analizat 

documentația întocmită de compania Municipală Energetica București pentru cele 3 obiective . 

Având în vedere că, la construcția căminelor electrice era necesar să se țină cont de 

echipamentele care urmau să fie montate în cămine, CMESB a făcut numeroase solicitări, încă din anul 

2020, către PMB,RADET și CMTEB,  pentru a stabili modalitatea de transfer a materialele/echipamentele 

și a montajului acestora.  
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În acest sens ultima solicitare  făcută de CMESB către PMB a fost prin adresa  nr.472/19.01.2022. 

De menționat este și faptul că,  execuția căminului și a branșamentul electric a fost  condiționată 

de răspunsul primit de la Primăria Municipiului București. 

După reluarea lucrărilor la data de 11.04.2022 lucrările de execuție au constat în construirea 

căminului electric necesar vanelor acționate electric, lângă căminul CD 8 . 

  Lucrările  efectuate au fost următoarele : 

✓ execuție și montare cofraje pereți cămin; 

✓ turnare beton pereți cămin; 

✓ execuție armare placă; 

✓ realizare priză de pământ 

În continuare, a fost încheiat contractul cu nr. 2900157092/30.05.2022  care are ca obiect 

execuția instalației de racordare la rețeaua electrică de distribuție a locului de consum – Drumul Taberei. 

Branșamentul electric  trifazat subteran are rolul de a alimenta cu energie electrică, vanele cu acționare 

electrică necesare pentru închiderea/deschiderea sau reglarea debitului de apă din conducte. 

Având în vedere  ca Autorizația de construire nr.142 a expirat la data de 24.05.2022 s-a întocmit  

Memoriu tehnic în vederea eliberării  unei noi autorizații de construire  pentru 0biectivul 7- Magistrala 

I-III Vest – CD(-CD5 – Drumul Taberei conform adresei și cererii  nr.  4598/06.05.2022 adresate PMB. 

Astfel în luna iunie  a fost emisă de către PMB autorizația de construire  nr. 253/56837 din 

28.06.2022, pentru obiectivul 7 Drumul taberei  cu termen de valabilitate până la data de 27.06.2023. 

De asemenea,   s-a obținut și Avizul  PMB – Direcția de Mediu cu nr. 151200/30.12.2022. 

Având în vedere că procedura de achiziție a Sistemului de monitorizare parametri tehnologici  

postată  pe SEAP a fost finalizată, s-a emis comanda pentru achiziționarea și montajul acestui sistem. 

Căminul CD8`va fi dotat cu echipamente de măsură și control al agentului termic. 

 Implementarea acestui echipament conduce la realizarea unui sistem complet de monitorizare 

de la distanță (dispecer) a parametrilor agentului termic primar, la o prevenire timpurie a unor avarii 

care se pot ivi la sistemul de termoficare. 

Lucrările de refacere drumuri și lucrări de turnare a căminului CD8`, se vor putea executa numai 

după  montarea sistemului de monitorizare.   

De la reluarea activității, în a doua parte a anului, la acest obiectiv s-a realizat  recepția și 

instalarea  sistemului de supraveghere . 
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La finalul anului 2022,  se precizează că a mai rămas de executat  montarea în căminul electric 

CD8` a Sistemului de monitorizare parametri tehnologici. 

Pe parcursul anului 2022,  la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată cu nr. 5-8 , în valoare 

totală de 1.414.103, 54 lei astfel : 

- Situația de plată nr.5 (SP5) - în valoare de 587.838,39 lei fără TVA, reprezentând organizare de șantier 

și cheltuieli pentru investiția de bază. 

- Situația de plată nr.6 (SP6) – în valoare de 104.204,91 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.7(SP7) - în valoare de 163.648,66 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.8(SP8) - în valoare de 558.411,58 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

 

➢ Obiectivul specific 2 - Finalizarea tronsonului Bobocica ( Obiectiv 2 : Magistrala I Sud 

Cămine CS1 (CET) – CS5' Bobocica) 

Durată: 18 luni de la data emiterii de către Achizitor a ordinului administrative de începere a 

lucrărilor (conform Act Adițional nr. 5 la contractual nr. 1182/25.10.2018). 

Valoare: 32.208.540,88 lei fără TVA (conform actului adițional nr. 6 ) 

 Gradul de realizare  a obiectivului este în proporție de 98,9% . 

Obiectivul 2 Magistrala II Sud -CS1(CET) -CS5` Bobocica 

NR.CRT CONDUCTA 

TOTAL 
EXECUTATE 

LA 31.12.2022 
m/preizolate 

TOTAL EXECUTATE 
 LA 31.12.2022 
m/CLASICE 

1 DN900 1578 348.07 

2 DN300 1712 43.99 

3 DN250 806 56.41 

4 DN200 175 30.3 

5 DN150 1437 54.13 

6 DN125 1054 46.13 

7 DN100 86 16 

8 DN80   8.83 

9 DN65   3 

10 DN50   25.06 

11 DN40   24.27 

12 DN32   1.5 

13 DN25   18.7 
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Lucrările de execuție la acest obiectiv sunt sistate  din data de 20.12.2021 , fiind reluate pe 

parcursul semestrului II al anului 2022  respectiv  la data de 16.11.2022, iar în data de 25.11.2022 au 

fost sistate. 

Autorizația de construire  nr. 311/5526 din 15.07.2021 pentru Obiectivul 2 – Șantier Bobocica 

avea termen de valabilitate  până la data de 02.10.2022, fiind prelungită până la data de 02.10.2023. 

Alte  avize obținute în perioada de raportare sunt : prelungirea avizului de la Brigada Rutieră  

până la data de 28.01.2023, avizul nr. 147115/30.12.2022 din parte Direcției de Mediu PMB,  avizul de 

la ASB Predare amplasament până la data de 28.01.2023. 

La obiectivul 2 – Șantier Bobocica, având o lungime de 7179, 68 m, au fost finalizate 98,9 % 

lucrările de montaj conducte preizolate și după efectuarea probei de presiune, tronsonul reabilitat 

funcționează în parametri normali.  

Având în vedere că procedura de achiziție a Sistemului de monitorizare parametri tehnologici 

s-a terminat, urmează emiterea comenzii pentru achiziționarea și montajul acestui sistem și a 

branșamentele electrice .  

S-au efectuat următoarele lucrări : asfaltări 100%, betonări cămine 50%, betonări carosabil 

100%, betonări trotuar 98%, montat pavele trotuar 90%, curățenie traseu 100%. 

De la ordinul de reluare din 16.11.2022 la acest obiectiv s-a turnat asfalt  în toate locurile unde 

a fost necesar, s-a turnat un cămin electric și s-au montat plăci de beton la PT IAGSC.  

De asemenea  a fost montat sistemul de supraveghere. 

Pe parcursul anului 2022,  la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată nr. 11-16, în valoare 

totală de 2.851.756,62 lei  astfel : 

- Situația de plată nr.12 (SP12) - în valoare de 281.899,07 lei fără TVA, reprezentând organizare de 

șantier. 

- Situația de plată nr.13 (SP13) - în valoare de 924.694,41 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări 

și asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.14 (SP14) - în valoare de 1.087.763,37 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări 

și asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.15 (SP15) - în valoare de 497.451,5 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări și 

asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.16 (SP16) - în valoare de 23.948,27 lei fără TVA, reprezentând organizare de 

șantier. 
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➢ Obiectivul specific 3  - Finalizarea tronsonului Ferentari (Obiectiv 6: Magistrala de termoficare 

Progresu Ferentari CF6-C14) 

Durată: 20 luni de la data emiterii de către Achizitor a ordinului administrative de începere a 

lucrărilor (conform Act Adițional nr. 6 ( 524/1.09.2022) la contractual nr. 1182/25.10.2018). 

Valoare: 53.264.290,76 lei fără TVA ( conform Act. Adițional 6) 

Gradul de realizare  a obiectivului este în proporție de 60,91% . 

Obiectivul 6 -Magistrala de Termoficare Progresu Ferentari – CF 6 – C14S  

NR. CRT CONDUCTA TOTAL CONDUCTA  
PREIZOLATA 
m/31.12.2022 

1 DN600/800 5002.01 

2 DN100/200 276.08 

 

 Pentru Obiectivul 6  este emisă autorizația de construire pentru finalizarea lucrărilor nr. 25/11 

din 15.02.2022, ce are termen de valabilitate până la data de 14.02.2023. 

De asemenea s-a prelungit avizul nr. 1516.147/SSR/BS/24.08.2021, de la Brigada Rutieră, până 

la data de 14.02.2023 și avizul de la ASB  Predare Amplasament,  până la data de 14.02.2023. 

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile,  activitatea la Șantierul Ferentari a fost sistată, 

în perioada 31.12.2021- 22.02.2022, astfel ca începând cu data de 23.02.2022 s-a primit ordin de reluare 

a lucrărilor. Mai departe, lucrările de execuție au fost sistate  din data de 28.06.2022,  fiind reluate  

începând cu data de 01.09.2022, având în vedere încheierea actului adițional ca contract prin care  s-a  

dispus faptul că valoarea contractului se ajustează, astfel că  la fiecare solicitare de plata, exclusiv pentru 

restul rămas de executat, se vor aplica prevederilor art.3, alin.4  din OUG 47/2022. 

În continuare, în data de 24.12.2022 lucrările au fost sistate. 

Odată cu primirea ordinului de reluare a lucrărilor, începând cu data de 23.02.2022,  s-a stabilit 

continuarea  lucrărilor de execuție, după cum urmează : 

1. Tronson Dn 600/800 cuprins între Cămin C17/3 – Cămin C17-1, lungime traseu conductă  

aproximativ 385,2 m; 

2. Tronson conductă Dn 150/250 cuprins între Cămin C17-1 - Cămin C17-4, lungime traseu 

conductă  aproximativ  926 m; 

3. Racordul PT 5 Ispirescu, Dn 100/200, lungime traseu conductă  aproximativ  54,4 m; 
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4. Racordul PT 6 Sebastian, Dn 100/200, lungime traseu conductă  aproximativ  302,6 m. 

Astfel s-au efectuat lucrări de dezafectare pe tronsonul CF5-CF3 Magistrala de modificare 

ferentari, în vederea montării de conductă preizolată Dn600/800. 

S-au executat lucrări de săpătură pentru canalul termic magistrala Dn 600, evacuare și transport 

pământ rezultat în urma săpăturii cât și lucrări de curățenie pentru Obiectivul 6 – Șantier Ferentari. 

De asemenea, s-au efectuat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, CF5-

CF3, efectuându-se 7 copci cu dimensiunile de 4mx13m  fiecare și 2 copci pentru trape de 3mx5m 

fiecare. S-au scos plăcile de pe galerie, s-a dezafectat și predat conducta veche Dn 700 de pe tronsonul 

CF5-CF3 în lungime de aproximativ 1000 m.  

 Alte lucrări  executate sunt: efectuare  curățenie pe galerie; lansare  și montare  conductă 

preizolată Dn 600/800 pe suporți și beton pe aproximativ 300 m; lansare și montare 8 compensatori 

lenticulari Dn600/800; operații de piconare pentru montare puncte fixe pe galerie; montare puncte fixe 

metalice; vopsire punct fix metalic și suporți pentru țeavă Dn 600/800; încărcare, transport și descărcare 

țeavă preizolată Dn600/800, țeavă Dn 125/225 și Dn 100/200; sistematizare lucrări deschise între CR 

F3-PT 2 Ferentari și respectiv PT 3 Ferentari la nivel de beton; efectuare manșonări conductă preizolată 

Dn 600/800 pe tronsonul C17-1-C17/3 , montare plăci pe galerie; efectuare operații de sprijiniri maluri 

la șinele de tramvai /parte carosabilă; relocare vestiare din organizarea de șantier Grozăvești (Depoul 

STB Victoria) în PT 6 Sălaj (șantier Ferentari). 

               În cursul lunii mai s-au continuat lucrările pe tronsonul CF3-CF5 Magistrala de Termoficare 

Ferentari (1300m), s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, CF4-CF3, 

efectuându-se o copcă cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m  și o copcă pentru trape de 

aproximativ 3 m x 5 m.  S-au scos plăcile de pe galerie, s-a dezafectat și predat conducta veche Dn 700  

și 2 bucăți vane Dn 700 la CMTEB în baza proceselor verbale de dezafectare. 

Alte lucrări  executate au fost: efectuare  curățenie în galerie; montat primul rând de ghidaje la 

compensatori; lansare   conductă preizolată Dn 600/800 pe suporți și perne de beton  pe aproximativ 

100 m; montare puncte fixe metalice (2 buc); matare perne de dilatare și puncte fixe; vopsire punct fix 

metalic și suporți pentru țeavă Dn 600/800; încărcare, transport și descărcare țeavă preizolată 

Dn600/800 și  țeavă Dn 100/200 ;  finalizat montarea conductă Dn 600/800 mm pe o porțiune de 830m; 

operații de confecționare  sprijiniri de maluri la șinele de tramvai /parte carosabilă; efectuare matare 

plăci de galerie pe C17-1 -C17 /3. 
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Ca urmare a operațiilor mai sus prezentate s-a efectuat proba de presiune la rece pentru 

conducta montată pe tronsonul de conductă cuprins între căminele CF4-CF5 în lungime de aproximativ  

de 830 m. În cadrul probei de presiune conducta a fost probată timp de 30 min la  presiunea de 24 bar, 

după încheierea probei s-a menținut presiunea la 16 bar timp de 12 ore sub supravegherea personalului 

din șantier. Având în vedere că pe parcursul efectuării probei de presiune nu s-au constatat defecte, 

proba de presiune s-a considerat reușită, astfel s-a încheiat procesul verbal pentru proba de presiune  

semnat de  dirigintele de șantier, de reprezentantul C.M.T.E.B. și de șeful de șantier. 

    În  cursul  lunii  iunie 2022 s-au început lucrările pe  tronsonul  CF4 - CRF3 Magistrala de 

Termoficare  Ferentari (940m).  

 Astfel s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, CF3-CRF3, 

efectuându-se 3 copci cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m si s-au scos plăcile de pe galerie. 

 Alte lucrări  executate, privind acest tronson, au fost: efectuare  curățenie în galerie; lansare  

conductă preizolată Dn 600/800 pe suporți și perne de  beton  pe  aproximativ 500 m; piconare și 

montare puncte fixe metalice (2 buc); montaj perne de beton și suporti metalici glisanti Dn600; vopsire 

punct fix metalic și suporți pentru țeavă Dn 600/800; matare perne de beton si puncte fixe; evacuare 

ape acumulate în urma avariilor ( CMTEB; APA NOVA; irigații); s-a piconat betonul în exces (rest material 

de la autobetoniere, din lucrări anterioare)  aflat pe radierul galeriei pentru a face loc montajului de  

conductă; s-a încărcat, transportat și descărcat țeava preizolată Dn600/800; s-au pregătit pozițiile de 

încărcare și măsurători în vederea efectuării probei de presiune. 

Ca urmare a operațiilor mai sus prezentate s-a efectuat proba de presiune la rece pentru 

conducta montată pe tronsonul cuprins între căminele CF3 - CRF3 în lungime de aproximativ  de 940 m. 

În vederea efectuării  probei de presiune, s-a menținut presiunea la 16 bar timp de 12 ore sub 

supravegherea personalului din șantier și în cadrul probei de presiune, conducta a fost probată timp de 

30 min la  presiunea de 24 bar. Având în vedere că pe parcursul efectuării probei de presiune, nu s-au 

constatat defecte, proba de presiune s-a considerat reușită, astfel s-a încheiat procesul verbal pentru 

proba de presiune  semnat de  dirigintele de șantier, de reprezentantul C.M.T.E.B. și de șeful de șantier. 

 Lucrările executate la nivelul racordurilor, executate în lunile mai-iunie, se prezintă astfel : 

Tronson CF3 - CRF3`` 

S-a  transportat țeava clasică Dn 300 în lungime de aproximativ 240 m și au fost începute 

lucrările de montaj provizorat pe un traseu de aproximativ 100 m. 

Tronson CRF3`- PT 4 Sălaj 
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A fost dezafectată conducta veche , s-a efectuat curățenie în galerie și a fost lansată, montată 

și sudată conducta în lungime de aproximativ 150 m. În continuare, s-a efectuat verificarea sudurilor cu 

ultrasunete și lichide penetrante și s-a efectuat proba de presiune pentru această lungime de conductă. 

Tronson C17-2- PT 3 Sebastian 

Au fost efectuate  săpături pentru traseul îngropat al conductei preizolate, s-a lansat, montat și 

sudat conducta preizolată pe o lungime de aproximativ 114 m. În continuare, s-a efectuat verificarea 

sudurilor cu ultrasunete și lichide penetrante și s-a efectuat proba de presiune pentru această lungime 

de conductă . 

De la ordinul de reluare a lucrărilor în Șantierul Ferentari, din data de 23.02.2022 și până la 

ordinul de sistare din data de 28.06.2022 s-au montat conducte preizolate, cu diametre diferite și s-

a efectuat proba de presiune astfel: 

 Dn 600/800 = 2120 m; 

 Dn 100/200 = 114 m; 

 Dn 125/225 = 150 m. 

În continuare, în partea a doua a anului, lucrările de execuție au fost sistate  din data de 

28.06.2022, fiind reluate  începând cu data de 01.09.2022 . Ulterior reluării, s-au efectuat următoarele 

lucrări: 

În cursul lunii septembrie s-au executat lucrări pe tronsonul  CRF3”-CRF3 Magistrala de 

Termoficare Ferentari  astfel s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, 

CRF3”-CRF3 de 320m de canal; s-au efectuat 8 copci cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m; s-au 

scos plăcile de pe galerie. 

Alte lucrări executate au fost: dezafectarea conductei clasice veche pe o lungime de 600 m; 

efectuarea curățeniei în galerie; lansarea conductei preizolate Dn 600/800 pe aprox. 300 m; montarea 

și sudarea a 2 lire de pe traseu; evacuarea apelor acumulate în urma avariilor ( CMTEB; APA NOVA; 

irigații); încărcarea, transportarea și descărcarea țevii preizolate Dn600/800; dezafectarea 

provizoratului din  țeava Dn300 pe o lungime de 567 m; mutarea, montarea și sudarea țevii provizorat 

Dn300 pe o lungime de 500 m; vopsirea și izolarea țevii provizorat Dn300. 

În perioada octombrie-decembrie s-au executat  lucrări pe tronsonul CRF3-CRF1 Magistrala de 

Termoficare Ferentari, astfel s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, 

CRF3 -CRF1 de 175 m de canal, s-au efectuat 6 copci cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m și s-au 

scos plăcile de pe galerie. 
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Alte lucrări executate au fost de dezafectare a conductei clasice veche pe o lungime de 350 , 

efectuarea curățeniei în galerie, lansarea conductei preizolate Dn 600/800 pe aprox. 100 m, evacuarea 

apelor acumulate în urma avariilor ( CMTEB; APA NOVA; irigații), încărcarea, transportarea și 

descărcarea țevii preizolate Dn600/800, mutarea, montarea și sudarea țevii provizorat Dn300 pe o 

lungime de 250 m și vopsirea și izolarea țevii provizorat Dn300. 

În același timp s-au executat lucrări și pe tronsonul C2/2 - F18/2 Magistrala de Termoficare 

Ferentari astfel : s-a efectuat proba de presiune pe tronsonul CRF3-CRF1 și pe tronsonul C2/2- F18/2; s-

au montat suporți Dn600/800 ; s-au executat puncte fixe metalice; s-au executat lucrări de decopertare 

pe tronsonul de execuție Dn 600/800, C2/2-F18/2 de  aprox.1200 m de canal; s-au efectuat 11 copci cu 

dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m; s-au scos plăcile de pe galerie. 

Alte lucrări executate au fost : dezafectarea conductei clasice veche pe o lungime de 12000 m,  

efectuarea curățeniei în galerie, evacuarea apelor acumulate în urma avariilor ( CMTEB; APA NOVA; 

irigații),  încărcarea, transportarea și descărcarea țevii preizolate Dn600/800. 

Pe parcursul anului 2022, la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată SP8- SP22, în valoare 

totală de 28.075.188,86 lei, astfel : 

- Situația de plată nr.7 (SP8) - în valoare de 781.188,41 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări și 

asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.8 (SP8) - în valoare de 2.960.208,4 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări și 

asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.9 (SP9) - în valoare de 2.191.563,64 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări și 

asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.10 (SP10) - în valoare de 71.824,01 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări . 

- Situația de plată nr.11 (SP11) - în valoare de 831.951,47 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări 

și asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.12 (SP12) - în valoare de 2.862.285,85 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări 

și asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.13 (SP13) - în valoare de 1.398.421,65 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări 

și asistență tehnică din partea proiectantului. 

- Situația de plată nr.14 (SP14) - în valoare de 4.060.748,25 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.15 (SP15) - în valoare de 853.468,29 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.16 (SP16) - în valoare de 258.713,70 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 
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- Situația de plată nr.17 (SP17) - în valoare de 926.163,22 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.18 (SP18) - în valoare de 3.252.773,38 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.19 (SP19) - în valoare de 215.901,00 lei fără TVA, reprezentând organizare de 

șantier. S-a făcut factură storno de 215.901,00 lei fără TVA 

- Situația de plată nr.20 (SP20) - în valoare de 3.473.803,25 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.21 (SP21) - în valoare de 2.569.928,68 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.22 (SP22) - în valoare de 1.584.576,11 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

 

Este de precizat faptul că  în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație  s-a  aprobat 

continuarea derulării contractului  aferent obiectivului 6 de investiții Magistrala Progresu-Ferentari, 

tronsonul CF6-C14S așa cum s-a menționat în notele de informare anexate deciziilor, fiind analizate 

aspecte financiare efectuate pentru finalizarea tronsonului de magistrală DN 600 cu o lungime de 1600 

m și din  care rezultă că valoarea globală necesară execuției  se încadrează în valoarea lucrărilor. 

     Conform notelor de informare anexate deciziilor în cauză, s-a evidențiat faptul că, în perioada 

de raportare, Compania Municipală Energetica Servicii București SA s-a confruntat cu o situație foarte 

gravă  datorită diferențelor între devizele ofertă, parte a contractului astfel cum a fost încheiat  și 

prețurile reale  de achiziție pentru materialele și materiile prime  necesare a fi puse în operă conform 

angajamentelor asumate prin respectivele contracte.  

De asemenea  o altă cauză a potențialelor pierderi  o reprezintă diferența  dintre costul real al 

orei de manoperă directă, față de cel ofertat în cadrul proiectului tehnic, acest aport rezultă fără echivoc 

ca urmare a aplicării indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate elaborat pe anul 2018.   

Prin adresa nr.  2426/14.03.2022 (memoriu justificativ pentru necesitatea actualizării 

proiectului tehnic aferent  obiectivului Ferentari) s-a solicitat aprobarea actualizării ofertei tehnice și a 

celei financiare, ca parte a contractului de execuție nr. 1182/2018, la valoarea devizului general 

actualizat și aprobat prin HCGMB nr. 444/13.12.2021. 

În același context s-a înaintat către Primăria Municipiului București  notificarea cu nr. 

3507/12.04.2022 prin care s-a solicitat modificarea/adaptarea contractului nr. 1182/2018 la valoarea 

devizului general  aprobat prin HCGMB nr. 444/14.12.2021, astfel încât scopul contractului să fie 

realizabil și echitabil pentru ambele părți. 

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/15.04.2022 s-a solicitat actualizarea 

prețurilor  pentru a se putea relua lucrările. În consecință s-a încheiat Actul adițional nr. 6 la Contractul 
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nr. 1182/25.10.2018 ( nr. înreg. 524/01.09.2022)  potrivit căruia s-a majorat valoarea contractului și s-

a  dispus faptul că valoarea contractului se ajustează  la fiecare solicitare de plata, exclusiv pentru restul 

rămas de executat, prin aplicarea prevederilor art.3, alin.4  din OUG 47/2022. 

 

➢ Obiectivul specific 4  - Realizare Tronson Grozăvești ( Obiectiv 4 : Magistrala de Termoficare 

II-III Grozăvești- C15/20-CS12(Sector 1) – 5,526 km. 

Durată: 12 luni 

Valoare: 68.533.874,21 lei fără TVA 

Gradul de  realizare pentru  Obiectivul 4 Grozăvești  la data de 31.12.2022  este de 15.82%. 

Obiectivul 4 -Magistrala II – III Grozăveşti – C 15/20 – CS12 

NR.CRT CONDUCTA 
TOTAL CONDUCTA  
PREIZOLATĂ  
m/31.12.2022 

1 DN600/800 1102.8 

2 DN200 136.2 

3 DN150 730 

 

În data de 31.12.2021 a fost semnat Contractul nr. 2455/31.12.2021 - Reabilitarea sistemului de 

termoficare al Municipiului București – Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12 

(Sector 1) – 5,526 km.  

Pentru acest obiectiv, Autorizația de Construire nr. 49/1769814 din 29.01.2021 este valabilă 

până la data de 28.01.2023.  

Pentru acest obiectiv lucrările au fost începute în baza Ordinului de începere, cu data de 

01.03.2022, fiind sistate la data de 14.04.2022. Ulterior lucrările au fost reluate cu data de 04.07.2022, 

continuând până la data de 29.12.2022. 

În ceea ce privește situația autorizațiilor și a avizelor,  la data de 31.12.2022,  aceasta se prezintă 

astfel : 

- Autorizația de Construire nr. 49/1769814 din 29.01.2021 este valabilă până la data de 28.01.2023.  

- A fost emis un nou Certificat de Urbanism nr. 578/R/107091 din 12.08.2022 pentru următoarele 

zone :Magistrala II -III Grozăvești, C15/20 -CS12, Sector 1, str. George Enescu, str. Tache Ionescu, 

Piața Lahovary, Muzeul Național de Geologie, Muzeul Antipa; 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 47 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

- A fost emis Avizul Edilitar nr. 2871/07.09.2022 de către Compania Municipală Iluminat Public 

București, pentru Obiectivul 4 Magistrala II-III Grozăvești , cămine C15/20- CS12. Prezentul aviz este 

valabil 12 luni de la data emiterii. 

- A fost emis Certificatul de Urbanism nr.588R /136712 din 03.10.2022, organizare execuție pe Strada 

Mexic nr.19, sector 1, pentru lucrarea privind Reabilitarea Sistemului de Termoficare al Municipiului 

București – Obiectiv 4- Magistrala II - III Grozăvești tronson C15/20 – CS12, în vederea obținerii 

autorizației de construire pentru organizarea de șantier. 

- A fost emis Aviz Brigada Rutieră (completarea avizului brigăzii rutiere cu nr.2530535/17.03.2022) cu 

restricții temporare de circulație pe Bd. Iancu de Hunedoara, segmentul cuprins între Str. Roma și 

Str. Brazilia.  

- A fost emis Aviz Condiționat cu nr 100/05/03/01/1928 din data de 10.10.2022 și înregistrat la 

C.M.E.S.B S.A.  cu nr.12074/24.10.2022, de la Orange Romania Communications. Prezentul aviz este 

valabil până la data de 09.10.2023 

- A fost emis  „Aviz Favorabil” de la Distrigaz Sud Rețele, cu nr. 17095/317905572/24.10.2022, valabil 

până la data de 23.10.2023 și sub înregistrat la CMESB SA CU NR. 12842/28.10.2022, numai pentru 

amplasamentul obiectivului propus, pentru străzile George Enescu, Tache Ionescu, Piața Lahovary, 

Muzeul Național de Geologie, Muzeul Antipa,  Sectorul 1. Prezentul aviz este valabil până la data de 

23.10.2023 

- A fost emis  Aviz de amplasament favorabil  NR. 12408558/05/10/2022, de la E-Distribuție Muntenia 

SA. Prezentul aviz este valabil până la data de 11.08.2023.  

- Prelungire  aviz  de la Brigada Rutieră ( pentru Calea Dorobanților, Ion Mihalache și Iancu de 

Hunedoara) până la data de 28.01.2023. 

- A fost emis  Aviz de la  APA NOVA  cu nr. 92220420/24.10.2022, pentru reabilitarea sistemului de 

termoficare al  Municipiului București - Obiectiv 4, Magistrala II -III Grozăvești tronson C15/20 – 

CS12, CU NR. 92220420/24.10.2022 și înregistrat la C.M.E.S.B. S.A. cu nr. 13959/17.11.2022. Avizul 

are valabilitate până la data de  23.10.2023. 

Aplicabilitatea documentului se referă strict la str. George Enescu, str. Tache Ionescu, Piața  

Lahovary, Muzeul Național de Geologie, Muzeul Antipa, sector 1, București. 

Noul Certificat de Urbanism pentru următoarele străzi şi obiective: str. George Enescu, str. 

Tache Ionescu, Piața Lahovari, Muzeul National de Geologie si Muzeul Antipa, a fost solicitat, deoarece 

după efectuarea sondajelor s-a constatat că traseul rețelei termice este altul decât în proiect. 
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De asemenea, lipsa avizului de mediu a condus la întârzierea și întocmirea procesului verbal de 

predare a amplasamentului, emis de ADP1. Prin adresa nr. 3508/12.04.2022 și nr. 5847/06.06.2022, 

CMESB SA s-a solicitat la PMB – Direcția de Mediu, emiterea avizului de mediu. PMB a emis avizul de 

mediu nr. 381/90565/27.07.2022. 

În ceea ce privește lucrările efectuate pe parcursul anului,  s-au realizat următoarele: 

În prima parte a anului   au fost demarate activități de organizare a lucrărilor pentru acest 

obiectiv, dintre care amintim: 

- Desemnarea personalului tehnic și a echipelor necesare lucrărilor de execuție pentru realizarea 

activităților tehnologice și administrative la Obiectivul 4 – Grozăvești. 

- Calculul necesarului de materiale pentru punere în operă, a sculelor, uneltelor, aparatelor, 

instalațiilor și altor echipamente tehnologice necesare bunei desfășurări a lucrărilor de execuție 

conform graficului de eșalonare . 

- Pregătirea tuturor demersurilor în vederea recrutării și selecției de specialiști calificați în 

vederea asigurării personalului necesar pentru finalizarea lucrărilor la timp și la nivel înalt de 

profesionalism. 

- Consultarea și aprofundarea documentației tehnice avizate de către personalul tehnic implicat  

în buna desfășurare a activității de urmărire și execuție a  lucrărilor . 

 S-au depus toate eforturile pentru realizarea tuturor măsurilor de pregătire și organizare a 

lucrărilor la Obiectivul 4 – Grozăvești. Echipele de tehnicieni și inginerii CMESB S.A. vor demara toate 

activitățile necesare la momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor. 

 În luna martie s-au efectuat demersurile necesare  pregătirii și organizării  de execuție a 

lucrărilor la Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12 (Sector 1),  obținerea de avize - 

Aviz PMB -Direcția Transporturi de la Comisia Tehnică de Circulație Nr. 14059/2370/01.03.2022, Proces 

Verbal Predare - Primire Amplasament Nr. 9865/09.03.2022 și Aviz Brigada Rutieră Nr. 

2530535/17.03.2022. S-a depus documentația necesară în vederea obținerii avizului de la Administrația 

Domeniului Public  Sector 1. 

             Pentru realizarea condițiilor de desfășurare a lucrărilor de execuție cu privire la modernizarea  

rețelelor de termoficare, din punct de vedere tehnologic și organizatoric și a organizării de șantier s-au 

făcut următoarele activități: 

- lucrări de construcții  aferente organizării de șantier: montare vestiare/barăci/spații de lucru pentru 

personalul din șantier(7 containere), grupuri sanitare/toalete ecologice, împrejmuiri, panouri de 
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prezentare, depozite pentru materiale, execuția a două magazii de materiale din confecții metalice, 

organizarea materialelor aflate în gestiune, rampe de spălare auto, pichete de incendiu, platforme 

tehnologice, execuție rastel pentru depozitare țeavă, împrejmuire parțială cu garduri metalice a 

perimetrului organizării de șantier, efectuare curățenie , evacuare moloz/ deșeuri/pământ; 

- lucrări de instalații aferente organizării de șantier: branșamente /racorduri la utilități, rețele electrice 

de iluminat și forță, execuție instalație de alimentare cu apă rece (cca 100m tv PEHD Dn25mm și Dn 

20mm); 

- pregătire țeavă provizorat Dn 150mm și Dn 100 mm în vederea montării conductei definitive 

(șanfrenare, grunduire); 

- execuție montaj țeavă provizorat Dn 150mm – cca 90m (bretea Dn 150mm-Bdul Dacia -Piața 

Lahovari) și Dn 100mm – cca 150m( cămin racord PT Cosmonauților -cămin racord PT Casata) 

În luna aprilie lucrările de execuție la acest obiectiv au constat în următoarele activități: 

- punere în funcțiune provizorat, racord PT - Cosmonauților; 

- dezafectare conductă veche, racord PT – Cosmonauților; 

- montare suporți mobili glisanți, provizorat Dn 100 mm racord PT -Cosmonauților și pe tronsonul 

cuprins între CD11 și intrare bloc strada George Enescu nr.43 – 38 bucăți; 

- montare suporți mobili glisanți, provizorat Dn 150 mm, bretea Dn 500 mm (Piața Lahovari) -22buc; 

- izolare conductă clasică provizorat Dn 150 mm și Dn 100 mm (racord PT Cosmonauților și tronsonul 

cuprins între CD11 și intrare bloc Strada George Enescu nr.43) cu vată minerală caserată – cca. 162 

mp; 

- pregătire țeavă clasică și țeavă preizolată Dn 80 mm în vederea înlocuirii racordului PT 11 

Dorobanți; 

- împrejmuire /semnalizare lucrări provizorat; 

- întregire racord PT 11 Dorobanți (montat cca. 18 m Dn 80 mm de conductă preizolată și conductă 

clasică); 

- montare vane ROS Dn 100 racord PT 11 Dorobanți – 2 buc (provizoriu, deoarece racordul până în 

vane era într-o stare avansată de coroziune); 

- spargere pereți pentru traversarea conductelor în vederea înlocuirii traseu racord PT 11 Dorobanți; 

- refacere zidărie traversare conducte pereți ieșire PT 11 Dorobanți, intrare bloc și cămin CD 8; 

- refacere consolă din profil UNP 100 pentru susținerea conductelor Dn 80 mm în incinta PT 11 

Dorobanți; 
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- izolare conducte clasice Dn 80 mm în incinta PT 11 Dorobanți – cca. 3 mp; 

- dezafectare conductă veche Dn 150 mm cca. 25,5 m, Dn 80mm cca. 2m, vane RSP Dn 150 mm – 2 

buc și vane RSP Dn 80 mm – 2 buc; 

- aprovizionare cu materiale din Depozitul Central Danubiana, pentru pregătire lucrări ce urmează a 

fi executate în șantierul Grozăvești ( blinduri  Dn 500 mm, plăci TEGO, transpaleți manuali, B.C.A.) 

În lunile mai si iunie, perioadă în care lucrările au fost sistate, s-au formulat adrese către  diferite 

instituții/persoane fizice prin care s-a solicitat acordul  cu privire la traseul de trecere a conductelor de 

termoficare pe proprietățile respective.  

Lucrările au fost reluate  începând cu  data de 04.07.2022, astfel că în a doua parte a anului s-a 

lucrat pe alte tronsoane, pentru care au fost  avize emise, astfel: 

In luna iulie s-au executat următoarele lucrări: 

Tronson racord DN 100 mm PT Casata : dezafectat conductă veche DN 200 mm = 150 ml; 

curaţenie canal termic, conductă preizolată DN 100 montată = 150 ml; trasat, tăiat, piconat şi săpătură: 

copca 1 (CD11):  L= 12.59m, l= 3.11m, h beton = 0.43m, h asfalt = 0.07m; copca 2: L= 7.04m, l= 2.72m, 

h beton = 0.5m, h asfalt = 0.2m; copca 3: L= 2.98m, l= 2.18m, h asfalt = 0.05m 

Tronson racord DN 100 mm PT Cosmonauţilor - conductă preizolată DN 100 montată = 43.9 ml 

Tronson DN 150 mm cuprins între CD11 – L13 :  dezafectare conductă veche DN 500 mm = 120 ml; 

Curăţenie canal termic; Conductă preizolată DN 150 mm montată = 120 ml; Trasat, tăiat, piconat si 

săpătură: copca 1: L= 4.49m, l= 2.55m, h beton = 0.2m, h asfalt = 0.07m; copca 2: L= 10.11m, l= 3.26m, 

h beton = 0.27m, h asfalt = 0.18m 

Tronson DN 150 mm cuprins între CD6 si N62 

- Dezafectat conductă veche DN 500 mm =350 ml 

- Trasat, taiat, piconat şi săpătură: 

o copca 1: L= 8.8m, l= 2.28m, h pamant= 0.89m, h beton = 0.21m, h asfalt = 0.06m; 

o copca 2: L= 8.6m, l= 2.02m, h pamant= 0.66m, h beton = 0.2m, h asfalt = 0.2m; 

o copca 3: L= 9.56m,  l= 2.83m, h pamat= 0.61m, h beton= 0.34m, h asfalt = 0.16m; 

o copca4: L= 5.44m, l= 2.93m, h pamant= 0.98m, h beton= 0.14m, h asfalt = 0.32m; 

o copca5: L= 7.5m, l=3.47m, h pamanat= 0.71m, h beton= 0.15m, h asfalt = 0.25m; 

o copca6: L= 4m, l=2.8m, h pamant= 1.3m, h beton= 0.2m; (strat uzură pavele) 

o copca7: L= 5m, l= 3,1m, h pamant= 1.3m, h beton= 0.2m; (strat uzură pavele) 

o copca8; L= 3.2m, l= 3m, h h pamant= 1.3m, h beton= 0.2m, h asfalt= 0.25m; 
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o copca8: L= 4.3, l= 4.1m, h beton= 0.25, h asfalt = 0.19m 

- Executat provizorat DN 150 mm + izolaţie cu vată minearală = 2 x 250m 

În luna august, s-au executat următoarele lucrări : 

TRONSON DN 150mm (CD6 – N62) : punere în funcțiune provizorat; montat blinduri DN 500mm = 

4 bucăți; 

TRONSON DN 200mm (CS20-CD3) :  trasat, tăiat, piconat și săpătură (copca 1: L= 4.47m, l= 3.78m, 

h beton= 0.44m, h asfalt= 0.07m; copca 2: L= 8.51m, l= 3.43m, h beton= 0.36m, h asfalt= 0.36m; copca 

3: L= 4.66m, l= 3.18m, h beton= 0.30m, h asfalt= 0.26m; copca4: L= 6.16m, l= 3.29m, h beton= 0.45m, h 

asfalt= 0.18m; copca5: L= 3.89m, l= 3.15m, h beton= 0.32m, h asfalt= 0.16m; copca6: L= 7.01m, l= 3.27m, 

h beton= 0.38m, h asfalt= 0.22m; copca7: L= 3.19m, l= 0.92m, h beton= 0.08m, h asfalt= 0.32m; 

dezafectare plăci carosabile : 250 x 150 x 25cm = 14 bucăti; 240 x 230 x 25cm = 1 bucata; 300 x 150 x 

25cm = 2 bucăti; 300 x 100 x 25cm = 2 bucăti) dezafectat conducta veche DN 500mm = 128.4 m; 

dezafectat conducta DN 300mm = cca 40 m; curățenie canal termic = 70m x 2.6m; montaj conductă 

preizolată DN 200mm = cca135m; 

TRONSON DN 600mm (CS20-CS23): trasat, tăiat, piconat și săpătură ( copca 1: L= 7.8m, l= 3.7m, 

h pământ= 0.67m, h beton= 0.25m, h asfalt= 0.21m; copca 2: L= 10.3m, l= 4.7m, h pământ= 1.65m, h 

beton= 0.25m, h asfalt= 0.20m; copca 3: L= 10.5m, l= 3.5m, h pământ= 0.61m, h beton= 0.28m, h asfalt= 

0.20m; copca 4: L= 11.7m, l= 4.0m, h pământ= 2m; copca 5: L= 5m, l= 4.5m, h pamant= 1.4m; copca 6: 

L= 2.9m, l= 2.5m, h beton= 0.20m, h asfalt= 0.11m;); dezafectat plăci carosabile 300 x 150 x 25cm = 19 

buc; executat sprijiniri maluri; dezafectat conductă clasică DN 700mm = cca 260m;  dezafectat conductă 

clasică DN 600mm = 4.73m; transport și predat conductă veche DN 700mm la CMTEB Depozit Preciziei 

= 178,07 m; transport și predat conductă veche DN 600mm la CMTEB Depozit Preciziei = 4,73 m; 

curățenie canal termic = 110m x 2.6 m; montat perne beton = 10 buc; montat suporti mobili glisant DN 

600/800 = 10 buc; lansat si montat conducta preizolata DN 600/800 = 48m; sudat, grunduit si vopsit 

suporti mobili glisanți DN 600/800 = 10 buc; montat blinduri DN 700mm = 4 bucăți; 

RACORD PT 1 ILIE PINTILIE (CS20-PT):  dezafectat conductă clasică DN 150mm = cca 65m; 

transport și predat conductă veche DN 150mm la CMTEB Depozit Preciziei = 10.7 m; executat provizorat 

DN 100mm + izolație cu vată minerală =  143.9 m; punere în funcțiune provizorat. 

În cursul lunii septembrie, s-au executat următoarele lucrări pe tronsonul: 

TRONSON DN 600MM CS20 – CS23: dezafectat conductă clasică DN 700mm =550m; transport si 

predat conducta veche DN 700mm la CMTEB Depozit Preciziei = 564.44m; transport și predate conductă 
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veche DN 600 mm LA CMTEB Depozit Preciziei =54.68m; transport și predate conductă veche DN 150 

mm LA CMTEB Depozit Preciziei= 92.52 m; curatenie canal termic =246 X2.6m; montat perne beton =62 

buc; montat suporti mobili glisant DN 600/800 =62 buc; lansat si montat conducta preizolata DN 

600/800 =544m; sudat, grunduit si vopsit suporti mobili glisanti DN 600/800 =75buc; trasat, tăiat și 

piconat asfalt și beton =16X3.5 m; trasat, tăiat și piconat asfalt și beton =8.5x3.29m; săpătură   = 

10.5x3.5x2.2 m; săpătură =6x3.5x1,7m; săpătură =2.17x2.43x1.0m; săpătură = 2.4x1.92x0.35m; 

săpătură = 1.83 x2.15x1.0m(lira L4); execuție sprijinire maluri =8x2m; dezafectat plăci carosabile 3 x 1,5 

x0,25m= 6 buc; dezafectat plăci carosabile2,9 x 1,5 x0,25 m =7 buc. 

Bretea DN 150mm CD7: executat confecție metalică (platforma) din tablă groasă Ø16mm pentru 

acces auto pe o suprafață de 24mp. 

RACORD PT 1 ILIE PINTILIE – CS20 - dezafectat conductă clasică DN 150mm = cca. 35m. 

În continuare, în perioada octombrie- decembrie s-au executat lucrări pe mai multe tronsoane 

astfel: 

TRONSON DN 600MM CS20 – CS23 : s-a finalizat  operațiunea de manșonare = 135 buc.; s-a 

finalizat montarea de perne beton în total 190 buc.; s-a finalizat montarea de suporți mobili glisanți DN 

600/800 în total 189 buc;  s-a finalizat tronsonul de conductă preizolata DN 600/800 (total 1102m); s-a 

finalizat  execuția  punctelor  fixe pf15, pf16 si s-a recondiționat provizoriu pf17; s-a executat   

continuitatea  conductoarelor  instalației  semnalizare avarii tronson in punctele SF15 si SF16; s-au 

acoperit două copci, inclusiv asfalt  în zona Roma si Braziliei, s-a executat  sudura conductoare instalație 

semnalizare avarii tronson SF15-SF16; s-a efectuat proba de presiune tronson cuprins între SF16 și 

căminul 23 și  și tronson Dn 600 cuprins între căminul CS20 și punctul fix SF16; s-a întregit tronson de 

magistrală DN 600mm cuprins între căminul CS20 și căminul CS23`; dezafectat conductă clasică DN 

700mm = 148m și DN 600mm= 26m; transport si predat conducta veche DN 700mm la CMTEB Depozit 

Preciziei =234,53 m; curățenie canal termic =126m; lansat si montat conducta preizolata DN 600/800 

=372+75; sudat, grunduit si vopsit suporți mobili glisanți DN 600/800 =90buc; montat blinduri DN 600 

mm =4buc; trasat tăiat piconat și săpătură =10x3 m; verificare suduri ( vizual și control nedistructiv); 

montat aerisiri DN 40mm(vana ros cu flanșe) = 2 buc; 

TRONSON DN 150 MM CD6 -SF41:-730m : lansat și montat conductă preizolată DN 150/250 

=765m;  (390+35+340); finalizat tronson total=cca730m, cu proba de presiune; montat suporți mobili 

glisanți DN 150/250 = 202 buc; executat doua puncte fixe SF 39 si 40,din trei pe acest tronson, urmează 

sf41. 
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TRONSON DN 200 MM CS 23 – CD3: suporți =40 buc si console cca  14 buc ; manșonare 28buc; 

acoperire placi si turnat beton copca zona CD3; efectuat probă de presiune pe tronsonul cuprins între 

N53 și CD3; 

TRONSON DN 150 MM CD6 -CD 11: lansat și montat conducta preizolată DN 150/250 = 390 m; 

montat suporți mobili glisanți DN 150/250 mm = 32 buc; dezafectat conducta veche DN 500 mm – N63 

– L 13 =aprox 40m; curățenie canal termic; 

 

   Pe parcursul anului 2022  s-au emis în cursul lunii decembrie situațiile de plată SIL1 și SIL2, în 

valoare totală de 7.730.030,56 lei, astfel : 

- Situația de plată nr.1 (SIL1) - în valoare de 6.259.933,90 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 

- Situația de plată nr.2 (SIL2) - în valoare de 1.470.096,66 lei fără TVA, reprezentând execuție   lucrări. 

 

➢ Obiectivul specific 5  - Modernizare Centrală termică de cvartal “Amzei” 

Contractul nr. 1099/02.10.2018 are valoarea totală de 2.764.775,39 lei, perioada de execuție 

fiind de 10 luni. 

Modernizarea constă în înlocuirea echipamentelor și utilajelor existente cu unele   performante. 

Centrala este situată la subsolul blocului din Str. Amzei nr. 10-22 și asigură apa caldă și căldura (pe timpul 

iernii) pentru două blocuri și o școală din imediata vecinătate. Compania noastră va asigura înlocuirea 

vechilor cazane cu alimentare pe păcură, dezafectate de mai bine de 20 de ani. 

În anul 2019 au fost achiziționate și montate trei cazane noi performante, cazane de apă caldă 

cu funcționare în condensație, ce vor asigura producția de căldură și apă caldă. Totodată, în incinta 

Centralei, s-a finalizat montarea pompelor de ape uzate și a noii instalații de funcționare pentru pompa 

de ridicare a presiunii, precum și lucrări de modernizare a spațiului interior, dar și proiectarea și 

amplasarea unui grup sanitar modern.  

Prin modernizarea centralei termice Amzei cu echipamente performante se urmărește: 

• asigurarea necesarului de energie termică pentru consumatorii alimentați din centrala termică; 

• asigurarea modularității și posibilității livrării agentului termic în funcție de regimul cerut de 

consumatori (iarnă-vară); 

• încadrarea funcționării centralei termice în normele ecologice naționale, din punct de vedere al 

protecției mediului;  

• reducerea consumului de combustibil pe gigacalorie produsă;  
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• creșterea fiabilității echipamentelor reducându-se riscul de avarie; 

• ridicarea gradului de confort oferit consumatorilor, prin reglarea automată a parametrilor agentului 

termic. 

Lucrarea  constă în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice. 

Raportat la prima parte a anului 2022 , lucrările s-au aflat încă în sistare din data de 06.12.2019. 

Lucrările  nu au fost reluate întrucât au fost probleme privind proiectarea și execuția intubării celor două 

coșuri de fum. În urma corespondenței purtate cu PMB, a reieșit necesitatea suplimentării contractului 

prin act adițional, cu valoarea necesară proiectării și execuției intubării coșurilor de fum. Consultarea 

pieței a fost realizata si s-a stabilit valoarea necesară suplimentării contractului, urmând a se actualiza 

valoarea devizului general și transmiterea acesteia către PMB pentru a fi încheiat actul adițional la 

contract. 

La Contractul nr. 1099/02.10.2018 a fost semnat Actul Adițional nr. 2 din data de 04.10.2021, 

document prin intermediul căruia durata contractului se modifică, termenul de execuție a lucrărilor fiind 

de 18 luni, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, exceptând perioadele de sistare. Prin 

intermediul acestui act adițional s-a modificat valoarea contractului, aceasta fiind de 3.580.456,52 lei. 

 De asemenea, sunt aduse modificări și în ceea ce privește articolul 7 – Documentele 

Contractului. 

Lucrările au fost reluate la Centrala Termică Amzei prin Ordinul Nr. DSI 19704/16.03.2022  

începând cu data de 16.03.2022. În perioada de sistare s-au căutat  soluții optime pentru proiectarea și 

execuția intubării celor două coșuri de fum. Procedura pentru intubarea coșurilor de fum urmează să 

fie reluată astfel încât lucrările să continue și să fie finalizate cu rezultate optime. 

Pentru lucrările la Centrala Termică Amzei, Beneficiarul lucrărilor de execuție a obținut 

prelungirea autorizației de construire pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, 

perioada de valabilitate fiind din data de  09.03.2022 până la data de 07.06.2022.  

 Lucrările de execuție realizate în cursul lunilor martie-aprilie sunt : 

– proiectare și execuție instalație de alimentare cu gaze naturale aferentă Obiectivului de 

Investiții -Modernizare CT Amzei ; 

– demontări instalații termice (demontare țeavă, demontare coturi, demontare schimbător 

căldură, demontare pompe circulație pentru apă caldă ); 

–  demontări instalații electrice (demontare țevi, demontare tub izolat, demontare conductoare 

electrice, demontare prize, demontare corpuri de iluminat, demontare tablouri distribuție metalice); 
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–  lucrări de rezistență (turnare beton, montare strat hidroizolant, aplicare amorsă bituminoasă, 

transport rutier al betonului ); 

– demontare dale, transport rutier al materialelor, încărcare materiale, turnare beton, transport 

rutier al betonului, montare  armături, executare pardoseli din beton B100, achiziție beton aferente 

dispoziției de șantier DS1/26.07.2019; 

– montaj utilaje, echipamente tehnice și funcționale (achiziție contoare energie termică, 

achiziție traductoare de debit cu ultrasunete, achiziție debitmetre mecanice ); 

– utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (achiziție cazane în 

condensație, achiziție vase de expansiune ). 

Cu privire la acest obiectiv  s-a înaintat adresa nr. 4286/12.05.2022  către PMB,  cu privire la 

situația de plată nr. 2, cu factura nr.248/10.05.2022, în valoarea totală de 581.290,53 lei cu TVA, 

reprezentând valoarea lucrărilor și factura nr.249/10.05.2022 cu valoarea 22.845,48 lei reprezentând 

garanția de bună execuție. 

 Împreună cu situația de plată nr.2(SP2) s-a transmis, Proiectul Tehnic nr.RO-707/07.06.2019-

Instalație de alimentare cu gaze naturale, aferente obiectivului de investiție „Modernizare CT Amzei”, 

împreună cu Detaliile de Execuție, Caiet de Sarcini și Documentația Tehnico- Economică întocmite de SC 

VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL. 

În continuare  lucrările de execuție sunt sistate la Centrala Termică Amzei  începând cu data de 

04.05.2022.   

Prin adresa nr. 9294/23.08.2022 comunicată  PMB – Direcția Servicii Integrate, s-a solicitat 

luarea unor decizii care se impun astfel încât Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. să 

poată continua și finaliza lucrările la obiectivul CT Amzei. 

Executarea intubării celor două coșuri de fum, nu a fost efectuată până la această dată, 

deoarece lucrarea nu a fost încă achiziționată de către CMESB SA, datorită lipsei de ofertanți, astfel ca 

s-a solicitat o noua analiză de piață și postarea în cel mai scurt timp pe SEAP. 

În prezent Compania  a demarat demersurile către beneficiar, în vederea obținerii unei noi 

autorizații de construire. 

 Pe parcursul anului 2022  s-a emis o singură situație de plată  astfel: 

- Situația de plată nr.2 (SP2) - în valoare de 507.677,32 lei fără TVA, reprezentând execuție lucrări. 
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Ulterior aprobării reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii 

de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform Hotărârii  nr. 02 din data de 21.02.2022, 

Compania Municipală Energetica Servicii a încheiat și alte contracte  care au ca scop îmbunătățirea 

rețelei de termoficare a Capitalei . Acestea vor fi redate în cele ce urmează : 

 

➢ Contrat nr. 13/09.03.2022 - Acordul-cadru având ca obiect ”Lucrări de săpătură mecanizată și 

manuală și refacere spațiu supraiacent pentru lucrările de intervenție efectuate cu forțele 

proprii ale CMTEB S.A. 

Obiectul detaliat al contractului :  

Obiectul contractului constă în execuția de lucrări de săpătură mecanizată şi manuală şi lucrări 

suport pentru lucrările efectuate cu forțele proprii ale CMTEB SA. 

Lucrările ce fac obiectul prezentului acord cadru sunt: 

- Lucrări de rezistență, structurate astfel: săpături, umpluturi, demontare și montare elemente 

prefabricate, hidroizolații; 

- Lucrări de drumuri : terasamente, strat din balast şi nisip, fundația din beton de ciment ( C16/20; 

C8/10) 

-Lucrări referitoare la demontarea și montarea conductelor şi accesoriilor de conductă: 

demontare conducte și fitinguri din galerii și cămine de termoficare;  demontare vane de separare, vane 

de by-pass, vane de racord, vane de golire/aerisire existente în cămine de termoficare, dacă este cazul 

; demontare suporți mobili cu role, dacă este cazul; montarea de suporți mobili cu role noi acolo unde 

este cazul; montare conducte clasice noi și fitinguri în galerii și cămine de termoficare;  izolarea 

conductelor cu saltele din vată minerală cașerate cu alufolie.  

Durata :  24 luni de la data semnării 

Valoare contract :  6.810.856,73 lei fără TVA 

Grad realizare -  3%. 

Analiză: 

• Lucrări de drumuri 

Până la data de 31.12.2022  au fost executate lucrări de drumuri, un nr. de 18 comenzi; 

A fost transmisă cu adresa de înaintare nr. 10478/15.09.2022,  către CMTB SA situația de plată 

nr. 1 în valoare de 20.357,51 lei (fără TVA), ce cuantifică lucrările executate în lunile iulie și august, 

respectiv 6  comenzi .  
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Situația de plată nr.2 a fost transmisă la CMTEB spre verificare, aprobare și semnare. 

• Lucrări referitoare la demontarea și montarea conductelor şi accesoriilor de conductă 

În baza comenzii transmise de CMTEB, în cursul lunii mai 2022, pentru execuția de lucrări de 

remediere a avariilor existente pe tronsonul de conductă,  cuprins între căminele PV2-CM20 - 

Magistrala II Vest 2 Dn800, începând cu luna iunie și până la data prezentului raport, CMESB a 

efectuat  lucrări de  verificare a rețelei de termoficare prin efectuarea de probe de presiune (pentru 

stabilirea zonelor în care conducta este avariată) , de reparare prin înlocuirea conductei avariate cu 

conductă nouă , precum și de reîntregire a traseului de conducte acolo unde a fost necesar, după cum 

urmează  : 

- probă de presiune pe conductă Dn 800 (tur+retur), în lungime de 2.076 m ; 

- probă de presiune pe conductă Dn 700 (retur), în lungime de 932 m; 

- probă de presiune pe conductă 2xDn 500 (tur), în lungime totală de 1.864 m; 

- dezafectare conductă veche și înlocuită cu conductă clasică nouă , cu diametre cuprinse între Dn 

65÷800, în lungime de aproximativ 175 m; 

- montare vane de golire, de aerisire, de secționare cu diamentre cuprinde între Dn 20÷700; 

- înlocuirea în totalitate a conductelor și a vanelor în căminul CM20; 

- montare compensatori precum și înlocuire conductă pe o liră de dilatare Dn700. 

De asemenea, în decursul lunii iulie în baza comenzii transmise de CMTEB, au fost executate și 

finalizate  lucrări de înlocuire conducte 2Dn500 pe B-dul Iancu de Hunedoara, tronson cuprins între 

căminele CS19-CS19Mc Donald’s (zonă Piața Victoriei). Lucrarea a constat în înlocuirea unei lire ceea ce 

a presupus execuția următoarelor activități : 

- dezafectare conductă veche Dn 600, aproximativ 68 m și predarea acesteia la CMTEB; 

- dezafectare și evacuare izolație; 

- curățenie canal termic; 

- montare conductă clasică nouă Dn 500 - aproximativ 68m, coturi Dn500 -8 buc.  și 4 buc. reducții 

Dn600/500. 

  Lucrarea  a fost finalizată în data de 14.10.2022 . 

În cursul lunii decembrie pentru acest contract au fost emise situațiile de plată SP2 și SP3  în 

valoare totală de 454.877,9  lei fără TVA. 
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Contract 146/16.12.2022 – Contract  având ca obiect executarea lucrărilor de înlocuire a unui 

tronson de aproximativ 30 m pe racordul primar Dn 100 mm ce alimentează complexul de 

locuințe sociale ale Primăriei Sectorului 6 amplasat în str. Dealul Țugulea nr. 37,  încheiat cu 

Administrația Comercială Sector 6 . 

Obiectul contractului îl constituie executarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson de aproximativ 

30 m pe racordul primar Dn 100 mm ce alimentează complexul de locuințe sociale ale Primăriei 

Sectorului 6 amplasat în str. Dealul Țugulea nr. 37. 

    Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt: 

- Lucrări de rezistență, structurate astfel: săpături; umpluturi; demontare și montare elemente 

prefabricate ;hidroizolații; 

- Lucrări de drumuri : terasamente; strat din balast şi nisip 

- Lucrări referitoare la demontarea și montarea conductelor şi accesoriilor de conductă 

• Demontare conducte și fitinguri din galerii și cămine de termoficare; 

• Demontare vane de separare, vane de by-pass, vane de racord, vane de golire/aerisire 

existente în cămine de termoficare, dacă este cazul ; 

• Montare conducte preizolate noi și fitinguri în galerii și cămine de termoficare;  

Durată –  contract valabil până la data de 31.12.2022. 

Valoare contract – 62.032.13 lei făra TVA 

Grad realizare  -  100% 

     Lucrarea  a fost finalizată în data de 16.12.2022 

  În cursul lunii decembrie pentru acest contract a fost emisă situația de plată SP1  în valoare totală 

de 26.097,48  lei fără TVA. 

 

Contract 142/07.12.2022 – având ca obiect  execuția lucrărilor de ”înlocuire a racordului primar 

DN200 mm-Retur ”,  încheiat cu Tribunalul București nr.3111483/07.12.2022. 

Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de înlocuire a racordului primar Dn 200 mm 

retur. 

          Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt: 

- Lucrări de rezistență, structurate astfel: săpături; umpluturi; demontare și montare elemente 

prefabricate; hidroizolații; 

- Lucrări de drumuri: terasamente;  strat din balast şi nisip 
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- Lucrări referitoare la demontarea și montarea conductelor şi accesoriilor de conductă 

• Demontare conducte și fitinguri din galerii și cămine de termoficare; 

• Demontare vane de separare, vane de by-pass, vane de racord, vane de golire/aerisire 

existente în cămine de termoficare, dacă este cazul ; 

• Montare conducte clasice noi și fitinguri în galerii și cămine de termoficare;  

• Izolarea conductelor cu saltele din vată minerală cașerate cu alufolie.  

Durată –  contract valabil până la data de 31.12.2022. 

Valoare contract – 86.292,37  lei făra TVA 

Grad realizare  -  100% 

     Lucrarea  a fost finalizată în data de 23.12.2022 

  În cursul lunii decembrie la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată SP1  în valoare totală de 

68.312,64 lei fără TVA. 

 

Contract de servicii nr. 385/19.07.2022 având ca obiect: Servicii pentru elaborarea 

documentației tehnico-economica faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

“Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei” 

Durata contract : 120 zile calendaristice (4 luni) 

Ordin de începere - adresa PMB DGI nr. DPI 118140/19.08.2022- de la data de 01.09.2022 

Valoare contract:  375.883,10 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 25% -  contractul se află în desfășurare în luna nr. 1 din cele 4 luni  

- progres financiar - 0,0%  

Obiectul contractului: 

1. Elaborarea documentației tehnico-economice pentru faza Studiu de Fezabilitate conform HG 

907/2016; Legea 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, Legea 10/1995 cu 

modificările si completările ulterioare; Tema de proiectare; Contract 

2. Suport pe perioada derulării procedurii de atribuire a contractului de proiectare si execuție a 

lucrărilor (notificări, clarificări, etc). 

Servicii de elaborare documentație de proiectare - faza Studiu de Fezabilitate 

Următoarele sub activități ce vor fi realizate în cadrul etapei de proiectare, se vor constitui în 

documente/livrabile care vor alcătui documentația tehnico economică faza Studiu de Fezabilitate.  

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 60 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

• Elaborare documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism  

• Elaborare studii/documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism 

• Elaborare Studiu topografic  

• Elaborare Studiu geotehnic  

• Elaborare Studiu de trafic 

• Elaborare Raport Arheologic Preliminar 

• Elaborare Studiu de impact asupra mediului /Acordul de mediu 

• Elaborare studiu : Analiza Cost Beneficiu 

• Elaborare Documentații pentru identificarea proprietarilor de terenuri 

• Elaborare - Deviz General – al proiectului  

• Elaborare documentații de proiectare pe specialități – drumuri, iluminat public, rețele utilități, 

relocare rețele utilități existente 

Documentația tehnică proiecte de specialitate va include informații  -  memoriu tehnic/piese 

desenate: 

• Drumuri si amenajări exterioare. Plan general 

• Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; 

• Planurile topografice principale; 

• Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, 

orientări, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +/- 0,00 cotele 

trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare ale drumurilor, trotuarelor, aleilor 

pietonale, platformelor, etc.; 

• Planurile principale privind sistematizarea verticala a terenului, inclusiv înscrierea pe acestea a 

informațiilor tehnice cu privire la terasamente, săpături, umpluturi, depozite de pământ, 

estimări ale volumul pământului transportat (excedent si deficit), lucrările privind stratul vegetal 

precum si precizări privind utilajele si echipamentele de lucru, completări si alte date si 

elemente tehnice si tehnologice; 

• Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare. 

Compania Municipală Energetica Servicii București SA a mobilizat personalul adecvat pentru 

realizarea tuturor activităților de prestare servicii aflate în desfășurare, la termen și în bune condiții, așa 

cum prevede contractul.  
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În perioada următoare ordinului de începere a lucrărilor (cu începere de la 01.09.2022) si a 

mobilizării echipei de proiectare, pe plan intern a avut loc consolidarea echipei de proiectare. De 

asemenea tot pe plan intern a avut loc si definitivarea sarcinilor pentru fiecare departament/serviciu, 

precum si stabilirea modului de coordonare si de colaborare in cadrul echipei de proiect. 

În ceea ce privește aspectele externe, ședințele comune de lucru cu Beneficiarul vor stabili clar 

unele aspecte tehnice, pentru a se putea realiza proiectul in termenii si cerințele contractuale. 

Au fost efectuate vizite in teren in vederea identificării traseului si in vederea culegerii de 

informații care sa poată furniza datele necesare elaborării proiectului in concordanta cu cerințele 

Beneficiarului menționate in Caietul de sarcini. 

Cu referire la obligațiile contractuale în perioada de 14 zile de la ordinul de începere, a fost 

întocmit Raportul Inițial. 

             Activități de proiectare - Verificări de teren/colectare de date 

În perioada următoare ordinului de începere a lucrărilor si a mobilizării echipei de proiectare, 

au fost efectuate vizite in teren in vederea identificării traseului si in vederea culegerii de informații care 

sa poată furniza datele necesare elaborării proiectului in concordanta cu cerințele Beneficiarului 

menționate in Caietul de sarcini. 

Elaborare studiu topografic  

Activitatea este realizată parțial, este necesar acordul proprietarilor pentru a efectua 

măsurători pe numerele cadastrale identificate pe traseul propus.  

În acest sens a fost transmisă Beneficiarului o adresă prin care cerem sprijin pentru a definitiva 

aceste măsurători. 

Elaborare studiu geotehnic  

Etape parcurse: 

- au fost executate  lucrări de exploatare a terenului, de suprafață si adâncime; 

- au fost realizate încercările de laborator pentru determinare caracteristici teren; 

- au fost întocmite părțile scrise și respectiv desenate care includ : planul de situație – poziția foraj 

executate, profil geologic; 

Documentația este pregătită de a fi transmisă  Beneficiarului  pentru analiză 

Elaborare studiu de trafic 

Documentația  este pregătită de a fi transmisă Beneficiarului pentru analiză. 

Studiul de trafic furnizează informații: 
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- estimarea fluxurilor de trafic actuale si de perspectiva pentru diferite perioade de timp inclusiv 

analiza oportunității investiției, cat si pentru evaluarea impactului proiectului asupra mediului 

înconjurător (emisii noxe, zgomot, etc.); 

- traficul de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere 

Elaborare documentație pentru obținerea certificatului de urbanism 

Pentru realizarea acestei activități au fost colectate date informații cu privire la traseu și 

respectiv documente care sunt necesare pentru depunerea cererii pentru CU, a fost transmisă 

Beneficiarului o adresă prin care cerem suport pentru extrasele de carte funciară pentru numerele 

cadastrale identificate pe traseul propus. 

Elaborare documentație de proiectare - drumuri 

Documentația este pregătită  de a fi transmisă Beneficiarului pentru analiză. 

-traseul în planul de situație – definitivat ( a fost necesară devierea parțială a axului prevăzut în 

PUZ pentru utilizarea cat mai eficientă a porțiunii existente în teren), 

-profilul  longitudinal-definitivat; 

-dimensiune platforma drum prin amenajarea curbelor pentru viteza de proiectare 

( supraînălțării/convertirii în zona curbelor) – definitivată 

Profilul transversal tip pentru traseul propus 

Elaborare studiu de impact asupra mediului  

Documentația este pregătită la stadiul de 80%, informațiile necesare din celelalte studii vor 

contribui la completarea acesteia. 

Activități  ulterioare care urmează  a fi începute în cadrul contractului: 

- Elaborare studii/documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism 

- Elaborare raport arheologic preliminar 

- Elaborare documentații privind relocare rețele utilități 

- Elaborare documentații pentru identificarea proprietarilor de terenuri 

- Elaborare – deviz general – al proiectului 

Cu privire la acest contract, în luna decembrie lucrările au fost sistate. 

 

Obiectiv general 2 - Realizarea de noi lucrări  de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de 

reabilitare a rețelei de termoficare 
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 Acest obiectiv urmărește contractarea unui nou tronson de noi lucrări  de proiectare, asistență 

tehnică și execuție lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare, și în același timp realizarea în bune 

condiții a lucrărilor prin respectarea proiectului și a termenelor agreate împreună cu beneficiarul 

conform graficului de lucrări stabilit în contract, conform prevederilor legii 10/1995. 

Obiectiv specific 1 - Contractarea unui nou tronson de lucrări de proiectare, asistență tehnică și 

execuție lucrări  de reabilitare a rețelei de termoficare  

 În acest sens, Compania Municipală Energetica Servicii București SA  a urmărit  să participe la: 

a)  Procedura de achiziție publică având ca obiect  ”Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru 

”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, cod  SMIS 2014+138142 – 5 

loturi,  obiective de investiții finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 

POIM 2014-2020 -conform anunț de participare 19.01.2021,   cu termen de depunere  inițial 

28.03.2021, prelungit la data de 14.04.2022 si ulterior pan ala data de 02.05.2022. 

 Astfel, s-a procedat la analiza documentației  de atribuire  ( caiet de sarcini, studiu de 

fezabilitate, criterii de atribuire, fișă de date, listă formulare pentru negocierea acordului de asociere, 

întâlnirii cu potențiali agenți economici ) .  

În continuarea activităților desfășurate, a fost analizată documentația pusă la dispoziție de 

autoritatea contractantă (caiete de sarcini, planuri de situație etc.) pentru următoarele loturi : 

- LOT 2 - Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare                                     

aferente Magistralei II-III Grozăvești -18,004 km; 

- LOT 5 -  Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare 

aferente Magistralelor : II Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu-Berceni, II Vest, I-II-III 

Vest-24,190 Km canal termic 

Având în vedere planurile de situație incomplete și existența a numeroase neconcordanțe în 

documentele puse la dispoziție, au fost necesare deplasării în teren în vederea clarificării acestora. 

În consecință, după deplasarea în teren au fost elaborate următoarele documente : 

- stabilirea cantităților pe articole de lucrări, pe fiecare specialitate în parte; 

- verificarea traseului menționat în caietele de sarcini, prin vizionarea în  teren. 

- realizarea planurilor de situație, schemelor termomecanice, secțiunilor specifice traseului dat; 

- întâlniri și discuții cu potențiali asociați pentru execuție lucrări POIM, pentru Lotul 5- Vertatel 

Alpenside iar pentru Lotul 2-Concelex; 
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- întocmire evaluare investiție POIM pentru Lotul 5 și Lotul 2 în conformitate cu caietul de sarcini 

(verificarea traseului, schema termomecanică); 

În ședințele  Consiliului de administrație din data de 21.04.2022 si 24.05.2002 s-au formulat note 

de informare privind stadiul demersurilor efectuate de către Companie pentru încheierea unui acord de 

asociere, în conformitate cu prevederile legale, în vederea îndeplinirii condițiilor de calificare privind 

participarea la procedura de achiziție publica care are ca obiect !Reabilitarea sistemului de termoficare 

al municipiului București” Cod SMIS 2014+ 138142, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare (POIM), axa prioritară 7.2 “Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de 

furnizare a energiei termice în Municipiul București”    

În acest sens s-a publicat pe site-ul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., 

anunțul privind intenția de asociere cu entități economice, în vederea îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate asupra cifrei de afaceri, personal cheie sau experiență similară, solicitate în cadrul procedurii 

și care, la acest moment, nu pot fi îndeplinite de CMESB și în vederea identificării termenilor si condițiilor 

de constituire a unei  asocieri pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost continuate aceste 

demersuri. 

În vederea identificării termenilor si condițiilor de constituire a unei potențiale asocieri și a 

stabilirii pașilor de urmat în vederea atingerii obiectivelor propuse, a fost stabilite întâlniri cu operatorii 

economici interesați, respectiv cu reprezentanți  ai companiilor CONCELEX S.R.L., HABAU S.R.L. și 

Asocierea ALPENSIDE S.R.L. și VERTATEL INTERNATIONAL S.R.L   

Au fost discutate aspecte tehnice legate de soluțiile propuse și documentele necesare pentru a 

putea întocmi un deviz preliminar și a avea o imagine legată de estimarea financiară, precum și 

verificarea încadrării în valoarea estimată. 

Totodată, având in vedere decalarea termenului de depunere a ofertelor până la data de 

02.05.2022, au fost propuse o nouă serie de clarificări, absolut necesare pentru a putea întocmi o ofertă 

tehnică și financiară cât mai corectă. 

Au fost puse la dispoziția potențialilor parteneri documente precum : liste de cantități pentru 

furnitură (țeavă și accesorii preizolate, vane, compensatoare, cu specificațiile corespunzătoare – în 

vederea obținerii de oferte comerciale de la furnizori specializați), planuri de situație (secțiuni canale 

termice), modele grafice de execuție, modele grafic proiect. 

În data de 19.04.2022 potențialul asociat CONCELEX S.R.L. a transmis un răspuns în care ne 

informa despre faptul că “decizia interna a Concelex este de a nu mai participa la aceasta licitație. 
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Motivul este creșterea foarte mare si necontrolata a preturilor atât la metal cat si la bitum. In acest 

moment din punct de vedere evaluare financiara bugetul PMB este subevaluat, este un contract pe 4 

ani si predictibilitate privind evoluția preturilor este foarte greu de anticipat iar riscul este mult prea 

mare” 

În data de 19.04.2022 a avut loc întâlnirea cu reprezentanți  ai asocierii Alpenside - Vertatel. În 

cursul acestei întâlniri au fost prezentate toate documentele care ar putea sta la baza întocmirii unei 

oferte comerciale. Fiecare participant, pe domeniul său de competență, a prezentat variante de lucru.  

În urma analizelor proprii, reprezentanții Vertatel și Alpenside au concluzionat și au transmis 

faptul că, la acest moment, nu poate fi prezentată o ofertă comercială care să se încadreze în valoarea 

estimată din procedură, existând totodată și probleme la criteriile de eligibilitate (lipsa unui manager 

de proiect care să îndeplinească condițiile din documentația de atribuire, acesta fiind un criteriu de 

declarare neconformă a ofertei) 

Totodată, menționăm și faptul că, deși CMESB a efectuat toate demersurile necesare, punând 

la dispoziția Autorității Contractante (PMB)  toate documentele necesare, pentru  recepția finală a unui 

tronson în lungime de 1,076 m de conductă preizolată DN600, între căminele CF5 – CF6, parte a 

magistralei Ferentari, conform solicitării nr. 1703/25.02.2022 și a adreselor nr. 2547 din 17.03.2022 și 

3794/19.04.2022 prin care s-a făcut referire la soluționarea acestui proces, nu s-a primit nici un răspuns. 

 

b)  Invitația de participare venită  din parte Primăriei Municipiului București cu nr.  de înregistrare 

57207/09.05.2022 cu privire la  depunerea ofertei în scopul atribuirii contractului de lucrări 

aferent obiectivului de investiții ”Modernizare magistrală  de termoficare II VEST între căminele 

PV2-CM20”, însumând o lungime de traseu de 1,97 km. 

 Astfel Compania Municipală Energetica Servicii a primit solicitarea de clarificări  cu nr. 

5309/24.05.2022, față de care s-a formulat răspunsul cu nr. 73740/03.06.2022. De asemenea termenul 

de depunere  s-a amânat până la data de 17.06.2022. 

 În perioada de raportare, oferta depusă s-a aflat  în evaluare  fiind solicitate clarificări prin 

adresa nr. 136458/21.09.2002 fată de care s-a formulat răspuns conform adresei nr. 11116/27.09.2022. 

 În data de 23.12.2022 a fost semnat contractul nr 852/23.12.2022, pentru Servicii de proiectare 

și  execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții  modernizare Magistrala de termoficare II Vest  

între căminele PV2-CM20, în valoare de 42.954.245,26 lei ( fără TVA ). 
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Obiectiv general 3. Execuția de lucrări de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor termice, 

sanitare şi electrice  

Acest obiectiv general urmărește desfășurarea activităților de mentenanță preventivă și 

corectivă pentru instalații electrice, termice, precum și dezvoltarea tehnologiei de management al 

sistemelor de încălzire și răcire și a sistemelor auxiliare acestora.  

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a desfășurat activități de mentenanță 

preventivă și corectivă pentru instalații electrice, termice, conform obiectului secundar de activitate. 

Prin aprobarea HCGMB nr. 596/22.11.2017 a normei interne privind modalitatea de atribuire a 

contractelor între entitățile juridice, la care Primăria Municipiului București este acționar majoritar, a 

fost făcută posibilă atribuirea de contracte de lucrări/servicii către Companie. 

Executarea tuturor lucrărilor aferente Contractului de mentenanță corectivă și preventivă de la 

Arena Naționala are o prioritate maximă în considerarea evenimentelor care se desfășoară în această 

locație. Compania a fost mandatată, să realizeze mentenanța din punct de vedere al instalațiilor care 

fac posibilă activitatea a celui mai mare complex sportiv din România.  

Lucrătorii CMESB S.A. realizează lucrările de reparație și întreținere a instalațiilor de apă, energie 

electrică și termică, a instalațiilor sanitare, de aer condiționat, precum și a celor de stingere a incendiilor, 

în tot perimetrul Arenei Naționale.  

 

În cadrul acestui obiectiv general se identifică următoarele obiective specifice:  

➢ Obiectiv Specific 1 – Continuarea contractelor de lucrări de mentenanță preventivă, predictivă 

și corectivă pentru instalațiile electrice, termice, sanitare și HV/AC ale PMB și instituțiilor 

subordonate acestora. 

Pe parcursul anului 2022, Compania Municipală Energetica Servicii București SA, a avut în 

derulare  următoarele contracte, dintre care o parte au fost executate iar altele se afla în derulare 

raportat la sfârșitul anului 2022, astfel  : 

1. Contract Arena Națională –  Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă 

și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de 

joasă tensiune și instalații de curenți slabi conform Contractului nr. 74/20.08.2021, durata acestuia 

fiind prelungita pana la 30.04.2021 conform act adițional nr. 1 (nr. înreg.  13034/30.12.2021) 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a desfășurat activități de mentenanță 

preventivă și corectivă pentru instalații electrice, termice, conform obiectului secundar de activitate. 
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Prin aprobarea HCGMB nr. 596/22.11.2017 a normei interne privind modalitatea de atribuire a 

contractelor între entitățile juridice, la care Primăria Municipiului București este acționar majoritar, a 

fost făcută posibilă atribuirea de contracte de lucrări/servicii către Companie. 

Executarea tuturor lucrărilor aferente Contractului de mentenanță corectivă și preventivă de la 

Arena Naționala are o prioritate maximă în considerarea evenimentelor care se desfășoară în această 

locație. Compania a fost mandatată, să realizeze mentenanța din punct de vedere al instalațiilor care 

fac posibilă activitatea a celui mai mare complex sportiv din România.  

Lucrătorii CMESB S.A. realizează lucrările de reparație și întreținere a instalațiilor de apă, energie 

electrică și termică, a instalațiilor sanitare, de aer condiționat, precum și a celor de stingere a incendiilor, 

în tot perimetrul Arenei Naționale.  

În cursul lunii decembrie  a fost încheiat  actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 

163/20.08.2021 ( nr. CMESB 74/20.08.2021)   prin care s-a modificat durata contractului în sensul că 

durata de execuție este până la data de 30.04.2022.  

Raportat la serviciile executate în in anul 2022, s-au emis facturi în valoare totală  1.614.337,27 

astfel   : 

- în luna ianuarie s-au executat servicii în valoare de 306.411,38 lei 

- în luna februarie s-au executat servicii în valoare de 386.409,05 lei  

- În luna martie  s-au prestat servicii in valoare de 414.045,28 lei  

- În luna aprilie s-au executat servicii în valoare de 507.471,6  lei  

Durata contractului s-a încheiat  la data de 30.04.2021, fiind executate lucrările conform  

proceselor verbale de recepție a serviciilor aferente facturilor lunare emise. 

În continuare, Compania Municipală Energetica Servicii București SA, a continuat prestarea 

acestor servicii având în vedere încheierea Contractul nr. 241/13.05.2022 - Servicii tehnice de 

exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, 

instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru 

Arena Națională", având același obiect ca cel anterior. 

Durata :  este până la data de 31.12.2022 cu posibilitatea prelungirii dar nu mai târziu de 

30.04.2023. Astfel contractul a fost prelungit prin actul adițional nr. 1 (nr. întreg. 871/30.12.2022) . 

Valoarea: Potrivit art. 5.1.  prețul convenit pentru prestarea serviciilor plătibil prestatorului  de 

achizitor în funcție de   valoarea serviciilor prestate este de  6.688.562,93 lei  fără TVA. Valoarea 

contractului, pentru perioada prelungită este în suma de  3.122.399, 45 lei. 
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Grad de realizare 

Contractul, astfel cum a fost încheiat până la 31.12.2022, a fost realizat în proporție de  59% . 

Operațiunile planificate au fost implementate și consemnate periodic, urmând dinamica 

definită în Planul de Mentenanță Preventivă (PMP). 

În perioada de raportare  au fost prestate servicii în valoare totală de 3.924.000,17 lei  astfel : 

- În luna mai au fost prestate servicii în valoare de 329.906,02 lei; 

- În luna iunie au fost prestate servicii în valoare de 483.616,60 lei; 

- În luna iulie au fost prestate servicii în valoare de 402.354,01 lei; 

- În lunile august au fost prestate servicii în valoare de 448.525,11 lei; 

- În luna  septembrie au fost prestate servicii in valoare de 477.908,71 lei; 

- În luna  octombrie au fost prestate servicii in valoare de 466,938,54 lei; 

- În luna  noiembrie au fost prestate servicii in valoare de 580.471,13 lei; 

- În luna decembrie au fost prestate servicii in valoare de 694.280,05 lei; 

Lucrările au fost prestate în baza proceselor verbale de lunare de recepție a lucrărilor. 

 

 2.Contract de lucrări nr. 27/05.03.2021 ( nr. CMESB 19/08.03.2021)- Arena Națională - 

Reparații, renovare și lucrări electrice la Arena Națională   

Printre cele mai importante contracte se află cel mai mare complex sportiv din România, Arena 

Națională. Compania în temeiul contractului încheiat, are obligația să realizeze mentenanța din punct 

de vedere al instalațiilor care fac posibilă activitatea a celui mai mare complex sportiv din România.  

Prin eforturi comune susținute, personalul tehnic CMESB S.A. asigură desfășurarea 

evenimentelor sportive și culturale la nivel de maximă exigență, calitate și siguranță.  

Angajații CMESB S.A. își desfășoară activitatea la nivel maxim de securitate și sănătate în muncă, 

cu instruiri periodice SSM PSI și SU, exerciții de stingere a incendiului și de acordare a primului ajutor.  

Tehnicienii și inginerii CMESB S.A. își focusează toată atenția și eforturile în vederea finalizării la 

timp, la nivel maxim de calitate și cu toate exigențele impuse, lucrările asumate în cadrul acestor 

contracte cu PMB și cu instituții din subordinea PMB.  

În cursul lunii decembrie  a fost încheiat  actul adițional nr. 3 la contractul de lucrări nr. 

27/05.03.2021  prin care s-a modificat durata contractului în sensul că durata de execuție este până la 

data de 30.04.2022.  

În perioada de raportare  au fost prestate servicii în valoare totală de 219.171,00 lei . 
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Durata contractuală a expirat la data de 30.04.2022 urmând a se încheia un proces verbal de 

recepție a serviciilor.   

 

 3.Contract nr. 35/14.05.2021 privind “Servicii de mentenanță și revizii tehnice periodice la 

cele două grupuri electrogene de 200KVA, 400V, 50Hz, puse în funcțiune de către Compania Municipală 

Energetica Servicii București SA, CPV 50530300-6 Servicii de reparare și întreținere a generatoarelor, 

pentru obiectivele: Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți “Sf. Ioan” și Centrul Rezidențial 

pentru persoane Dependente “Berceni”, încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București (DGASMB) . 

Pentru acest  contract s-au facturat servicii prestate  in valoare de 3.331,34 lei pentru fiecare 

lună din perioada de raportare, în baza rapoartelor de verificare săptămânale întocmite pentru fiecare 

locație. 

Precizăm că durata contractuală a expirat  la data de 30.04.2022, contractul nefiind prelungit. 

 

➢ Obiectiv specific 2 – Contractarea de servicii noi în materie de lucrări de mentenanță 

preventivă, predictivă și corectivă pentru instalațiile electrice, termice, sanitare și HV/AC. 

 

Compania Municipală Energetica Servicii are în derulare  următoarele contracte de prestări 

servicii: 

a. Acordul-cadru de prestare servicii nr. 86/24.11.2021 ( nr. CMESB 111/25.11.2021) având ca 

obiect prestarea de servicii de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură 

încheiate cu Unitățile Militare ale Serviciului Român de Informații (SRI).   

Contractul include 3 categorii de lucrări pentru centralele termice: 

✓ Revizii tehnice anuale (operațiuni de întreținere) - CMESB va efectua o revizie tehnică anuală în baza 

unor programări stabilite de comun acord cu beneficiarul-plătitor. În acest sens, cu ocazia semnării 

contractului subsecvent, va fi întocmit graficul de prestare agreat de ambele părți în care se vor 

consemna perioadele de prestare a serviciului.  

✓ Revizii tehnice în vederea reautorizării - În conformitate cu prescripțiile tehnice PT A1 - 2010, pentru 

verificarea tehnică periodică în vederea obținerii autorizației de funcționare a echipamentelor, care se 

face la un interval de 2 ani, CMESB va efectua revizia tehnică în vederea reautorizării. 
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✓ Intervenții service, constând în diagnosticare, remediere defecțiuni şi reparații cu înlocuire de piese, 

în funcție de necesități. În urma diagnosticării unor defecțiuni ale echipamentelor, care necesită înlocuiri 

de piese şi/sau materiale, CMESB va întocmi o notă de constatare (deviz de reparații, fișă de intervenție 

etc.), care va fi analizată, avizată, acceptată de către beneficiari şi trimisă ulterior, împreună cu necesarul 

de piese/materiale, CMESB în vederea executării reparației. Piesele de schimb care se defectează sau 

materialele necesare reparației/punerii în funcțiune a echipamentelor, vor face obiectul unor reparații 

curente ulterioare. Piesele de schimb care se defectează, vor fi puse la dispoziția CMESB de către 

beneficiari (acestea făcând obiectul unor achiziții distincte). 

Durata acordului cadru este de 30 de luni conform art. 4 din contract, respectiv până la data de 

29.05.2024. 

Valoarea maximă, fără TVA,  a acordului-cadru este de 585.126, 22 lei  astfel : 

- 356.504,19 lei, fără TVA , pentru revizii tehnice 

- 101.153,70 lei, fără TVA pentru revizii tehnice în vederea reautorizării 

- 127.465, 80 lei  fără TVA, pentru intervenții service  

 Pentru acest contract  s-a încheiat și sunt valabile  următoarele  contracte subsecvente cu 

unitățile militare semnatare ale acordului cadru : 

- UM 0461 s-au emis facturi, astfel : 

- CS2/13.01.2022 valabil pana la 31.12.2022 – pe parcursul 2022, s-au executat și facturat lucrări 

astfel : -luna martie- 1.644,72-  conform PV recepție din 18.03.2022 

             -luna iulie - 1.096,48 lei - conform PV recepție din 07.07.2022 

                           -luna noiembrie - 44.957,22 fără TVA  

- CS3/10.10/2022 valabil până la 31.12.2022  – în perioada de raportare (noiembrie)  s-au 

executat și facturat lucrări în valoare de 4.111,94  fără TVA 

- UM 0296 - CS1/21.01.2022, valabil pana la 31.12.2022 – în perioada de raportare (decembrie)  s-

au executat și facturat lucrări în valoare de 6.030,82  fără TVA 

- UM 0510 – CS60/15.02.2022, valabil până la 31.12.2022 -  în perioada de raportare (noiembrie)  s-

au executat și facturat lucrări în valoare de 548,26 lei  fără TVA conform PV recepție  din 

12.10.2022. 

- UM 0418  

- CS58/15.02.2022, valabil până la 31.12.2022 – pe parcursul anului 2022,  în luna aprilie și iunie 

au fost programate revizii astfel că s-au executat și facturat lucrări în valoare de 12.746, 94 lei 
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conform pv. recepție din 10.06.2022  si apoi in luna noiembrie s-au executat și facturat lucrări 

în valoare de 2.055,92 fără TVA conform pv. recepție  din 2.11.2022 

- CS140/21.12.2022, valabil pana la data de  31.12.2022  în perioada de raportare (decembrie)  

s-au executat si s-au facturat  lucrări in valoare de 1.233,57 lei  

- UM 0192 – CS 118234/13.05.2022, valabil până la 31.12.2022  – în perioada octombrie si noiembrie  

s-au executat și facturat lucrări în valoare de  274,12 lei conform pv. recepție din data de 

11.10.2022  și 3.015,41 fără TVA conform pv. recepție  din 7.11.2022. 

- UM 0318 – CS 202894/02.09.2022, valabil până la 31.12.2022  -  pentru care nu s-au executat 

lucrări în perioada de raportare. 

Gradul de realizare a acordului - cadru este de 13%, având in vedere lucrările programate. 

Pe parcursul anului 2022  s-au executat toate lucrările programate . 

 

b. Acordul Cadru de prestare servicii de reparare și întreținere centrale termice nr. 278 

L/29.12.2020  încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență  ”Dealul Spirii” București-

Ilfov . 

În prima parte a anului 2022 s-a derulat Contractul subsecvent cu nr.  34 L/01.02.2022, acesta 

având durata contractuală până la data de 28.02.2022. În continuare, durata contractului subsecvent cu 

nr.  34 L/01.02.2022 fost prelungită  până la data de 29.04.2022 conform actului adițional nr. 

1/28.02.2022.   

În perioada ianuarie-martie pentru acest contract de servicii nu s-au efectuat lucrări. 

Pentru luna aprilie,  s-au executat servicii în valoare de 10.060,89 lei – sumă facturată în baza 

procesului verbal de recepție servicii nr. 4106/28.04.2044. 

Având în vedere  expirarea duratei contractuale a acordului cadru nr. 278 L/29.12.2020  cât și 

expirarea contractul subsecvent cu nr.  34 L/01.02.2022, acordul cadru s-a încheiat la data de 

29.04.2022. 

 

c. Acord-cadru cu nr. 184L/10.06.2022 de prestare servicii de reparare și întreținere centrale 

termice, pentru sediul și subunitățile I.S.U.” Dealul Spirii” București-Ilfov pe o perioada de 12 

luni”  încheiat cu Inspectoratul pentru Situații De Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov  

Obiectul  prezentului acord-cadru  îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor 

subsecvente ce urmează a fi încheiate în vederea prestării serviciilor de reparare și întreținere a 
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centralelor termice din dotarea promitentului-achizitor, așa cum au fost solicitate de către acesta, prin 

documentația de atribuire și ofertate de promitentul-prestator,  conform art.  4.1. din acordul- cadru. 

Acesta include 4 categorii de lucrări pentru centralele termice: 

✓ Revizii tehnice anuale revizie - una/ an / utilaj 

✓ Verificări tehnice periodice și reautorizări la scadenta -  verificare tehnica periodica, întocmirea 

documentației tehnice, in vederea autorizării funcționarii sau, după caz prelungirea autorizării 

de funcționare conform prevederilor ISCIR - la data scadenta a acestora - o data la 2 ani / utilaj 

✓ Verificări supape de siguranță - anual/ utilaj 

✓ Intervenții service la cerere - pentru constatare stării tehnice în vederea reparării si executarea 

reparațiilor — la cererea beneficiarului; valoarea va fi inclusa in ora de manopera unica 

indiferent de durata si ziua/data intervenției. 

  Durata   acordului-cadru  este de 12 luni, respectiv de la 10.06.2022 până la 09.06.2023  conform 

art. 6.1.  din respectivul contract : 

  Valoarea totală  a acordului-cadru, este valoarea totală a serviciilor incluse de promitentul-

prestator în propunerea financiară, respectiv 202.429,555 lei fără TVA  

 În perioada de raportare, s-au semnat următoarele contracte subsecvente: 

✓ CS 261L/05.10.2022 ( cu durată până la data de 28.10.2022) – în luna octombrie s-au executat 

lucrări în valoare de 4.000,00 lei fără TVA , conform PV recepție din 28.10.2022 

✓ CS 274L/25.10.2022 valabil până la 15.11.2022 în luna  noiembrie s-au executat și facturat 

lucrări în valoare de 9.862,96 fără TVA, conform PV recepție din 15.11.2022. 

Grad de realizare –  7 % 

În perioada de raportare  s-au executat toate lucrările programate 

d. Contract nr. 3376/30.03.2022 – ”Servicii de verificare tehnică periodică ISCIR și asistență 

tehnică pentru centralele termice”  Încheiat cu  Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București  -  s-

au efectuat lucrări doar in luna iunie, fiind astfel programate, s-au executat lucrări în valoare de 

20.365,00 lei . 

e. Contract nr. 20/04.04 2020 având ca obiect – Servicii de verificare instalații electrice, termice 

și sanitare pentru imobilul din Calea Floreasca nr. 39,  încheiat cu  Ministerul Justiției. 

 S-au prestat  servicii în valoare de 19.784,00 lei conform  procesului verbal de recepție a 

lucrărilor cu nr. 23/16442/15.04.2022 lei. Contractul a avut durata de valabilitate pana la 30.04.2022. 
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f. Contract nr. 43/03.05.2022 având ca obiect – „Lucrări de reparații curente la imobilul situat în 

Calea Floreasca nr. 39 – electrice ” - încheiat cu  Ministerul Justiției.  

 S-au prestat  servicii în valoare de 111.712,00 lei. 

 Contractul a fost executat, având in vedere procesul verbal de recepție nr. 

68/16442/01.07.2022, durata contractuală expirând la data de 31.05.2022. 

g. Contract nr. 37/03.05.2022 având ca obiect – „Lucrări de reparații curente la imobilul situat în 

Calea Floreasca nr. 39 – sanitare” - încheiat cu  Ministerul Justiției: 

 S-au prestat  servicii în valoare de 7.176,19 lei, sumă în curs de facturare .  

 Contractul a fost executat, având in vedere procesul verbal de recepție întocmit nr. 

58/16442/26.05.2022, durata contractuală expirând la data de 31.05.2022. 

h. Contract 19880/15.07.2022 – “Servicii de mentenanță instalații termice, instalații sanitare, 

instalații de ventilație și aer condiționat, instalații electrice” încheiat  cu Administrația 

Spitalelor si Serviciilor Medicale București. 

Potrivit obiectul acordului-cadru prestatorul se obligă să  presteze Servicii de mentenanță 

preventivă, predictivă și corectivă pentru instalațiile termice, sanitare, electrice, de ventilație și aer 

condiționat  aferente clădirilor Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București  situate în : 

-str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sect. 4, București 

-Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl.2, sect.  4, București 

-bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, sect. 1, București 

Obiectul Acordului – cadru include 2 categorii de lucrări de mentenanță pentru cele 3 imobile: 

1. Mentenanță preventiva lunara pentru: instalații electrice, instalații sanitare instalații termice 

instalații de ventilație si aer condiționat 

2. Mentenanță corectiva în baza unui deviz aprobat de beneficiar 

Contractul este  valabil pana la data de 31.12 2022, cu posibilitatea de prelungire pană la data 

de 30.04.2023, conform art. 6.1. din contract. Astfel s-a încheiat actul adițional nr. 1  (34929/19.12.2022)  

fiind prelungita durata contractului pana la data de 30.04.2023 si valoarea contractului cu suma de 

53.789,19 lei fără TVA. 

Valoarea totală  a serviciilor este in sumă de 67.801,50 Lei fără TVA pentru serviciile prestate 

pana la data de 31.12.2022.  Plata se va face lunar, numai pentru serviciile  prestate efectiv,  iar prețul 

lunar convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor  este de 

11.300,25 lei fără TVA, conform art. 5.1. din contract.  Prin actul adițional nr. 1  ( 34929/19.12.2022)s-a 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 74 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

prelungit durata contractului si  valoarea actului adițional  pentru perioada ianuarie-aprilie 2023  este 

de 53.789,19 lei cu TVA. 

Gradul de realizare a contractului este de 100%  ( pentru perioada iulie-decembrie 2022). 

Pentru fiecare luna din perioada de raportare, respectiv iulie-decembrie 2022  s-au executat 

servicii in valoare de 11.300,26 lei. 

 

i. Contract  RC 143/09.11.2022 privind ”Servicii de mentenanță și revizie tehnică la 5 grupuri 

electrogene din dotarea DGASMB” încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București . 

Contractul cuprinde lucrări de mentenanță preventiva lunara si revizie tehnica anuala pentru 

următoarele locații si grupuri electrogene: 

✓ Complexul integrat de servicii sociale pentru adulți „ Sf Ioan” , bdul Theodor Pallady 64, sector 3 – 

grup electrogen de 200 KVA, 400V, 50Hz 

✓ Centrul rezidențial de îngrijire si asistenta pentru persoane dependente „Berceni”, sos Berceni 12, 

sector 4 - grup electrogen de 200 KVA, 400V, 50Hz 

✓ Centrul rezidențial „Sf Teodora” , str Caporal Marin Grigore 42-44 – grup electrogen de 70KVA 

✓ Căminul pentru persoane vârstnice „Acad Nicolae Cajal”, str Maximilian Popper 17A, sector 3 – 

grup electrogen de 24KVA, 230/400V, 50 Hz si grup electrogen de 17 KVA, 230/400V, 50 Hz 

Contractul este valabil pana la data de 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire pana la data de 

30.04.2023, cu condiția asigurării fondurilor necesare. 

Valoare contractului este de 29.456,27 lei fără TVA. 

Grad de realizare al contractului este de  58 %. 

Pe parcursul anului 2022  s-au executat si s-au facturat servicii  astfel : în luna noiembrie s-a emis o 

factura în valoare de 7.303,44 lei iar în luna decembrie o factură în valoare de 9.737, 92 lei având în 

rapoartele de verificare săptămânale întocmite pentru fiecare locație . 

 

Obiectiv general 4 – Prestarea  de servicii de consultanță, dirigenție de șantier, asistență 

tehnică, proiectare pentru diferite obiective ale Primăriei Municipiului București; 

 

În realizarea acestui obiectiv general,  s-au întreprins  diverse activități  având în vedere  

contractele încheiate,  astfel : 
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1. Contract de servicii nr. 555/27.09.2021 - „Servicii de consultanță (management de proiect), 

dirigenție de șantier și asistență tehnică privind realizarea lucrărilor aferente obiectivului de 

investiții – Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea 

între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41” 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

-    Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările 

și autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. Echipa de 

diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile legale în 

vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică modul de 

aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică documentele de 

calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele cu consumurile 

de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă măsurătorile 

executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie şi ștampilă, 

situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători 

- Servicii De Asistență Tehnică a Proiectantului pe durata execuției 

Asistența tehnică din partea proiectantului se asigură pe toată perioada de execuție a lucrărilor 

aferente proiectului și până la recepția finală a lucrărilor, în baza prevederilor Legii nr. 10/1995, 

republicată, privind calitatea în construcții. Asistența Tehnică are în vedere următoarele activități  : 

• Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de execuția lucrărilor și a soluțiilor 

tehnice adoptate în vederea implementării proiectului; 
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• Revizuirea documentației tehnico-economice în vederea corectării unor părți ale acesteia sau 

modificări ale unor soluții tehnice propuse inițial - dacă este cazul; 

• Corelarea/actualizarea documentației tehnico-economice a proiectului; 

• Elaborarea de soluții tehnice la solicitarea beneficiarului prin dispoziții de șantier vizate de către 

verificatori de proiecte atestați / experți tehnici, pe parcursul derulării lucrărilor - dacă este 

cazul; 

• Urmărirea aplicării în șantier a soluțiilor adoptate prin proiect sau dispoziții de șantier 

• Propunerea de soluții de remediere în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor 

naturale, acțiunilor umane sau activității tehnologice etc.; 

• Participarea la recepția Ia terminarea Lucrărilor și elaborarea unui punct de vedere asupra 

modului de finalizare a Lucrărilor;  

• Urmărirea comportării lucrărilor executate pe perioada de garanție, și notificarea defectelor 

precum și elaborarea de  soluții tehnice  de remediere a acestora- dacă este cazul; 

• Întocmirea referatului privind comportarea lucrărilor executate pe perioada de garanție și 

participarea Ia recepția finală; 

Durata contract : 24 luni (durata execuție lucrări)+ 60 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract: 5.702.944,22 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului: 

- progres fizic 58,33 % -  contractul se află în desfășurare în luna nr. 14 din cele 24 luni – perioadă 

de execuție lucrări . 

- progres financiar - 0,72% - situația de plată servicii de consultanță , management de proiect și 

asistență tehnică nr. 3 aferentă Certificatului Interimar de Plată nr.9  

Diferența între Gradul de realizare a contractului de consultanță - progres fizic 58,33 % și 

respectiv  - Progresul financiar al contractului de consultanță- 0,72% reiese din faptul că Antreprenorul 

nu a întocmit situații de plată care să fie în concordanță cu progresul fizic al lucrărilor și date fiind 

prevederile contractului cu privire la plata serviciilor de consultanță (procent din valoarea situației de 

plată raportată la restul de executat), progresul financiar este in urma progresului fizic al contractului 

de consultanță. 

Compania Municipală Energetica Servicii București SA a mobilizat personalul adecvat pentru 

realizarea tuturor activităților de prestare servicii aflate în desfășurare, la termen și în bune condiții, așa 

cum prevede contractul. 
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Această mobilizare de personal care să reflecte îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv 

efectuarea activităților de management de proiect, dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea 

proiectantului pe durata execuției, acestea fiind realizate în concordanță cu cerințele tehnice și 

legislative corespunzătoare. 

Pe perioada celor 14 luni de derulare a contractului, Compania Municipală Energetica Servicii 

București SA și-a îndeplinit obligațiile contractuale, dar în același timp aceasta a înregistrat costuri cu 

salarii, cheltuieli indirecte și un consum de important resurse logistice.  

Modalitatea de facturare a serviciilor prestate de Compania Municipală Energetica Servicii 

București SA se realizează conform dispozițiilor art. 17 din contractul asumat de părți. 

Astfel, art. 17.2. prevede ”Plățile pentru urmărire, control, verificare a lucrărilor de execuție și asistență 

tehnică din partea proiectantului se vor face astfel: 

-Se va calcula ponderea totalului acestor cheltuieli din valoarea totală a restului de executat din 

contractul de execuție lucrări; 

-Plata se va efectua prin aplicarea acestui coeficient la valoarea situațiilor de lucrări executate 

și avizate de consultant, corelat cu stadiul fizic al execuției lucrărilor, în concordanță cu Graficul de 

execuție.  

Pană la data prezentului raport, Compania Municipală Energetica Servicii București a emis trei 

facturi pentru plata serviciilor prestate în funcție de situațiile emise de Antreprenor. Valoarea calculată 

a acestei facturi nu poate acoperi valoarea costurilor activităților prestate in cele 14 luni de contract. 

Specialiștii Biroului de Consultanță Tehnică angajați cu timp integral/parțial în funcție de 

necesitatea zilnică a activității lor, au dus la îndeplinire următoarele activități specifice: 

• Verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, conform prevederilor 

legale; 

• Coordonarea activității personalului specializat  pentru urmărirea derulării execuției 

contractelor/proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar cu  încadrarea în bugetele 

contractate; 

• Monitorizarea graficului  de  execuție cantitativ și valoric al investiției și urmărirea încadrării 

execuției în termenele aprobate; 

• Asigurarea managementului contractului de lucrări și participarea la ședințele de 

comandament și întocmirea minutelor de ședință; 
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Managerul de Proiect a coordonat echipa de experți – diriginți de șantier, inginer asigurarea 

calității, inginer responsabil cantități.  

Au fost mobilizați experții necesari pentru supervizarea categoriilor de lucrări aflate în 

desfășurare pe șantier în perioada aferentă acestui raport. 

 În perioada de raportare echipa de diriginți de șantier a desfășurat următoarele activități: 

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție menționate în autorizația de construire, precum 

și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate  

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție în concordanță cu proiectul, caietele de sarcini, 

tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor – a fost verificat proiectul și 

caietele de sarcini puse la dispoziție; 

- a efectuat vizite de lucru în șantier pentru toate categoriile de lucrări aflate în desfășurare, a 

verificat toate lucrările puse în operă în perioada aferentă prezentului raport. 

Echipa de supervizare a participat la ședințele săptămânale de progres, în șantier, cu toți factorii 

implicați pentru rezolvarea problemelor apărute în activitatea execuție. 

Echipa de supervizare și reprezentanții asistenței tehnice de proiectare au efectuat vizite 

comune în teren pentru soluționarea notificărilor transmise de Antreprenor și Beneficiar cu privire la 

necesitatea modificării locale a unor soluții din proiect din cadrul Proiectului Prelungirea Ghencea.  

Având în vedere rețelele subterane existente în funcțiune, pe tronsonul  Terminal 41 – str. 

Brașov  și respectiv Bulevardul Ghencea (domeniul public actual) au fost executate sondaje pentru 

evidențierea  rețelelor care se vor devia/reloca. Nu au fost începute procedurile necesare pentru 

relocarea acestor rețele conform prevederilor proiectului. 

La solicitarea Beneficiarului a fost făcută o revizie a proiectului de semaforizare, având în vedere 

faptul că modificările aduse sunt de renunțare la pasajele subterane, proiectul a fost avizat în comisia 

de specialitate – Comisia Tehnică de Circulație, și a fost transmis spre avizare la Brigada de Politie 

Rutieră. 

Aspecte cu privire la execuția lucrărilor: 

➢ execuția rețelei de iluminat public(relocare) pe tronsonul II – Brașov-Râul Doamnei este 

finalizată, execuția fundațiilor pentru stâlpii de iluminat public (susținere linie de contact), a  

fost definitivată.  

➢ Au fost realizate lucrările de structură rutieră nouă în proporție de 91%, lucrări trotuare 98%, 

lucrări de piste de biciclete 95% 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 79 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

➢ Consultantul a transmis Certificatele de plată nr. 11 si 12 către Beneficiar, acestea fiind 

aprobate. 

➢ Datorită dificultăților de execuție pentru rețelele de canalizare și alimentare cu apă, din cauza 

existenței rețelei de înaltă tensiune LES 110kV- rețea care se protejează și se păstrează în 

amplasamentul proiectului, proiectantul de specialitate care asigură asistența tehnică a emis 

Dispoziții de Șantier pentru devierea locală  a traseelor de rețele de alimentare cu apă și 

canalizare. Aceste DS au fost transmise spre aprobare C.T.E a Apa NOVA și astfel a fost 

definitivată instalația de canalizare unitară. 

➢ Antreprenorul a cerut o extensie de timp pentru realizarea lucrărilor de drum, date fiind 

condițiile menționate mai sus, progresul lucrărilor pe acest tronson se desfășoară în perioada 

de extensie de timp aprobată cu data limită (cf. actul adițional) 13.10.2022. 

➢ Lucrările la infrastructura tramvai – progresul lucrărilor de terasamente  - tramvai este lent, 

evoluția acestuia este  în funcție de realizarea lucrărilor de drum de pe partea dreaptă. Pe 

anumite porțiuni aceste lucrări nu se pot ataca pe toată ampriza liniei de tramvai. Este de notat 

faptul că aceste lucrări de infrastructură pe tronson II (Str. Brașov – Str. Râul  Doamnei ) au 

început în ultima lună contractuală pe acest tronson (luna 24 din total de 24 luni) . 

În perioada de extensie de timp aprobată de Beneficiar în cadrul actului adițional nr. 2 ( până  la 

data de 13.10.2022) lucrări de tramvai nu au fost definitivate conform graficului de execuție 

înaintat de Antreprenor . 

➢ Pe tronsonul aflat în execuție terminal 41 – Str. Brașov lucrările nu au progresat. Sunt finalizate 

lucrările de execuție deviere/modernizare rețele de alimentare cu gaze naturale, nu sunt 

începute lucrările de relocare rețele existente, pe partea stângă nu au fost făcute defrișările 

necesare. 

➢ Lucrările de demolare pe tronson III Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului au fost finalizate  mai 

puțin un imobil  care nu a fost demolat din cauza unui locatar care nu a putut fi evacuat – caz 

social. 

 

Prin activitatea echipei de consultanță, în cadrul rapoartelor de progres lunare prin care este 

informat Beneficiarul – PMB asupra stadiului lucrărilor de execuție atât din punct de vedere tehnic cât 

și financiar, s-a atras atenția Beneficiarului cu privire la întârzierile constatate în derularea lucrărilor prin 
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comparare cu graficele de execuție întocmite de Antreprenor, sau după caz, nerespectarea condițiilor 

contractuale privind actualizarea graficelor de execuție. 

Pentru acest obiectiv pe parcursul anului 2022 s-au emis  Certificate interimare de plată nr. 7, 

8, 9, 10,11,12  care au fost certificate de consultant.  În continuarea acestea fiind aprobate de beneficiar  

s-au întocmit facturile pentru servicii de consultanță în valoare totală de 43.590,53 lei. 

 

2. Contract de servicii nr. 2266/05.11.2021 Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru 

continuarea și finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții ”Pasaj Doamna Ghica” 

A fost încheiat actul adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 858/29.12.2022  in Registrul Unic al PMB, 

perioada de execuție  fiind modificată la 22 luni, astfel perioada se extinde cu 8 luni ( dată de 

finalizare estimată 31.08.2023).  

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. 

-  Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 
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prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători. 

Durata contract : 22 luni (durata execuție lucrări)+ 36 luni (perioada de garanție lucrări) conform 

Act adițional 1. 

Valoare contract: 792.506,00  lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 92,85 % -  contractul se află în desfășurare în luna nr. 13 din cele 14 luni – perioadă de 

execuție lucrări  + 1 lună recepție la terminare lucrări 

- progres financiar - 13,60% - după efectuarea plății pentru situația de plată servicii de consultanță, 

management de proiect nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9  aferente Certificatelor Interimare de Plată nr. 11, nr. 

12., nr. 13, nr. 14 aprobate de Beneficiar.  

Diferența între Gradul de realizare a contractului de consultanță - progres fizic 92,85 % și 

respectiv  - Progresul financiar al contractului de consultanță- 13,60% reiese din faptul că Antreprenorul 

nu a întocmit situații de plată care să fie în concordanță cu progresul fizic al lucrărilor și date fiind 

prevederile contractului cu privire la plata serviciilor de consultanță (procent din valoarea situației de 

plată raportată la restul de executat), progresul financiar este in urma progresului fizic al contractului 

de consultanță. 

Compania Municipală Energetica Servicii București SA a mobilizat personalul adecvat pentru 

realizarea tuturor activităților de prestare servicii aflate în desfășurare, la termen și în bune condiții, așa 

cum prevede contractul. 

Această mobilizare de personal care să reflecte îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv 

efectuarea activităților de management de proiect, dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea 

proiectantului pe durata execuției, acestea fiind realizate în concordanță cu cerințele tehnice și 

legislative corespunzătoare. 

Pe perioada celor 13 luni de derulare a contractului, Compania Municipală Energetica Servicii 

București SA și-a îndeplinit obligațiile contractuale, dar în același timp aceasta a înregistrat costuri cu 

salarii, cheltuieli indirecte și un consum de important resurse logistice.  

Modalitatea de facturare a serviciilor prestate de Compania Municipală Energetica Servicii 

București SA se realizează conform dispozițiilor art. 17 din contractul asumat de părți. 

Astfel, art. 17.2. prevede ”Plățile pentru urmărire, control, verificare a lucrărilor de execuție și 

asistență tehnică din partea proiectantului se vor face astfel: 
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              - Se va calcula ponderea totalului acestor cheltuieli din valoarea totală a restului de executat din 

contractul de execuție lucrări; 

              -  Plata se va efectua prin aplicarea acestui coeficient la valoarea situațiilor de lucrări executate 

și avizate de consultant, corelat cu stadiul fizic al execuției lucrărilor, în concordanță cu Graficul de 

execuție.  

Specialiștii Biroului de Consultanță Tehnică angajați cu timp integral/parțial în funcție de 

necesitatea zilnică a activității lor, au dus la îndeplinire următoarele activități specifice: 

• Verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, conform prevederilor 

legale; 

• Coordonarea activității personalului specializat  pentru urmărirea derulării execuției 

contractelor/proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar cu  încadrarea în bugetele 

contractate; 

• Monitorizarea graficului  de  execuție cantitativ și valoric al investiției și urmărirea 

încadrării execuției în termenele aprobate; 

• Asigurarea managementului contractului de lucrări și participarea la ședințele de 

comandament și întocmirea minutelor de ședință; 

Managerul de Proiect a coordonat echipa de experți – diriginți de șantier, inginer asigurarea 

calității, inginer responsabil cantități.  

Au fost mobilizați experții necesari pentru supervizarea categoriilor de lucrări aflate în 

desfășurare pe șantier în perioada aferentă acestui raport. 

 În perioada de raportare echipa de diriginți de șantier a desfășurat următoarele activități: 

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție în concordanță cu proiectul, caietele de sarcini, 

tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor – a fost verificat proiectul și 

caietele de sarcini puse la dispoziție; 

- a efectuat vizite de lucru în șantier pentru toate categoriile de lucrări aflate în desfășurare, a 

verificat toate lucrările puse în operă în perioada aferentă prezentului raport. 

Antreprenorul a prezentat graficul de execuție actualizat Rev. 9 aprobat de Beneficiar, care are 

ca impact  decalarea termenului de finalizare a proiectului. Noul terme de finalizare este 31.08.2023. 

– Consultantul a informat Beneficiarul, atât în cadrul  ședințelor de progres cât și în Raportul 

lunar de progres asupra faptului că există  întârzieri  în anumite activități  care au impact asupra 

termenului de finalizare  a proiectului .  
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Progresul fizic al lucrărilor este dat de două componente  

• Materiale pentru suprastructură tablier metalic (livrate în șantier) în procent de 30,95%.  

• Asamblare elemente tablier metalic - inclusiv suduri/verificare suduri/vopsitorie realizată pe 

elemente mai puțin zonele de asamblare/poziționare pe reazeme - în procent de cca.23 % 

Prin adresa TCM 4656/10.11.2022 Antreprenorul a solicitat o decalare termen și aprobarea grafic de 

execuție rev. 9.1 /09.11.2022. Aceste două solicitări au ca finalitate încheierea unui act adițional la 

contractul de proiectare și execuție nr. 441/16.05.2022. Cu referire la acest subiect Consultantul a avut 

unele observații care au condus la concluzia că acest grafic trebuie refăcut: 

• Constrângerile financiare ale Antreprenorului - imposibilitatea de a finanța proiectul din fonduri 

proprii și respectiv a popririlor existente pe conturile Achizitorului, situație care a avut ca efect sistarea 

plății unui împrumut, în final a afectat relația Antreprenorului cu furnizorul de tablier metalic uzinare și 

montaj, prestator implicat în realizarea obiectivului. Concluzie: Ne-onorarea obligațiilor de plată ale 

Executantului pentru furnizorul de tablier metalic a afectat semnificativ activitatea acestuia de achiziție 

materiale pentru prelucrarea/uzinarea subansamblelor structurii metalice și implicit afectarea fluxului 

de livrare pentru asamblare în șantier. Termenul de extensie de timp rezultat – cca. 2 luni. 

• Următorul aspect prezentat – adaptarea fluxului de montaj a componentelor tablierului metalic 

pentru a optimiza restricțiile de trafic necesare pe Sos. Colentina cu respectarea condițiilor impuse de 

Comisia Tehnică Circulație/Brigada de Poliție Rutieră București, toate acestea au ca efect o durată de 

asamblare/montaj în șantier mărită față de soluția inițială cu cca. 1,5 luni .  

• Avizul CTC/BPR București nu a fost atașat adresei menționate mai sus. În urma prezentării și 

analizării acestor documente Consultantul va putea exprima un punct de vedere. 

• Execuția elementelor de conlucrare metal -beton care sunt reprezentate de montarea 

predalelor și apoi turnarea plăcii de beton armat poate începe (numai după montarea întregii structuri 

metalice, datorită schemei statice proiectate a pasajului). Montarea predalelor și respectiv armarea și 

betonarea se poate face doar în concordanță cu etapele de execuție avute în vedere la proiectarea 

structurii, aceste două operații nu trebuie să încarce structura metalică în alt mod decât cel prevăzut în 

proiect. Deci tehnologia de montaj a predalelor, armarea și betonarea nu poate se poate face liniar. 

Graficul prezentat nu respectă principiile tehnologice de montaj. Tehnologia de montaj trebuie să fie în 

concordanță cu proiectul, tehnologia de  montaj trebuie aprobată de proiectantul structurii. 

• Graficul prezentat nu evidențiază (descrie) o etapă tehnologică în execuția plăcii betonate și 

anume perioada de întărire a betonului – (28 zile) perioadă care influențează operațiunile ulterioare. 
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După această perioadă de 28 zile, structura metalică și placa de beton vor conlucra iar ansamblul mixt 

oțel-beton va putea susține încărcările date de execuția etapelor/activităților ulterioare, teoretic, fără 

restricții de poziționare simetrică în lungul pasajului. O altă observație importantă este aceea că graficul 

fizic nu conține etapa/activitatea de probe tehnologice- încercarea/verificarea suprastructurii- cu 

convoi rutier. 

A fost transmis de către Antreprenor graficul fizic Revizia nr.9.2 /15.11.2022 care ține cont de 

observațiile Consultantului și Beneficiarului, acest grafic ține cont de programarea livrărilor de elemente 

metalice în șantier și de etapele tehnologice ulterioare activităților de montaj tablier metalic. 

Având în vedere solicitarea Antreprenorului General prin adresa TCM 4766/17.11.2022, privind 

extinderea duratei de execuție a lucrărilor cu 8 luni, începând cu luna ianuarie 2023, pentru contractul 

de proiectare și execuție nr. 441/16.05.2022 și respectiv Graficul de execuție fizic și valoric - revizia 9.2-  

aprobat, Consultantul a prezentat Beneficiarului o analiză a tuturor cauzelor și aspectelor de ordin 

tehnic și financiar care conduc la necesitatea acordării a unei extensii de timp pentru continuarea și 

finalizarea lucrărilor în cuantum de 8 luni.  

Documentația de act adițional  include un grafic fizic (extras din graficul de execuție rev.9.2) și 

respectiv valoric pentru perioada de extensie de 8 luni (8 ianuarie 2023 –31 august 2023), acestea sunt 

anexe la contract/act adițional. 

Pentru acest obiectiv pe parcursul anului 2022 s-au emis  Certificate interimare de plată nr. 

6,7,8,9,10,11,12,13,14  care au fost certificate de consultant.  În continuarea acestea fiind aprobate de 

beneficiar  s-au întocmit facturile pentru servicii de consultanță în valoare totală de 89027,69 lei. 

 

3. Contract de servicii nr. 349/21.06.2022 - Servicii de dirigenție de șantier si consultanta pentru 

lucrările din cadrul obiectivului de investiții “Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de învățământ” - Școala Leonardo da Vinci (fosta 

Școală nr. 75), Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 55, sector 3 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 
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Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. Echipa de 

diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile legale în 

vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică modul de 

aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică documentele de 

calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele cu consumurile 

de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă măsurătorile 

executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie şi ștampilă, 

situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători. 

Durata contract : durata execuție lucrări + 36 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract:  107.224,86 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 10 % - a fost predat Raportul Inițial 

- progres financiar - 10% - după efectuarea plății pentru situația de plată servicii de consultanță, 

management de proiect nr. 1 aferentă Raportului Inițial 

În perioada de raportare : 

Specialiștii Biroului de Consultanță Tehnică au dus la îndeplinire următoarele activități specifice: 

• Verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, conform prevederilor legale; 

Raportul inițial  a fost întocmit pe baza observațiilor și inspecțiilor echipei de consultanță  la 

obiectiv și a analizat starea tehnică a clădirii pentru următoarele categorii de lucrări : 

• Lucrări de structură 

• Lucrări de arhitectură/finisaje interioare 

• Lucrări de arhitectură/finisaje exterioare 

o Lucrări de zidării exterioare -zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale. 

o Lucrări de execuție staturi terasă – până la nivelul stratului șapă egalizare slab armată.  

o Lucrări de hidroizolații și termoizolații exterioare 
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o Lucrări de tâmplărie exterioară, 

o Structură metalică - copertină intrare principală (fațada vest)- fără panouri de închidere 

superioare/terasă  

o Structură metalică -scară de evacuare în caz de incendiu  cu acces de la nivel terasă  

o Amenajare acces intrare principală (fațada vest) – balustrade metalice, scări și rampe 

persoane cu dizabilități din beton armat, podest acces din beton armat (inclusiv placaj 

ceramic).  

o Parapet metalic protecție teren de sport la nivel terasă – structură metalică cu plasă 

metalică și gard metalic suport pentru plasă textilă. 

• Lucrări de instalații interioare 

Contractul de lucrări încheiat între beneficiar și antreprenor a expirat. Cu privire la acest 

contract nu mai există obiectul prestării serviciilor. Există în derulare un proces de restituire a 

amplasamentelor către beneficiar. 

Pentru acest contract s-a emis situația de plată servicii de consultanță, management de proiect 

nr. 1 aferentă Raportului Inițial în valoare de 10722.49 lei  

 

4. Contract de servicii nr. 350/21.06.2022 - Servicii de dirigenție de șantier si consultanta pentru 

lucrările din cadrul obiectivului de investiții “Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de învățământ” - Școala Alexandru Ioan Cuza (fosta 

Școală nr. 199), sector 3 

Obiectul contractului:  

Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 
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Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. Echipa de 

diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile legale în 

vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică modul de 

aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică documentele de 

calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele cu consumurile 

de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă măsurătorile 

executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie şi ștampilă, 

situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători. 

Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători 

Durata contract : durata execuție lucrări + 36 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract:  138.898,45 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 10 % - a fost predat Raportul Inițial 

- progres financiar - 10% - după efectuarea plății pentru situația de plată servicii de consultanță, 

management de proiect nr. 1 aferentă Raportului Inițial. 

Raportul inițial a fost întocmit pe baza observațiilor și inspecțiilor echipei de consultanță la 

obiectiv și a analizat starea tehnică a clădirii pentru următoarele categorii de lucrări: 

• Lucrări de structură 

• Lucrări de arhitectură/finisaje interioare 

• Lucrări de arhitectură/finisaje exterioare 

o Lucrări de zidării exterioare -zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale. 

o Lucrări de execuție staturi terasă – un strat de hidroizolație membrană  

o Lucrări de hidroizolații și termoizolații exterioare 
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o Lucrări de tâmplărie exterioară, 

o Structură metalică -scară de evacuare în caz de incendiu  cu acces de la nivel terasă  

o Parapet metalic protecție teren de sport la nivel terasă – structură metalică cu plasă 

metalică și gard metalic suport pentru plasă textilă. 

Contractul de lucrări încheiat între beneficiar și antreprenor a expirat. Cu privire la acest 

contracte nu mai există obiectul prestării serviciilor. Există în derulare un proces de restituire a 

amplasamentelor către beneficiar. 

Pentru acest contract s-a emis situația de plată servicii de consultanță, management de proiect 

nr. 1 aferentă Raportului Inițial în valoare de 13.889,85 lei.  

 

5. Contract de servicii nr. 351/21.06.2022 - Servicii de dirigenție de șantier si consultanta pentru 

lucrările din cadrul obiectivului de investiții “Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de învățământ ”Şcoala Gimnazială Nr.92,sector 3” 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. Echipa de 

diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile legale în 

vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică modul de 

aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică documentele de 

calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele cu consumurile 

de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă măsurătorile 
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executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie şi ștampilă, 

situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători 

Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători. 

Durata contract : durata execuție lucrări + 36 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract:  149.746,63 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 10 % - a fost predat Raportul Inițial 

- progres financiar - 10% - după efectuarea plății pentru situația de plată servicii de consultanță, 

management de proiect nr. 1 aferentă Raportului Inițial. 

Raportul inițial a fost întocmit pe baza observațiilor și inspecțiilor echipei de consultanță la 

obiectiv și a analizat starea tehnică a clădirii pentru următoarele categorii de lucrări: 

• Lucrări de structură 

• Lucrări de arhitectură/finisaje interioare 

• Lucrări de arhitectură/finisaje exterioare 

o Lucrări de zidării exterioare -zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale. 

o Lucrări de tâmplărie exterioară, 

o Structură metalică -scară de evacuare în caz de incendiu  cu acces de la nivel terasă  

o Parapet metalic protecție teren de sport la nivel terasă – structură metalică cu plasă 

metalică și gard metalic suport pentru plasă textilă. 

Contractul de lucrări încheiat între beneficiar și antreprenor a expirat. Cu privire la aceste 

contract nu mai există obiectul prestării serviciilor. Există în derulare un proces de restituire a 

amplasamentelor către beneficiar. 

Pentru acest contract s-a emis situația de plată servicii de consultanță, management de proiect 

nr. 1 aferentă Raportului Inițial în valoare de 14974,66 lei  
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6. Contract de servicii nr. 342/15.06.2022 - Servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41” 

Obiectul contractului:  

Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. 

 Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători. 

Durata contract : 7 luni (durata execuție lucrări) + 36 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract:  30.614,30 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:   

Progres fizic: 57% 

Progres financiar: 0% 

Prin adresa PMB nr. DUI 103116/22.07.2022 a fost emis Ordinul administrativ de începere a 

lucrărilor de execuție și a serviciilor de dirigenție de șantier, începând cu data de 25.07.2022. 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 91 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

Echipa de proiect a fost mobilizată în corelare cu lucrările de execuție: 

• Stația Str. Brașov - ambele peroane – execuția a fost definitivată pe parcursul lunii august,  

• Stația Str. Agronomiei - ambele peroane – execuția a fost definitivată pe parcursul lunii august,  

• Stația Orșova - ambele peroane – execuția a fost definitivată pe parcursul lunii august,  

• Stația Parc Drumul Taberei – ambele peroane  - execuția a fost definitivată pe parcursul lunii 

septembrie 

• Stația Cașin – 1 peron sens Piața Presei Libere – execuția a fost definitivată pe parcursul lunii 

septembrie, în urma soluționării problemelor tehnice  de execuție  - lărgire carosabil bd. Mărăști – 

se va putea începe execuția celuilalt peron. 

Aspecte generale legate de proiect: 

• Este de menționat faptul că execuția a două dintre stațiile din acest proiect se află pe 

amplasamentul unor proiecte începute înaintea acestuia – Stația Ciurel și respectiv Stația Drumul 

Taberei. Beneficiarul și Investitorul vor clarifica aceste aspecte care au impact atât asupra 

contractului de execuție cât și asupra contractului de management proiect și dirigenție de șantier.  

Aspecte cu privire la progresul lucrărilor: 

• Au fost sesizate de Antreprenor unele situații tehnice care impun adaptarea unor detalii la proiectul 

tip de peron în scopul păstrării unor elemente sau configurații existente – semafoare/treceri de 

pietoni/ – pentru a optimiza timpul afectat lucrărilor de execuție.  Dispozițiile de șantier nr. 1,2,3 și 

4 pentru stațiile Brașov, Agronomiei, Orșova și Cașin ( peron PPL) au fost aprobate de Beneficiar. 

• Cu referire la unul din peroanele stației Cașin a fost sesizat de Antreprenor faptul că realizarea 

conform proiect implică lărgirea carosabilului existent pe zona de capăt a acestuia. Lucrările ce 

implică această lărgire locală sunt lucrări de extindere sistem rutier existent, reconfigurare locală a 

trotuarului și a spațiului verde existent și respectiv lucrări de defrișare locale (2 arbori). În urma 

ședințelor de progres  la care au participat  toți factorii din proiect  Proiectantul va emite o dispoziție 

de șantier care prevede execuția lucrărilor necesare realizării acestui peron, cu adaptarea la 

condițiile locale. 

• pe amplasamentul peroanelor stației Pod Ciurel de pe traseul liniei tramvaiului 41 s-au constatat 

următoarele neconcordanțe în raport cu proiectul:  

- Lucrările la sistemul de semaforizare nu sunt finalizate si nu respecta planul avizat de Comisia 

Tehnica de Circulație din cadrul Primăria Municipiului București, prin urmare trecerea de pietoni 
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este nefuncționala iar trecerea de pietoni existenta (provizorie) nu poate fi anulata pană când nu se 

va implementa noua semaforizare. 

- Lățimea trecerii de pietoni proiectata este de 4.5 ml iar in teren aceasta este executata cu o lățime 

de 3 ml, trecerile de pietoni nu sunt executate conform <Planului de semnalizare rutiera "Nod 

Virtuții" Ia nivel inferior> (planșa VPR-117-PS-26-01-c-4 din proiectul nr. 26.062 din 10.2020) avizat 

în Comisia Tehnica de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București. 

- Conform planului de sistematizare rutiera avizat in Comisia Tehnica de Circulație din cadrul Primăriei 

Municipiului București, peronul sens Ghencea este prevăzut cu un trotuar de legătura (lungime de 

50 ml) intre trecerea de pietoni proiectata si zona de îmbarcare/debarcare calatori a peronului, ceea 

ce diferă de proiectul pus la dispoziție de STB SA. 

• nu au fost emise situații de plată servicii de consultanță, au fost emise SIL nr. 1, 2 și 3 de către 

Antreprenor, pentru aceste SIL in proces de certificare, au fost emise observații de către Consultant 

pentru rectificarea completarea documentației în vederea aprobării. A fost emis Certificatul de Plată 

Intermediar nr.1 și a fost transmis Beneficiarului spre aprobare. 

Având în vedere solicitarea Antreprenorului General prin adresa nr. TCM 4825/22.11.2022 cu 

referire la solicitare sistare lucrări execuție și având în vedere situația actuală din acest proiect, în special 

în legătură cu necesitatea adaptării soluțiilor proiectate la situația reală din amplasament, pentru 

rezolvarea acestei situații sunt necesare emiterea de Dispoziții de șantier, pentru obiectele: 

• Stația Cașin -sens Ghencea 

• Stația Pod Ciurel – ambele sensuri 

Dat fiind faptul că în urma sesizărilor/notelor de constatare nu au fost emise Dispozițiile de 

Șantier care să reglementeze situația reală din teren, Consultantul a considerat solicitarea 

Antreprenorului ca fiind rezonabilă și aplicabilă. Ca urmare acestor demersuri contractul de execuție a 

fost sistat. 

Având în vedere solicitarea Antreprenorului General prin adresele nr. TCM 4914/25.11.2022 și 

respectiv TCM 4917/25.11.2022, privind decalarea termenelor de execuție datorate unor situații reale, 

identificate în teren și care au necesitat adaptarea soluției proiectate prin Dispoziții de șantier, 

Consultantul a admis că duratele de extensie parțiale menționate sunt rezonabile, astfel: 

• 65 zile pentru obiectul Stația Cașin -sens Ghencea 

• 98 zile pentru obiectul Stația Pod Ciurel 
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Ca rezultat al acestor durate parțiale aplicarea acestor extensii de termen, pe fiecare obiect în parte, 

aceasta conduce în final la o durată de extensie per contract de 96 zile cca. 3,2 luni propusă spre 

aprobarea Beneficiarului. 

 

7. Contract de servicii nr. 342/07.06.2022 Consultanta si dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții "implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in 

zona centrala a Municipiului București Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4  

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. 

 Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători. 

Durata contract :  

• Pentru Traseul 1 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 94 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

Tronson 1 - perioada de garanție de 36 de luni calendaristice de la data aprobării procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, 

Tronson 2 - 38 de luni calendaristice, astfel: 2 luni perioada de execuție a lucrărilor, 36 luni perioada de 

garanție a lucrărilor. 

• Pentru Traseul 2  

42 de luni calendaristice, astfel: - 6 luni perioada pentru execuție a lucrărilor; - 36 luni - perioada de 

garanție a lucrărilor. 

• Pentru Traseul 3 

Tronsonul 1 - 36 de luni calendaristice pe perioada de garanție   . 

Tronson 2 - 36,5 de luni calendaristice, astfel: 1/2 luni, pentru finalizarea lucrărilor (perioada pentru 

execuția lucrărilor; 36 luni, perioada de garanție a lucrărilor. 

Tronson 3 - 36,5 de luni calendaristice, astfel: 1/2 luni, pentru finalizarea lucrărilor (perioada pentru 

execuția lucrărilor; 36 luni, perioada de garanție a lucrărilor. 

• Pentru Traseul 4 

-42 de luni calendaristice, astfel: - 6 luni perioada pentru execuția lucrărilor; 36 luni, perioada de 

garanție a lucrărilor. 

Valoare contract: 643.064,54 lei (fără TVA) 

Grad de realizare :  

-  Progres financiar dirigenție 0% Nu a fost aprobat CIP nr.1  in perioada raportului si nu a fost 

posibila decontarea serviciilor 

Prin adresa PMB nr. DUI 752701/ 07.06.2022 a fost emis Ordinul administrativ de începere a 

lucrărilor de execuție și a serviciilor de dirigenție de șantier, pentru Traseul 1 -Tronson 2 începând cu 

data de 08.06.2022. Prin adresa PMB nr. DUI 79173/21.06.2022 a fost emis Ordinul de sistarea lucrărilor 

de execuție și a serviciilor de dirigenție de șantier. Lucrările și serviciile de dirigenție de șantier au fost 

reluate prin ordinul de reluare cu adresa nr. 124098 din data de 31.08.2022 

Având in vedere Nota de constatare nr.1/09.09.2022  prin care se sesizează degradări ale 

trotuarului existent de pe amplasamentul – aliniament Arcul de Triumf și Piața Presei Libere care 

necesită emiterea unor instrucțiuni din partea Proiectantului pentru lucrări suplimentare de remediere 

neprevăzute în contact, Beneficiarul a luat decizia de sistare a lucrărilor de execuție și implicit a 

serviciilor de dirigenție la data de 30.09.2022. 
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Lucrările și serviciile de dirigenție de șantier au fost reluate prin ordinul de reluare cu adresa nr. 

154816 din data de 20.10.2022 

Prin adresa nr. TCM 4501/04.11.2022 Antreprenorul a solicitat o extensie de timp de 57 de zile 

bazată pe aspecte reale din acest proiect, care au implicate durate parțiale după cum urmează: 

- de la data  Ordinului  de Începere 08.06.2022 până la data de 21.06.2022 Ordin de Sistare si dat 

fiind faptul ca nu exista Autorizație de Construcție valabilă  -13 zile. 

- De la data de 1.09.2022 Ordinului de Reluare a lucrărilor până la data predării de amplasament 

realizată la de 9.09.2022 a rezultat un termen de 9 zile. 

- De la data de 9.09.2022 ( Nota de Constatare nr 1) prin care a fost solicitată  o soluționare din 

punct de vedere tehnic si pana la data 30.09.2022 când  a fost Ordinul de Sistare lucrări a rezultat un 

termen de 21 de zile. 

- De la  data de 20.10.2022 Ordinului de Reluare a lucrărilor până la solicitării, nu a  emisă  

dispoziția de șantier cu privire la soluționarea notei de constatare nr 1 din 9.09.2022, a rezultat un 

termen de extensie de 14 zile. 

Antreprenorul a prezentat un grafic actualizat care a fost aprobat de beneficiar, acesta include 

și extensia de timp de 57 zile solicitată. 

A fost întocmit Actul Adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 743 din 07.11.2022 la contractul de 

execuție lucrări, act care prevede modificarea duratei de execuție a contractului la o durată de 2 luni și 

57 zile de la data ordinului de începere. 

Pentru acest contract, pentru Traseul 1  s-a dispus Ordin de sistare lucrări/servicii cu data de 

23.12.2022 prin adresa DUI nr. 19427/23.12.2022. 

Pentru celelalte trasee nu au fost emise ordine de începere. 

 

8. Contract nr. 343/16.06.2022 servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții ”Drum de acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia” 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 
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Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect.  

Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile 

legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică 

modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică 

documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele 

cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă 

măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie 

şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători 

Durata contract : 14 luni astfel – 3 luni perioada de proiectare, 10 luni perioada de execuție 

lucrări + 36 luni perioada de garanție lucrări 

Valoare contract: 474.410,86 lei (fără TVA) 

Grad de realizare  : nu a fost emis ordin de începere pe acest contract  

 

9. Contract nr. 448/28.07.2022 servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții ”Pod- număr de inventar 1111264 din parcul Cișmigiu ” 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 
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întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect.  

Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile 

legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică 

modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică 

documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele 

cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă 

măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie 

şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători 

Durata contract : 8 luni perioada execuție lucrări +36 luni perioada de garanție lucrări 

Valoare contract: 46.971,73 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare : 

S-a emis Ordinul de începere a lucrărilor  conform adresă nr. 109010/02.08.2022, iar ulterior 

conform  adresei DUI nr. 196113/23.12.2022 s-a  comunicat  Ordinul de Sistare a execuției lucrărilor 

pentru acest obiectiv.. 

Aspecte cu privire la progresul lucrărilor : 

- Au fost sesizate de Antreprenor unele situații tehnice care impun adaptarea unor detalii  din 

proiect la situația existentă, în vederea continuării locale a lucrărilor de execuție. 

- S-au emis Situația de Plată nr.1 și nr. 2 pentru servicii de dirigenție de șantier trimisa la PMB in 

27.12. 2022, in valoare totală de 21919.68 lei 

10. Contract nr. 121/20.10.2022 – Servicii de dirigenție de santier pentru obiectivul ”Lucrări de 

reparații la aleile din Parcul Tineretului ” încheiat cu Administrația Lacurilor Parcurilor si 

Agrement București. 

 

 Obiectul contractului 

  Serviciile pe care Compania Municipală Energetica Servicii le asigură pe perioada derulării de 

contractului sunt  - servicii de dirigenție de șantier; 

Durata contract : 2 luni  

Valoare contract: 20.843, 35 lei cu TVA ( pentru un număr de 120 de ore) 
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În perioada desfășurării lucrărilor de reparații  Dirigintele de șantier a desfășurat următoarele 

activități: 

- a studiat proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea 

reparațiilor – a fost verificat proiectul și caietele de sarcini puse la dispoziție;  

- a verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate 

prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora; 

Dirigintele de șantier a efectuat vizite de lucru pentru lucrările de reparații aflate în 

desfășurare și a verificat toate lucrările puse în operă în perioada aferentă contractului . 

Inginerul de cantități a verificat și certificat documentele de plată – situația de plată întocmită 

de Antreprenor. 

Inginerul de cantități a analizat documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți 

intermediare/finale, a verificat conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor 

în cadrul contractului de reparații. 

Decontarea lucrărilor a fost verificată  pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători 

și în concordanță cu documentația tehnică (parte a contractului de lucrări),  respectiv în conformitate 

cu normele tehnice în vigoare. 

 Pentru acest contract s-au prestat servicii de consultanță în valoare de 17515, 42 lei  

  

Obiectiv general 5 - Diversificarea activităților prin dezvoltarea de noi activități și 

parteneriate, identificând următoarele obiective specifice:   

Obiectiv specific 1 - Ofertare și asociere; 

Echipa de ofertare este stabilită prin Decizia Directorului General  fiind constituită din: 

președinte;  responsabil tehnic ( Direcția tehnica); responsabil eligibilitate; responsabil tehnic (SAOO); 

responsabil  financiar; consilier juridic. 

Activitățile comisiei sunt: 

- realizarea monitorizării zilnice a SEAP și transmiterea informărilor cu privire la apariția unor anunțuri 

de interes către coordonatorul echipei; 

- în fiecare zi, echipa de ofertare analizează posibilitatea depunerii ofertelor pe criterii de interes; 

- culegerea informațiilor de la Serviciul financiar referitoare la cifra de afaceri globală/anuală a CMESB 

S.A;  
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- culegerea informațiilor de la Direcția Tehnică și Departamentul Comercial cu privire la experiența 

similară a CMESB S.A. finalizată cu proces verbal de acceptare servicii pentru fiecare categorie de 

servicii/lucrări prestate. 

În cadrul ședințelor desfășurate de către echipa de ofertare s-au identificat și stabilit direcțiile 

de acțiune pe criterii de interes pentru activitatea de ofertare, astfel:  

• Audit energetic;  

• Consultanță în afaceri și management (elaborare cerere de finanțare, plan de afaceri, SF, ACB, 

consultanță în managementul proiectelor, elaborare strategie de dezvoltare locală/ județeană/ 

regională);  

• Expertiză tehnică instalații termice;  

• Expertiză tehnică instalații electrice; 

• Mentenanță corectivă și preventivă pentru instalații sanitare, instalații aer condiționat, instalații 

electrice, instalații de stins incendiu); 

• Execuție lucrări rețele de termoficare;  

• Execuție lucrări rețele de canalizare;  

• Servicii proiectare în rețele de termoficare (termice);  

• Servicii de închiriere diverse utilaje;  

• Servicii transport deșeuri;  

• Execuție lucrări amenajare terenuri (săpătură, umplutură, compactare etc.); 

• Realizare confecții metalice (execuție diverse după proiect schemă); 

• Servicii RSVTI; 

• Lucrări de construcții civile (reparație, modernizare etc.); 

 

Pe parcursul anului 2022 ca urmare a anunțurilor publicitare identificate prin intermediul SEAP 

și invitațiilor de participare transmise, în conformitate cu încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 

98/2016 și a Instrucțiunii nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin activitatea Comisiei de ofertare au fost depuse 

următoarele oferte ce s-au finalizat prin încheierea contrastelor, astfel :   

- Acordul-cadru având ca obiect ”Lucrări de săpătură mecanizată și manuală și refacere spațiu 

supraiacent pentru lucrările de intervenție efectuate cu forțele proprii ale CMTEB S.A., conform 
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invitație nr. 11907/4.02.2022   – termen de depunere 14.02.2022 -  ofertă declarată câștigătoare și 

în consecință s-a semnat contractul cu nr. 13/09.03.2022; 

- Administrația  Lacuri, Parcuri și Agrement București – Servicii de verificare tehnică periodică ISCIR și 

asistență tehnică pentru centrale termice” – ofertă declarată câștigătoare fiind încheiat contractul 

cu nr. 19/04.04.2022; 

- Ministerul Justiției – Servicii de verificare instalații electrice, termice și sanitare la sediul din Calea 

Floreasca nr. 39 – Lot1 și Lot 2 – instalații electrice, conform anunț SEAP ADV 1282762 – ofertă 

declarată câștigătoare  fiind încheiat contractul cu nr. 20/04.04.2020; 

- Municipiul București – Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă, 

instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiul, instalații electrice de joasă 

tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena națională” - conform invitație nr. 

46060/14.04.2022, cu termen de depunere 05.05.2021 - s-a încheiat contractul cu nr. 241/ 

13.05.2021 (nr. CMESB nr. 35/16.05.2021) 

- Ministerul Justiției – Lucrări de reparații curente la imobilul situat în Calea Floreasca nr. 39 – 

echipamente sanitare, conform anunț SEAP nr. ADV1282761  – ofertă admisă – contract semnat cu 

nr.  37/16442/03.05.2022 . 

- Ministerul Justiției – Lucrări de reparații curente la imobilul situat în Calea Floreasca nr. 39 – 

echipamente electrice, conform anunț SEAP nr. ADV1282761   – contract semnat cu nr.  

43/16442/03.05.2022. 

- Municipiul București  - Servicii de dirigenție de șantier pentru realizare a lucrărilor la obiectivul de 

investiții ”Pod – număr de inventar 1111264 din parcul Cișmigiu ”, conform invitație de participare  

nr. DPI/80511/15.03.2022 – ofertă depusă conform adresei nr. 6760/24.06.2022, pentru care s-a 

încheiat contractul cu nr. 448/28.07.2022; 

- Municipiul București – Servicii de dirigenție de șantier pentru realizare a lucrărilor la obiectivul de 

investiții ”Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41” conform invitației de participare nr.  

DPI/20510/17.03.2022  – ofertă depusă la data de 28.03.2022- oferta admisă conform  raportului 

de evaluare nr. 35505/06.04.2022 – s-a încheiat  contractul cu nr. 45/17.06.2022; 

- Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru 

Obiectivul de investiții  ”Prelungire Str. Brașov  între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei” -  
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conform invitație de participare  nr. DPI/23231/21.03.2022 – ofertă depusă și admisă  conform 

raport de evaluare nr. 71085/31.05.2022, contract înregistrat cu nr. 385/19.07.2022;      

- Municipiul București – Servicii de consultanță și dirigenție de șantier în vederea finalizării lucrărilor 

de execuție  la obiectivul de investiții ”Implementarea unui sistem de transport cu biciclete în zona 

centrală a Municipiului București  - Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4 – conform invitației de 

participare  nr. 24227/22.03.2022 – s-a încheiat contractul cu nr. 329/06.06.2022 

- Inspectoratul pentru Situații De Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - Acord Cadru  de prestare 

servicii de reparare și întreținere centrale termice,  conform anunț de participare simplificat nr. SCN 

1103806/29.03.3022, ofertă admisă conform comunicare nr. 2134881/31.05.2022, contract 

semnat și înregistrat cu nr. 71/15.07.2022; 

- Municipiul București - - Servicii de consultanță și dirigenție de șantier  pentru realizarea lucrărilor la 

obiectivul de investiții ”Drum de acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia” conform invitație 

nr. 37584/08.04.2022 cu termen de depunere  la data de 02.05.2022 – oferta admisă conform  

raportului de evaluare nr. 59245/12.05.2022- s-a încheiat contractul cu nr. 46/17.06.2022; 

- Municipiul București – Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții 

”Construcții complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de 

învățământ”  cu termen de depunere la data de 19.04.2022, conform invitațiilor  de participare ; 

▪ nr. 39669/11.04.2022 pentru Școala Leonardo da Vinci (fosta școală nr. 75) -  ofertă admisă  

conform raport de evaluare  58427/11.05.2022- s-a încheiat contractul cu nr.48/22.06.2022 

▪  nr. 39673/11.04.2022 pentru Școala Gimnazială nr. 92, -  ofertă admisă  conform raport de 

evaluare  584257/11.05.2022, s-a încheiat contractul cu nr.50/22.06.2022 

▪  nr. 39676/11.04.2022 pentru Școala Alexandru Ioan Cuza (fosta școală nr. 199), s-a încheiat 

contractul cu nr.49/22.06.2022  

- Municipiul București – Contract de lucrări  aferent obiectivului de investiții  ”Modernizare 

magistrală de termoficare II VEST între căminele PV2-CM20” însumând o lungime de traseu de 1,97 

km, conform invitație de participare cu nr. 57207/09.05.2022, cu termen de depunere amânat la 

data de 17.06.2022, contract înregistrat cu nr. nr 852/23.12.2022; 

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București - Servicii de mentenanță preventivă  pentru 

instalațiile termice, sanitare, electrice, de ventilație și aer condiționat aferente clădirilor 
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Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București , conform invitație de participare 18282 / 

04.07.2022,  oferta a fost depusă conform adresei nr. 7426 / 08.07.2022 și în urma comunicării 

rezultatului procedurii s-a încheiat contractul nr. 88 / 09.08.2022; 

- Administrația Lacuri Parcuri si Agrement București  - Servicii de dirigentie de santier pentru 

obiectivul ” Lucrari de reparatii la aleile din Parcul Tineretului ”,  contract înregistrat cu  nr. 

121/20.10.2022; 

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București – Servicii de mentenanță și revizie 

tehnică șa cele cinci grupuri electrogene, contract înregistrat cu nr. 137/09.11.2022; 

- Tribunalul București – Contract de execuție lucrări  - înlocuire a racordului primar DN 200 mm – 

Retur, contract înregistrat cu nr. 142/07.12.2022; 

- Administrația Comercială  Sector 6 – Executarea lucrărilor de înlocuire  a unui tronson de 

aproximativ 30m pe racordul primar DN 100 mm ce alimentează complexul de locuințe ale Primăriei 

Sectorului 6 amplasat în str. Dealul Tugulea nr. 27, contract înregistrat cu nr. 146/16.12.2022 ; 

 

Obiectiv specific 2 – Implementarea de noi direcții de acțiune pentru diversificarea serviciilor 

oferite către toții clienții  

a) Efectuarea de Audituri energetice complexe și Prestarea de servicii ESCO către subunitățile 

din cadrul Primăriei Municipiului București, incluzând și Regiile Autonome și societățile comerciale. 

În baza deciziei ANRE nr. 2123/2013, activitățile de audit  energetic complex al clădirilor 

conform legii 121/2014  au ca scop identificarea și implementarea unor soluții de economisire a energiei 

și urmărirea rezultatelor obținute în urma propunerilor efectuate. De asemenea pentru implementare 

vor fi oferite servicii de tip ESCO care asigură urmărirea completă a proiectului, implementare și 

gestionarea ulterioară a managementului energiei. 

Acesta va conduce la eficientizarea consumului de energie și la economii importante în bugetul 

acestora. 

De asemenea, luând în considerare faptul că o companie de servicii de eficientizare energetică 

tip ESCO trebuie să dispună de soluții tehnice și echipamente specifice de monitorizare care să permită 

optimizarea soluțiilor de eficientizare energetică și urmărirea consumurilor pe întreaga perioadă 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 103 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

contractuală a fost  necesară achiziționarea unui sistem integrat pentru măsurarea calității energiei 

electrice cu precizie ridicată. 

Achiziția echipamentelor, respectiv  analizor de calitate energie electrică cu configurare 

automată, analizor de calitate energie de tip fix, osciloscop digital staționar, osciloscop digital portabil 

cu geantă și software,  clește wattmetric, trusă scule electrician, multimetru numeric, stand de lucru,    

permit efectuarea de studii de monitorizare si propuneri de optimizare a soluțiilor de eficientizare 

energetică și urmărire a consumurilor. 

 

b)  Realizarea proiectului de instalare a 40 stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice  

Fiind parte a Directivei UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera și creșterea calității 

aerului la nivelul Capitalei, ne-am propus să începem dezvoltarea unui sistem de unități pentru 

încărcarea automobilelor electrice, încurajând astfel, alături de subvenția acordată prin Fondul de 

Mediu, achizițiile de autovehicule cu acționare integral electrică. 

Proiectul de implementare al infrastructurii stațiilor de încărcare mașini electrice vine în 

întâmpinarea atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin 

Legea eficienței energetice (Legea 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Compania și-a propus achiziția, instalarea, montarea și punerea în funcțiune a unui număr de 40 

de stații de încărcare autovehicule electrice și hibride, plug-in de putere maximă 72 kw.  Veniturile 

obținute din capitalizarea costurilor legate de investiția în cele 40 de stații de încărcare autovehicule 

electrice sunt de 2.837,89 mii lei. 

  Aferent achiziției de echipamente – Stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug in, 

anunț de participare publicat în SEAP în data de 05.02.2019, comunicăm următoarele: 

- Procedura a fost anulată în data de 19.03.2020 în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), 

lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. a înaintat la CNSC în data de 01.04.2020 

contestația nr. 12652/01.04.2020; 

- CNSC a emis în data de 29.04.2020 Decizia nr. 693/C7/571 prin care a admis contestația TELEKOM 

ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A și obligă Compania Municipală Energetica București 

S.A. la continuarea procedurii; 

- Compania Municipală Energetica București S.A. a înaintat recurs la Curtea de Apel București 

împotriva deciziei CNSC; 
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- Curtea de Apel București a pronunțat Decizia nr. 676/16.06.2020 prin care a respins plângerea 

formulată de Compania Municipală Energetica București S.A.; 

- Compania Municipală Energetica București S.A. a înaintat recurs la ICCJ împotriva Deciziei Curții 

de Apel  

- S-a formulat cerere de preschimbare termen – motivată de formulare cerere renunțare la judecata 

recursului . Astfel la termenul stabilit în data de 16.09.2021 s-a admis cererea de preschimbare a 

termenului de judecată formulată de Compania Municipală Energetică București S.A. și 

preschimbă termenul de judecată la data de 28.10.2021. 

- La termenul din data de 28.10.2021 instanța a luat act de renunțarea la judecata a recursului, 

astfel a luat act de achiesarea recurentei-reclamante Compania Municipală Energetică Servicii 

București S.A. la decizia civilă nr. 676 din data de 16 iunie 2020, pronunțată de Curtea de Apel 

București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal și a obligat recurenta-reclamantă la 

plata către intimata-pârâtă a cheltuielilor de judecată. 

 

În continuare s-au efectuate acte cu privire la continuarea procedurii aferente achiziției de 

echipamente – Stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug in respectiv : 

- în data de 03.11.2021 autoritatea contractantă  prin intermediul comisiei de evaluare a transmis 

către ANAP procesul verbal de evaluare a propunerii tehnice ( nr. 10863/02.11.2021) în urma 

căruia APA a emis avizul conform condiționat nr. 1007/23623/08.11.2021 . Ca urmare a avizului 

condiționat, comisia a solicitat clarificări ofertantului la data de 12.11.2021, la care s-a primit 

răspuns în data de 18.11.2021. 

- în data de 26.11.2021  autoritatea contractantă prin intermediul comisiei de evaluare a transmis 

către ANAP procesul verbal de evaluare propuneri tehnice ( nr. 11692/26.11.2021) în urma 

căruia ANAP a emis avizul conform condiționat nr. 1007/25958/06.12.2021.   

- s-a solicitat prelungirea valabilității ofertei si a garanției de participare pana la data de 

31.03.2022 iar ofertantul AXIONET IOT S.R.L în data de 30.12.2021 a depus documentele pentru 

prelungire. 

- s-au solicitat clarificări cu privire la propunerea tehnica ofertantului AXIONET IOT S.R.L iar apoi 

în urma primirii răspunsului s-a întocmit procesul-verbal  de evaluare propunere tehnica 

nr.  1632/23.02.2022 pentru care s-a solicitat Aviz din partea ANAP, acesta fiind emis cu nr.  

1007/4560/01.03.2022.  
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- s-a întocmit  procesul verbal privind evaluarea propunerii financiare, fiind primit avizul 

necondiționat din partea ANAP cu nr. 1007/5072/07.03.2022. 

- În continuare s-a efectuat solicitare  de documente aferente DUAE precum și prelungire 

garanție de participare și valabilitate ofertă până la data de 31.12.2022; 

- Întocmirea raportului procedurii; 

- Întocmirea comunicării către ofertanți; 

 

Ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică s-a încheiat Contractul privind achiziția 

publică de produse cu nr. 146/16.12.2022  cu Axionet IOT SRL având ca obiect stații de încărcare 

autovehicule electrice și hibride plug-in – 40 bucăți. 

 În paralel cu procedura de achiziție publică, pentru implementarea acestui proiect, s-a aprobat 

hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.521/29.09.2022 prin care  a împuternicit  

Administrația Străzilor în vederea  încheierii unui Protocol de Colaborare cu Compania Municipală 

Energetica Servicii București SA privind  implementarea ”Proiectului pilot  privind dezvoltarea 

infrastructurii pentru încărcarea autovehiculelor electric și hybrid plug-in în parcările publice  din 

patrimoniul Municipiului București”. 

 Astfel a fost încheiat Protocolul de colaborare privind  implementarea ”Proiectului pilot  privind 

dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea autovehiculelor electric și hybrid plug-in în parcările 

publice  din patrimoniul Municipiului București” cu nr.  13020/01.11.2022. 

 

Obiectiv General 6 - Proiecte de cercetare, dezvoltare și formare profesională pentru personal 

propriu sau pentru terți 

Încurajarea parteneriatelor cu instituții de învățământ și instituții de cercetare din țară și din 

străinătate și atragere de specialiști în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare ale companiei. 

În cadrul acestui obiectiv general identificăm următoarele obiective specifice: 

 

Obiectiv specific 1 - Implementarea în bune condiții a proiectului actual - Programul 

Operațional Capacitate Umană - Locuri de muncă pentru toți, Axa Prioritară 8.1 8.i - Accesul la locuri 

de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv 

pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative 

locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă- Axa 3/PI 8.i/OS 3.1-3.6; 
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Pentru acest program Compania a aplicat și a obținut linii de finanțare externe - Stagii de 

practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine", cod MySmis 130651. 

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea gradului de angajabilitate a elevilor din 

Liceul Tehnologic Marin Grigore Nastase din Tărtășești si din Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea prin 

participarea unui număr de 185 elevi din următoarele domeniile: mecanica, estetica și igiena corpului 

omenesc, industrie alimentară, servicii, protecția mediului la programe de învățare la locul de munca cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI.  

Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele: 

➢ O.S1. Dezvoltarea parteneriatului scoală- agent economic, valorificând experiența anterioara a 

partenerilor din proiect si inițierea de noi relații de cooperare pentru formare profesionala continuă; 

➢ O.S2. Dezvoltarea personală și înzestrarea elevilor înscriși în proiect (185 de elevi) cu cunoștințele 

și abilitățile necesare pentru managementul propriului traseu educațional şi profesional prin 

furnizarea serviciilor de consiliere psihopedagogica şi orientare în carieră. Aceste sesiuni de 

consiliere si orientare în cariera sunt menite să conducă la cea mai corectă decizie pentru o alegere 

a carierei în acord cu aptitudinile şi interesele lor vocaționale; 

➢ O.S.3 Organizarea de stagii de pregătire practică în cadrul unor parteneriate dezvoltate cu agenți 

economici din România regiunea Sud-Muntenia, la care vor participa 185 elevi in vederea facilitării 

tranziției acestora de la școală la viață activă. Aceste stagii sunt menite sa crească însemnătatea 

cunoștințelor dobândite la locul de muncă; 

➢ O.S.4 Creșterea gradului de informare in rândul elevilor din grupul țintă în ceea ce privește 

domeniile de activitate în care doresc să dezvolte o carieră, in principal în ceea ce privește sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, precum și în rândul operatorilor 

economic. În acest sens, vor fi organizate activități suport pentru consilierea şi orientarea 

profesională, stagii de practica in laboratoarele nou-dotate ale unităților de învățământ precum și 

la sediile angajatorilor, participarea la concursurile de meserii. 

Proiectul – atât prin atingerea obiectivelor specifice, cât și prin atingerea obiectivului general va 

genera efecte pozitive pe termen lung pentru cei 185 de elevi prin crearea unui sistem de comunicare 

și relaționare eficient între aceștia și viitorii potențiali angajatori. Astfel, prin activitățile propuse prin 

proiect urmăresc o abordare integrată care facilitează inserția pe piața muncii a elevilor din grupul țintă, 

cu următoarele beneficii: crearea și consolidarea unei rețele de parteneriat între liceele tehnologice și 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 107 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

potențialii angajatori pentru asigurarea stagiilor de practică, identificarea cerințelor angajatorilor din 

punct de vedere al competențelor din partea viitorilor angajați, facilitarea accesului elevilor la 

oportunitățile de angajare în rândul întreprinderilor de profil. 

În cadrul Activității A.2. – Activități de sprijinire a participării la învățământul antepreșcolar / 

Subactivitatea 2.1  Informarea, selectarea, recrutarea si gestionarea Grupului Tinta, CMESB a elaborat 

Metodologia de organizare și desfășurare a stagiilor de practică pentru elevi, împreună cu anexele 

aferente.  

Pe întreaga perioadă de derulare a proiectului a fost angajat un coordonator al activității, până 

la data  finalizării proiectului, respectiv data de 15.10.2022. 

A fost organizată o masă rotundă în Județul Călărași având următoarea  tema ,,Parteneriat de 

practică”. S-a început organizarea activității și achiziții publice pentru organizarea de evenimente.  

S-a început demararea analizei competențelor specifice care vor fi dezvoltate în stagiile de 

practică organizate pentru elevii Liceului nr. 1 Fundulea. A fost  s-a stabilit profilul tutorului și programa 

de practică. 

• Activități previzionate ale proiectului: 

 A1 - Management proiect 

▪ SA 1.1 Management Operațional 

▪ SA 1.2 Management financiar 

▪ SA 1.3 Realizarea si monitorizarea achizițiilor aferente proiectului 

▪ SA 1.4 Informare si publicitate proiect 

 A2 - Organizarea si derularea programelor de învățare la locul de munca 

▪ SA 2.1 Informarea, selectarea si gestionarea GT-ului 

▪ SA 2.2 Derularea stagiilor de practica 

▪ SA 2.3 Dotarea si modernizarea spatiilor de practica 

 A3 - Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala 

▪ SA 3.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare in cariera 

 A4 - Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de munca 

▪ SA 4.1 Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de munca 

 A5 - Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca 

▪ SA 5.1 Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca 

 A6 - Cheltuieli indirecte 
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▪ SA 6.1 Cheltuieli indirecte 

• Buget proiect 

 Grant nerambursabil: 2.289.723 RON (100% Buget eligibil total) 

 

În cadrul proiectului cu titlul Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine" ID: 

130651, s-au realizat următoarele activități:  

- s-au  realizat formularele de evaluare a CV-urilor candidaților pentru postul de tutore de practică și 

pe cel de interviu pentru respectivii candidați. 

- s-a realizat o programă de educație ecologică pentru elevii Liceului Tehnologic Fundulea. Programa 

este concepută pentru 4 ore de curs. 

De asemenea,  în contextul pandemiei de Coronavirus și de derulare a orelor on-line, s-a realizat 

o programă de ore, on-line, de educație ecologică pentru elevii Liceului Tehnologic Fundulea.  

 În  cadrul proiectului Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine", Contract 

POCU /633/6/14/130651, s-a continuat pregătirea stagiilor de practică ale elevilor în șantierele 

Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, cu tema ”protecția mediului” și în 

compartimentele companiei, pentru stagii cu tema ”servicii”. Au fost identificat și atras în echipa de 

implementare a proiectului, tutorele de practică .  

 În perioada martie- mai 2022 s-a desfășurat stagiul de practică cu tematica ”Protecția mediului”.   

 Stagiul de practică a avut o durată de 4 ore/zi. Pe parcursul primei săptămâni, în stagiul de 

practică au participat 20 de elevi. Cum normele metodologice prevăd o normă de 15 elevi pentru un 

tutore, a fost necesar suplimentarea cu  cel de-al doilea tutore  de practică.   În cadrul acestuia, în prima 

zi, elevii au fost primiți la sediul CMESB. Programul lor a inclus o prezentare a companiei și instruirea 

pentru SSM-PI. În zilele următoare, elevii și-au derulat stagiul de practică în șantierul Ferentari iar într-

una din zile, stagiul a fost găzduit de punctul de lucru din Arena Națională.  

 La final,  s-a realizat un raport de evaluare  a stagiului de practică cu tema ”Protecția mediului” 

care s-a derulat în perioada martie-mai 2022 în șantierul Ferentari. 

 În continuare, în a doua parte a anului,  în cadrul acestui proiect  s-a realizat o  procedură 

operațională pentru organizarea stagiilor de practică a elevilor și/sau studenților,  s-a realizat raportul 

aferent Cererii de rambursare 3  și s-au înaintat clarificările la solicitările finanțatorului. 
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Obiectiv specific 2 – Participarea la Programul Operațional Competitivitate - Axa Prioritară nr. 

1- 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor, Axa 1/PI 1a/OS 1.1/Acțiune 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD/ Proiecte pentru 

clustere de inovare Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și CDI; 

Soluția de construcție aleasă în mod inovativ pentru implementarea instalației va permite 

valorificarea bunurilor atât prin comercializarea de produse, cat și prin oferirea de servicii cu 

echipamentele proprii. 

În cest sens, Compania Municipală Energetica Servicii SA  și-a manifestat intenția de participare 

în parteneriat la depunerea unei cereri de finanțare pentru înființarea unui cluster de inovare pentru 

creșterea eficienței energetice. 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., și-a propus să contribuie la dezvoltarea 

sectorului de energie inteligentă a Municipiului București în vederea consolidării unui centru economic 

puternic, stabil și diversificat, capabil să asigure prosperitate și creșterea calității vieții cetățenilor din 

Municipiul București și din zonele înconjurătoare  – “ NOI ENERGIZAM CAPITALA“. 

In acest sens Compania Municipală Energetica Servicii București SA se va implica în activitățile 

ce vor fi desfășurate în cadrul CLUSTERULUI DE INOVARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE.  

Clusterul de inovare pentru creșterea eficienței energetice se va constitui sub formă de asociație 

a partenerilor, alături de CMESB, care vor fi:  Compania Municipală Termoenergetica București – lider 

de parteneriat, Universitatea Politehnică București și 10 IMM-uri din energie. 

Scopul înființării acestei asociații este de realizare a unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare 

și inovare și de colaborare cu ajutorul căreia toți actorii interesați, membrii ai asociației precum și alte 

entități publice sau private, să poată dezvolta noi soluții și produse pentru piața de energie din 

Municipiul București. Această infrastructură poate fi realizată mai facil cu fonduri nerambursabile. 

Astfel, împreună cu partenerii din această asociație se vor demara demersurile pentru realizarea unui 

cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară: I. Cercetare, 

dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor, 

Obiectiv Specific: OS 1.1 . Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă şi sănătate, 

Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare.   

Asociația CLUSTERUL DE INOVARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE își propune să 

desfășoare activități de cercetare, inovare si testare a tehnologiilor și soluțiilor pentru energie 

inteligentă prin următoarele tipuri de activități: 
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- Centru de formare profesionala pentru cercetare, antreprenoriat si management si calificări 

profesionale in domeniul energiei, incluzând si un centru de evaluare de competente. 

- Servicii de consiliere in cercetare si afaceri; 

- Cercetare in vederea găsirii unei soluții optime de obținere a energiei pe baza geotermala; 

- Cercetare in vederea găsirii unei soluții optime de folosire a energiei solare pentru obținerea de 

energie; 

- Cercetarea soluțiilor optime de echipamente pentru centralele termice; 

- Cercetarea unor soluții eficiente in construcția clădirilor 

- Cercetarea unor produse chimice ce pot fi folosite in vederea obținerii de energie; 

În perioada de raportare s-a continuat inițiativa de înființare a acestui cluster  fiind modificată 

denumirea.  Astfel cum a fost redenumit, CLUSTERUL DE INOVARE PENTRU DEZVOLTAREA DE 

TEHNOLOGII BAZATE PE HIDROGEN - ENER2H are ca scop susținerea, promovarea și reprezentarea 

demersurile membrilor săi de participare activă în procesul de cercetare – inovare, dezvoltare, 

diseminare și implementare de tehnologii, produse și servicii energetice bazate pe hidrogen, ca premisă 

pentru o dezvoltare consolidată în domeniul energetic și de mediu . În aceeași perioadă s-a luat inițiativa 

înființării  și unui al doilea cluster, respectiv  CLUSTERUL de promovare a soluțiilor sustenabile în 

domeniul energiei termice – TERMO SMART al cărui scop este de a susține, promova și reprezenta 

demersurile membrilor săi de participare activă în procesul de dezvoltare a unei rețele funcționale 

inovative bazată pe model MULTIPLU HELIX care să asigure stimularea colaborării între reprezentanții 

mediului economic, al celui de cercetare și învățământ, cu implicarea directă a finanțatorilor și a presei, 

ale cărei activități principale și conexe vor gravita în jurul provocărilor ridicate de sectorul energie-

mediu. Activitățile pe care și le-au propus aceste două asociații pot fi realizate mai facil cu fonduri 

nerambursabile.  

 

Ulterior aprobării reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii 

de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform Hotărârii  nr. 02 din data de 21.02.2022, 

Compania Municipală Energetica Servicii a demarat discuții și negocieri  în sensul realizării și altor 

proiecte, pe care le redăm în cele ce urmează : 

- în luna iunie s-a demarat lucrul la un proiect de digitalizare a CMESB ce va consta în principiu, 

în achiziția și customizarea unor produse software necesare pentru optimizarea activităților 
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firmei, în perioada de raportare s-a continuat lucrul la acest proiect.   În plus, vor fi achiziționate 

tehnică IT pentru programele achiziționate. Bugetul estimat va fi de 3 milioane de Euro.  

- s-au  demarat discuțiile pentru realizarea unui proiect pilot de alimentare cu energie termică 

pentru 2 puncte termice – PT 7 și 8 Virtuții – prin achiziția și implementarea de minicentrale 

mobile/containerizate adaptate. Scopul acestui proiect este de Susținere a sistemului 

centralizat de termoficare și diversificarea funcționarii sale prin suplimentarea surselor de 

energie termică în punctele termice care nu pot asigura necesarul de apă caldă și căldură pentru 

populație. Folosirea acestor surse se poate face numai în situații de urgență.  

-  s-au demarat discuțiile și negocierile pentru realizarea în parteneriat a unui proiect cu titlul ” 

Supporting Energy Transition and Decarbonisation in District Heating Sector — SET_HEAT”. 

Proiectul va fi aplicat pentru finanțare din Programul Comisiei Europene LIFE-2022-CET-DH. 

Organizația coordonatoare va fi universitatea poloneză POLITECHNIKA SLASKA din GLIWICE. 

Bugetul total al proiectului va fi de 500.000 euro. CMESB va fi partener în proiect. Până la 

depunerea proiectului, se vor discuta cu partenerii gradul de implicare a companiei noastre în 

proiect, activitățile în care vor fi implicați specialiștii noștri, responsabilitățile, personalul 

implicat și bugetul alocat.   

 

3.3. Activitatea de achiziții 

Activitatea de achiziții a fost desfășurată având în vedere Planul de achizițiile publice ce a fost 

aprobat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 13/17.02.2022 și a suportat un număr de 4 revizii pe 

parcursul anului 2022 conform dispozițiilor legale prevăzute la art. 2 alin. (3)  lit. b din HG. 395/2016 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea realizării 

obiectivelor de investiții ale Companiei Municipale Energetica Servicii București SA și derulării contractelor 

încheiate.   

Reviziile PAP au fost aprobate prin următoarele decizii ale Consiliului de Administrație: 

- Decizia nr. 57/24.05.2022 – revizia nr. 1; 

- Decizia nr. 77/19.07.2022 – revizia nr. 2; 

- Decizia nr. 107/20.10.2022 – revizia nr. 3; 

- Decizia nr. 117/19.12.2022 – revizia nr. 4. 

În cadrul Biroului Achiziții,  activează 3 persoane, din care 1 șef birou și 2 experți achiziții publice. 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 112 of 136 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

Toate cele 3 persoane posedă  competențe profesionale solide, au știut întotdeauna să rezolve 

sarcinile de servici și au făcut acest lucru printr-o munca susținută, dând dovadă de responsabilitate și 

seriozitate. 

Toate achizițiile desfășurate pe parcursul anului 2022 au fost prevăzute in Anexa 4 din Bugetul de 

Venituri si Cheltuieli și incluse in Planul de Achiziții Publice pentru anul 2022.  

De asemenea, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., pe parcursul anului 2022 

a încheiat un număr de 113 de contracte/acorduri-cadru, în calitate de autoritate contractantă. 

În anul 2022 au fost realizate 200 achiziții directe. Totodată în anul 2022 au fost efectuate 48 

de achiziții prin procedură simplificată/licitație deschisă. 

Cele mai importante achiziții realizate în anul 2022 se prezintă astfel : 

 

Denumire contract Tipul 
acordului 
cadru/contra
ctului 

Tip procedura Valoare atribuita  
(LEI FARA TVA) 

Tevi şi accesorii preizolate din oţel Dn 600 
mm 

Furnizare Licitație deschisa 4.159.231,82 

Tevi şi accesorii preizolate din oţel Dn 600 
mm 

Furnizare Licitație deschisa 2.838.295,90 

Tevi şi accesorii preizolate din oţel Dn 600 
mm 

Furnizare Licitație deschisa 6.682.493,68 

TABLE DE OȚEL ȘI PROFILE LAMINATE- 2 
loturi 

Furnizare Licitație deschisa 456.181,25 

BETON C8/10, C16/20, C25/30, gata de 
turnare 

Furnizare Licitație deschisa 410.260,00 

Ţevi Clasice Dn25 ÷ Dn200 din oțel fără 
sudură, Ţevi Laminate (fără sudură) 
pentru construcții Φ273 x 6,3 și Ţevi 
Clasice (sudate elicoidal) din oţel nealiat 
pentru construcții Φ 813 x 10 

Furnizare Licitație deschisa 363.988,08 

Achiziție echipamente – Stații de 
încărcare autovehicule electrice și hibride 
plug-in 

Furnizare Licitație deschisa 1.754.900,00 

 

Achizițiile sunt efectuate conform referatelor de necesitate aprobate și poartă viza persoanei 

responsabile cu încadrarea în Buget, urmărindu-se astfel încadrarea în buget pentru fiecare cheltuială 

angajată. 
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 3.4. Activitatea de resurse umane 

Pe parcursul anului 2022, structura organizatorică a Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A. prevede următoarele structuri organizatorice funcționale și operative: 

• Serviciul Intern de Prevenire și Protecție  și Managementul Calității   

• Serviciul juridic şi guvernanță corporativă  

• Serviciul Control, Cost control si CFG 

• Serviciul Registratura, Administrativ, Arhiva, Logistica si Comunicare 

• Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Formare profesională 

• Biroul Achiziții 

• Biroul Cercetare, Dezvoltare, Marketing 

• Departamentul Comercial  

• Serviciul Financiar Contabilitate Buget 

• Serviciul  Administrare și Operare Obiective 

• Serviciul Transporturi 

• Serviciul Investiții si Proiectare 

• Inginer Șef  

• Biroul Consultanță Tehnică 

 

Activităţile desfăşurate de către Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională, au constat 

în: 

A. Activități repetitive în cadrul serviciului, respectiv :  

- Derularea operaţiunilor de salarizare pentru salariații companiei şi membrii Consiliului de 

Administraţie ( salarii, concedii de odihnă, concedii medicale, poprii, adeverințe, etc.); 

- Derularea operaţiunilor de administrare de personal: întocmit acte adiţionale, decizii de 

încetare a CIM, adeverințe vechime salariaţi, actualizare bază de date salariaţi, calcul vechime salariaţi, 

fişe de post, arhivare dosare, etc.; 

- Derularea operaţiunilor de transmitere în REVISAL a încetărilor şi a modificărilor intervenite 

asupra  contractelor individuale de muncă;  

Dintre situațiile statistice întocmite lunar, amintim : numărul de personal existent; fluctuația de 

personal; număr mediu de personal; cheltuieli de personal; media de vârstă; structură personal; stat de 
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funcții angajați, pe compartimente, posturi vacante; situația numerică a personalului  pe funcții, arhivări 

documente la dosarele de personal; 

B. Alte activități  realizate, dintre care se prezintă  cele mai importante, astfel : 

Pentru buna desfășurare a activității Direcției Tehnice, SRUSFP a demarat procedurii de 

recrutare internă/externă, conform regulamentului de ocupare posturi vacante şi temporar vacante, 

pentru posturi de DGATO, diriginți de șantier, ingineri, personal de specialitate,  iar în urma acestora , 

posturile au fost ocupate, pe durată determinată, până la organizarea de concursuri/examene pe durată 

nedeterminată. 

Având în vedere deschiderea unui nou șantier (Grozăvești) şi completarea echipelor de la 

șantierul Ferentari, în scopul desfășurării lucrărilor în condiții optime, CMESB a început procesul de 

recrutare şi selecție personal muncitor pentru meseriile sudor, instalator, muncitor necalificat. 

 Activitatea de recrutare şi selecţie de personal,  a constat în : 

- promovarea posturilor de muncitori, prin publicare anunț pe site în mediul online: Olx Online 

Services SRL;  

- publicare de  anunțuri pe site Companie şi la sediu acesteia; 

- anunțuri de informare către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; 

- asigurarea suportului tehnic în procesul de colectare şi operare date a CV-urilor depuse la sediul 

companiei;  

- Organizare de interviuri și  probă practică; 

- Organizare concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor vacante şi temporar 

vacante de muncitori şi personal suport direct productivi,  cu publicarea anunțurilor în presă, pe site 

Companie şi la sediul acesteia; 

La invitația AMOFM Sector 6 București,  CMSEB S.A. a participat la Bursa generală a  locurilor de 

muncă. În urma participării la  Bursa locurilor de muncă, au aplicat pentru posturile noastre vacante de 

muncitori un număr de 10 muncitori calificați si necalificați, din care  9 muncitori calificați în meseriile 

de zidar, fierar betonist, dulgher, instalator și 1 muncitor necalificat. Aceștia au susținut interviul şi au 

fost admiși, în prezent ocupând posturile pe durată determinată, conform  procedurilor interne ale 

Companiei. 

Având în vedere  nota de informare nr. 10415/21.10.2021 înaintată către Consiliului de 

Administraţie, prin care punctele 3 şi 4 din Notă, au primit aviz favorabil cu privire la ” Analiza 
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Contractelor individuale de Muncă pe perioadă determinată şi prelungirea acestora numai în cazuri 

deplin justificate de către șefii direcți ...................”. 

Astfel în anul 2022,  contractele individuale de muncă încheiate pe durată determinată,  au la bază 

justificarea necesității continuării raporturilor contractuale cu salariații respectivi. 

În anul 2022, au fost prelungite un  număr de : 

85 CIM– durata determinata TESA 

26 CIM – durata determinata MUNCITORI 

Având în vedere prevederile art. 162 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, 

republicată;  prevederile art. 94 din Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivel de Companie; 

prevederile Hotărârii nr. 251/2022 a Consiliului General al Municipiului București, privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al CMESB S.A.; prevederile Deciziei nr.41/19.04.2022 a 

Consiliului de Administraţie, prin care Grila de Salarizare a CMESB S.A., aprobată la nivel de Companie, 

a fost actualizată cu indicele de inflație de 5,1%, indice comunicat de către Institutul Naţional de 

Statistică, începând cu data de 01.06.2022, salariile lunare brute de bază ale angajaţilor existenţi cu 

contract  individual de muncă activ la data 31.12.2022, s-au indexat cu rata inflației de 5,1%.  

Indexarea s-a acordat pentru un număr de 243 salariaţi, activi la 31.12.2021 si care aveau  

contractul individual de munca activ la data indexării, respectiv la data de 01.06.2022. Astfel, fiecare 

salariat a luat la cunoștință de salariul de bază lunar brut indexat prin semnarea Actului Adițional, anexă 

la contractul individual de muncă. 

Totodată ținând seama de  vârful de sarcină,  în perioada verii, la lucrările de înlocuire a țevilor 

de termoficare; deficitul de muncitori calificați şi necalificați; lungimile de conducte şi diametrele de 

conducte mari (DN 600), care au  necesitat timp mai mare pentru operații ca: dezafectat, tăiat, sudat 

conducte , etc; imposibilitatea acordării de recuperări muncitorilor, în plină campanie de lucrări în 

perioada  18.07.2022 -18.11.2022 s-au efectuate ore suplimentare de către personalul muncitor 

calificat, necalificat şi personalul suport de pe  șantierele CMESB S.A,  care au asigurat efectuarea 

lucrărilor de înlocuire a țevilor. 

În vedere deschiderii șantierului Grozăvești, SRUSFP a continuat recrutarea de personal 

muncitor pentru meseriile sudor, instalator, muncitor necalificat, personal necesar completării 

echipelor de lucru, de pe șantierele CMESB. 
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În perioada 24.10 -10.11.2022,  SRUSFP, având în vedere referatele  întocmite de către Divizia 

Execuție Lucrări şi Serviciul Transporturi din cadrul CMESB S.A, a organizat  concurs/examen pentru 

ocuparea unui număr de 15, posturi pe durată nedeterminată, astfel: 

 Serviciul Transporturi : 1 post de șofer ( autocamion/mașină de mare tonaj)  și 1 post de mașinist  

la mașini pentru terasamente; 

Divizia Execuție Lucrări:  1 post de tehnician;  1 post de sudor; 1 post lăcătuș mecanic; 2 posturi 

zidari; 2 posturi dulgheri; 1 post betonist; 2 posturi fierar betonist;; 3 posturi muncitori necalificați 

În urma concursului, posturile au fost ocupate pe durata nedeterminata. 

C. Activități desfășurate  pe Formare Profesională 

Perfecționarea personalului Companiei se realizează pe baza unui plan de Formare profesională, 

aprobat de conducerea executivă. 

În anul 2022 au fost realizate un număr de 9 cursuri profesionale la care au participat 13 

salariaţi, cursuri  detaliate în tabelul de mai jos: 

 

Concluzionând, raportat la activitatea de resurse umane pentru anul 2022, fluctuația de 

personal se prezintă astfel: 

La data de 31.12.2022/01.01.2023 – Compania înregistra un număr de 274 salariaţi dintre care  

personal direct productivi si indirect productivi, structurați astfel: 

• Direct Productivi-206, din care: 

Nr.crt. Denumire curs 
Nr. persoane 
participante 

1 Tehnician  Sisteme DSVCA 1 

2 Prelungire autorizație pentru operator RSVTI 1 

3 Autorizare ISCIR  ca operator RSVTI modul A 1 

4 
Prelungire valabilitate atestat de Responsabil cu 
Supravegherea Lucrarilor de instalații sub Presiune 

1 

5 

Instruire anuala in perioada de valabilitate a autorizației / 
talonului de “Fochist la cazane pentru apa calda si cazane de 
abur de joasa presiune”– clasa C 

1 

6 Curs Arhivar 1 

7 
Curs/ Instruire reautorizare anuala electrician din punct de 
vedere SSM 

1 

8 
Curs/ Instruire reautorizare anuala asimilați electricienilor 
din punct de vedere SSM 

4 

9 Manager proiect 2 

  13 
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• Indirect Productivi –61 , din care: 

Fluctuația de personal pentru  anul 2022 este prezentată astfel: 

Număr de angajați la începutul perioadei de raportare 274 

Număr de persoane angajate 66 

Număr de persoane care au încetat raporturile de munca 69 

Număr de angajați la sfârșitul perioadei 274 

 

La sfârșitul anului 2022 s-a realizat evaluarea anuală a personalului de conducere şi execuție, 

conform criteriilor şi procedurilor evaluate, prevăzute în Regulamentul Intern. Rezultatele evaluării 

profesionale se prezintă astfel : 0% - nesatisfăcător; 2,04% - satisfăcător; 18,29 % - bine; 179,67% - foarte 

bine. 

Din analiza modului în care s-a realizat procesul de evaluare anuală al angajaților a rezultat că, 

criteriile de evaluare au fost înțelese corespunzător și aplicate în mod obiectiv de către evaluatori. 

Pentru salariații care au deficiențe  în abilitățile ce pot afecta îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 

evaluatorii vor stabili măsuri pentru îmbunătățirea acestora și / sau vor propune cursuri de formare 

profesională, după caz. 

În ceea ce privesc drepturile salariale ale angajaţilor, s-a urmărit permanent ca acestea să fie 

plătite la timp. 

 

3.5. Activitatea de natură juridică 

 În perioada de referință Serviciul Juridic a acordat consultanță de specialitate în toate 

problemele juridice apărute în activitatea curentă. A participat nemijlocit la negocierea privind 

concilierea problemelor juridice în interesul Companiei, a verificat pentru legalitate deciziile emise de 

serviciile / direcțiile de specialitate din cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. 

 De asemenea Serviciul juridic a formulat  puncte de vedere / opinii juridice  in ceea ce privește 

cerințele impuse de legislația în vigoare, a acordat suport de specialitate in desfășurarea ședințelor 

organelor de conducere ale Companiei. 

Serviciul Juridic a apărat drepturile și interesele companiei în fața instanțelor judecătorești, 

precum și, în fața oricăror organe ale puterii sau Administrației de stat și în fața oricărei instituții și 

persoane juridice cu care compania are relații contractuale. 

Litigiile existente la data de 31.12.2022  la care Compania Municipală Energetica Servicii 

București S.A., este parte (reclamant, pârât sau altă calitate procesuală) sunt următoarele : 
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DOSAR/ PARTI/ OBIECT TERMENE SOLUTIE/ 
Stadiu 

Dosar 40844/3/2018 
Tribunalul București  
 
Reclamați:  
Uniunea Salvați România  
Pârâți:  
Mun. Buc. prin Primar Gen. 
CGMB ; Service Ciclop SA  
CMEB SA  și alții  
 
Obiect : 
Constatare nulitate acte 
constitutive ale Companiilor 
Municipale  
 

T 14.09.2020 
 
În temeiul dispozițiilor art.413 alin.1 pct.1 C. proc. civ. 
suspendă judecarea prezentei cauze până la 
soluționarea definitivă a dosarelor nr. 2031/3/2020 şi 
nr.28997/3/2019 

14.09.2020 
SUSPENDAT 

Dosar nr. 27213/4/2020 
 
Contestator  
Compania Municipala 
Energetica București SA  
Intimat  
ANAF – DIRECȚIA GENERALĂ A 
VAMILOR 
 
proces verbal de contravenție 
PV seria DGV nr. 
0022558/11.11.2020  
( neînregistrare la organul fiscal 
a autoriz. anulare  
furnizare gaze 
 
 

T:  15.04.2021 
Admite excepția inadmisibilității, invocată de intimată. 
Respinge cererea de restituire a amenzii formulată de 
reclamanta în contradictoriu cu pârâta, ca inadmisibila. 
Respinge plângerea contravențională, ca neîntemeiată. 
Menține procesul-verbal de contravenție seria DGV nr. 
0022558/11.11.2020, emis de intimată. 
Sent. civ.  4946/2021 comunicată în data de 06.05.2021 
 
Cerere apel depusă la data de 28.05.2021 
Stadiu procesual -  Apel : 
T : 22.10.2021 
Tip soluție: Schimbat total 
Soluția pe scurt: Admite apelul formulat. Schimbă 
sentința apelată, în sensul că admite plângerea 
contravențională formulată și anulează procesul verbal 
de constatare a contravenției atacat. Obligă intimata la 
plata către apelantă a sumei de 20 de lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. Definitivă.  
 
Decizia a fost înaintată Serviciului Financiar, 
Contabilitate Buget, pentru  recuperarea sumei achitate 
de CMESB prin compensare 
S-a formulat cerere de compensare nr. 
6635/23.06.2022 
 

 
 
 
 
 
 
Fond : 
Respins 
 
Apel : Admis 

Dosar nr. 
6391/3/2021 

  T :  21.01.2022  
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Reclamant 
 METACOM 2000 SRL 
 
Parat  
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
 
 
Obiect : 
Litigiu – achiziții publice 
Anulare certificat constatator 
811/03.02.2021 

Tip soluție: Amână cauza 
Document: Încheiere de şedinţă    21.01.2022 
 

29.04.2022 

Soluție pe scurt: Respinge cererile de chemare în 
judecata conexe ca neîntemeiate. Cu apel în 
termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de 
apel se depune la Tribunalul București - Secția a VI-
a Civila. 

  

 

 
 
  Fond: 
  Respins 

 
 

Dosar nr. 
6392/3/2021 
 
Reclamant 
 METACOM 2000 SRL 
Parat  
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Obiect : 
Litigiu – achiziții publice 
Anulare certificat constatator 
812/03.02 
 

 Termen 

16.02.2022 

Ora estimata: 10:00 
Complet: C7-Fond 
Tip soluție: Conexează cauza 
Soluția pe scurt: Admite excepția conexității, invocată 
de reclamant. Dispune conexarea dosarului la dosarul 
nr. 6391/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București, 
Secţia a VI a Civilă. Cu cale de atac odată cu fondul.  
Document: Încheiere finală 
(dezinvestire)    16.02.2022  

  

 
 

Fond: 
             
Respins 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosar  
987/300/2022 
Judecătoria Sectorului 2  
 
Reclamant 
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Parat  
Teatrul Tineretului Metropolis 
 
Obiect: 
Ordonanță de plată – inițial – 
modificata in cerere pe drept 
comun la primul termen 
( fond) 
 
APEL  

Termen : 21.03.2022 

Tip solutie: Amână cauza pentru a se depune 

întâmpinare 

Termen  02.05.2022   

Soluție: Admite cererea de chemare in judecata. 

Obliga paratul la plata către reclamanta a sumei de 

4894,52 lei, reprezentând penalități de întârziere 

conform factura fiscala nr CMES 132 din 15.10.2021. 

Obliga paratul la plata către reclamanta a cheltuielilor 

de judecata constând in taxa judiciara de timbru 

(347,62 lei).Cu drept de apel in termen de 30 zile de 

la data comunicării 

 

Sent.4689/2022 com. 08.06.2022 

 

APEL formulat de TTM in 12.07.2022 

 
 
 

Fond: 
Admis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APEL: 
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DOSAR 987/300/2022 s-a depus întâmpinare de CMESB  
 

Dosar  
17669/300/2022 
Judecătoria Sectorului 2 
 
Reclamant 
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Parat  
Teatrul Tineretului Metropolis 
 
Obiect : 
Ordonanță de plată( fond) 
 
 
 
 
 
 
CERERE IN ANULARE 
Dosar 28257/300/2022 

Termen : 06.09.2022   
In pronunțare. Amână pronunțarea 
 
Termen : 20.09.2022   
In pronunțare. Amână pronunțarea 
 
Termen : 29.09.2022   
Admite cererea de emitere a ordonanței de plată. 
Obligă debitoarea să plătească creditoarei, în termen de 
20 de zile de la comunicare, suma de 7.006,16 lei 
reprezentând contravaloare penalități de întârziere 
conform facturilor nr. CMES 133/15.10.202 si nr. CMES 
nr.203/10.01.2021. Obligă debitoarea să plătească 
creditoarei suma de 200 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată. Cu drept de a formula cerere în anulare în 10 
zile de la comunicare. 
 
Sentința civila  11632/2022 com. 28.10.2022 
 
TTM a formulat cerere in anulare (02.11.2022) 
Termen : 20.01.2023 
 

 
Fond :  
Admis 

Dosar  
49789/299/2022 
Judecătoria Sectorului 1  
(sectia I – civila) 
 
Creditor 
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Debitor 
Societatea de Transport 
București SA 
 
Obiect: 
Ordonanță de plată – debit 
3.542,95 lei 
 

Termen : 25.11.2022  

Tip soluție: Tip soluție: Amână pronunțarea 

Soluția pe scurt: Amână pronunțarea în cauză la data 

de 09.12.2022. Pronunțată în ședință publică astăzi, 

25.11.2022. 

Document: Încheiere - Amânare inițială a 

pronunțării    25.11.2022 

Termen : 09.12.2022  

Soluția pe scurt: Admite cererea de emitere a unei 

ordonanțe de plată. Obligă debitoarea la plata către 

creditoare a sumei de 3.542,95 lei, reprezentând 

contravaloarea facturii fiscale nr. CMES 

225/28.03.2022. Stabilește un termen de plată de 30 

de zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Obligă 

debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 

lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa 

judiciară de timbru. Executorie de drept. Cu drept de 

cerere în anulare în termen de 10 zile de la data 

comunicării, cerere care se depune la Judecătoria 

 
 
 

Fond: 
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Sectorului 1 București. Pronunțată prin punerea 

soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei 

instanței, astăzi, 09.12.2022. 

Document: Hotărârea  11807/2022  09.12.2022 
 

 

Dosar  
49790/299/2022 
Judecătoria Sectorului 1  
(sectia II – civila) 
 
Creditor 
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Debitor 
Societatea de Transport 
București SA 
 
Obiect: 
Ordonanță de plată – debit 
6.626,80 lei 

Termen : 10.11.2022  

 

Tip soluție: Amână cauza 

Soluția pe scurt: Pentru a se comunica înscrisurile 

depuse la dosar 

Document: Încheiere de ședință    10.11.2022 

 

Termen : 12.01.2023 
 

 
 
 

Fond: 
 

Dosar 
21256/302/2022 
 
Reclamant  
Inspectoratul de Stat în 
Construcții 
 
Pârâți 
PMB 
CMESB 

Termen 29.09.2022 – termen administrativ, fără 
prezența părților , dispune comunicarea cererii de 
chemare în judecată  și a înscrisurilor către pârât, cu 
mențiunea obligației de a depune întâmpinare 
 
Termen 03.11.2022 -  termen administrativ, stabilește 
termen în ședință publică  la data de 23.03.2023 
 
Termen 15.12.2022 – termen administrativ, fără 
prezența părților, pentru regularizare cerere 
 
Termen 22.03.2023 
 

 

 

3.6. Alte activități desfășurate în cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii București SA 

 

➢ Activitatea de Audit intern 

Pe parcursul anului 2022   activitatea de audit a fost desfășurată   având în vedere: 

-  Carta auditului intern avizată favorabil cu nr. 405/17.03.2021 de către DAPI/PMB și avizată de către 

Comitetul de Audit și Consiliul de Administrație,  
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- Normele metodologie specifice exercitării activității de Audit public intern  utilizate în cadrul 

Companiei  avizate favorabil cu nr. 408/17.03.2021 de către DAPI/PMB avizată de către Comitetul 

de Audit și Consiliul de Administrație,   

- ROF al Comitetului de Audit,  

- Planul Anual ( 2022) și multianual  privind desfășurarea activității de audit intern  în cadrul societății, 

dosarul  misiunilor de audit  intern desfășurate în anul 2022,  

- decizii ale Directorului general  privind aprobarea unor măsuri necesare pentru implementarea și 

dezvoltarea  sistemului de control intern managerial în societate 

- documente privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei.  

   Structura Comitetului de audit a fost stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr.  

32/17.03.2021 astfel : Dl. Ianache Paul – Andrei – Președinte, dl Meran Ștefan Dan – membri și dl. 

Moldovan Paul – Cristian – membru, iar prin decizia nr. 40/23.04.2021 s-a aprobat  numirea Președintelui 

Comitetului de Audit  în persoana dlui. Ianache  Paul – Andrei.  Pe parcursul anului 2022 , au intervenit 

modificări în ceea ce privește componența structurii Comitetului de Audit , în sensul că prin decizia nr. 

24/17.02.2022 a CA  s-a revocat din funcția de membru domnul Moldovan Paul Cristian și s-a numit în 

locul acestuia dl. Mișcol Radu Mihnea. 

  Activitatea de audit intern  desfășurată în anul 2022 a respectat prevederile documentelor care 

reglementează cadrul organizațional și responsabilitățile auditorului intern. 

  Potrivit Raportului privind activitatea  de audit intern aferent anului 2022, aprobat prin Decizia  

Consiliului de Administrație nr. 16/27.02.2022  s-au realizat 3 misiuni  de audit intern conform  Planului 

de audit intern  pentru anul 2022, dintre care două sunt finalizate cu formularea a 7 recomandări și 3 

aspecte de îmbunătățit. 

Auditul intern a desfășurat mai multe misiuni de conciliere  cu caracter informal, prin facilitarea 

înțelegerii privind unele obiective și/sau asupra  unor activități ale societății. Se apreciază că  activitatea 

auditului intern pentru anul 2022 creează premisele dezvoltării unei culturi organizaționale în ceea ce 

privește locul și rolul funcției  de audit în cadrul noii societăți pe de o parte și potențialele beneficii pe 

care le aduce managementul acesteia, pe de altă parte. 

În anul de raportare, comitetul de audit intern a fost sprijinit necondiționat de către conducerea  

Companiei Municipale Energetica Servicii București SA. 
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➢ Activitatea de Control Intern Managerial 

Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial este funcțională și a fost 

înființată în data de 17.09.2018 prin Decizia Directorului General nr. 86/17.09.2018. Comisia este 

condusă de Președinte și doi vicepreședinți și are în componență conducătorii departamentelor/ 

serviciilor /compartimentelor de la nivelul Companiei.  

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.  

Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial a fost elaborat și cuprinde în mod 

distinct acțiuni de perfecționare privind implementarea sistemului de control intern managerial de către 

personalul de conducere/execuție, în activitățile realizate de Comisia de Monitorizare SCIM. Programul 

este aproape în totalitate  implementat și urmează a fi în totalitate implementat odată cu începerea 

anului 2023 . 

Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 75 % din totalul procedurilor 

identificate. Procesul de management al riscurilor este parțial implementat, fiind întocmit Registrul 

Riscurilor la nivelul CMESB S.A.. În acest sens a fost elaborat și Registrul de Riscuri pe compartimente, 

întocmit de fiecare structură din cadrul CMESB S.A.. Strategia de gestiune și răspuns la riscuri va fi 

implementată în cursul anului 2023. 

Ca urmare a înființării Serviciului Control, Cost Control și Control Financiar de Gestiune, s-a 

hotărât desființarea Comisiei de Control Intern Managerial, prin Decizia 5/04.07.2022, aflată în 

subordinea Comisiei de Monitorizare SCIM. 

În anul 2022, Comisia de Monitorizare  a fost convocată într-un număr de 9 ședințe, ședințe în 

urma cărora s-au aprobat următoarele proceduri:  

1. Revizia Procedurii Operaționale Nota de Comandă; 

2. Procedura Operațională privind efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor de 

semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu; 

3. Revizia Procedurii Operaționale privind Exploatarea autoturismelor, autovehiculelor și a utilajelor din 

parcul auto al CMESB S.A.; 

4. Revizia Procedurii Operaționale privind Execuția Lucrărilor; 

5. Revizia Procedurii Operaționale privind admiterea funcționării (AdF) și verificarea tehnică în utilizare 

(VTU) a aparatelor și cazanelor de apă caldă; 
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6. Revizia Procedurii Operaționale privind verificarea tehnică în vederea admiterii funcționării tehnice 

periodice a aparatelor și a cazanelor de apă caldă ; 

7. Revizia Procedurii Operaționale  privind Primirea, recepția, manipularea, depozitarea, conservarea și 

distribuția produselor către compartimentele beneficiare din cadrul CMESB S.A.; 

8. Procedura Operațională Generală de Sudare – Sudarea conductelor sub presiune din oțel; 

9. Procedura Operațională de Executare a lucrărilor de săpătură; 

10. Procedura Operațională privind Verificări, Examinări și Probe de montaj conductă termoficare; 

11. Procedura Operațională privind Montajul conductelor clasice și preizolate; 

12. Revizia Procedurii Operaționale Activitatea de Supraveghere și verificare tehnică a 

instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR; 

13. Revizia Procedurii Operaționale privind admiterea funcționării (AdF) și verificarea tehnică în utilizare 

(VTU) a aparatelor și cazanelor de apă caldă; 

14. Revizia Procedurii Operaționale Instalarea, montarea, întreținere, revizia și repararea aparatelor și 

cazanelor de apă caldă; 

15. Procedura Operațională privind Tratarea incidentelor de securitate. 

 Comisia de Monitorizare a fost convocată în mai multe ședințe și cu scopul stabilirii modalității 

de abordare a gestionării riscurilor la nivelul CMESB S.A. și a riscurilor aferente tuturor 

compartimentelor.  

 Totodată, la solicitarea președintelui Comisie de Monitorizare, Secretariatul Tehnic a organizat 

mai multe ședințe de lucru între compartimentele care inter-relaționau în cadrul unor proceduri 

operaționale supuse aprobării Comisiei.  

În sensul îmbunătățirii activității Comisiei de Monitorizare au fost identificate deficiențele în 

procesul de implementare a sistemului de control  intern managerial la nivelul CMESB S.A.. și s-a propus 

remedierea acestora pe parcursul anului 2023, astfel: 

• Identificarea și elaborarea de noi proceduri pentru toate activitățile relevante; 

• Urmărirea permanentă a procesului de instruire a personalului, de către șefii de compartimente, privind 

implementarea procedurilor care li se aplică și sunt aprobate la nivelul compartimentelor;  

• Identificarea procedurilor care ridică dificultăți în implementare și asupra cărora se  impune revizuirea; 

• Identificarea activităților și proceselor care nu sunt procedurate și care sunt utilizate în cadrul activității 

companiei;  
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• Elaborarea unui sistem unitar de urmărire și înregistrare a documentelor și activităților procedurate și 

a sarcinilor aferente prevăzute prin respectivele proceduri;   

Ca urmare a identificării acestor deficiențe Comisia de Monitorizare a SCIM a informat 

conducătorii compartimentelor organizatorice ale  Companiei și a solicitat remedierea situațiilor 

identificate, cu dezideratul că Sistemul de Control Intern Managerial al Companiei Municipale 

Energetica Servicii București SA poate fi îmbunătățit. 

În urma ședințelor Comisiei de Control Intern Managerial s-a stabilit, ca principal obiectiv,  

îndeplinirea măsurilor de implementare și dezvoltare a standardelor de control intern managerial la 

nivelul Companiei. 

Pe baza rezultatelor autoevaluării, raportat la îndeplinirea standardelor prevăzute în SCIM, la 

data de 31 decembrie 2022, Sistemul de Control Intern Managerial al Companiei Municipale Energetica 

Servicii București S.A. este implementat în proporție de 90% și este conform cu standardele cuprinse în 

OSGG 600/2018 privind sistemul de Controlul Intern Managerial. 

 

➢ Control Financiar Preventiv 

În cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii SA, activitatea de control financiar preventiv  

ca parte a controlului intern managerial, este organizată  în compartiment distinct al Direcției 

Economice, conform O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OMFP nr.923/2014 privind Normele 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de 

norme profesionale care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Controlul financiar preventiv propriu este exercitat conform Procedurii de Sistem PS-EC-CCFP-

02 și Deciziei nr. 61/22.03.2022. 

Activitatea de control financiar preventiv propriu fost implementată pentru a contribui la 

folosirea cu maximum de eficiență a tuturor resurselor materiale și bănești ale companiei. Controlul 

financiar preventiv propriu se exercită prin “viză". 

Au fost supuse controlului financiar preventiv documentele care cuprind operațiile ce se referă 

la drepturile și obligațiile patrimoniale ale companiei, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu 

alte persoane juridice sau fizice. 
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Documentele privind operațiunile prin care au fost afectate fondurile sau patrimoniul 

companiei în anul 2022, prezentate în vederea acordării vizei de control financiar preventiv, au fost 

însoțite întotdeauna de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte 

și/sau documente justificative. 

Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit au fost restituite, sub semnătură, 

compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se 

acest fapt în “Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv”. 

În cadrul activității de control desfășurată în anul 2022, nu au existat documente pentru care să 

se exercite refuz de viză. Toate cheltuielile efectuate de companie s-au încadrat în cota aprobată prin 

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, respectând necesitatea, oportunitatea și legalitatea.  

În cazurile în care dispozițiile legale au prevăzut avizarea documentelor din punct de vedere 

juridic, acestea au fost prezentate la control cu semnătura Șefului Serviciului Juridic. 

În anul 2022 a fost acordată viză CFPP pentru un nr. de 2914 documente. 

 

➢ Control Financiar de Gestiune 

În urma reorganizării activității Companiei prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 

119/15.12.2021 Biroul Control Financiar de Gestiune s-a comasat cu Serviciul Control și Cost Control 

fiind intitulat Serviciul Control, Cost Control și Control Financiar de Gestiune, serviciu ce se află în 

subordinea Directorului General, începând cu data de 01.01.2022. 

Serviciul Control, Cost Control și CFG și-a desfășurat activitatea în anul 2022, în conformitate cu  

prevederile legale în vigoare și normele interne ale Companiei și a vizat misiuni de control pentru 

protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei, prin 

verificarea respectării legislației în vigoare, a reglementărilor interne și atribuțiile prevăzute în ROF și RI, 

pentru toate compartimentele și angajații Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.  

Pe ramura Controlului Financiar de Gestiune, au fost efectuate 10 ( zece) misiuni de control, 

conform Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012, a Programului de Activitate Anual pentru Controlul 

Financiar de Gestiune nr. 271/13.01.2022 și a Programelor lunare suplimentare de activitate astfel :  

1. Misiunea de control nr. 15246 din 15.12.2022, prevăzută în Programul anual de activități, care 

prevede verificarea respectării bazei legale care a stat la fundamentarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pentru anul 2023,  a fost finalizată cu Nota de Constatare nr. 2297 din 10.03.2022 care 
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cuprinde datele incluse în buget și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele prognozate a se realiza 

în anul financiar 2022, comparativ cu datele preliminare/realizate pentru anul 2021. 

2. Misiunea de control cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de 

natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu verificarea respectării prevederilor legale și a 

reglementărilor interne, prevăzută în Programul anual de activități nr. 15246 din 15.12.2022, a fost 

finalizată cu Raportul Controlului Financiar de Gestiune nr. 11886 din 11.10.2022, în care s-a avut în 

vedere parcurgerea tuturor etapelor premergătoare activității de inventariere și a modului de efectuare 

a inventarului anual, iar metoda de control folosită a fost controlul general. 

3. În perioada 15.07.2022 - 23.12.2022 a fost efectuată misiunea de control în cadrul Serviciului 

Transporturi, prevăzută în Planul anual de misiuni nr. 536 din 20.01.2022 și Programul Anual de control 

CFG nr.271 din 13.01.2022. În cadrul aceleiași misiuni, controlul financiar de gestiune a vizat analiza 

modului de gestionare și consum a carburantului. Ca rezultat al misiunii a fost întocmit Raportul de 

Control Tematic și Control Financiar de Gestiune nr. 15654 din 21.12.2022, finalizat cu propuneri, 

recomandări și măsuri, pentru fiecare constatare în parte. 

4. Misiunea de control, prevăzută în Programul anual de activități nr. 15246 din 15.12.2022, având 

ca obiectiv analiza gradului de realizare a veniturilor și cheltuielilor, în conformitate cu Bugetul de 

Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021, la Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget,  a fost finalizată cu 

Raport Control Financiar de Gestiune nr. 15181 din 14.12.2022. În urma controlului nu s-au constatat 

nereguli cu privire la întocmirea execuției bugetare. 

5. Ca urmare a dispoziției Directorului General, înscrisă pe Nota de Informare nr. 5571 din 

30.05.2022, emisă de către Departamentul Comercial, conform planului suplimentar lunar nr.555 din 

30.05.2022, a fost întocmit Raportul de Control Financiar de Gestiune nr. 6818 din 27.06.2022 privind 

verificarea stocului de butelii de argon existente în posesia CMESB SA, butelii aparținând furnizorului 

Messer România Gas SRL, conform contractului nr. 44/20.03.2020. Măsurile dispuse în raport fiind 

implementate. 

6. Ȋn perioada 02.08.2022 – 03.10.2022, s-a efectuat misiunea de control pentru a verifica 

existența materialelor şi modul de organizare şi gestionare a bunurilor materiale şi a obiectelor de 

inventar aflate la obiectivul Arena Națională, aferente Contractului de Reparații nr. 27/05.03.2021 şi 

Contractelor de mentenanță corectivă şi preventivă nr. 163/20.08.2021 şi 241/13.05.2022. În urma 
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misiunii a fost întocmit Raportul de Control nr. 9958/06.09.2022, finalizat cu măsuri agreate de 

structurile implicate ale companiei. 

7. Ȋn urma dispoziției Directorului General, înscrisă pe adresa nr. 7275/06.07.2022, înaintată de 

Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget către Directorul General și în baza Programului lunar 

suplimentar CFG  nr.8524 din 05.08.2022, s-a întocmit Nota de Constatare și Evaluare a pagubei nr. 

11482 din 04.10.2022 privind calcularea penalităților aplicate de către Electrocentrale București S.A., 

penalități care au fost imputate unui angajat CMESB S.A., responsabil de producerea acestora.  

8. Ȋn urma dispoziției Directorului General, pe înscrisă pe adresa nr. 7275/06.07.2022, înaintată de 

Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget către Directorul General, în baza Programului lunar suplimentar 

CFG  nr.8524 din 05.08.2022, s-a întocmit Nota de constatare și evaluare a pagubei nr. 11579 din 

05.10.2022, cu privire la calcularea penalităților aplicate de către APA NOVA S.A., penalități care au fost 

imputate unui angajat CMESB S.A., responsabil de producerea acestora.  

9. Ȋn baza dispoziției Directorului General, înscrisă pe adresa nr. 11666 din 06.10.2022, emisă de 

către Direcția Generală de Investiții/Direcția Urmărire Investiții din cadrul PMB și în baza Programului 

lunar suplimentar CFG  nr. 11683 din 06.10.2022,  s-a întocmit Nota de constatare și evaluare a pagubei 

nr. 13521 din 10.11.2022, referitoare la Contractul de prestări Servicii nr. 35/16.05.2022 încheiat cu 

Primăria Municipiului București. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că penalitățile au 

fost cauzate de întârzierea întocmirii Scrisorii de garanție de bună execuție, de către Serviciul Financiar, 

Contabilitate, Buget, motiv pentru care au fost întreprinse demersurile în vederea recuperării 

prejudiciului de la un angajat CMESB S.A. 

10. Conform dispoziției Directorului General, înscrisă pe adresa ROBMET nr. 8989/17.08.2022, 

precum și în baza Programului lunar suplimentar CFG  nr.10070 din 08.09.2022, a fost efectuată o 

misiune de control privind recepția bunurilor materiale consumabile aferente contractului nr. 37 din 

data de 25.05.2022, contract de achiziție publică de produse țevi și accesorii preizolate din oţel (DN80 - 

DN200). Ca rezultat al verificărilor, Serviciul Control, Cost Control şi Control Financiar de Gestiune a emis 

Raportul de control nr. 16022 din 28.12.2022 cu propuneri  şi recomandări pentru îmbunătățirea 

activității, care vor fi îndeplinite, începând cu data de 15.02.2023. 

Pentru toate aceste misiuni de control,  ca urmare a constatărilor întocmite  pentru fiecare 

misiune s-au efectuat propuneri și s-au dispus măsuri. Cele mai multe propuneri și măsuri au fost 

îndeplinite pe parcursul anului 2022, iar pentru o parte s-a stabilit ca  termen de realizare  anul 2023.     
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Unele propuneri / măsuri au avut caracter permanent  și s-a urmărit dacă acestea sunt 

respectate în continuare.  

Acolo unde a fost cazul,  au fost prezentate explicații Directorului general  prin Note explicative. 

De asemenea au fost situații în care  s-a dispus sancționarea disciplinară a persoanelor  responsabile în 

conformitate cu dispozițiile  Legii 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare cu 

privire la răspunderea disciplinară precum și a Procedurii de sistem – Cercetarea și Răspunderea 

Disciplinară. 

Constatările efectuate precum și măsurile și propunerile dispuse și modalitatea în care au fost 

duse la îndeplinire  sunt cuprinse în rapoartele de control anual și menționate succint în prezentul raport 

și cuprind informații precise, bazate pe date și documente, eliminându-se orice elemente și descrieri 

personale, inutile şi neconcludente. 

 
                     

CAPITOLUL IV - SITUAȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ A COMPANIEI  - 2022 

 

4.1. Capitalul social 

La data de 31.12.2022 capitalul social al CMESB este 79.411.850 lei, respectiv 7.941.185 acțiuni 

nominative în cuantum de 10 lei fiecare. 

Structura acționariatului este constituită astfel: 

- Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 

7,941,173 acțiuni, reprezentând 99,99985 % din capitalul social; 

- U.A.T. Chiajna, prin Consiliul Local deține un număr de 6 acțiuni, reprezentând 0,000075% din 

capitalul social; 

- U.A.T. Popești-Leordeni, prin Consiliul Local deține un număr de 6 acțiuni, reprezentând 

0,000075 % din capitalul social;  

 

4.2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2022 

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o 

perioadă mai mare de un an. Aceste active sunt înregistrate inițial la costul de achiziție/costul de 

producție. 

Bilanțul contabil, in sinteza cuprinde următorii indicatori: 
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Elemente patrimoniu 31.12.2021 31.12.2022 Variație 

Imobilizări necorporale 37,878 1,536 -36,342 

Imobilizări corporale 17,549,167 14,015,417 -3,533,750 

Imobilizări financiare 139,673 123,589 -16,084 

1.Active imobilizate 17,726,718 14,140,542 -3,586,176 

Stocuri 7,148,628 10,897,721 3,749,093 

Creanțe 3,746,268 16,623,945 12,877,677 

Investiții financiare pe termen scurt 0   0 

Disponibilități bănești 29,997,690 18,712,527 -11,285,163 

2.Active circulante 40,892,586 46,234,193 5,341,607 

3.Cheltuieli înregistrate în avans 455,563 594,345 138,782 

I.TOTAL ACTIV ( A=1+2+3) 59,074,867 60,969,080 1,894,213 

Datorii pe termen scurt ( <1 an) 8,083,812 9,315,341 1,231,529 

Datorii pe termen lung  ( > 1 an) 0     

4.Total Datorii 8,083,812 9,315,341 1,231,529 

5.Provizioane 157,550 202,760 45,210 

6.Venituri înregistrate în avans 57,823 42,823 -15,000 

7.Activ net contabil ( ANC=I-4-5-6) 50,775,682 51,408,156 632,474 

II TOTAL PASIV( P= 4+5+6+7) 59,074,867 60,969,080 1,894,213 

 

Din datele prezentate mai sus rezultă că Activul Net Contabil la 31.12.2022 este mai mare decat 

½ din Capitalul Social, respectându-se condițiile de mărime prevăzute la art.153.24 din Legea 

Societăților Comerciale nr.31/1990 cu toate modificările și completările la zi. 

 Diminuarea de valoare la categoria de imobilizări se datorează în principal amortizării 

înregistrate in anul 2022.  

  Achizițiile din anul 2022  sunt in valoare de  691.113,25 lei si cuprind: 

• Laptopuri, monitoare și calculatoare; 

• Mașină de înșurubat cu impact; 

• Sistem integrat pentru măsurarea calității; 
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• Mașina de spălat cu presiune; 

• Electropompă; 

• Cricuri hidraulice; 

• Punere in funcțiune pompă de beton P715; 

Stocuri 
Sold  Sold  

1 ianuarie 2022 31 decembrie 2022 

Piese de schimb 8,006.87 8,242.95 

Alte materiale consumabile 3,133,594.33 8,238,303.55 

Materiale de natura obiectelor de 

inventar 
696,742.26 897,046.03 

Servicii în curs de execuție 3,164,014.38 1,604,586.40 

Produse finite 143,416.64 146,334.01 

Ambalaje 2,824.25 3,208.25 

TOTAL 7,148,598.73 10,897,721.19 

 

Principalele categorii de stocuri sunt materialele consumabile necesare derulării contractului 

de Reabilitare al Rețelei de termoficare a Municipiului București, dar și a contractelor de mentenanță 

pe care CMESB le derulează, materiale pentru nevoile companiei, materiale auxiliare și producție 

neterminată. 

Creșterea stocului de materiale la 31.12.2022, față de începutul anului, se datorează 

necesității de aprovizionare cu țeavă neagră DN600/800, suporți glisanți, coturi, manșoane, etc. toate 

aceste materiale sunt necesare derulării contractului de reabilitare a rețelei de termoficare a 

Municipiului Bucureşti. 

O scădere cu 51% se înregistrează la capitolul de servicii in curs de execuție, având in vedere 

ca au fost facturate aproape toate lucrările executate în anul 2022. 

 

4.3. Creanțe și datorii 

Creanțe : 

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma inițială a facturilor, minus 

ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite 

când există dovezi conform cărora Compania nu va putea încasa creanțele. Creanțele neîncasabile sunt 

înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate. 
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  Nr.  SOLD  TERMEN DE LICHIDITATE 

CREANȚE rând 31.12.2022 SUB 1 AN PESTE 1 AN 

  0 1=2+3 2 3 

CREANȚE COMERCIALE 1 15,690,686 15,690,686   

CREANTE CU BUGETUL 

STATULUI 
2 758,155 758,155   

ALTE CREANȚE 3 175,104 175,104   

TOTAL   16,623,945 16,623,945   

 

Structura de creanțe comerciale se prezintǎ astfel: 

- Clienți, facturi emise în sumă de 13.551.541,67, din care ponderea cea mai mare o dețin creanțele 

datorate de Primaria Municipiului Bucuresti, în valoare de 12.759.886,04 lei, din care 6.652.317,35 

au fost incasati pana la 30.04.2023.  

- Facturi de întocmit, în sumă de 1.484.867,76 lei care reprezintă servicii aferente lunii decembrie, 

facturate în ianuarie - aprilie 2023. 

- Creante imobilizate în sumă de 646,671,94 lei 

- Avansuri catre furnizorii de servicii în sumă de 7,605,00 lei 

 

Structura de creanțe cu bugetul statului cuprinde: 

• Concedii medicale achitate din FNUASS, totalizând suma de 735.486 lei; 

• TVA neexigibil, în valoare de 19.637,80 lei; 

• Alte creante cu bugetul statului in valoare de 3.031,00 lei; 

 

Structura de alte creante cuprinde: 

• Debitori diversi  31.915,75 lei; 

• Alte creante  143,188,53 lei  

 

Datorii  

• Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost şi reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor 

pentru bunurile și serviciile primite.  
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DATORII 
NR. 

RAND 

SOLD LA 

31 DECMBRIE 

2022 

TERMEN DE EXIGIBILITATE 

SUB 1 AN   1-5 ANI PESTE  5 ANI 

  0 1=2+3+4 2 3 4 

Datorii comerciale 1 4.294.707 4.294.707     

Alte datorii, inclusiv datorii 

fiscale și alte 

datorii pentru asigurările 

sociale 

2 3.319.586 3.319.586 
  

  

  

  

Datorii către salariați și 

membrii CA 
 3 1.548.083 1.548.083     

Alte datorii 4 152.965 152.965     

TOTAL  9.315.341 9.315.341   

  

La 31.12.2022 Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti SA, nu are datorii restante 

catre furnizori, catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale. 

 

4.4. Contul de profit și pierdere 

 

Indicatori cont de profit si pierdere 31.12.2021 31.12.2022 Variație 

Cifra de afaceri 31,693,309 47,115,717 15,422,408 

Venituri din exploatare 28,138,419 47,938,780 19,800,361 

Cheltuieli din Exploatare 45,194,403 47,527,027 2,332,624 

Rezultat din exploatare -17,055,984 411,753 17,467,737 

Venituri financiare 15,389 228,845 213,456 

Cheltuieli financiare 190   -190 

Rezultatul financiar 15,199 228,845 213,646 

TOTAL VENITURI 28,153,808 48,167,625 20,013,817 

TOTAL CHELTUIELI 45,194,593 47,527,027 2,332,434 

Rezultatul brut al exercițiului -17,040,785 640,598 17,681,383 

Impozit pe profit       

Rezultatul net al exercițiului -17,040,785 640,598 17,681,383 
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 Din datele prezentate mai sus se observă o îmbunătățire la toate capitolele de indicatori care 

se concretizează în: 

- Creșterea Cifrei de afaceri în anul 2022 cu 48.66% fata de anul 2021 a condus la obținerea unui 

rezultat financiar pozitiv în anul 2022;  

- Gradul de rentabilitate al exercițiului 2022 s-a îmbunătățit  până la nivelul de 1.36%; 

- Rezultatul net al exercițiului înregistrează cea mai mare creștere, respectiv de la o pierdere de 

17,040,785 lei la un profit de 640,598 lei. 

 

În anul 2022, Cifra de afaceri este realizată din derularea următoarelor contracte:  

• Contractul nr. 1182/25.10.2018 - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București 

pentru 7 obiective; 

• Contractul 2455/31.12.2022  - privind obiectivul de investiții Reabilitarea sistemului de termoficare 

al Municipiului Bucuresti , obiectiv 4 – Magistrala II-II Grozavesti , tronson C15/20-CS12. 

• Lucrǎri de reparații, servicii tehnice de exploatare și mentenanță corectivă și preventivă, instalații 

sanitare, termice și de ventilație la Arena Națională; 

• Venituri din contractele câștigate din SEAP;  

 

 

CAPITOLUL V – INDICATORII ECONOMCO-FINANCIARI 

 

A. Indicatori de lichiditate 

 

a) Indicatorul lichidității curente = Active curente / Datorii curente 

                                           Active curente                    46.234.193  

  Lichiditate curentă = -------------------------------- =  ------------------------- = 4.96 

                                           Datorii curente                    9.315.341 

Indicatorul arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă 

garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată și acceptabilă este în 

jur de 2. Astfel, cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună. 

b) Indicatorul lichidității imediate = (Active curente - Stocuri) / Datorii curente 
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                                           (Active curente - Stocuri)           ( 46.234.193 - 10.897.721)  

Lichiditate imediată = --------------------------------------- = ------------------------------------ = 3.79 

                                                 Datorii curente                                9.315.341 

 

Acest indicator elimină stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat în disponibilități și 

exprimă capacitatea companiei de a plăti datoriile. Valoarea recomandată este în jur de 1.  

 

B. Indicatori de risc 

La data de 31.12.2022, Compania nu are angajate alte credite sau alte împrumuturi. 

 

C.  Indicatori de profitabilitate 

 Grupa de indicatori exprimă eficiența companiei în realizarea de profit din resursele disponibile. 

 Se calculează ca raport între Profitul brut și Cifra de afaceri, 

                                    Profit brut                          640.598 

Marja de profit --------------------------- = ----------------------- = 1,36 

                                 Cifra de afaceri                   47.115.717 

 

D.  Solvabilitate pe termen lung 

 Pe baza indicatorilor din aceasta grupa, se stabilește capacitatea companiei de a face fata 

datoriilor pe termen lung.  

                                                                                 Total datorii                          9.315.341 

Raportul datorii la capitalul propriu  = -------------------------------x 100 = -----------------------x100= 18,12% 

                                                                           Capitaluri proprii                      51.408.156 
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Capitolul VI. CONCLUZII 

 

Prezentul Raport anual al Consiliului de Administrație a fost elaborat în baza art. 56 din OUG 

109/2011 privind guvernanța corporativă, în spiritul practicilor și principiilor Guvernanței Corporative 

și are scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite 

la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite și prin creșterea responsabilității 

manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor 

acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind Guvernanța 

Corporativă a întreprinderilor publice. 

 

 

Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA 

 

1. Silviu Văduva - PREȘEDINTE 

 

2. Paul Cristian Moldovan – MEMBRU  

 

3. Mișcol Radu -Mihnea – MEMBRU  

 

4. Paul Andrei Ianache – MEMBRU  

 

5. Șerban Alexandru Drăghicescu – MEMBRU 

 

6. Dan Ștefan Meran – MEMBRU    

 

7. Marius Văluțanu – MEMBRU  

 

mailto:office@cmesb.ro

