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Capitolul 1 – PREZENTARE GENERALĂ 

 

1.1. Scurta introducere 

  Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., a fost înființată prin Hotărârea nr. 

145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni, în baza Actului Constitutiv, înregistrată 

la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019, 

având Cod Unic de înregistrare 41268559, în baza rezoluției ONRC nr. 77822/13.06.2019.  

La momentul înființării Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. actul constitutiv a 

menționat ca  obiect principal de activitate -  Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat, 

COD CAEN 4322.  Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 119/28.04.2021 s-a 

aprobat schimbarea obiectului de activitate al societății Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A. și au fost mandatați reprezentanții desemnați de Municipiul București, prin Consiliul 

General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală 

Energetica Servicii București S.A.  să semneze actul constitutiv actualizat.  

În consecință, Adunarea Generală a Acționarilor ai Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A., a aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 28.04.2021 actualizarea Actului constitutiv 

al Societății, ca urmare a schimbării obiectului de activitate în Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 

pentru fluide, cod CAEN 4221, precum și extinderea obiectului de activitate secundar.  În continuare, 

Actul Constitutiv  a fost actualizat  conform Hotărârii AGEA 5/23.09.2021 ca urmare a extinderii obiectului 

de activitate secundar al Companiei și ulterior  conform AGEA 10/20.12.2021 ca urmare  a modificărilor 

intervenite la nivelul conducerii companiei. 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este o societate pe acțiuni,  persoană 

juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform 

prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile 

comerciale în vederea realizării obiectivului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății. 

 

1.2. Capitalul social 

• Capitalul social subscris este împărțit în 7.941.185 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, 

subscrise de acționari după cum urmează: 

-  MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va deține un 

număr de 7.941.173 acțiuni numerotate de la 1 la 7.941.173, reprezentând 99,99985 % din 

capitalul social; 
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-  COMUNA  CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   CHIAJNA va deține un număr de 6 

acțiuni  numerotate de la 7.941.174 la 7.941.179 reprezentând 0,000075 % din capitalul social; 

- ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI va deține 

un număr de 6 acțiuni  numerotate de la 7.941.180 la 7.941.185 reprezentând 0,000075 % din 

capitalul social; 

 

1.3.   Consiliul de Administrație 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este o societate administrată unitar, 

având un Consiliu de Administrație ai căror membri sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor 

și un Director General, care este numit de către Consiliul de Administrație. 

În prima parte a semestrului II a anului 2022, având în vedere hotărârea Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor nr.  2/21.02.2022  prin care au fost numiți  membri ai Consiliului de Administrație, 

pentru un nou mandat pentru 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu 2 luni, dl. Văduva Silviu, dl. 

Drăghicescu Șerban, dl. Moldovan Paul Cristian, dl. Meran Ștefan – Dan,   dl. Ianache Paul Andrei, dl. 

Văluțanu Marius precum  și hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.  8/14.06.2022  prin 

care a fost numit dl. Miscol Radu Mihnea  ca membru al   Consiliul de Administrație, pentru 4 luni cu 

posibilitate de prelungire pentru 2 luni, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:  

1. Președinte CA – Văduva Silviu conform Contract de Administrare nr. 03/21.02.2022; 

2. Membru – Drăghicescu Șerban – Alexandru, conform Contract Administrare nr. 2/21.02.2022; 

3. Membru- Moldovan Paul Cristian, conform Contract Administrare nr. 01/21.02.2022; 

4. Membru – Meran Ștefan – Dan, conform Contract Administrare nr. 06/21.02.2022; 

5. Membru – Ianache Paul Andrei, conform Contract Administrare nr. 05/21.02.2022; 

6. Membru – Văluțanu Marius , conform Contract Administrare nr. 04/21.02.2022; 

7. Membru – Miscol Radu-Mihnea, conform Contract de Administrare nr. 7/14.06.2022 

 

Mandatele administratorilor dl. Văduva Silviu, dl. Drăghicescu Șerban, dl. Moldovan Paul Cristian, 

dl. Meran Ștefan – Dan,   dl. Ianache Paul Andrei, dl. Văluțanu Marius primilor  au fost prelungite cu două 

luni, pana la data de 26.08.2022, conform hotărârii AGA nr. 8/14.06.2022. 

De asemenea  contractul de mandat al D-lui Miscol Radu Mihnea, conform hotărârii AGOA  nr. 

13/25.10.2022, a fost prelungit conform actului adițional 1 din data de 25.10.2022, cu încă două luni, 

respectiv pana la data de 26.12.2022. În continuare având în vedere expirarea duratei acestuia la 

26.12.2022, conform Hotărârii AGOA nr. 15/20.12.2022 Dl Mișcol a fost numit din nou administrator, 
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pentru o perioada de 4 luni. De asemenea, tot conform Hotărârii AGOA nr. 15/20.12.2022 s-au prelungit 

contractele de mandat ale administratorilor numiți în luna august 2022, conform AGOA nr. 10 din 

24.08.2022,  respectiv dl. Văduva Silviu, dl. Drăghicescu Șerban, dl. Moldovan Paul Cristian, dl. Meran 

Ștefan – Dan,   dl. Ianache Paul Andrei, dl. Văluțanu Marius 

 

Având în vedere modificările care au avut loc  la nivelul componenței Consiliului de Administrație, 

la sfârșitul anului 2022  componența Consiliului de Administrație se prezintă astfel : 

1. Președinte CA – Văduva Silviu conform Contract de Administrare nr. 10/24.08.2022; 

2. Membru – Drăghicescu Șerban – Alexandru, conform Contract Administrare nr. 11/24.08.2022; 

3. Membru- Moldovan Paul Cristian, conform Contract Administrare nr. 13/24.08.2022; 

4. Membru – Meran Ștefan – Dan, conform Contract Administrare nr. 08/24.08.2022; 

5. Membru – Ianache Paul Andrei, conform Contract Administrare nr. 12/24.08.2022; 

6. Membru – Văluțanu Marius , conform Contract Administrare nr. 09/24.08.2022; 

7. Membru – Miscol Radu-Mihnea, conform Contract de Administrare nr. 14/20.12.2022 

 

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă 

societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv: 

• Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

• OUG 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice actualizată; 

• Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 

statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect 

o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 cu modificările și completările 

ulterioare. 

• Hotărâri ale Consiliului General ale Municipiului București; 

• Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. actualizat. 

 

Consiliul de administrație are următoarele atribuții, conform Actului Constitutiv : 

a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală; 
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b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;  

c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu; 

d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății; 

e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how; 

f) aprobă organigrama societății; 

g) numește și revocă Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății; 

i) conferă procuri de reprezentare a societății; 

j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor 

judecătoreștii cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii; 

k) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea 

exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, 

precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a 

supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe 

anul următor; 

l) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale 

a Acționarilor; 

m) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual 

de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aproba masurile pentru desfășurarea activității în 

condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli; 

n) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de cate ori este nevoie; 

o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în 

străinătate; 

p) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii; 

q) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al  societății prin președintele 

Consiliului de administrație; 

r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în 

conformitate cu prezentul Act Constitutiv; 

s) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor; 

t) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în 

condițiile legilor în vigoare; 
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ț) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale 

specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii; 

u) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și 

comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a 

Acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.  

 

1.4. Directorat 

Pe parcursul  semestrului II al anului 2022, conducerea executivă a Companiei a fost asigurată 

de Dl. Cristian Anton :  

- conform contractului de mandat nr. 3 din data de 15.03.2022, fiind  numit în baza Deciziei CA 

nr. 28/15.03.2022 și prelungit cu 2 luni conform deciziei CA nr.  79/19.07.2022 fiind încheiat 

actului adițional nr 1 la contractul de mandat nr.3 /15.02.2022 

- conform contractului de mandat nr. 4 din data de 15.09.2022, fiind  numit în baza Deciziei CA 

nr. 94/15.09.2022, pentru 4 luni cu posibilitate de prelungire cu 2 luni. 

 

Pe parcursul cursul semestrului II al anului 2022, au fost emise un număr de 43 de Decizii ale 

Consiliului de Administrație, înregistrate  cu numerele  de la 75  la 117, acestea fiind  aprobate de Consiliul 

de Administrație în cadrul ședințelor  organizate, astfel :   

 

➢ Ședința nr. 8 din data de 19.07.2022 au fost adoptate următoarele decizii: 

75. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 16.06.2022 

76. Aprobarea reviziei Regulamentul de Organizare si Funcționare al Companiei Municipale 

Energetica Servicii București SA 

77. Aproba revizia Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 

78. Aproba plata orelor suplimentare acordate personalului de execuție din șantierele Companiei 

Municipale Energetica Servicii București SA, personal ce asigura efectuarea lucrarilor de 

reabilitare a rețelei de termoficare, conform Notei de Fundamentare nr. 7724 din data de 

18.07.2022 parte integranta din prezenta decizie. 

79. Aprobarea prelungirii contractului de mandat nr. 03/15.03.2022 al domnului Director General Dl. 

Anton Cristian-Ioan, cetățean roman, născut la data de 16.12.1981, in Municipiul București, 

sector 6, domiciliat in Municipiul București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, sc. A1, et. 5, Sector 6, 

identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberata la data de 12.08.2020 de SPCEP S6 Biroul nr. 4, CNP 
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1811216450049 pentru o perioada de 2 luni, începând cu data de 24.07.2022 pana la data de 

23.09.2022 

80. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație dl. Văduva Silviu pentru a 

semna in numele si pe seama administratorilor Actul Adițional nr. 1 din data de 19.07.2022 la 

Contractul de Mandat nr. 03 din data de 15.03.2022 al Directorului General 

81. Art. 1 Aprobarea continuării derulării contractului de servicii nr. 555/27.09.2021 având ca obiect 

"Servicii de consultanta ( management de proiect), dirigenție de șantier si asistenta tehnica 

privind realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investiții - Penetrarea Prelungirea Ghencea - 

Domneștii si Supralărgire Bulevardul Ghencea intre Str. Brașov si Terminal Tramvai 41. 

Art. 2. Aprobarea prelungirii contractelor individuale de munca sau a încheierii de noi contracte 

individuale de munca cu norma de munca minima pentru persoanele strict necesare îndeplinirii 

obligațiilor contractuale, in strânsă corelație cu activitățile de execuție a lucrărilor realizate de 

constructor. 

Art. 3. Aprobarea continuării derulării contractului de servicii nr. 2266/05.11.2021 - "Servicii de 

consultanta, dirigenție de șantier pentru continuarea si finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul 

de investiții "Pasaj Doamna Ghica. 

Art. 4. Aprobarea prelungirii contractelor individuale de munca sau a încheierii de noi contracte 

individuale de munca cu norma de munca minima pentru persoanele strict necesare îndeplinirii 

obligațiilor contractuale, in strânsă corelație cu activitățile de execuție a lucrărilor realizate de 

constructor 

82. Prorogarea împuterniciri Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a promova cererea de emitere a ordonanței de plata împotriva debitoarei Trustul 

de Clădiri Metropolitane București SA pentru debit neachitat și penalităților de întârziere 

83. Aprobarea împuternicirii de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica 

Servicii București SA de a semna in numele si pe seama societății Contractul având ca obiect : 

"Servicii de proiectare si execuție lucrări pentru Modernizare magistrala de termoficare II Vest 

intre căminele PV2-CM20" in cazul in care oferta depusa de Companie va fi declarata 

câștigătoare.  

 

În ședința nr. 9 din data de 02.08.2022 au fost adoptate următoarele decizii: 

84. Art. 1. Aprobarea prelungirii sediul social al companiei Municipale Energetica Servicii București 

SA pentru o perioada de 12 luni începând cu data de 14.08.2022 pana la data de 13.08.2023 cu 
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menținerea chiriei lunare la aceeași valoare si cu respectarea prevederilor contractului de 

închiriere nr 55/10.08.2018 si a tuturor actelor adiţionale. 

Art. 2. Aprobarea plații in valoare de 4,5 euro/mp fără TVA a cotei lunare de utilități pentru 

perioada 14.08.2022 - 31.12.2022, iar pentru perioada 01.01.2023 - 13.08.2023 aprobarea plații 

cotei lunare de utilități in valoare de 5 euro/mp fără TVA. 

85. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna in numele si pe seama Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA actul adițional de prelungire a sediului social al Companiei pentru o perioada de 12 

luni începând cu data de 14.08.2022 pana la data de 13.08.2023 

 

În ședința nr. 10 din data de 23.08.2022 au fost  adoptate următoarele: 

86. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.07.2022 

87. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 02.08.2022 

88. Avizarea numirii auditorului financiar independent ca urmare a solicitării Adunării Generale a 

Acționarilor din data de 27.05.2022 si a Notei Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de 

Administrație nr. 3 din data de 19.08.2022 

89. Avizarea Rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale 

Energetica Servicii București SA 

90. Aprobarea Raportului trimestrial al activității Directorului General al Companiei Municipale 

Energetica Servicii București privind execuția contractului de mandat pe perioada 01.04.2022-

30.06.2022 

91. Avizarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Companiei Municipale 

Energetica Servicii București SA pe semestrul I al anului 2022 

 

În ședința nr. 11 din data de 15.09.2022 au fost adoptate următoarele: 

92. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.08.2022 

93. Alegerea si aprobarea in funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului VADUVA 

Silviu, cetățean roman, născut la data de 04.12.1974 in Municipiul București, domiciliat in 

Municipiul București, Sos. Gheorghe Ionescu Șisești nr 266A, identificat cu carte de identitate seria 

RK numărul 474888/18.12.2019, emis de SPCEP Sector 1, cod numeric personal 1741204414511 

94. Art. 1. Numirea dl Anton Cristian-Ioan, cetățean roman, născut la data de 16.12.1981, in 

Municipiul București, sector 5, domiciliat in Municipiul București, bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, 
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sc. A1, et. 5, ap. 15, Sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberata la data de 12.08.2020 

de SPCEP S6 Biroul nr. 4, CNP 1811216450049, in funcția de Director General pentru o perioada 

de 4 luni cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni. 

Art. 2. Numirea si înregistrarea va fi operata la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul București începând cu data de 23.09.2022. 

95. Art. 1. Aprobarea modelului de contract de mandat al Directorului General numit dl Anton 

Cristian-Ioan. 

Art. 2. Aprobarea indemnizației Directorului General in cuantum de 26.930 lei brut/lunar la care 

se adaugă drepturile salariale pentru deținerea titlului științific de doctor. 

96. Aprobarea împuternicirii dl. Văduva Silviu in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație 

de a semna in numele si pe seama membrilor Consiliului de Administrație contractul de mandat 

al Directorului General numit dl. Anton Cristian-Ioan 

97. Aprobarea reviziei Organigramei Companiei Municipale Energetica Servicii București SA 

98. Aprobarea Statului de Funcții - Anexa 1.2.a si 1.2 al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA 

99. Împuternicirea de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna in numele si pe seama societății acordului cadru având ca obiect 

"Carburanți auto pe baza de carduri", cod CPV 09134200-9 Motorina (rev. 2), prin procedura de 

licitație, conform anunțului de participare CN1045419/28.07.2022 cu ofertantul ce va fi declarat 

câștigător. 

100. Împuternicirea de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna in numele si pe seama societății contractul având ca obiect "Țevi si 

accesorii preizolate din otel DN 80-DN200" prin procedura de licitație cu ofertantul ce va fi 

declarat câștigător. 

101. Împuternicirea de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna in numele si pe seama societății contractul având ca obiect "Vane pentru 

circuitul primar- 3 loturi" - cu mențiunea pentru lotul 2 - vane cu obturator sferic cu capete pentru 

sudura, cod 42131000-6 Robinete si vane (rev. 2), prin procedura de licitație deschisa, conform 

anunțului de participare CN1044471/02.07.2022 

102. Împuternicirea Directorului General de a semna in numele si pe seama Companiei Protocolul cu 

Administrația Străzilor in vederea implementării unui proiect pilot privind dezvoltarea 

mailto:office@cmesb.ro


 

 
 

  
  

  
Page 11 of 111 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

mezanin și etaj 1, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

infrastructurii pentru încărcarea autovehiculelor electrice si hibrid plug-in în parcările publice din 

patrimoniul Municipiului București. 

103. Împuternicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii București de a 

promova cererea de emitere a ordonanței de plata împotriva paratei Societatea de Transport 

București SA la plata sumei de 6.626,80 lei, reprezentând contravaloare penalități de întârziere 

conform facturii nr CMES 226/28.03.2022 si anexei de penalități, penalități de întârziere calculate 

pentru achitarea debitului principal cu întârziere, respectiv a facturii CMESB 185/17.12.2021 

104. Împuternicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii București de a 

promova cererea de emitere a ordonanței de plata împotriva paratei Societatea de Transport 

București SA la plata sumei de 3.542,95 lei, reprezentând contravaloare penalități de întârziere 

conform facturii nr CMES 226/28.03.2022 si anexei de penalități, penalități de întârziere calculate 

pentru achitarea debitului principal cu întârziere, respectiv a facturii CMESB 184/17.12.2021 

 

În ședința nr. 12 din data de 15.09.2022 au fost adoptate următoarele: 

105. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 15.09.2022 

106. Art. 1  Consiliul de Administrație împuternicește pe domnul Mihăilă Adrian Mircea, cetățean 

român, născut la data de 04.05.1963, în municipiul Deva, Județ Hunedoara, domiciliat în 

Municipiul București, Calea Moșilor nr. 296, bl. 46, et. 6, sc. 2, ap. 60, Sector 2, identificat cu CI 

seria RD nr. 836803 eliberată la data de 23.03.2017 de SPCEP S2, biroul nr. 3, CNP 

1630504400213, în calitate de Director General Adjunct Tehnic Operațional - semnătura 1, în 

calitate de Director General Adjunct Tehnic Operațional de a reprezenta Compania Municipala 

Energetica Servicii București SA cu semnătura nr. 1 la bancă și pe dna Alexei Mihaela-Monica, 

cetățean român, născută la data de 28.10.1981 în Municipiul București, Sector 1, domiciliată în 

Municipiul București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 75-79, bl. 73-75, sc. B, et. 8, ap. 46, 

identificată cu CI seria RD nr. 782379, eliberată la data de 12.07.2012 de SPCEP Sector 5, CNP 

2810828450077, în calitate de Economist în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Buget, cu 

semnătura nr. 2 la bancă. Orice operațiune în relație cu Banca Transilvania și/sau orice Bancă 

inclusiv Trezoreria, se efectuează cu cele doua semnături împreună ( semnătura nr. 1 si semnătura 

nr. 2) 

   În acest sens, se acorda următoarele drepturi, la Banca Transilvania și/sau orice Bancă 

inclusiv Trezoreria, pentru toate conturile societății și de a efectua orice fel de operațiuni bancare, 

în limita legii după cum urmează: 
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- dreptul de a deschide relația de afaceri cu banca și cont/conturi în lei și/sau valută precum și 

dreptul de a închide relația și/sau contul/conturile în lei și/sau valută; 

- dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societății precum și dreptul de a desemna 

persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe 

card; 

- dreptul de a efectua operațiuni pe contul societății; 

 - dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societății, precum și 

dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe 

conturile societății; 

 - dreptul de a solicita închiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societății; 

 - dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking; 

- dreptul de a revoca mandatul persoanelor împuternicite pe contul/conturile societății; 

- dreptul de a comunica băncii modificările intervenite la actul constitutiv al societății; 

 - dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum și orice 

cerere sau document necesar în vederea virării drepturilor salariale cuvenite angajaţilor Clientului 

în conturile curente deschise/pe care și le vor deschide aceștia la Bancă; 

 - dreptul de a solicita alte produse oferite de bancă necesare desfășurării activității curente a 

societății (ex. serviciul de activare și/sau procesare instrumente de plată) precum și dreptul de a 

semna toate documentele necesare pentru deschiderea/activarea acestor produse, precum și 

produselor de creditare; 

 - dreptul de a contracta Scrisori de Garanție Bancara(SGB), în condițiile de creditare ale băncii, iar 

garantarea se va face cu depozit colateral deschis pe numele societății Compania Municipală 

Energetica Servicii București SA. 

Art. 2  În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii, persoanele sus indicate vor efectua 

formalitățile bancare necesare privind darea specimenului de semnătură care le aparține. 

107. Prorogarea împuternicirii Directorului General al Companie Municipale Energetica Servicii 

București SA de a promova cererea de emitere a ordonanței de plată împotriva debitoarei Trustul 

de Clădiri Metropolitane București SA pentru debit neachitat și penalităților de întârziere până la 

data de 31.12.2022 

108. Se aproba revizia 3 a Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 

109. Împuternicirea de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București SA de a semna în numele și pe seama societății, contractul de furnizare având ca obiect 
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"Achiziție echipamente - Stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug-in" cu ofertantul 

ce va fi declarat câștigător. 

 

În ședința nr. 13 din data de 22.11.2022 au fost adoptate următoarele decizii : 

110. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.10.2022 

111. Aprobarea Raportului Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii București 

SA pe trimestrul III din anul 2022 

112. Aprobarea reviziei nr. 2 a Planului anual de Formare Profesionala pe anul 2022 al Companiei 

Municipale Energetica Servicii București SA 

113. Art. 1. Consiliul de Administrație aprobă actualizarea specimenelor de semnătură ale 

următoarelor persoane astfel: 

-        domnul Anton Cristian -Ioan, cetățean român, născut la data de 16.12.1981, în Municipiul 

București, sector 5, domiciliat în Municipiul București,  Bd. Iuliu Maniu, nr.14, bl.13, sc.A1, et. 5, 

ap.15, Sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberată la data de 12.08.2020 de SPCEP S6, 

Biroul nr.4, CNP 1811216450049, în calitate de Director General este împuternicit de a reprezenta 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. cu semnătura nr. 1 la bancă și Trezorerie; 

- domnul Mihăilă Adrian Mircea, cetățean român, născut la data de 04.05.1963, în Municipiul 

Deva, Județ Hunedoara, domiciliat în Municipiul București, Calea Moșilor, nr.296, bl.46,  et. 6, sc.2,  

ap.60, Sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 836803 eliberată la data de 23.03.2017 de SPCEP 

S2,biroul nr. 3, CNP1630504400213, în calitate de Director General  Adjunct Tehnic Operațional- 

este împuternicit de a reprezenta Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. cu 

semnătura nr. 1 la bancă și Trezorerie; 

- doamna Ioana Stancu, cetățean român, născută la data de 16.10.1960 în Județul Dâmbovița, 

Comuna Vizurești, domiciliată în Municipiul București, sector 2, Str. Mașina de Pâine, nr. 2, bl. OD 

32A, sc. A, et. 8, ap. 33, identificată cu CI seria RX nr. 805118, eliberată la data de 26.10.2015 de 

SPCEP S2, CNP 2601016400492, în calitate de Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget, este 

împuternicită de a reprezenta Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. cu 

semnătura nr. 2  la bancă și Trezorerie; 

- doamna Alexei Mihaela -Monica, cetățean român, născută la data de 28.10.1991 în 

Municipiul București, sector 1, domiciliată în Municipiul București, sector 5, Calea 13 Septembrie, 

nr. 75-79, bl. 73-75, sc. B, et. 8, ap. 46, identificată cu CI seria RZ nr. 023052, eliberată la data de 

30.08.2022 de SPCEP Sector 5, CNP 2810828450077, în calitate de Economist în cadrul Serviciului 
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Financiar Contabilitate Buget, este împuternicită de a reprezenta Compania Municipală Energetica 

Servicii București S.A. cu semnătura nr. 2  la bancă și Trezorerie; 

Orice operațiune în relația cu Banca Transilvania și/sau orice Bancă inclusiv Trezoreria, se 

efectuează cu două semnături împreună (semnătura nr. 1 și semnătura nr. 2) oricare din ele.   

În acest sens, se acordă următoarele drepturi, la Banca Transilvania și/sau orice Banca inclusiv 

Trezorerie, pentru toate conturile societății și de a efectua orice fel de operațiuni bancare, în limita 

legii după cum urmează: 

• dreptul de a deschide relația de afaceri cu banca și cont/conturi în lei și/sau valută precum și 

dreptul de a închide relația și/sau contul/conturile în lei și/sau valută; 

• dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societății precum și dreptul de a 

desemna persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de 

utilizare pe card; 

• dreptul de efectua operațiuni pe contul societății; 

• dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societății, precum și 

dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe 

conturile societății; 

• dreptul de a solicita închiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societății; 

•       dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking 

• dreptul de a revoca mandatul persoanelor împuternicite pe contul/conturile societății; 

• dreptul de a comunica băncii modificările intervenite la actul constitutiv al societății. 

• dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum și 

orice cerere sau document necesar în vederea virării drepturilor salariale cuvenite angajaților 

Clientului în conturile curente deschise/pe care și le vor deschide aceștia la Bancă; 

• dreptul de a solicita alte produse oferite de bancă necesare desfășurării activității curente a 

societății (ex. serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata) precum și dreptul de a 

semna toate documentele necesare pentru deschiderea/activarea acestor produse, precum și 

produselor de creditare. 

• dreptul de a contracta Scrisori de  Garanție Bancară (SGB), în condițiile de creditare ale băncii, 

iar garantarea se va face cu depozit colateral deschis pe numele societății Compania Municipală 

Energetica Servicii București S.A.; 

Art. 2. În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii, persoanele sus indicate vor efectua 

formalitățile bancare necesare privind darea specimenului de semnătură care le aparține. 
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114. Consiliul de Administrație ia act de Dosarul prețurilor de transfer și este de acord cu recomandarea 

făcută de societatea PKF Finconta ca, compania Municipală Energetica Servicii București SA să 

actualizeze studiile de compatibilitate anual, pentru a-și evalua și monitoriza constant 

profitabilitatea prin comparația cu societăți independente similar de pe piață, având în vedere 

aplicarea prevederilor OG 15/2021 și OG 47/2022 în anul 2022, lucru care ar putea influența 

indicatorii de profitabilitate CMESB. 

 

În ședința nr. 14 din data de 19.12.2022 au fost  adoptate următoarele: 

115. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.11.2022 

116. Aprobarea de către Consiliul de Administrație a ridicării suspendării menționate la art. 1 din 

Decizia nr. 104/26.10.2021 cu privire la angajarea personalului TESA indirect productiv, doar 

pentru ocuparea postului de Director General Adjunct, pe durată determinată, până la revenirea 

titularului de post, în vederea organizării procesului de recrutare și selecție externă de personal. 

117. Se aproba revizia 4 a Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 

 

De asemenea au fost promovate proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale ale Acționarilor, astfel : 

 

• Se aprobă participarea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. la Proiectul cu 

titlul Conștientizare pentru un București verde. Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al 

Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pe anul 2022. 

• Se aprobă Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale 

Energetica Servicii București S.A.; 

• Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2022. 

•  Se aprobă numirea firmei ACON AUDIT S.R.L., în calitate de auditor financiar al Companiei 

Municipale Energetica Servicii București S.A., înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din 

România cu numărul 540/2004, cu sediul în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 7A, județul Prahova, cod 

fiscal nr. RO1355451, nr. Înregistrare Reg. Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 

reprezentată de NIȚU Cornel având funcția de Administrator, pentru o perioadă de 1 an începând 

cu data numirii acestuia. 

• Se aprobă prelungirea punctului de lucru situat în șos. Olteniței  nr. 181, Popești-Leordeni, jud. 

Ilfov pentru o perioada de 4 luni respectiv până la data de 30.04.2023. 
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Capitolul II - ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ÎN SEMESTRUL II  AL ANULUI 2022 

 

2.1. Activitatea de exploatare 

Pe parcursul semestrului II  al anului 2022 Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.  

a desfășurat activități de exploatare, continuând contracte încheiate în anii precedenți și în același timp 

a  desfășurat activități de exploatare având în vedere contractele nou încheiate. 

 

 Contracte derulate în perioada raportată sunt următoarele:  

CONTRACTE 

SEMNATE 

BENEFICIAR VALOARE 

CONTRACT 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

1099/02.10.2018 Municipiul 

București 

2.764.775,39 

Lei 

Lucrări de modernizare centrală termică 

Amzei, proiect 7075/ 

1182/25.10.2018 Municipiul 

București 

101.172.250,

42 Lei 

Contract de proiectare, asistență tehnică și 

execuție lucrări pentru obiectivul de investiții 

,,Reabilitarea sistemului de termoficare al 

Municipiului București (7 obiective însumând 

o lungime de traseu de 31,621 Km). 

87/27.09.2021 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

5,702,944,22 

Lei 

Contract de servicii de consulta , dirigenție de 

șantier si asistenta tehnica din partea 

proiectantului privind realizarea lucrărilor de 

execuție pentru obiectivul de investiții " 

Penetrare Prelungirea Ghencea 

106/05.11.2021 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

792.506,00 

Lei 

Prestarea de servicii de consultanta si 

dirigenție de șantier pentru continuarea si 

finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 

"Pasaj Doamna Ghica" 

111/25.11.2021 

(86/24.11.2021) 

Serviciul Român 

de Informații 

585126,22 

Lei 

Acord- cadru servicii mentenanță la 

echipamentele care produc apa calda și 

căldura -  (durata 31.12.2022) 

 

128/30.12.2021   MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

68533874,21 

Lei 

Reabilitarea sistemului de termoficare al 

Municipiului București ( șapte obiective 

însumând o lungime de traseu e 31,62 km)” – 

obiectiv 4 – magistrala II – III Grozăvești – 

C15/20 – CS 12 ( sector 1) – 5.526 km.  
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1/14.01.2022 Unitatea Militară 

0461 București 

67.435,12 Lei Contract subsecvent 2- Servicii de mentenanță 

la echipamentele care produc apă caldă și 

căldură  - la AC 111/25.11.2021  - Servicii 

mentenanță la echipamentele care produc 

apă caldă și căldură   ( durata  31.12.2022) 

3/21.01.2022 Unitatea Militară 

0296 București 

8.086,72 Lei Contract subsecvent nr. 1 - servicii de 

mentenanță la echipamentele care produc 

apă caldă și căldură  - la AC 111/25.11.2021 - 

Servicii mentenanță la echipamentele care 

produc apă caldă și căldură   

 ( durata 31.12.2022) 

8/11.01.2022 Unitatea Militară 

0510 București 

 

1.096,50  Lei Contract subsecvent nr. 1 - servicii de 

mentenanță la echipamentele care produc 

apă caldă și căldură  - la AC 111/25.11.2021 - 

Servicii mentenanță la echipamentele care 

produc apă caldă și căldură   (durata  

31.12.2022) 

13/09.03.2022 Compania 

Municipala  

Termoenergetica 

București SA 

conform 

propunerii 

financiare 

Acord cadru pentru lucrări - Lucrări de 

săpături mecanizate si manuala 

24/12.04.2022 Unitatea Militară 

 0418 

București 

52.083,88 Lei Contract subsecvent  de prestare servicii nr. 

58/07.04.2022 la Acord Cadru 111/25.11.2021  

– Servicii de mentenanță la echipamentele 

care produc apă caldă și căldură 

( durata 31.12.2022) 

35/16.05.2022 

(241/13.05.2022) 

Municipiul 

București 

9887715,32 

Lei 

Servicii de exploatare, operare, mentenanța 

corectiva si preventiva, instalații sanitare, 

termice, ventilație, instalații de stins incendiu, 

instalații electrice de joasa tensiune si 

instalații de curenți slabi pentru Arena 

Naționala 

(durata - prelungit pana la 30.04.2023) 

42/07.06.2022 UM 0192 

București 

3358,06 Lei Contract subsecvent 118234/13.05.2022  la 

Acord Cadru 111/25.11.2021 Servicii de 

mentenanța la echipamentele  care produc 

apa calda si căldură conform anexelor 

(durata 31.12.2022) 
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43/07.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

643065,54 Contract de servicii - Consultanta si dirigenție 

de șantier pentru realizarea lucrărilor la 

obiectivul de investiții "implementarea unui 

sistem de transport cu bicicleta in zona 

centrala a Municipiului București Traseu 1, 

Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4" 

45/17.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

30614,30 Contract de servicii de dirigenție de șantier 

pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de 

investiții ”MODERNIZARE PEROANE PE 

TRASEUL LINIEI DE TRAMVAI 41” 

46/17.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

474410,86 Contract de servicii de consultanță și 

dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții ”Drum de 

acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia”. 

48/22.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

10724,86 Prestare de servicii de consultanta si dirigenție 

de șantier pentru obiectivul de investiții 

"Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de 

învățământ" - scoală Leonardo Da Vinci ( fosta 

scoală 75) Str. Gh Petrascu 55, sector 3 

49/22.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

138898,45 Prestare de servicii de consultanta si dirigenție 

de șantier pentru obiectivul de investiții 

"Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de 

învățământ" - Scoala Alexandru Ioan Cuza 9 

fosta Scoala 199) B-dul Nicolae Grigorescu 14, 

sector 3 

50/22.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

149746,63 Prestare de servicii de consultanta si dirigenție 

de șantier pentru obiectivul de investiții 

"Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de 

învățământ" Scoala Gimnaziala nr. 92 Aleea 

Vlahita nr 1A, sector 3 

71/15.07.2022 

(184 

L/10.06.2022) 

INSPECTORATUL 

PENTRU SITUAȚII 

DE URGENȚĂ 

”DEALUL SPIRII” 

BUCUREȘTI-ILFOV 

202429,55 Acord Cadru  de prestare servicii de reparare 

și întreținere centrale termice 

(durata 9.06.2023) 

-Contract subsecvent  261L/05.10.2022 la 

Acord Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de 

reparare și întreținere a centralelor termice 

( durata 28.10.2022) 

mailto:office@cmesb.ro


 

 
 

  
  

  
Page 19 of 111 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

mezanin și etaj 1, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

-Contract subsecvent  274L/25.10.2022 la 

Acord Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de 

reparare și întreținere a centralelor termice 

( durata 15.11.2022) 

74/20.07.2022 

(385/19.07.2022) 

Municipiul 

București 

375883,10 Contract prestări servicii pentru elaborare 

documentație tehnico-economică fază Studiu 

de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

”Prelungire Str. Brașov  între Prelungirea 

Ghencea și Șos. Alexandriei ” 

(durata 120 zile de la data emiterii ordinului 

admin. de începere) 

83/29.07.2023 

(448/28.07.2022) 

Municipiul  

București 

46971,43 Contract de prestări servicii de dirigenție de 

șantier pentru realizarea lucrărilor de execuție 

la obiectivul de investiții "Pod - Număr de 

inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu" 

( durata – 44 luni din care execuție 8 luni și 

garanție 36 luni) 

88/09.08.2022 

(19880/15.07.20

22) 

Administrația 

Spitalelor și 

Serviciilor 

Medicale 

București 

67801,50  Servicii de mentenanță preventivă, predictivă 

și corectivă pentru instalații termice, sanitare, 

electrice, de ventilație și aer condiționat 

aferent clădirilor ASSMB 

(durata 31.12.2022) 

Act adițional 1  ( nr. 16191/30.01.2023  - 

prelungire durată 30.04.2023) 

99/12.09.2022 

(202894/02.09.2

022) 

UM 0318 

București 

10691 Lei Contract subsecvent  la Acord Cadru 

111/25.11.2021 ( 86/24.11.20121) Servicii de 

mentenanța la echipamentele  care produc 

apa calda si căldură conform anexelor 

(durata 31.12.2022) 

114/13.10.2022 

 ( CS 

261L/05.101.202

2) 

INSPECTORATUL 

PENTRU SITUAȚII 

DE URGENȚĂ 

”DEALUL SPIRII” 

BUCUREȘTI-ILFOV 

4000 Contract subsecvent  261L/05.10.2022 la 

Acord Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de 

reparare și întreținere a centralelor termice 

( durata 28.10.2022)  

115/14.10.2022 

(CS3/10.10.2022) 

UM 0461 

București 

6167,84 Lei Contract subsecvent 3  la Acord Cadru 

111/25.11.2021 ( 86/24.11.20121) Servicii de 

mentenanța la echipamentele  care produc 

apa calda si căldură conform anexelor 

(durata 31.12.2022) 
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121/20.10.2022 

(12522/19.10.20

22 

Administrația 

Lacuri Parcuri și 

Agrement 

București  

17515,42 Contract de servicii de dirigenție de șantier 

(durata 2 luni) 

137/09.11.2022 

(Rc143/9.11.202

3) 

Direcția Generală 

de Asistență 

Socială a 

Municipiului 

București  

29456,27 Contract servicii de mentenanță și revizie 

tehnică la cele cinci grupuri electrogene 

138/11.11.2022 

(CS274L/25.10.2

022) 

INSPECTORATUL 

PENTRU SITUAȚII 

DE URGENȚĂ 

”DEALUL SPIRII” 

BUCUREȘTI-ILFOV 

4000 Contract subsecvent  274L/25.10.2022 la 

Acord Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de 

reparare și întreținere a centralelor termice 

( durata 15.11.2022)  

142/07.12.2022 

(3/11483/7.12.2

022) 

Tribunalul 

București  

86292,37 Contract de execuție lucrări – înlocuire a 

racordului primar DN 200 mm -retur 

( durata 31.12.2022) 

143/12.12.2022 

(CS140/20.12.20

22) 

UM 0418 

București 

1233,57 Lei Contract subsecvent nr. 140/20.12.2022  la 

Acord Cadru 111/25.11.2021 ( 

86/24.11.20121) Servicii de mentenanța la 

echipamentele  care produc apa calda si 

căldură conform anexelor 

(durata 31.12.2022) 

146/16.12.2022 Administrația 

Comercială 

Sector 6 

62032,13 Contract de lucrări – executarea lucrărilor de 

înlocuire a unui tronson de aproximativ 30 m 

pe racordul primar DN 100 mm  ce 

alimentează Complexul de locuințe sociale ale 

Primăriei Sectorului 6 amplasat în str. Dealul 

Țugulea nr. 27 

durata 31.12.2022) 
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Capitolul III. CERTIFICĂRI ȘI REALIZĂRI OBȚINUTE DE COMPANIE 

 

   3.1 Autorizații și Certificări 

Pentru desfășurarea în condiții de legalitate a activităților cuprinse în Nomenclatorul CAEN, fișa 

postului și Regulamentul de Organizare și Funcționare, au fost întocmite dosare cu documentația 

necesară pentru obținerea atestatelor necesare din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – Bușteni 

respectiv ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) astfel: 

➢ Autorizare auditor energetic persoană juridică – s-a obținut atestatul emis de  Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru Personalul din 

Industrie - Bușteni - Comisia de autorizare a auditorilor energetici cu nr. 0011 din 29.07.2021  

➢ Atestat Societate Prestatoare de Servicii Energetice – s-a obținut atestatul emis de  Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru 

Personalul din Industrie - Bușteni - Comisia de autorizare a auditorilor energetici cu nr. 0033 din 

29.07.2021 

➢ Prestare servicii de proiectare/ execuție instalații electrice la 0,4 kV – s-a obținut Atestatul tip B este 

emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei cu nr. 17339/24.05.2021); 

➢ Atestatului de tip A2 pentru ”Încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie 

tensiune; include competențele atestatului de tip A1” – s-a emis de  Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 17827/16.12.2021 

Autorizațiile care au fost emise, permit încheierea de contracte de efectuare audituri energetice 

complexe cu agenții economici specificați în legislație. 

De asemenea au fost obținute certificările eliberate de SRAC (IQNet) in conformitate cu 

prevederile legale și anume: 

ISO 9001:2015          Sistemul de management al calității; 

ISO 45001:2018        Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale; 

ISO 14001:2015        Sistemul de management de mediu; 

IQNet                          Certificare management de sistem 

 

 Pentru operațiunile care presupun respectarea prescripțiilor ISCIR , la finalul semestrului 

II al anului 2022,  acestea se prezintă astfel  : 
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Situația Autorizațiilor deținute de către CMESB SA la 31.12.2022   

Nr 

Crt 
Denumire autorizație 

Număr 

autorizație 

Data 

emiterii / 

valabilitat

e 

Personal nominalizat 

(valabilitate) 

 

Observații 
  

1 
PT  

C1 

Instalare, montare si reparare la  

B/CR4/A,B,C/4

,5/ 

3230/2/16.01.

2020 

16.01.2020

/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 

(15.06.2024) 

Barbu M-RTS/ 

(03.06.2023) 

 

Depusă cerere 

actualizare 

(în lucru la ISCIR) 

 

 

Cazane de abur având  

Qmax = 8 t/h, pmax = 16 bar, Tmax = 250°C 

Cazane de apa fierbinte având  

Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 16 bar 

 
PT  

C9 

 

Instalare, montare si reparare (fără 

lucrări de sudare) la  

B/CR4/A,B,C/1

7/ 

3232/3/18.03.

2022 

16.01.2020

/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 

(15.06.2024) 

Barbu M-RTS/ 

(03.06.2023) 

 

Autorizatie 

actualizată 

valabilă Cazane de apa calda având Pmax = 8000 

kW 

3 
PT 

C11 

Montare, punere in funcțiune, 

reparare si întreținere la B/CR4/N/20,5

3/ 

3231/2/10.06.

2021 

10.06.2021

/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 

(15.06.2024) 

 

Autorizatie 

actualizată 

valabilă 

Instalații de ardere si instalații de 

automatizare pentru cazane si 

Instalații de automatizare pentru 

centrale termice 

4 
PT  

C4 

Reparare la 

B/CR4/C/8/ 

3226/2/16.01.

2020 

16.01.2020

/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 

(15.06.2024) 

Barbu M-RTS/ 

(03.06.2023) 

Depusă cerere 

actualizare 

(în lucru la ISCIR) 

 

 

Recipiente metalice stabile având 

Vmax= 1000m3, pmax= 20bar, Tmin= -20°C, 

Tmax= 100°C 

5 
PT  

C1 

Intretinere prin spalare chimica la  
B/CR4/G/4,5/ 

3227/2/10.06.

2021 

10.06.2021

/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 

(15.06.2024) 

 

Autorizație 

actualizată 

valabilă 

Cazane de abur si Cazane de apa 

fierbinte 

 (si Cazane de apa calda) 

6 
PT 

C10 

Montare si reparare la 
B/CR4/B,C/19

/ 

16.01.2020

/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 

(15.06.2024) 

Depusă cerere 

actualizare 

(în lucru la ISCIR) 

Conducte metalice pentru abur si apa 

fierbinte având 
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pmax = 16 bar (pmax = 25 bar actualizat), 

Tmax = 250°C 

3229/2/16.01.

2020 

Barbu M-RTS/ 

(03.06.2023) 

 

 

7 
PT  

A1 

Instalare, montare, reparare si 

întreținere, Verificări tehnice in 

utilizare la  
B/CR4/A,B,F,D

/1,2/3228/3/1

0.06.2021 

10.06.2021

/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 

(15.06.2024) 

Beca C-RVT/ 

(01.02.2023) 

 

Autorizație 

actualizată 

valabilă Cazane de apa calda cu Pmax ≤ 400 kW 

Aparate consumatoare de combustibil 

cu Pmax ≤ 400 kW 

8 

R
SV

TI
 

Operator RSVTI-PJ 

(Operator Responsabil cu 

Supravegherea și Verificarea Tehnica a 

Instalațiilor/echipamentelor din 

domeniul ISCIR - Persoana Juridica) 

B/ORD130/18

65/1/ 

18.03.2022 

10.06.2021

/09.06.202

4 

Diaconescu D/ 

(01.04.2026) 

Balasescu A/ 

(23.03.2025) 

 

Autorizație 

actualizată 

valabilă 
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3.2. Realizarea Obiectivelor Companiei în semestrul II al anului 2022. 

Conform aprobării reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii 

de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 02 din data de 21.02.2022, obiectivele generale 

sunt exprimate la nivelul Companiei, iar obiectivele specifice, derivate din obiectivele generale, se 

stabilesc la nivelul fiecărui compartiment organizațional.  

În cele ce urmează se prezintă activitățile întreprinse pentru fiecare obiectiv general stabilit 

conform Planului de Administrare revizuit, raportat la  semestrul II al anului 2022. 

 

Obiectiv general 1 - Îmbunătățirea calității prin participarea la reabilitarea rețelei de 

termoficare  

Compania este implicată direct în modernizarea rețelei de termoficare a Capitalei, 

infrastructură deficitară în ceea ce privește realizarea de investiții în ultimii ani. Compania Municipală 

Energetica Servicii București S.A. și-a propus realizarea unui sistem de distribuție al energiei termice 

care să îndeplinească criteriile de calitate ale unui serviciu public sigur, performant și durabil. 

In acest scop a fost semnat contractul cu Primăria Municipiului București, Direcția Generală 

Servicii Publice pentru: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective 

însumând o lungime de traseu de 31,621 km), lucrare ce constă în proiectare și execuție rețele de 

termoficare, fiind înregistrat cu nr. nr. 1182/25.10.2018 . 

Valoarea iniţială a acestui contract a fost de 266.147.834,16 lei, însă prin Actul Adiţional nr. 2 

înregistrat cu nr. 33/12.03.2021 valoarea a fost micşorată la valoarea de 101.172.252,42 lei fără TVA, 

prin retragerea cheltuielilor cu execuţia a patru obiective din cele şapte. 

De asemenea prin actul adițional nr. 6 (524/01.09.2022) s-a majorat valoarea contractului la  

102.816.165,65 lei. 

Pentru acest contract , s-au  încheiat următoarele acte adiționale: 

- Actul Adițional nr. 1 ( nr. înregistrare 18/16.02.2021) 

- Actul Adițional nr. 2 (nr. înregistrare  33/12.03.2021) prin care  contractul a fost diminuat cu patru 

obiective din totalul de șapte, iar prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil 

Executantului de către Achizitor se diminuează la valoarea de 101.172.252,42 lei exclusiv TVA.  

- Actul Adițional nr. 3 (nr. înreg. 191/14.09.2021) conform căruia s-a actualizat valoarea Contractului, 

prin diminuarea cheltuielilor pentru diverse și neprevăzute și se majorează cheltuielile pentru 

execuție, fără modificarea valorii totale a Contractului.  
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- Actul Adițional nr. 4 ( nr. înreg. 1340/4.10.2021), conform căruia se actualizează la fiecare situație 

de plată, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 15/31.08.2021, exclusiv pentru restul rămas de executat la data de 03.09.2021, pe 

întreaga perioadă de derulare a contractului.  

- Actul adițional 5  ( nr. înreg. 83/05.04.2022) conform căruia s-a actualizat valoarea contractului prin 

diminuarea cheltuielilor pentru diverse și neprevăzute și majorarea cheltuielilor pentru execuție 

punctele c. si d. fără modificarea  valorii toate a contractului. 

- Act adițional nr. 6 ( nr. înreg. 524/01.09.2022)  conform căruia s-a majorat valoarea contractului, s-

a  dispus faptul că valoarea contractului se ajustează  la fiecare solicitare de plata, exclusiv pentru 

restul rămas de executat, prin aplicarea prevederilor art.3, alin.4  din OUG 47/2022, s-a stabilit că 

termenul de execuție pentru obiectivul 6 – Magistrala Progresu -Ferentari, cămine CF6-C14S este 

de 20 luni de la data emiterii de către achizitor  a Ordinului administrativ  de începere a lucrărilor . 

Durata contractului : contractul intră în vigoare la data semnării de către părți  și înregistrarea în 

registrul Unic de Contracte al Primăriei Municipiului București și operează valabil între părți până la data 

îndeplinirii obligațiilor contractuale reciproce.   

 

Gradul de realizare Obiective se prezintă astfel, pentru fiecare obiectiv în parte, da data de 

31.12.2022: 

- OBIECTIV 2 - Magistrala II Sud, cămine CS1(CET) – CS5 Bobocica - 98.9 % 

- Obiectiv 6 - Magistrala Progresu - Ferentari, cămine CF6 – C14S –  60,91 % 

- Obiectiv 7 - Magistrala I-III Vest, cămine CD9 – CD5 – 94,3% 

 

În îndeplinirea acestui obiectiv general s-a încheiat și contractul cu nr. 2455/31.12.2021  având 

ca obiect - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București – Obiectivul 4 – Magistrala II 

– III Grozăvești – C15/20 – CS12 (Sector 1) – 5,526 km.  

Contractul nr. 2455/31.12.2021  este în valoare de 68.533.874,21  lei. Pentru acest contract  s-

au  încheiat următoarele acte adiționale, astfel : 

- Actul adițional nr. 1  ( nr. înreg. 26/22.02.2022)   prin care se modifica clauza 15 din ”Condițiile 

generale pentru contractul de execuție lucrări – Garanție de bună execuție” .  
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- Act adițional nr. 2  ( nr. înreg. 545/21.09.2022) la Acordul Contractual  de achiziție publică de lucrări 

nr. 2455/31.12.2021 – conform căruia se aplică dispozițiile privitoare la  ajustarea prețurilor având 

in vedere intrarea în vigoare a  OUG 47/14.04.2022 

 

Având în vedere cele două contracte încheiate, în continuare sunt prezentate activitățile 

efectuate pe parcursul semestrului al II-lea al anului 2022, pentru fiecare obiectiv specific în parte. 

 

➢ Obiectivul specific 1 - Finalizarea tronsonului Drumul Taberei  ( Obiectiv 7 – Magistrala I-III 

VEST CD9-CD5 Drumul Taberei) 

Durată: 16 luni de la data emiterii de către Achizitor a ordinului administrative de începere a 

lucrărilor (conform Act Adițional nr. 5 la contractual nr. 1182/25.10.2018). 

Valoare: 12.341.696,60 lei fără TVA ( conform act adițional 6 la Contract) 

Gradul de realizare  a obiectivului este în proporție de 94,3% la finalul lunii decembrie 2022. 

Obiectivul 7 Magistrala I -III Vest CD8 - CD5  
conducta preizolată total executate 31.12.2022 

DN600/800 =    1701,26m 

    
Lungimea conductei preizolate Dn 600/800 este 1701,26  montată și pusă în funcțiune . 

În perioada de raportare, lucrările de execuție au  fost  sistate  începând cu data de 16.05.2022 

și au fost reluate  începând cu data de 23.11.2022 iar în data de 29.11. 2022 au fost sistate din nou. 

De asemenea,   s-a obținut și Avizul  PMB – Direcția de Mediu cu nr. 151200/30.12.2022. 

Având în vedere că procedura de achiziție a Sistemului de monitorizare parametri tehnologici  

postată  pe SEAP a fost finalizată, s-a emis comanda pentru achiziționarea și montajul acestui sistem. 

Căminul CD8`va fi dotat cu echipamente de măsură și control al agentului termic. 

 Implementarea acestui echipament conduce la realizarea unui sistem complet de monitorizare 

de la distanță (dispecer) a parametrilor agentului termic primar, la o prevenire timpurie a unor avarii 

care se pot ivi la sistemul de termoficare. 

Lucrările de refacere drumuri și lucrări de turnare a căminului CD8`, se pot executa numai după  

montarea sistemului de monitorizare.   

De la reluarea activității la acest obiectiv s-a realizat  recepția și instalarea  sistemului de 

supraveghere . 
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La finalul perioadei de raportare, se precizează că a mai rămas de executat  montarea în căminul 

electric CD8` a Sistemului de monitorizare parametri tehnologici. 

Situații de plată 

În cursul semestrului II, mai exact în luna  decembrie la acest obiectiv au fost emise următoarele 

situații de plată astfel : 

➢ NR. 15296/16.12.2022 - adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de 546.982,01  lei (fără TVA) și 11.429,57 lei (fără 

TVA) pentru asistență tehnică, SP 8 la Obiectivul 7 -Magistrala I -III Vest – CD8- CD5.   

➢ NR. 15297/16.12.2022 - adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de 163.648,66 lei (fără TVA), SP 7 la Obiectivul 7 -

Magistrala I -III Vest – CD8- CD5.   

➢ NR. 15298/16.12.2022 - adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de 104.204,91lei (fără TVA), SP 6 la Obiectivul 7 -

Magistrala I -III Vest – CD8- CD5.   

 

➢ Obiectivul specific 2 - Finalizarea tronsonului Bobocica ( Obiectiv 2 : Magistrala I Sud 

Cămine CS1 (CET) – CS5' Bobocica) 

Durată: 18 luni de la data emiterii de către Achizitor a ordinului administrative de începere a 

lucrărilor (conform Act Adițional nr. 5 la contractual nr. 1182/25.10.2018). 

Valoare: 32.208.540,88 lei fără TVA (conform actului adițional nr. 6 ) 

 Gradul de realizare  a obiectivului este în proporție de 98,9% . 

Obiectivul 2 Magistrala II Sud -CS1(CET) -CS5` Bobocica 

NR.CRT CONDUCTA 

TOTAL 
EXECUTATE 

LA 31.12.2022 
m/preizolate 

TOTAL EXECUTATE 
 LA 31.12.2022 
m/CLASICE 

1 DN900 1578 348.07 

2 DN300 1712 43.99 

3 DN250 806 56.41 

4 DN200 175 30.3 

5 DN150 1437 54.13 

6 DN125 1054 46.13 

7 DN100 86 16 

8 DN80   8.83 
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9 DN65   3 

10 DN50   25.06 

11 DN40   24.27 

12 DN32   1.5 

13 DN25   18.7 

 

Autorizația de construire  nr. 311/5526 din 15.07.2021 pentru Obiectivul 2 – Șantier Bobocica 

avea termen de valabilitate  până la data de 02.10.2022, fiind prelungită până la data de 02.10.2023. 

Alte  avize obținute în perioada de raportare sunt : prelungirea avizului de la Brigada Rutieră  

până la data de 28.01.2023, avizul nr. 147115/30.12.2022 din parte Direcției de Mediu PMB,  avizul de 

la ASB Predare amplasament până la data de 28.01.2023. 

La obiectivul 2 – Șantier Bobocica, având o lungime de 7179, 68 m, au fost finalizate 98,9 % 

lucrările de montaj conducte preizolate și după efectuarea probei de presiune, tronsonul reabilitat 

funcționează în parametri normali.  

Lucrările de execuție la acest obiectiv sunt sistate  din data de 20.12.2021 , fiind reluate pe 

parcursul semestrului II al anului 2022  respectiv  la data de 16.11.2022, iar în data de 25.11.2022 au 

fost sistate. 

Având în vedere că procedura de achiziție a Sistemului de monitorizare parametri tehnologici 

s-a terminat, urmează emiterea comenzii pentru achiziționarea și montajul acestui sistem și a 

branșamentele electrice .  

S-au efectuat următoarele lucrări : 

- Asfaltări 100% 

- Betonări cămine 50% 

- Betonări carosabil 100% 

- Betonări trotuar 98% 

- Montat pavele trotuar 90% 

- Curățenie traseu 100% 

De la ordinul de reluare din 16.11.2022 la acest obiectiv s-a turnat asfalt  în toate locurile unde 

a fost necesar, s-a turnat un cămin electric și s-au montat plăci de beton la PT IAGSC.  

De asemenea  a fost montat sistemul de supraveghere. 

Situații de plată emise: 

Pe parcursul semestrului II,  la acest obiectiv au fost emise patru situații de plată astfel : 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 29 of 111 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

- a fost emisă situația de plată SP 13  aferentă  Obiectiv 2 – Magistrala II Sud, cămine CS1(CET) – CS5 

Bobocica, în valoare de 1.058.775,10 lei comunicată către PMB conform adresă  10021/07.09.2022 

- a fost emisă situația de plată SP 14, aferentă Obiectivului 2 Bobocica -Magistrala II Sud – CS1- CS5`, 

în valoare de 1.084.263,37 lei fără TVA și pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe 

perioada de execuție a lucrărilor (cap. 3.8 din devizul general) în valoare de 3.500 lei fără TVA, în 

total de 1.087.763,37 lei fără TVA , precum și factura de bună execuție însoțite de extrasul de cont 

aferent contului de garanție. 

- NR. 15258/16.12.2022 – adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de 475.066,19  lei (fără TVA), SP 15  aferentă  

Obiectivului 2 - Magistrala II Sud -CS1(CET) – CS5` Bobocica. 

- NR.15715/22.12.2022 - adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de 22.870,60 lei (fără TVA), SP 16 aferentă  

Obiectivului 2 - Magistrala II Sud -CS1(CET) – CS5` Bobocica. 

 

➢ Obiectivul specific 3  - Finalizarea tronsonului Ferentari (Obiectiv 6: Magistrala de termoficare 

Progresu Ferentari CF6-C14) 

Durată: 20 luni de la data emiterii de către Achizitor a ordinului administrative de începere a 

lucrărilor (conform Act Adițional nr. 6 ( 524/1.09.2022) la contractual nr. 1182/25.10.2018). 

Valoare: 53.264.290,76 lei fără TVA ( conform Act. Adițional 6) 

Gradul de realizare  a obiectivului este în proporție de 60,91% . 

Obiectivul 6 -Magistrala de Termoficare Progresu Ferentari – CF 6 – C14S  

NR. CRT CONDUCTA 
IULIE - DECEMBRIE 

m/preizolate 
2022 

TOTAL CONDUCTA  
PREIZOLATA 
m/31.12.2022 

1 DN600/800 1741.63 5002.01 

2 DN100/200 276.08 276.08 

 

Lucrările de execuție au fost sistate  din data de 28.06.2022, fiind reluate  începând cu data de 

01.09.2022 iar în data de 24.12.2022 au fost sistate. 

În prima parte a semestrului II  s-a solicitat actualizarea prețurilor  conform Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 47/15.04.2022 pentru a se putea solicita Ordinul de reluare a lucrărilor astfel 

că  s-a încheiat Actul adițional nr. 6 la Contractul nr. 1182/25.10.2018 ( nr. înreg. 524/01.09.2022)  
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conform căruia s-a majorat valoarea contractului, s-a  dispus faptul că valoarea contractului se ajustează  

la fiecare solicitare de plata, exclusiv pentru restul rămas de executat, prin aplicarea prevederilor art.3, 

alin.4  din OUG 47/2022. 

În această perioadă s-a prelungit avizul nr. 1516.147/SSR/BS/24.08.2021, de la Brigada Rutieră, 

până la data de 14.02.2023 și avizul de la ASB  Predare Amplasament,  până la data de 14.02.2023. 

Situații de plată emise: 

Pe parcursul semestrului II al anului 2022, la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată SP11-  

SP22, astfel : 

➢ s-a întocmit situația de plată nr. 11  aferentă  Obiectiv 6 – Magistrala Progresu - Ferentari, cămine 

CF6-C14S,în valoare de 952.584,43 lei comunicată către PMB conform adresă nr. 11288/30.09.2022 

➢ s-a întocmit situația de plată nr. 12  aferentă  Obiectiv 6 – Magistrala Progresu - Ferentari, cămine 

CF6 – C14S, în valoare de 3.277.317,30 lei comunicată către PMB conform adresă 11289/30.09.2022 

➢ s-a întocmit situația de plată nr. 13  aferentă  Obiectiv 6 – Magistrala Progresu - Ferentari, cămine 

CF6 – C14S, în valoare de 1.601.192,80  lei comunicată către PMB conform adresă  

nr.11373/30.09.2022 

➢ s-a întocmit situația de plată nr. 14 aferentă  Obiectiv 6 – Magistrala Progresu - Ferentari, cămine 

CF6 – C14S, în valoare de 4.649.556,75 lei comunicată către PMB conform adresă  

nr.11374/30.09.2022. 

➢ NR. 13801/16.11.2022 -  adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de 853.468,29 lei (fără TVA), SP 15 aferentă  

Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S.  (NR. 13822/16.11.2022 - adresă înaintare 

SP 15, către P.M.B.  aferentă  Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S ; 

➢ NR.13802/16.11.2022 -  adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de  258.713,70 lei (fără TVA), SP 16 aferentă  

Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S. ( NR. 13823/16.11.2022 - adresă înaintare 

SP 16, către P.M.B.  aferentă  Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S ; 

➢ NR. 13804/16.11.2022 -  adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare  de 926.163,22 lei  (fără TVA), SP 17 aferentă  

Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S. (NR. 13825/16.11.2022 - adresă înaintare 

SP 17, către P.M.B.  aferentă  Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S ; 
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➢ NR.13979/18.11.2022 - adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de  3.252.773,38 lei (fără TVA), SP 18, aferentă  

Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S ;( NR. 14231/23.11.2022 - adresă înaintare 

către P.M.B. cu situația de plată SP18,  aferentă  Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -

C14S ; 

➢ NR. 14338/24.11.2022 - adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de  215.901,00 lei (fără TVA) cu SP 19 aferentă  

Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S  ; (NR. 14365/25.11.2022 – adresă  înaintare  

către PMB, cu situația de plată nr.19, aferentă  Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -

C14S ) 

➢ NR. 14809/07.12.2022 -   adresă înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, solicitare 

emitere factură pentru execuție lucrări în valoare de 3.473.803,25 lei (fără TVA), SP 20  aferentă  

Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S. (NR. 14822/08.12.2022 - adresă înaintare 

SP 20, către P.M.B.  aferentă  Obiectivului 6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S ; 

➢ NR. 15334/19.12.2022 – adresă   înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget, cu situația 

de plată SP21, cu valoarea totală 2.942.568,34 lei fără TVA, aferentă  Obiectivului 6 – Magistrala 

Progresu Ferentari CF6 -C14S. (NR. 15384/19.12.2022 – adresă înaintare către PMB – Direcția 

Generală Servicii Publice, Direcția Servicii Integrate, cu situația de plată SP21, aferentă  Obiectivului 

6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S. 

➢ NR. 15354/19.12.2022 – adresă   înaintare către Serviciul Financiar Contabilitate Buget ,cu situația 

de plată SP22, cu valoarea totală 1.814.339,65 lei fără TVA, aferentă  Obiectivului 6 – Magistrala 

Progresu Ferentari CF6 -C14S. ( NR. 15385/19.12.2022 - adresă înaintare către PMB – Direcția 

Generală Servicii Publice, Direcția Servicii Integrate, cu situația de plată SP22, aferentă  Obiectivului 

6 – Magistrala Progresu Ferentari CF6 -C14S. 

  Pe parcursul semestrului II al anului 2022 s-au executat lucrări astfel: 

În cursul lunii septembrie s-au executat lucrări pe tronsonul  CRF3”-CRF3 Magistrala de 

Termoficare Ferentari  astfel s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, 

CRF3”-CRF3 de 320m de canal; s-au efectuat 8 copci cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m; s-au 

scos plăcile de pe galerie. 

Alte lucrări executate au fost: 

- dezafectarea conductei clasice veche pe o lungime de 600 m; 
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- efectuarea curățeniei în galerie; 

- lansarea conductei preizolate Dn 600/800 pe aprox. 300 m; 

- montarea și sudarea a 2 lire de pe traseu; 

- evacuarea apelor acumulate în urma avariilor ( CMTEB; APA NOVA; irigații); 

- încărcarea, transportarea și descărcarea țevii preizolate Dn600/800; 

- dezafectarea provizoratului din  țeava Dn300 pe o lungime de 567 m; 

- mutarea, montarea și sudarea țevii provizorat Dn300 pe o lungime de 500 m; 

- vopsirea și izolarea țevii provizorat Dn300. 

În perioada octombrie-decembrie s-au executat  lucrări pe tronsonul CRF3-CRF1 Magistrala de 

Termoficare Ferentari, astfel s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, 

CRF3 -CRF1 de 175 m de canal, s-au efectuat 6 copci cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m și s-au 

scos plăcile de pe galerie. 

Alte lucrări executate au fost de dezafectare a conductei clasice veche pe o lungime de 350 , 

efectuarea curățeniei în galerie, lansarea conductei preizolate Dn 600/800 pe aprox. 100 m, evacuarea 

apelor acumulate în urma avariilor ( CMTEB; APA NOVA; irigații), încărcarea, transportarea și 

descărcarea țevii preizolate Dn600/800, mutarea, montarea și sudarea țevii provizorat Dn300 pe o 

lungime de 250 m și vopsirea și izolarea țevii provizorat Dn300. 

În același timp s-au executat lucrări și pe tronsonul C2/2 - F18/2 Magistrala de Termoficare 

Ferentari astfel : 

- s-a efectuat proba de presiune pe tronsonul CRF3-CRF1 și pe tronsonul C2/2- F18/2; 

- s-au montat suporți Dn600/800 

- s-au executat puncte fixe metalice 

- s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, C2/2-F18/2 de  

aprox.1200 m de canal; 

- s-au efectuat 11 copci cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m; 

- s-au scos plăcile de pe galerie. 

Alte lucrări executate au fost : dezafectarea conductei clasice veche pe o lungime de 12000 m,  

efectuarea curățeniei în galerie, evacuarea apelor acumulate în urma avariilor ( CMTEB; APA NOVA; 

irigații),  încărcarea, transportarea și descărcarea țevii preizolate Dn600/800. 
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➢ Obiectivul specific 4  - Realizare Tronson Grozăvești ( Obiectiv 4 : Magistrala de Termoficare 

II-III Grozăvești- C15/20-CS12(Sector 1) – 5,526 km. 

Durată: 12 luni 

Valoare: 68.533.874,21 lei fără TVA 

Gradul de  realizare pentru  Obiectivul 4 Grozăvești  la data de 31.12.2022  este de 15.82%. 

Obiectivul 4 -Magistrala II – III Grozăveşti – C 15/20 – CS12 

NR.CRT CONDUCTA 
IULIE- DECEMBRIE 

preizolate 
2022 

TOTAL CONDUCTA  
PREIZOLATĂ  
m/31.12.2022 

1 DN600/800 1102,8 1102.8 

2 DN200 136,2 136.2 

3 DN150 730 730 

 

Lucrările au fost reluate  începând cu  data de 04.07.2022. 

În ceea ce privește situația autorizațiilor și a avizelor,  la data de 31.12.2022,  aceasta se prezintă 

astfel : 

- Autorizația de Construire nr. 49/1769814 din 29.01.2021 este valabilă până la data de 28.01.2023.  

- A fost emis un nou Certificat de Urbanism nr. 578/R/107091 din 12.08.2022 pentru următoarele 

zone :Magistrala II -III Grozăvești, C15/20 -CS12, Sector 1, str. George Enescu, str. Tache Ionescu, 

Piața Lahovary, Muzeul Național de Geologie, Muzeul Antipa; 

- A fost emis Avizul Edilitar nr. 2871/07.09.2022 de către Compania Municipală Iluminat Public 

București, pentru Obiectivul 4 Magistrala II-III Grozăvești , cămine C15/20- CS12. Prezentul aviz este 

valabil 12 luni de la data emiterii. 

- A fost emis Certificatul de Urbanism nr.588R /136712 din 03.10.2022, organizare execuție pe Strada 

Mexic nr.19, sector 1, pentru lucrarea privind Reabilitarea Sistemului de Termoficare al Municipiului 

București – Obiectiv 4- Magistrala II - III Grozăvești tronson C15/20 – CS12, în vederea obținerii 

autorizației de construire pentru organizarea de șantier. 

- A fost emis Aviz Brigada Rutieră (completarea avizului brigăzii rutiere cu nr.2530535/17.03.2022) cu 

restricții temporare de circulație pe Bd. Iancu de Hunedoara, segmentul cuprins între Str. Roma și 

Str. Brazilia.  
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- A fost emis Aviz Condiționat cu nr 100/05/03/01/1928 din data de 10.10.2022 și înregistrat la 

C.M.E.S.B S.A.  cu nr.12074/24.10.2022, de la Orange Romania Communications. Prezentul aviz este 

valabil până la data de 09.10.2023 

- A fost emis  „Aviz Favorabil” de la Distrigaz Sud Rețele, cu nr. 17095/317905572/24.10.2022, valabil 

până la data de 23.10.2023 și sub înregistrat la CMESB SA CU NR. 12842/28.10.2022, numai pentru 

amplasamentul obiectivului propus, pentru străzile George Enescu, Tache Ionescu, Piața Lahovary, 

Muzeul Național de Geologie, Muzeul Antipa,  Sectorul 1. Prezentul aviz este valabil până la data de 

23.10.2023 

- A fost emis  Aviz de amplasament favorabil  NR. 12408558/05/10/2022, de la E-Distribuție Muntenia 

SA. Prezentul aviz este valabil până la data de 11.08.2023.  

- Prelungire  aviz  de la Brigada Rutieră ( pentru Calea Dorobanților, Ion Mihalache și Iancu de 

Hunedoara) până la data de 28.01.2023. 

- A fost emis  Aviz de la  APA NOVA  cu nr. 92220420/24.10.2022, pentru reabilitarea sistemului de 

termoficare al  Municipiului București - Obiectiv 4, Magistrala II -III Grozăvești tronson C15/20 – 

CS12, CU NR. 92220420/24.10.2022 și înregistrat la C.M.E.S.B. S.A. cu nr. 13959/17.11.2022. Avizul 

are valabilitate până la data de  23.10.2023. 

Aplicabilitatea documentului se referă strict la str. George Enescu, str. Tache Ionescu, Piața  

Lahovary, Muzeul Național de Geologie, Muzeul Antipa, sector 1, București. 

Noul Certificat de Urbanism pentru următoarele străzi şi obiective: str. George Enescu, str. 

Tache Ionescu, Piața Lahovari, Muzeul National de Geologie si Muzeul Antipa, a fost solicitat, deoarece 

după efectuarea sondajelor s-a constatat că traseul rețelei termice este altul decât în proiect. 

De asemenea, lipsa avizului de mediu a condus la întârzierea și întocmirea procesului verbal de 

predare a amplasamentului, emis de ADP1. Prin adresa nr. 3508/12.04.2022 și nr. 5847/06.06.2022, 

CMESB SA s-a solicitat la PMB – Direcția de Mediu, emiterea avizului de mediu. PMB a emis avizul de 

mediu nr. 381/90565/27.07.2022. 

Pe parcursul semestrului II s-a lucrat pe alte tronsoane, pentru care au fost  avize emise, astfel: 

In luna iulie s-au executat următoarele lucrări: 

Tronson racord DN 100 mm PT Casata 

- Dezafectat conductă veche DN 200 mm = 150 ml; 

- Curaţenie canal termic; 

- Conductă preizolată DN 100 montată = 150 ml; 
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- Trasat, tăiat, piconat şi săpătură: 

o Copca 1 (CD11):  L= 12.59m, l= 3.11m, h beton = 0.43m, h asfalt = 0.07m; 

o Copca 2: L= 7.04m, l= 2.72m, h beton = 0.5m, h asfalt = 0.2m; 

o Copca 3: L= 2.98m, l= 2.18m, h asfalt = 0.05m 

Tronson racord DN 100 mm PT Cosmonauţilor 

- Conductă preizolată DN 100 montată = 43.9 ml 

Tronson DN 150 mm cuprins între CD11 – L13 

- Dezafectare conductă veche DN 500 mm = 120 ml 

- Curăţenie canal termic 

- Conductă preizolată DN 150 mm montată = 120 ml 

- Trasat, tăiat, piconat si săpătură: 

o copca 1: L= 4.49m, l= 2.55m, h beton = 0.2m, h asfalt = 0.07m; 

o copca 2: L= 10.11m, l= 3.26m, h beton = 0.27m, h asfalt = 0.18m 

Tronson DN 150 mm cuprins între CD6 si N62 

- Dezafectat conductă veche DN 500 mm =350 ml 

- Trasat, taiat, piconat şi săpătură: 

o copca 1: L= 8.8m, l= 2.28m, h pamant= 0.89m, h beton = 0.21m, h asfalt = 0.06m; 

o copca 2: L= 8.6m, l= 2.02m, h pamant= 0.66m, h beton = 0.2m, h asfalt = 0.2m; 

o copca 3: L= 9.56m,  l= 2.83m, h pamat= 0.61m, h beton= 0.34m, h asfalt = 0.16m; 

o copca4: L= 5.44m, l= 2.93m, h pamant= 0.98m, h beton= 0.14m, h asfalt = 0.32m; 

o copca5: L= 7.5m, l=3.47m, h pamanat= 0.71m, h beton= 0.15m, h asfalt = 0.25m; 

o copca6: L= 4m, l=2.8m, h pamant= 1.3m, h beton= 0.2m; (strat uzură pavele) 

o copca7: L= 5m, l= 3,1m, h pamant= 1.3m, h beton= 0.2m; (strat uzură pavele) 

o copca8; L= 3.2m, l= 3m, h h pamant= 1.3m, h beton= 0.2m, h asfalt= 0.25m; 

o copca8: L= 4.3, l= 4.1m, h beton= 0.25, h asfalt = 0.19m 

- Executat provizorat DN 150 mm + izolaţie cu vată minearală = 2 x 250m 

În luna august, s-au executat următoarele lucrări : 

TRONSON DN 150mm (CD6 – N62) 

- Punere în funcțiune provizorat; 

- Montat blinduri DN 500mm = 4 bucăți; 

TRONSON DN 200mm (CS20-CD3) 
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- Trasat, tăiat, piconat și săpătură: 

o Copca 1: L= 4.47m, l= 3.78m, h beton= 0.44m, h asfalt= 0.07m; 

o Copca 2: L= 8.51m, l= 3.43m, h beton= 0.36m, h asfalt= 0.36m; 

o Copca 3: L= 4.66m, l= 3.18m, h beton= 0.30m, h asfalt= 0.26m; 

o Copca4: L= 6.16m, l= 3.29m, h beton= 0.45m, h asfalt= 0.18m; 

o Copca5: L= 3.89m, l= 3.15m, h beton= 0.32m, h asfalt= 0.16m; 

o Copca6: L= 7.01m, l= 3.27m, h beton= 0.38m, h asfalt= 0.22m; 

o Copca7: L= 3.19m, l= 0.92m, h beton= 0.08m, h asfalt= 0.32m; 

- Dezafectare plăci carosabile : 

o 250 x 150 x 25cm = 14 bucăti; 

o 240 x 230 x 25cm = 1 bucata; 

o 300 x 150 x 25cm = 2 bucăti; 

o 300 x 100 x 25cm = 2 bucăti; 

- Dezafectat conducta veche DN 500mm = 128.4 m; 

- Dezafectat conducta DN 300mm = cca 40 m; 

- Curățenie canal termic = 70m x 2.6m; 

- Montaj conductă preizolată DN 200mm = cca135m; 

TRONSON DN 600mm (CS20-CS23) 

- Trasat, tăiat, piconat și săpătură: 

o Copca 1: L= 7.8m, l= 3.7m, h pământ= 0.67m, h beton= 0.25m, h asfalt= 0.21m; 

o Copca 2: L= 10.3m, l= 4.7m, h pământ= 1.65m, h beton= 0.25m, h asfalt= 0.20m; 

o Copca 3: L= 10.5m, l= 3.5m, h pământ= 0.61m, h beton= 0.28m, h asfalt= 0.20m; 

o Copca 4: L= 11.7m, l= 4.0m, h pământ= 2m; 

o Copca 5: L= 5m, l= 4.5m, h pamant= 1.4m; 

o Copca 6: L= 2.9m, l= 2.5m, h beton= 0.20m, h asfalt= 0.11m; 

- Dezafectat plăci carosabile 300 x 150 x 25cm = 19 buc; 

- Executat sprijiniri maluri; 

- Dezafectat conductă clasică DN 700mm = cca 260m; 

- Dezafectat conductă clasică DN 600mm = 4.73m; 

- Transport și predat conductă veche DN 700mm la CMTEB Depozit Preciziei = 178,07 m; 

- Transport și predat conductă veche DN 600mm la CMTEB Depozit Preciziei = 4,73 m; 
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- Curățenie canal termic = 110m x 2.6 m; 

- Montat perne beton = 10 buc; 

- Montat suporti mobili glisant DN 600/800 = 10 buc; 

- Lansat si montat conducta preizolata DN 600/800 = 48m; 

- Sudat, grunduit si vopsit suporti mobili glisanți DN 600/800 = 10 buc; 

- Montat blinduri DN 700mm = 4 bucăți 

RACORD PT 1 ILIE PINTILIE (CS20-PT) 

- Dezafectat conductă clasică DN 150mm = cca 65m; 

- Transport și predat conductă veche DN 150mm la CMTEB Depozit Preciziei = 10.7 m; 

- Executat provizorat DN 100mm + izolație cu vată minerală =  143.9 m; 

- Punere în funcțiune provizorat. 

 

În cursul lunii septembrie, s-au executat următoarele lucrări pe tronsonul: 

TRONSON DN 600MM CS20 – CS23: 

- Dezafectat conductă clasică DN 700mm =550m; 

- Transport si predat conducta veche DN 700mm la CMTEB Depozit Preciziei = 564.44m; 

- Transport și predate conductă veche DN 600 mm LA CMTEB Depozit Preciziei =54.68m; 

- Transport și predate conductă veche DN 150 mm LA CMTEB Depozit Preciziei= 92.52 m; 

- Curatenie canal termic =246 X2.6m; 

- Montat perne beton =62 buc; 

- Montat suporti mobili glisant DN 600/800 =62 buc; 

- Lansat si montat conducta preizolata DN 600/800 =544m; 

- Sudat, grunduit si vopsit suporti mobili glisanti DN 600/800 =75buc; 

- Trasat, tăiat și piconat asfalt și beton =16X3.5 m; 

- Trasat, tăiat și piconat asfalt și beton =8.5x3.29m; 

- Săpătură   = 10.5x3.5x2.2 m; 

- Săpătură =6x3.5x1,7m; 

- Săpătură =2.17x2.43x1.0m; 

- Săpătură = 2.4x1.92x0.35m; 

- Săpătură = 1.83 x2.15x1.0m(lira L4); 

- Execuție sprijinire maluri =8x2m; 
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- Dezafectat plăci carosabile 3 x 1,5 x0,25m= 6 buc; 

- Dezafectat plăci carosabile2,9 x 1,5 x0,25 m =7 buc. 

Bretea DN 150mm CD7 

- Executat confecție metalică (platforma) din tablă groasă Ø16mm pentru acces auto pe o suprafață 

de 24mp. 

RACORD PT 1 ILIE PINTILIE – CS20 

- Dezafectat conductă clasică DN 150mm = cca. 35m. 

În continuare, în perioada octombrie- decembrie s-au executat lucrări pe mai multe tronsoane 

astfel: 

TRONSON DN 600MM CS20 – CS23 : 

➢  S-a finalizat  operațiunea de manșonare = 135 buc.; 

➢ S-a finalizat montarea de perne beton în total 190 buc.; 

➢ S-a finalizat montarea de suporți mobili glisanți DN 600/800 în total 189 buc;  

➢ S-a finalizat tronsonul de conductă preizolata DN 600/800 (total 1102m ); 

➢ S-a finalizat  execuția  punctelor  fixe pf15, pf16 si s-a recondiționat provizoriu pf17; 

➢ S- a executat   continuitatea  conductoarelor  instalației  semnalizare avarii tronson in punctele 

SF15 si SF16; 

➢ S- au acoperit două copci, inclusiv asfalt  în zona Roma si Braziliei. 

➢ S- a executat  sudura conductoare instalație semnalizare avarii tronson SF15-SF16; 

➢ S-a efectuat proba de presiune tronson cuprins între SF16 și căminul 23 și  și tronson Dn 600 

cuprins între căminul CS20 și punctul fix SF16 

➢ S-a întregit tronson de magistrală DN 600mm cuprins între căminul CS20 și căminul CS23`. 

➢ Dezafectat conductă clasică DN 700mm = 148m și DN 600mm= 26m;; 

➢ Transport si predat conducta veche DN 700mm la CMTEB Depozit Preciziei =234,53 m; 

➢ Curățenie canal termic =126m; 

➢ Lansat si montat conducta preizolata DN 600/800 =372+75; 

➢ Sudat, grunduit si vopsit suporți mobili glisanți DN 600/800 =90buc; 

➢ Montat blinduri DN 600 mm =4buc; 

➢ Trasat tăiat piconat și săpătură =10x3 m 

➢ Verificare suduri ( vizual și control nedistructiv); 

➢ Montat aerisiri DN 40mm(vana ros cu flanșe) = 2 buc; 
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TRONSON DN 150 MM CD6 -SF41:-730m 

➢ Lansat și montat conductă preizolată DN 150/250 =765m;  (390+35+340) 

➢  Finalizat tronson total=cca730m, cu proba de presiune; 

➢ Montat suporți mobili glisanți DN 150/250 = 202 buc; 

➢ Executat doua puncte fixe SF 39 si 40,din trei pe acest tronson, urmează sf41. 

TRONSON DN 200 MM CS 23 – CD3: 

➢ Suporți =40 buc si console cca  14 buc ; 

➢ Manșonare 28buc; 

➢ Acoperire placi si turnat beton copca zona CD3. 

➢ Efectuat probă de presiune pe tronsonul cuprins între N53 și CD3; 

TRONSON DN 150 MM CD6 -CD 11: 

• Lansat și montat conducta preizolată DN 150/250 = 390 m; 

• Montat suporți mobili glisanți DN 150/250 mm = 32 buc; 

• Dezafectat conducta veche DN 500 mm – N63 – L 13 =aprox 40m; 

• Curățenie canal termic; 

Situații de plată 

În cursul lunii decembrie la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată SIL1 și SIL2  în valoare 

totală de 6.212.095,66  lei fără TVA. 

 

➢ Obiectivul specific 5  - Modernizare Centrală termică de cvartal “Amzei” 

Contractul nr. 1099/02.10.2018 are valoarea totală de 2.764.775,39 lei, perioada de execuție 

fiind de 10 luni. 

Au fost sistate lucrările de execuție începând cu data de 06.12.2019. La această dată nu au fost 

reluate lucrările întrucât sunt probleme privind proiectarea și execuția intubării celor două coșuri de 

fum. În urma corespondenței purtate cu PMB, a reieșit necesitatea suplimentării contractului prin act 

adițional, cu valoarea necesară proiectării și execuției intubării coșurilor de fum. Consultarea pieței a 

fost realizata si s-a stabilit valoarea necesară suplimentării contractului, urmând a se actualiza valoarea 

devizului general și transmiterea acesteia către PMB pentru a fi încheiat actul adițional la contract. 

La Contractul nr. 1099/02.10.2018 a fost semnat Actul Adițional nr. 2 din data de 04.10.2021, 

document prin intermediul căruia durata contractului se modifică, termenul de execuție a lucrărilor fiind 
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de 18 luni, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, exceptând perioadele de sistare. Prin 

intermediul acestui act adițional s-a modificat valoarea contractului, aceasta fiind de 3.580.456,52 lei. 

 De asemenea, sunt aduse modificări și în ceea ce privește articolul 7 – Documentele 

Contractului. 

 Lucrările au fost reluate la Centrala Termică Amzei prin Ordinul Nr. DSI 19704/16.03.2022  

începând cu data de 16.03.2022. În perioada de sistare s-au căutat  soluții optime pentru proiectarea și 

execuția intubării celor două coșuri de fum. Procedura pentru intubarea coșurilor de fum urmează să 

fie reluată astfel încât lucrările să continue și să fie finalizate cu rezultate optime. 

Pentru lucrările la Centrala Termică Amzei, Beneficiarul lucrărilor de execuție a obținut 

prelungirea autorizației de construire pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, 

perioada de valabilitate fiind din data de  09.03.2022 până la data de 07.06.2022.  

La momentul prezentului raport, lucrările de execuție sunt sistate la Centrala Termică Amzei  

începând cu data de 04.05.2022.   

Prin adresa nr. 9294/23.08.2022 comunicată  PMB – Direcția Servicii Integrate, s-a solicitat 

luarea unor decizii care se impun astfel încât Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. să 

poată continua și finaliza lucrările la obiectivul CT Amzei. 

Executarea intubării celor două coșuri de fum, nu a fost efectuată până la această dată, 

deoarece lucrarea nu a fost încă achiziționată de către CMESB SA, datorită lipsei de ofertanți, astfel ca 

s-a solicitat o noua analiză de piață și postarea în cel mai scurt timp pe SEAP. 

În prezent Compania  a demarat demersurile către beneficiar, în vederea obținerii unei noi 

autorizații de construire. 

 

Ulterior aprobării reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii 

de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform Hotărârii  nr. 02 din data de 21.02.2022, 

Compania Municipală Energetica Servicii a încheiat și alte contracte  care au ca scop îmbunătățirea 

rețelei de termoficare a Capitalei . Acestea vor fi redate în cele ce urmează : 

 

➢ Contrat nr. 13/09.03.2022 - Acordul-cadru având ca obiect ”Lucrări de săpătură mecanizată 

și manuală și refacere spațiu supraiacent pentru lucrările de intervenție efectuate cu forțele 

proprii ale CMTEB S.A. 

 Obiectul detaliat al contractului :  
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Obiectul contractului constă în execuția de lucrări de săpătură mecanizată şi manuală şi lucrări 

suport pentru lucrările efectuate cu forțele proprii ale CMTEB SA. 

Lucrările ce fac obiectul prezentului acord cadru sunt: 

- Lucrări de rezistență, structurate astfel: săpături, umpluturi, demontare și montare elemente 

prefabricate, hidroizolații; 

- Lucrări de drumuri : terasamente, strat din balast şi nisip, fundația din beton de ciment ( C16/20; 

C8/10) 

-Lucrări referitoare la demontarea și montarea conductelor şi accesoriilor de conductă: 

demontare conducte și fitinguri din galerii și cămine de termoficare;  demontare vane de separare, vane 

de by-pass, vane de racord, vane de golire/aerisire existente în cămine de termoficare, dacă este cazul 

; demontare suporți mobili cu role, dacă este cazul; montarea de suporți mobili cu role noi acolo unde 

este cazul; montare conducte clasice noi și fitinguri în galerii și cămine de termoficare;  izolarea 

conductelor cu saltele din vată minerală cașerate cu alufolie.  

Durata :  24 luni de la data semnării 

Valoare contract :  6.810.856,73 lei fără TVA 

Grad realizare -  3%. 

Analiză: 

• Lucrări de drumuri 

Până la data de 31.12.2022  au fost executate lucrări de drumuri, un nr. de 18 comenzi; 

A fost transmisă cu adresa de înaintare nr. 10478/15.09.2022,  către CMTB SA situația de plată 

nr. 1 în valoare de 20.357,51 lei (fără TVA), ce cuantifică lucrările executate în lunile iulie și august, 

respectiv 6  comenzi .  

Situația de plată nr.2 a fost transmisă la CMTEB spre verificare, aprobare și semnare. 

• Lucrări referitoare la demontarea și montarea conductelor şi accesoriilor de conductă 

În baza comenzii transmise de CMTEB, în cursul lunii mai 2022, pentru execuția de lucrări de 

remediere a avariilor existente pe tronsonul de conductă,  cuprins între căminele PV2-CM20 - 

Magistrala II Vest 2 Dn800, începând cu luna iunie și până la data prezentului raport, CMESB a 

efectuat  lucrări de  verificare a rețelei de termoficare prin efectuarea de probe de presiune (pentru 

stabilirea zonelor în care conducta este avariată) , de reparare prin înlocuirea conductei avariate cu 

conductă nouă , precum și de reîntregire a traseului de conducte acolo unde a fost necesar, după cum 

urmează  : 
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- probă de presiune pe conductă Dn 800 (tur+retur), în lungime de 2.076 m ; 

- probă de presiune pe conductă Dn 700 (retur), în lungime de 932 m; 

- probă de presiune pe conductă 2xDn 500 (tur), în lungime totală de 1.864 m; 

- dezafectare conductă veche și înlocuită cu conductă clasică nouă , cu diametre cuprinse între Dn 

65÷800, în lungime de aproximativ 175 m; 

- montare vane de golire, de aerisire, de secționare cu diamentre cuprinde între Dn 20÷700; 

- înlocuirea în totalitate a conductelor și a vanelor în căminul CM20; 

- montare compensatori precum și înlocuire conductă pe o liră de dilatare Dn700. 

De asemenea, în decursul lunii iulie în baza comenzii transmise de CMTEB, au fost executate și 

finalizate  lucrări de înlocuire conducte 2Dn500 pe B-dul Iancu de Hunedoara, tronson cuprins între 

căminele CS19-CS19Mc Donald’s (zonă Piața Victoriei). Lucrarea a constat în înlocuirea unei lire ceea ce 

a presupus execuția următoarelor activități : 

- dezafectare conductă veche Dn 600, aproximativ 68 m și predarea acesteia la CMTEB; 

- dezafectare și evacuare izolație; 

- curățenie canal termic; 

- montare conductă clasică nouă Dn 500 - aproximativ 68m, coturi Dn500 -8 buc.  și 4 buc. reducții 

Dn600/500. 

  Lucrarea  a fost finalizată în data de 14.10.2022 . 

În cursul lunii decembrie la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată SP2 și SP3  în valoare 

totală de 454.877,9  lei fără TVA. 

 

Contract 146/16.12.2022 – Contract  având ca obiect executarea lucrărilor de înlocuire a unui 

tronson de aproximativ 30 m pe racordul primar Dn 100 mm ce alimentează complexul de 

locuințe sociale ale Primăriei Sectorului 6 amplasat în str. Dealul Țugulea nr. 37,  încheiat cu 

Administrația Comercială Sector 6 . 

Obiectul contractului îl constituie executarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson de aproximativ 

30 m pe racordul primar Dn 100 mm ce alimentează complexul de locuințe sociale ale Primăriei 

Sectorului 6 amplasat în str. Dealul Țugulea nr. 37. 

    Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt: 

- Lucrări de rezistență, structurate astfel: săpături; umpluturi; demontare și montare elemente 

prefabricate ;hidroizolații; 
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- Lucrări de drumuri : terasamente; strat din balast şi nisip 

- Lucrări referitoare la demontarea și montarea conductelor şi accesoriilor de conductă 

- Demontare conducte și fitinguri din galerii și cămine de termoficare; 

- Demontare vane de separare, vane de by-pass, vane de racord, vane de 

golire/aerisire existente în cămine de termoficare, dacă este cazul ; 

- Montare conducte preizolate noi și fitinguri în galerii și cămine de termoficare;  

Durată –  contract valabil până la data de 31.12.2022. 

Valoare contract – 62.032.13 lei făra TVA 

Grad realizare  -  100% 

     Lucrarea  a fost finalizată în data de 16.12.2022 

  În cursul lunii decembrie la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată SP1  în valoare totală de 

26.097,48  lei fără TVA. 

 

Contract 142/07.12.2022 – având ca obiect  execuția lucrărilor de ”înlocuire a racordului primar 

DN200 mm-Retur ”,  încheiat cu Tribunalul București nr.3111483/07.12.2022. 

Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de înlocuire a racordului primar Dn 200 mm 

retur. 

          Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt: 

- Lucrări de rezistență, structurate astfel: săpături; umpluturi; demontare și montare elemente 

prefabricate; hidroizolații; 

- Lucrări de drumuri: terasamente;  strat din balast şi nisip 

- Lucrări referitoare la demontarea și montarea conductelor şi accesoriilor de conductă 

- Demontare conducte și fitinguri din galerii și cămine de termoficare; 

- Demontare vane de separare, vane de by-pass, vane de racord, vane de 

golire/aerisire existente în cămine de termoficare, dacă este cazul ; 

- Montare conducte clasice noi și fitinguri în galerii și cămine de termoficare;  

- Izolarea conductelor cu saltele din vată minerală cașerate cu alufolie.  

Durată –  contract valabil până la data de 31.12.2022. 

Valoare contract – 86.292,37  lei făra TVA 

Grad realizare  -  100% 

     Lucrarea  a fost finalizată în data de 23.12.2022 
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  În cursul lunii decembrie la acest obiectiv au fost emise situațiile de plată SP1  în valoare totală de 

68.312,64 lei fără TVA. 

 

Contract de servicii nr. 385/19.07.2022 având ca obiect: Servicii pentru elaborarea 

documentației tehnico-economica faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

“Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei” 

Durata contract : 120 zile calendaristice (4 luni) 

Ordin de începere - adresa PMB DGI nr. DPI 118140/19.08.2022- de la data de 01.09.2022 

Valoare contract:  375.883,10 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 25% -  contractul se află în desfășurare în luna nr. 1 din cele 4 luni  

- progres financiar - 0,0%  

Obiectul contractului: 

1. Elaborarea documentației tehnico-economice pentru faza Studiu de Fezabilitate conform HG 

907/2016; Legea 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, Legea 10/1995 cu 

modificările si completările ulterioare; Tema de proiectare; Contract 

2. Suport pe perioada derulării procedurii de atribuire a contractului de proiectare si execuție a 

lucrărilor (notificări, clarificări, etc). 

Servicii de elaborare documentație de proiectare - faza Studiu de Fezabilitate 

Următoarele sub activități ce vor fi realizate în cadrul etapei de proiectare, se vor constitui în 

documente/livrabile care vor alcătui documentația tehnico economică faza Studiu de Fezabilitate.  

• Elaborare documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism  

• Elaborare studii/documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism 

• Elaborare Studiu topografic  

• Elaborare Studiu geotehnic  

• Elaborare Studiu de trafic 

• Elaborare Raport Arheologic Preliminar 

• Elaborare Studiu de impact asupra mediului /Acordul de mediu 

• Elaborare studiu : Analiza Cost Beneficiu 

• Elaborare Documentații pentru identificarea proprietarilor de terenuri 

• Elaborare - Deviz General – al proiectului  
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• Elaborare documentații de proiectare pe specialități – drumuri, iluminat public, rețele utilități, 

relocare rețele utilități existente 

Documentația tehnică proiecte de specialitate va include informații  -  memoriu tehnic/piese 

desenate: 

• Drumuri si amenajări exterioare. Plan general 

• Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; 

• Planurile topografice principale; 

• Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, 

orientări, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +/- 0,00 cotele 

trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare ale drumurilor, trotuarelor, aleilor 

pietonale, platformelor, etc.; 

• Planurile principale privind sistematizarea verticala a terenului, inclusiv înscrierea pe acestea a 

informațiilor tehnice cu privire la terasamente, săpături, umpluturi, depozite de pământ, 

estimări ale volumul pământului transportat (excedent si deficit), lucrările privind stratul vegetal 

precum si precizări privind utilajele si echipamentele de lucru, completări si alte date si 

elemente tehnice si tehnologice; 

• Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare. 

Compania Municipală Energetica Servicii București SA a mobilizat personalul adecvat pentru 

realizarea tuturor activităților de prestare servicii aflate în desfășurare, la termen și în bune condiții, așa 

cum prevede contractul.  

În perioada următoare ordinului de începere a lucrărilor (cu începere de la 01.09.2022) si a 

mobilizării echipei de proiectare, pe plan intern a avut loc consolidarea echipei de proiectare. De 

asemenea tot pe plan intern a avut loc si definitivarea sarcinilor pentru fiecare departament/serviciu, 

precum si stabilirea modului de coordonare si de colaborare in cadrul echipei de proiect. 

În ceea ce privește aspectele externe, ședințele comune de lucru cu Beneficiarul vor stabili clar 

unele aspecte tehnice, pentru a se putea realiza proiectul in termenii si cerințele contractuale. 

Au fost efectuate vizite in teren in vederea identificării traseului si in vederea culegerii de 

informații care sa poată furniza datele necesare elaborării proiectului in concordanta cu cerințele 

Beneficiarului menționate in Caietul de sarcini. 

Cu referire la obligațiile contractuale în perioada de 14 zile de la ordinul de începere, a fost 

întocmit Raportul Inițial. 
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             Activități de proiectare - Verificări de teren/colectare de date 

În perioada următoare ordinului de începere a lucrărilor si a mobilizării echipei de proiectare, 

au fost efectuate vizite in teren in vederea identificării traseului si in vederea culegerii de informații care 

sa poată furniza datele necesare elaborării proiectului in concordanta cu cerințele Beneficiarului 

menționate in Caietul de sarcini. 

Elaborare studiu topografic  

Activitatea este realizată parțial, este necesar acordul proprietarilor pentru a efectua 

măsurători pe numerele cadastrale identificate pe traseul propus.  

În acest sens a fost transmisă Beneficiarului o adresă prin care cerem sprijin pentru a definitiva 

aceste măsurători. 

Elaborare studiu geotehnic  

Etape parcurse: 

- au fost executate  lucrări de exploatare a terenului, de suprafață si adâncime; 

- au fost realizate încercările de laborator pentru determinare caracteristici teren; 

-             au fost întocmite părțile scrise și respectiv desenate care includ : planul de situație – poziția 

foraj executate, profil geologic; 

Documentația este pregătită de a fi transmisă  Beneficiarului  pentru analiză 

Elaborare studiu de trafic 

Documentația  este pregătită de a fi transmisă Beneficiarului pentru analiză. 

Studiul de trafic furnizează informații: 

- estimarea fluxurilor de trafic actuale si de perspectiva pentru diferite perioade de timp inclusiv 

analiza oportunității investiției, cat si pentru evaluarea impactului proiectului asupra mediului 

înconjurător (emisii noxe, zgomot, etc.); 

- traficul de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere 

Elaborare documentație pentru obținerea certificatului de urbanism 

Pentru realizarea acestei activități au fost colectate date informații cu privire la traseu și 

respectiv documente care sunt necesare pentru depunerea cererii pentru CU, a fost transmisă 

Beneficiarului o adresă prin care cerem suport pentru extrasele de carte funciară pentru numerele 

cadastrale identificate pe traseul propus. 

Elaborare documentație de proiectare - drumuri 

Documentația este pregătită  de a fi transmisă Beneficiarului pentru analiză. 
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-traseul în planul de situație – definitivat ( a fost necesară devierea parțială a axului prevăzut în 

PUZ pentru utilizarea cat mai eficientă a porțiunii existente în teren), 

-profilul  longitudinal-definitivat; 

-dimensiune platforma drum prin amenajarea curbelor pentru viteza de proiectare 

( supraînălțării/convertirii în zona curbelor) – definitivată 

Profilul transversal tip pentru traseul propus 

Elaborare studiu de impact asupra mediului  

Documentația este pregătită la stadiul de 80%, informațiile necesare din celelalte studii vor 

contribui la completarea acesteia. 

Activități  ulterioare care urmează  a fi începute în cadrul contractului: 

- Elaborare studii/documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin certificatul de 

urbanism 

- Elaborare raport arheologic preliminar 

- Elaborare documentații privind relocare rețele utilități 

- Elaborare documentații pentru identificarea proprietarilor de terenuri 

- Elaborare – deviz general – al proiectului 

 

Obiectiv general 2 - Realizarea de noi lucrări  de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de 

reabilitare a rețelei de termoficare 

 Acest obiectiv urmărește contractarea unui nou tronson de noi lucrări  de proiectare, asistență 

tehnică și execuție lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare, și în același timp realizarea în bune 

condiții a lucrărilor prin respectarea proiectului și a termenelor agreate împreună cu beneficiarul 

conform graficului de lucrări stabilit în contract, conform prevederilor legii 10/1995. 

Obiectiv specific 1 - Contractarea unui nou tronson de lucrări de proiectare, asistență tehnică și 

execuție lucrări  de reabilitare a rețelei de termoficare  

 În acest sens, Compania Municipală Energetica Servicii București SA a răspuns invitației de 

participare venite  din parte Primăriei Municipiului București cu nr.  de înregistrare 57207/09.05.2022 

cu privire la  depunerea ofertei în scopul atribuirii contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții 

”Modernizare magistrală  de termoficare II VEST între căminele PV2-CM20”, însumând o lungime de 

traseu de 1,97 km. 
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 Astfel Compania Municipală Energetica Servicii a primit solicitarea de clarificări  cu nr. 

5309/24.05.2022, față de care s-a formulat răspunsul cu nr. 73740/03.06.2022. De asemenea termenul 

de depunere  s-a amânat până la data de 17.06.2022. 

 În perioada de raportare, oferta depusă s-a aflat  în evaluare  fiind solicitate clarificări prin 

adresa nr. 136458/21.09.2002 fată de care s-a formulat răspuns conform adresei nr. 11116/27.09.2022. 

 În data de 23.12.2022 a fost semnat contractul nr 852/23.12.2022, pentru Servicii de proiectare 

și  execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții  modernizare Magistrala de termoficare II Vest  

între căminele PV2-CM20, în valoare de 42.954.245,26 lei ( fără TVA ). 

 

Obiectiv general 3. Execuția de lucrări de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor termice, 

sanitare şi electrice  

Acest obiectiv general urmărește desfășurarea activităților de mentenanță preventivă și 

corectivă pentru instalații electrice, termice, precum și dezvoltarea tehnologiei de management al 

sistemelor de încălzire și răcire și a sistemelor auxiliare acestora.  

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a desfășurat activități de mentenanță 

preventivă și corectivă pentru instalații electrice, termice, conform obiectului secundar de activitate. 

Prin aprobarea HCGMB nr. 596/22.11.2017 a normei interne privind modalitatea de atribuire a 

contractelor între entitățile juridice, la care Primăria Municipiului București este acționar majoritar, a 

fost făcută posibilă atribuirea de contracte de lucrări/servicii către Companie. 

Executarea tuturor lucrărilor aferente Contractului de mentenanță corectivă și preventivă de la 

Arena Naționala are o prioritate maximă în considerarea evenimentelor care se desfășoară în această 

locație. Compania a fost mandatată, să realizeze mentenanța din punct de vedere al instalațiilor care 

fac posibilă activitatea a celui mai mare complex sportiv din România.  

Lucrătorii CMESB S.A. realizează lucrările de reparație și întreținere a instalațiilor de apă, energie 

electrică și termică, a instalațiilor sanitare, de aer condiționat, precum și a celor de stingere a incendiilor, 

în tot perimetrul Arenei Naționale.  

 

În cadrul acestui obiectiv general se identifică următoarele obiective specifice:  
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➢ Obiectiv Specific 1 – Continuarea contractelor de lucrări de mentenanță preventivă, predictivă 

și corectivă pentru instalațiile electrice, termice, sanitare și HV/AC ale PMB și instituțiilor 

subordonate acestora. 

În prezent, Compania Municipală Energetica Servicii București SA, are în derulare  următoarele 

contracte : 

 

1. Contractul nr. 241/13.05.2022 - Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță 

corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații 

electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena Națională" 

Prezentare detaliată a obiectul contractului :  

Prestare de servicii pentru instalațiile și echipamentele din componența  Arenei Naționale : 

SERVICII  

A. Servicii tehnice de exploatare, prin asigurarea permanenței, inclusiv dispecerat  tehnic 24/7;  

B .Servicii tehnice de mentenanță  preventivă   

C. Servicii tehnice de mentenanță  corectiva  

D. Servicii tehnice de administrare si auxiliare: servicii specializate RSVTI, gestiune utilități, 

inventarierea tehnică a sistemelor 

Operațiile de mentenanță si operare sunt  asigurate in mod integrat pentru sistemele 

prezentate in caietul de sarcini.  

Pentru menținerea sistemelor in parametrii normați de funcționare, necesare exploatării in 

condiții optime de eficiență și siguranță a acestora, se asigură servicii pentru următoarele: 

INSTALATII SI SISTEME 

• Sistemul HVAC  

• Instalații sanitare 

• Rețea distribuție internă gaze naturale 

• Instalații exterioare/interioare de stins incendiu  

• Instalații drenaj, irigații gazon si ape pluviale  

• Instalații electrice de joasă tensiune (curenți tari) 

• Instalații electrice curenți slabi 

Durata :  este până la data de 31.12.2022 cu posibilitatea prelungirii dar nu mai târziu de 

30.04.2023. Astfel contractul a fost prelungit prin actul adițional nr. 1 (nr. întreg. 871/30.12.2022) . 
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Valoarea: Potrivit art. 5.1.  prețul convenit pentru prestarea serviciilor plătibil prestatorului  de 

achizitor în funcție de   valoarea serviciilor prestate este de  6.688.562,93 lei  fără TVA. Valoarea 

contractului, pentru perioada prelungită în suma de  3.122.399, 45 lei. 

Grad de realizare 

Contractul a fost realizat în proporție de  59% . 

Operațiunile planificate au fost implementate și consemnate periodic, urmând dinamica 

definită în Planul de Mentenanță Preventivă (PMP). 

Pentru componenta de mentenanță corectiva sunt în desfășurare in diverse etape proceduri de 

achiziție. 

 În perioada de raportare  au fost prestate servicii, astfel : 

- În luna iulie au fost prestate servicii în valoare de 402.354,01 lei; 

- În lunile august au fost prestate servicii în valoare de 448.525,11 lei; 

- În luna  septembrie au fost prestate servicii in valoare de 477.908,71 lei; 

- În luna  octombrie au fost prestate servicii in valoare de 466,938,54 lei; 

- În luna  noiembrie au fost prestate servicii in valoare de 580.471,13 lei; 

- În luna decembrie au fost prestate servicii in valoare de 695.103,80 lei; 

Lucrările au fost prestate în baza proceselor verbale de lunare de recepție a lucrărilor. 

 

➢ Obiectiv specific 2 – Contractarea de servicii noi în materie de lucrări de mentenanță 

preventivă, predictivă și corectivă pentru instalațiile electrice, termice, sanitare și HV/AC. 

 

Compania Municipală Energetica Servicii are în derulare  următoarele contracte de prestări servicii: 

 

a. Acordul-cadru de prestare servicii nr. 86/24.11.2021 ( nr. CMESB 111/25.11.2021) având ca 

obiect prestarea de servicii de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură 

încheiate cu Unitățile Militare ale Serviciului Român de Informații (SRI).   

Contractul include 3 categorii de lucrări pentru centralele termice: 

✓ Revizii tehnice anuale (operațiuni de întreținere) - CMESB va efectua o revizie tehnică anuală în baza 

unor programări stabilite de comun acord cu beneficiarul-plătitor. În acest sens, cu ocazia semnării 

contractului subsecvent, va fi întocmit graficul de prestare agreat de ambele părți în care se vor 

consemna perioadele de prestare a serviciului.  
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✓ Revizii tehnice în vederea reautorizării - În conformitate cu prescripțiile tehnice PT A1 - 2010, pentru 

verificarea tehnică periodică în vederea obținerii autorizației de funcționare a echipamentelor, care se 

face la un interval de 2 ani, CMESB va efectua revizia tehnică în vederea reautorizării. 

✓ Intervenții service, constând în diagnosticare, remediere defecțiuni şi reparații cu înlocuire de piese, 

în funcție de necesități. În urma diagnosticării unor defecțiuni ale echipamentelor, care necesită înlocuiri 

de piese şi/sau materiale, CMESB va întocmi o notă de constatare (deviz de reparații, fișă de intervenție 

etc.), care va fi analizată, avizată, acceptată de către beneficiari şi trimisă ulterior, împreună cu necesarul 

de piese/materiale, CMESB în vederea executării reparației. Piesele de schimb care se defectează sau 

materialele necesare reparației/punerii în funcțiune a echipamentelor, vor face obiectul unor reparații 

curente ulterioare. Piesele de schimb care se defectează, vor fi puse la dispoziția CMESB de către 

beneficiari (acestea făcând obiectul unor achiziții distincte). 

Durata acordului cadru este de 30 de luni conform art. 4 din contract, respectiv până la data de 

29.05.2024. 

Valoarea maximă, fără TVA,  a acordului-cadru este de 585.126, 22 lei  astfel : 

- 356.504,19 lei, fără TVA , pentru revizii tehnice 

- 101.153,70 lei, fără TVA pentru revizii tehnice în vederea reautorizării 

- 127.465, 80 lei  fără TVA, pentru intervenții service  

 Pentru acest contract  s-a încheiat și sunt valabile  următoarele  contracte subsecvente cu 

unitățile militare semnatare ale acordului cadru : 

- UM 0461 : 

- CS2/13.01.2022 valabil pana la 31.12.2022 – pe parcursul semestrului II 2022, în luna iulie s-au 

executat și facturat  lucrări în valoare de 1.096,48 lei și în luna noiembrie  s-au executat și 

facturat lucrări în valoare de 44.957,22 fără TVA  

- CS3/10.10/2022 valabil până la 31.12.2022  – în perioada de raportare (noiembrie)  s-au 

executat și facturat lucrări în valoare de 4.111,94  fără TVA 

- UM 0296 - CS1/21.01.2022, valabil pana la 31.12.2022 – în perioada de raportare (decembrie)  s-

au executat și facturat lucrări în valoare de 6.030,82  fără TVA 

- UM 0510 – CS60/15.02.2022, valabil până la 31.12.2022 -  în perioada de raportare (noiembrie)  s-

au executat și facturat lucrări în valoare de 548,26 lei  fără TVA conform PV recepție  din 

12.10.2022. 

- UM 0418  
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- CS58/15.02.2022, valabil până la 31.12.2022 - în perioada de raportare (noiembrie)  s-au 

executat și facturat lucrări în valoare de 2.055,92 fără TVA conform pv. recepție  din 2.11.2022 

- CS140/21.12.2022, valabil pana la data de  31.12.2022  în perioada de raportare (decembrie)  

s-au executat si s-au facturat  lucrări in valoare de 1.233,57 lei  

- UM 0192 – CS 118234/13.05.2022, valabil până la 31.12.2022  – în perioada de raportare 

(octombrie si noiembrie)  s-au executat și facturat lucrări în valoare de  274,12 lei conform pv. 

recepție din data de 11.10.2022  și 3.015,41 fără TVA conform pv. recepție  din 7.11.2022. 

- UM 0318 – CS 202894/02.09.2022, valabil până la 31.12.2022  -  pentru care nu s-au executat 

lucrări în perioada de raportare. 

Gradul de realizare a acordului - cadru este de 13%, având in vedere lucrările programate. 

În perioada de raportare  s-au executat toate lucrările programate . 

 

b. Acord-cadru cu nr. 184L/10.06.2022 de prestare servicii de reparare și întreținere centrale 

termice, pentru sediul și subunitățile I.S.U.” Dealul Spirii” București-Ilfov pe o perioada de 12 

luni”  încheiat cu Inspectoratul pentru Situații De Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov   

Obiectul  prezentului acord-cadru  îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor 

subsecvente ce urmează a fi încheiate în vederea prestării serviciilor de reparare și întreținere a 

centralelor termice din dotarea promitentului-achizitor, așa cum au fost solicitate de către acesta, prin 

documentația de atribuire și ofertate de promitentul-prestator,  conform art.  4.1. din acordul- cadru. 

Acesta include 4 categorii de lucrări pentru centralele termice: 

✓ Revizii tehnice anuale revizie - una/ an / utilaj 

✓ Verificări tehnice periodice și reautorizări la scadenta -  verificare tehnica periodica, întocmirea 

documentației tehnice, in vederea autorizării funcționarii sau, după caz prelungirea autorizării 

de funcționare conform prevederilor ISCIR - la data scadenta a acestora - o data la 2 ani / utilaj 

✓ Verificări supape de siguranță - anual/ utilaj 

✓ Intervenții service la cerere - pentru constatare stării tehnice în vederea reparării si executarea 

reparațiilor — la cererea beneficiarului; valoarea va fi inclusa in ora de manopera unica 

indiferent de durata si ziua/data intervenției. 

  Durata   acordului-cadru  este de 12 luni, respectiv de la 10.06.2022 până la 09.06.2023  conform 

art. 6.1.  din respectivul contract : 
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  Valoarea totală  a acordului-cadru, este valoarea totală a serviciilor incluse de promitentul-

prestator în propunerea financiară, respectiv 202.429,555 lei fără TVA . 

 În perioada de raportare, s-au semnat următoarele contracte subsecvente: 

✓ CS 261L/05.10.2022 ( cu durată până la data de 28.10.2022) – în luna octombrie s-au executat 

lucrări în valoare de 4.000,00 lei fără TVA , conform PV recepție din 28.10.2022 

✓ CS 274L/25.10.2022 valabil până la 15.11.2022 în luna  noiembrie s-au executat și facturat 

lucrări în valoare de 9.862,96 fără TVA, conform PV recepție din 15.11.2022. 

Grad de realizare –  7 % 

În perioada de raportare  s-au executat toate lucrările programate 

 

c. Contract 19880/15.07.2022 – “Servicii de mentenanță instalații termice, instalații sanitare, 

instalații de ventilație și aer condiționat, instalații electrice” încheiat  cu Administrația 

Spitalelor si Serviciilor Medicale București. 

Potrivit obiectul acordului-cadru prestatorul se obligă să  presteze Servicii de mentenanță 

preventivă, predictivă și corectivă pentru instalațiile termice, sanitare, electrice, de ventilație și aer 

condiționat  aferente clădirilor Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București  situate în : 

-str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sect. 4, București 

-Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl.2, sect.  4, București 

-bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, sect. 1, București 

Obiectul Acordului – cadru include 2 categorii de lucrări de mentenanță pentru cele 3 imobile: 

1. Mentenanță preventiva lunara pentru: 

- instalații electric 

- instalații sanitare 

- instalații termice 

- instalații de ventilație si aer condiționat 

2. Mentenanță corectiva în baza unui deviz aprobat de beneficiar 

Contractul este  valabil pana la data de 31.12 2022, cu posibilitatea de prelungire pană la data 

de 30.04.2023, conform art. 6.1. din contract. Astfel s-a încheiat actul adițional nr. 1  (34929/19.12.2022)  

fiind prelungita durata contractului pana la data de 30.04.2023 si valoarea contractului cu suma de 

53.789,19 lei fără TVA. 
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Valoarea totală  a serviciilor este in sumă de 67.801,50 Lei fără TVA pentru serviciile prestate 

pana la data de 31.12.2022.  Plata se va face lunar, numai pentru serviciile  prestate efectiv,  iar prețul 

lunar convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor  este de 

11.300,25 lei fără TVA, conform art. 5.1. din contract.  Prin actul adițional nr. 1  ( 34929/19.12.2022)s-a 

prelungit durata contractului si  valoarea actului adițional  pentru perioada ianuarie-aprilie 2023  este 

de 53.789,19 lei cu TVA. 

Gradul de realizare a contractului este de 100%  ( pentru perioada iulie-decembrie 2022). 

Pentru fiecare luna din perioada de raportare, respectiv iulie- decembrie 2022  s-au executat 

servicii in valoare de 11.300,26 lei. 

 

d. Contract  RC 143/09.11.2022 privind ”Servicii de mentenanță și revizie tehnică la 5 grupuri 

electrogene din dotarea DGASMB” încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București . 

Contractul cuprinde lucrări de mentenanță preventiva lunara si revizie tehnica anuala pentru 

următoarele locații si grupuri electrogene: 

✓ Complexul integrat de servicii sociale pentru adulți „ Sf Ioan” , bdul Theodor Pallady 64, sector 3 – 

grup electrogen de 200 KVA, 400V, 50Hz 

✓ Centrul rezidențial de îngrijire si asistenta pentru persoane dependente „Berceni”, sos Berceni 12, 

sector 4 - grup electrogen de 200 KVA, 400V, 50Hz 

✓ Centrul rezidențial „Sf Teodora” , str Caporal Marin Grigore 42-44 – grup electrogen de 70KVA 

✓ Căminul pentru persoane vârstnice „Acad Nicolae Cajal”, str Maximilian Popper 17A, sector 3 – 

grup electrogen de 24KVA, 230/400V, 50 Hz si grup electrogen de 17 KVA, 230/400V, 50 Hz 

Contractul este valabil pana la data de 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire pana la data de 

30.04.2023, cu condiția asigurării fondurilor necesare. 

Valoare contractului este de 29.456,27 lei fără TVA. 

Grad de realizare al contractului este de  58 %. 

În perioada de raportare s-au executat si s-au facturat servicii  astfel : in luna noiembrie s-a emis 

factura în valoare de 7.303,44 lei iar în luna decembrie, în valoare de 9.737, 92 lei. 

Contractul a fost executat având în vedere procesele verbale lunare de recepție a lucrărilor. 
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Obiectiv general 4 – Prestarea  de servicii de consultanță, dirigenție de șantier, asistență 

tehnică, proiectare pentru diferite obiective ale Primăriei Municipiului București; 

 

În realizarea acestui obiectiv general,  s-au întreprins  diverse activități  având în vedere  

contractele încheiate,  astfel : 

1. Contract de servicii nr. 555/27.09.2021 - „Servicii de consultanță (management de proiect), 

dirigenție de șantier și asistență tehnică privind realizarea lucrărilor aferente obiectivului de 

investiții – Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea 

între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41” 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

-    Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările 

și autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. Echipa de 

diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile legale în 

vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică modul de 

aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică documentele de 

calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele cu consumurile 

de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă măsurătorile 

executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie şi ștampilă, 

situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători 

- Servicii De Asistență Tehnică a Proiectantului pe durata execuției 
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Asistența tehnică din partea proiectantului se asigură pe toată perioada de execuție a lucrărilor 

aferente proiectului și până la recepția finală a lucrărilor, în baza prevederilor Legii nr. 10/1995, 

republicată, privind calitatea în construcții. Asistența Tehnică are în vedere următoarele activități  : 

• Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de execuția lucrărilor și a soluțiilor 

tehnice adoptate în vederea implementării proiectului; 

• Revizuirea documentației tehnico-economice în vederea corectării unor părți ale acesteia sau 

modificări ale unor soluții tehnice propuse inițial - dacă este cazul; 

• Corelarea/actualizarea documentației tehnico-economice a proiectului; 

• Elaborarea de soluții tehnice la solicitarea beneficiarului prin dispoziții de șantier vizate de către 

verificatori de proiecte atestați / experți tehnici, pe parcursul derulării lucrărilor - dacă este 

cazul; 

• Urmărirea aplicării în șantier a soluțiilor adoptate prin proiect sau dispoziții de șantier 

• Propunerea de soluții de remediere în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor 

naturale, acțiunilor umane sau activității tehnologice etc.; 

• Participarea la recepția Ia terminarea Lucrărilor și elaborarea unui punct de vedere asupra 

modului de finalizare a Lucrărilor;  

• Urmărirea comportării lucrărilor executate pe perioada de garanție, și notificarea defectelor 

precum și elaborarea de  soluții tehnice  de remediere a acestora- dacă este cazul; 

• Întocmirea referatului privind comportarea lucrărilor executate pe perioada de garanție și 

participarea Ia recepția finală; 

Durata contract : 24 luni (durata execuție lucrări)+ 60 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract: 5.702.944,22 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului: 

- progres fizic 58,33 % -  contractul se află în desfășurare în luna nr. 14 din cele 24 luni – perioadă 

de execuție lucrări . 

- progres financiar - 0,72% - situația de plată servicii de consultanță , management de proiect și 

asistență tehnică nr. 3 aferentă Certificatului Interimar de Plată nr.9  

Diferența între Gradul de realizare a contractului de consultanță - progres fizic 58,33 % și 

respectiv  - Progresul financiar al contractului de consultanță- 0,72% reiese din faptul că Antreprenorul 

nu a întocmit situații de plată care să fie în concordanță cu progresul fizic al lucrărilor și date fiind 

prevederile contractului cu privire la plata serviciilor de consultanță (procent din valoarea situației de 
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plată raportată la restul de executat), progresul financiar este in urma progresului fizic al contractului 

de consultanță. 

Compania Municipală Energetica Servicii București SA a mobilizat personalul adecvat pentru 

realizarea tuturor activităților de prestare servicii aflate în desfășurare, la termen și în bune condiții, așa 

cum prevede contractul. 

Această mobilizare de personal care să reflecte îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv 

efectuarea activităților de management de proiect, dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea 

proiectantului pe durata execuției, acestea fiind realizate în concordanță cu cerințele tehnice și 

legislative corespunzătoare. 

Pe perioada celor 14 luni de derulare a contractului, Compania Municipală Energetica Servicii 

București SA și-a îndeplinit obligațiile contractuale, dar în același timp aceasta a înregistrat costuri cu 

salarii, cheltuieli indirecte și un consum de important resurse logistice.  

Modalitatea de facturare a serviciilor prestate de Compania Municipală Energetica Servicii 

București SA se realizează conform dispozițiilor art. 17 din contractul asumat de părți. 

Astfel, art. 17.2. prevede ”Plățile pentru urmărire, control, verificare a lucrărilor de execuție și asistență 

tehnică din partea proiectantului se vor face astfel: 

-Se va calcula ponderea totalului acestor cheltuieli din valoarea totală a restului de executat din 

contractul de execuție lucrări; 

-Plata se va efectua prin aplicarea acestui coeficient la valoarea situațiilor de lucrări executate 

și avizate de consultant, corelat cu stadiul fizic al execuției lucrărilor, în concordanță cu Graficul de 

execuție.  

Pană la data prezentului raport, Compania Municipală Energetica Servicii București a emis trei 

facturi pentru plata serviciilor prestate în funcție de situațiile emise de Antreprenor. Valoarea calculată 

a acestei facturi nu poate acoperi valoarea costurilor activităților prestate in cele 14 luni de contract. 

Specialiștii Biroului de Consultanță Tehnică angajați cu timp integral/parțial în funcție de 

necesitatea zilnică a activității lor, au dus la îndeplinire următoarele activități specifice: 

• Verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, conform prevederilor 

legale; 

• Coordonarea activității personalului specializat  pentru urmărirea derulării execuției 

contractelor/proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar cu  încadrarea în bugetele 

contractate; 
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• Monitorizarea graficului  de  execuție cantitativ și valoric al investiției și urmărirea încadrării 

execuției în termenele aprobate; 

• Asigurarea managementului contractului de lucrări și participarea la ședințele de 

comandament și întocmirea minutelor de ședință; 

Managerul de Proiect a coordonat echipa de experți – diriginți de șantier, inginer asigurarea 

calității, inginer responsabil cantități.  

Au fost mobilizați experții necesari pentru supervizarea categoriilor de lucrări aflate în 

desfășurare pe șantier în perioada aferentă acestui raport. 

 În perioada de raportare echipa de diriginți de șantier a desfășurat următoarele activități: 

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție menționate în autorizația de construire, precum 

și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate  

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție în concordanță cu proiectul, caietele de sarcini, 

tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor – a fost verificat proiectul și 

caietele de sarcini puse la dispoziție; 

- a efectuat vizite de lucru în șantier pentru toate categoriile de lucrări aflate în desfășurare, a 

verificat toate lucrările puse în operă în perioada aferentă prezentului raport. 

Echipa de supervizare a participat la ședințele săptămânale de progres, în șantier, cu toți factorii 

implicați pentru rezolvarea problemelor apărute în activitatea execuție. 

Echipa de supervizare și reprezentanții asistenței tehnice de proiectare au efectuat vizite 

comune în teren pentru soluționarea notificărilor transmise de Antreprenor și Beneficiar cu privire la 

necesitatea modificării locale a unor soluții din proiect din cadrul Proiectului Prelungirea Ghencea.  

Având în vedere rețelele subterane existente în funcțiune, pe tronsonul  Terminal 41 – str. 

Brașov  și respectiv Bulevardul Ghencea (domeniul public actual) au fost executate sondaje pentru 

evidențierea  rețelelor care se vor devia/reloca. Nu au fost începute procedurile necesare pentru 

relocarea acestor rețele conform prevederilor proiectului. 

La solicitarea Beneficiarului a fost făcută o revizie a proiectului de semaforizare, având în vedere 

faptul că modificările aduse sunt de renunțare la pasajele subterane, proiectul a fost avizat în comisia 

de specialitate – Comisia Tehnică de Circulație, și a fost transmis spre avizare la Brigada de Politie 

Rutieră. 

Aspecte cu privire la execuția lucrărilor: 
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➢ execuția rețelei de iluminat public(relocare) pe tronsonul II – Brașov-Râul Doamnei este 

finalizată, execuția fundațiilor pentru stâlpii de iluminat public (susținere linie de contact), a  

fost definitivată.  

➢ Au fost realizate lucrările de structură rutieră nouă în proporție de 91%, lucrări trotuare 98%, 

lucrări de piste de biciclete 95% 

➢ Consultantul a transmis Certificatele de plată nr. 11 si 12 către Beneficiar, acestea fiind 

aprobate. 

➢ Datorită dificultăților de execuție pentru rețelele de canalizare și alimentare cu apă, din cauza 

existenței rețelei de înaltă tensiune LES 110kV- rețea care se protejează și se păstrează în 

amplasamentul proiectului, proiectantul de specialitate care asigură asistența tehnică a emis 

Dispoziții de Șantier pentru devierea locală  a traseelor de rețele de alimentare cu apă și 

canalizare. Aceste DS au fost transmise spre aprobare C.T.E a Apa NOVA și astfel a fost 

definitivată instalația de canalizare unitară. 

➢ Antreprenorul a cerut o extensie de timp pentru realizarea lucrărilor de drum, date fiind 

condițiile menționate mai sus, progresul lucrărilor pe acest tronson se desfășoară în perioada 

de extensie de timp aprobată cu data limită (cf. actul adițional) 13.10.2022. 

➢ Lucrările la infrastructura tramvai – progresul lucrărilor de terasamente  - tramvai este lent, 

evoluția acestuia este  în funcție de realizarea lucrărilor de drum de pe partea dreaptă. Pe 

anumite porțiuni aceste lucrări nu se pot ataca pe toată ampriza liniei de tramvai. Este de notat 

faptul că aceste lucrări de infrastructură pe tronson II (Str. Brașov – Str. Râul  Doamnei ) au 

început în ultima lună contractuală pe acest tronson (luna 24 din total de 24 luni) . 

În perioada de extensie de timp aprobată de Beneficiar în cadrul actului adițional nr. 2 ( până  la 

data de 13.10.2022) lucrări de tramvai nu au fost definitivate conform graficului de execuție 

înaintat de Antreprenor . 

➢ Pe tronsonul aflat în execuție terminal 41 – Str. Brașov lucrările nu au progresat. Sunt finalizate 

lucrările de execuție deviere/modernizare rețele de alimentare cu gaze naturale, nu sunt 

începute lucrările de relocare rețele existente, pe partea stângă nu au fost făcute defrișările 

necesare. 

➢ Lucrările de demolare pe tronson III Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului au fost finalizate  mai 

puțin un imobil  care nu a fost demolat din cauza unui locatar care nu a putut fi evacuat – caz 

social. 
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2. Contract de servicii nr. 2266/05.11.2021 Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru 

continuarea și finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții ”Pasaj Doamna Ghica” 

A fost încheiat actul adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 858/29.12.2022  in Registrul Unic al PMB, 

perioada de execuție  fiind modificată la 22 luni, astfel perioada se extinde cu 8 luni ( dată de 

finalizare estimată 31.08.2023).  

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. 

-  Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători. 

Durata contract : 22 luni (durata execuție lucrări)+ 36 luni (perioada de garanție lucrări) conform 

Act adițional 1. 

Valoare contract: 792.506,00  lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  
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- progres fizic 92,85 % -  contractul se află în desfășurare în luna nr. 13 din cele 14 luni – perioadă de 

execuție lucrări  + 1 lună recepție la terminare lucrări 

- progres financiar - 13,60% - după efectuarea plății pentru situația de plată servicii de consultanță, 

management de proiect nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9  aferente Certificatelor Interimare de Plată nr. 11, nr. 

12., nr. 13, nr. 14 aprobate de Beneficiar.  

Diferența între Gradul de realizare a contractului de consultanță - progres fizic 92,85 % și 

respectiv  - Progresul financiar al contractului de consultanță- 13,60% reiese din faptul că Antreprenorul 

nu a întocmit situații de plată care să fie în concordanță cu progresul fizic al lucrărilor și date fiind 

prevederile contractului cu privire la plata serviciilor de consultanță (procent din valoarea situației de 

plată raportată la restul de executat), progresul financiar este in urma progresului fizic al contractului 

de consultanță. 

Compania Municipală Energetica Servicii București SA a mobilizat personalul adecvat pentru 

realizarea tuturor activităților de prestare servicii aflate în desfășurare, la termen și în bune condiții, așa 

cum prevede contractul. 

Această mobilizare de personal care să reflecte îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv 

efectuarea activităților de management de proiect, dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea 

proiectantului pe durata execuției, acestea fiind realizate în concordanță cu cerințele tehnice și 

legislative corespunzătoare. 

Pe perioada celor 13 luni de derulare a contractului, Compania Municipală Energetica Servicii 

București SA și-a îndeplinit obligațiile contractuale, dar în același timp aceasta a înregistrat costuri cu 

salarii, cheltuieli indirecte și un consum de important resurse logistice.  

Modalitatea de facturare a serviciilor prestate de Compania Municipală Energetica Servicii 

București SA se realizează conform dispozițiilor art. 17 din contractul asumat de părți. 

Astfel, art. 17.2. prevede ”Plățile pentru urmărire, control, verificare a lucrărilor de execuție și 

asistență tehnică din partea proiectantului se vor face astfel: 

              - Se va calcula ponderea totalului acestor cheltuieli din valoarea totală a restului de executat din 

contractul de execuție lucrări; 

              -  Plata se va efectua prin aplicarea acestui coeficient la valoarea situațiilor de lucrări executate 

și avizate de consultant, corelat cu stadiul fizic al execuției lucrărilor, în concordanță cu Graficul de 

execuție.  
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Specialiștii Biroului de Consultanță Tehnică angajați cu timp integral/parțial în funcție de 

necesitatea zilnică a activității lor, au dus la îndeplinire următoarele activități specifice: 

• Verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, conform prevederilor 

legale; 

• Coordonarea activității personalului specializat  pentru urmărirea derulării execuției 

contractelor/proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar cu  încadrarea în bugetele 

contractate; 

• Monitorizarea graficului  de  execuție cantitativ și valoric al investiției și urmărirea 

încadrării execuției în termenele aprobate; 

• Asigurarea managementului contractului de lucrări și participarea la ședințele de 

comandament și întocmirea minutelor de ședință; 

Managerul de Proiect a coordonat echipa de experți – diriginți de șantier, inginer asigurarea 

calității, inginer responsabil cantități.  

Au fost mobilizați experții necesari pentru supervizarea categoriilor de lucrări aflate în 

desfășurare pe șantier în perioada aferentă acestui raport. 

 În perioada de raportare echipa de diriginți de șantier a desfășurat următoarele activități: 

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție în concordanță cu proiectul, caietele de sarcini, 

tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor – a fost verificat proiectul și 

caietele de sarcini puse la dispoziție; 

- a efectuat vizite de lucru în șantier pentru toate categoriile de lucrări aflate în desfășurare, a 

verificat toate lucrările puse în operă în perioada aferentă prezentului raport. 

Antreprenorul a prezentat graficul de execuție actualizat Rev. 9 aprobat de Beneficiar, care are 

ca impact  decalarea termenului de finalizare a proiectului. Noul terme de finalizare este 31.08.2023. 

– Consultantul a informat Beneficiarul, atât în cadrul  ședințelor de progres cât și în Raportul 

lunar de progres asupra faptului că există  întârzieri  în anumite activități  care au impact asupra 

termenului de finalizare  a proiectului .  

Progresul fizic al lucrărilor este dat de două componente  

• Materiale pentru suprastructură tablier metalic (livrate în șantier) în procent de 30,95%.  

• Asamblare elemente tablier metalic - inclusiv suduri/verificare suduri/vopsitorie realizată pe 

elemente mai puțin zonele de asamblare/poziționare pe reazeme - în procent de cca.23 % 
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Prin adresa TCM 4656/10.11.2022 Antreprenorul a solicitat o decalare termen și aprobarea grafic de 

execuție rev. 9.1 /09.11.2022. Aceste două solicitări au ca finalitate încheierea unui act adițional la 

contractul de proiectare și execuție nr. 441/16.05.2022. Cu referire la acest subiect Consultantul a avut 

unele observații care au condus la concluzia că acest grafic trebuie refăcut: 

• Constrângerile financiare ale Antreprenorului - imposibilitatea de a finanța proiectul din fonduri 

proprii și respectiv a popririlor existente pe conturile Achizitorului, situație care a avut ca efect sistarea 

plății unui împrumut, în final a afectat relația Antreprenorului cu furnizorul de tablier metalic uzinare și 

montaj, prestator implicat în realizarea obiectivului. Concluzie: Ne-onorarea obligațiilor de plată ale 

Executantului pentru furnizorul de tablier metalic a afectat semnificativ activitatea acestuia de achiziție 

materiale pentru prelucrarea/uzinarea subansamblelor structurii metalice și implicit afectarea fluxului 

de livrare pentru asamblare în șantier. Termenul de extensie de timp rezultat – cca. 2 luni. 

• Următorul aspect prezentat – adaptarea fluxului de montaj a componentelor tablierului metalic 

pentru a optimiza restricțiile de trafic necesare pe Sos. Colentina cu respectarea condițiilor impuse de 

Comisia Tehnică Circulație/Brigada de Poliție Rutieră București, toate acestea au ca efect o durată de 

asamblare/montaj în șantier mărită față de soluția inițială cu cca. 1,5 luni .  

• Avizul CTC/BPR București nu a fost atașat adresei menționate mai sus. În urma prezentării și 

analizării acestor documente Consultantul va putea exprima un punct de vedere. 

• Execuția elementelor de conlucrare metal -beton care sunt reprezentate de montarea 

predalelor și apoi turnarea plăcii de beton armat poate începe (numai după montarea întregii structuri 

metalice, datorită schemei statice proiectate a pasajului). Montarea predalelor și respectiv armarea și 

betonarea se poate face doar în concordanță cu etapele de execuție avute în vedere la proiectarea 

structurii, aceste două operații nu trebuie să încarce structura metalică în alt mod decât cel prevăzut în 

proiect. Deci tehnologia de montaj a predalelor, armarea și betonarea nu poate se poate face liniar. 

Graficul prezentat nu respectă principiile tehnologice de montaj. Tehnologia de montaj trebuie să fie în 

concordanță cu proiectul, tehnologia de  montaj trebuie aprobată de proiectantul structurii. 

• Graficul prezentat nu evidențiază (descrie) o etapă tehnologică în execuția plăcii betonate și 

anume perioada de întărire a betonului – (28 zile) perioadă care influențează operațiunile ulterioare. 

După această perioadă de 28 zile, structura metalică și placa de beton vor conlucra iar ansamblul mixt 

oțel-beton va putea susține încărcările date de execuția etapelor/activităților ulterioare, teoretic, fără 

restricții de poziționare simetrică în lungul pasajului. O altă observație importantă este aceea că graficul 
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fizic nu conține etapa/activitatea de probe tehnologice- încercarea/verificarea suprastructurii- cu 

convoi rutier. 

A fost transmis de către Antreprenor graficul fizic Revizia nr.9.2 /15.11.2022 care ține cont de 

observațiile Consultantului și Beneficiarului, acest grafic ține cont de programarea livrărilor de elemente 

metalice în șantier și de etapele tehnologice ulterioare activităților de montaj tablier metalic. 

Având în vedere solicitarea Antreprenorului General prin adresa TCM 4766/17.11.2022, privind 

extinderea duratei de execuție a lucrărilor cu 8 luni, începând cu luna ianuarie 2023, pentru contractul 

de proiectare și execuție nr. 441/16.05.2022 și respectiv Graficul de execuție fizic și valoric - revizia 9.2-  

aprobat, Consultantul a prezentat Beneficiarului o analiză a tuturor cauzelor și aspectelor de ordin 

tehnic și financiar care conduc la necesitatea acordării a unei extensii de timp pentru continuarea și 

finalizarea lucrărilor în cuantum de 8 luni.  

Documentația de act adițional  include un grafic fizic (extras din graficul de execuție rev.9.2) și 

respectiv valoric pentru perioada de extensie de 8 luni (8 ianuarie 2023 –31 august 2023), acestea sunt 

anexe la contract/act adițional. 

 

3. Contract de servicii nr. 349/21.06.2022 - Servicii de dirigenție de șantier si consultanta pentru 

lucrările din cadrul obiectivului de investiții “Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de învățământ” - Școala Leonardo da Vinci (fosta 

Școală nr. 75), Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 55, sector 3 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 
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- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. Echipa de 

diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile legale în 

vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică modul de 

aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică documentele de 

calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele cu consumurile 

de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă măsurătorile 

executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie şi ștampilă, 

situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători. 

Durata contract : durata execuție lucrări + 36 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract:  107.224,86 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 10 % - a fost predat Raportul Inițial 

- progres financiar - 10% - după efectuarea plății pentru situația de plată servicii de consultanță, 

management de proiect nr. 1 aferentă Raportului Inițial 

În perioada de raportare : 

Specialiștii Biroului de Consultanță Tehnică au dus la îndeplinire următoarele activități specifice: 

• Verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, conform prevederilor legale; 

Raportul inițial  a fost întocmit pe baza observațiilor și inspecțiilor echipei de consultanță  la 

obiectiv și a analizat starea tehnică a clădirii pentru următoarele categorii de lucrări : 

• Lucrări de structură 

• Lucrări de arhitectură/finisaje interioare 

• Lucrări de arhitectură/finisaje exterioare 

o Lucrări de zidării exterioare -zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale. 

o Lucrări de execuție staturi terasă – până la nivelul stratului șapă egalizare slab armată.  

o Lucrări de hidroizolații și termoizolații exterioare 

o Lucrări de tâmplărie exterioară, 

o Structură metalică - copertină intrare principală (fațada vest)- fără panouri de închidere 

superioare/terasă  

o Structură metalică -scară de evacuare în caz de incendiu  cu acces de la nivel terasă  
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o Amenajare acces intrare principală (fațada vest) – balustrade metalice, scări și rampe 

persoane cu dizabilități din beton armat, podest acces din beton armat (inclusiv placaj 

ceramic).  

o Parapet metalic protecție teren de sport la nivel terasă – structură metalică cu plasă 

metalică și gard metalic suport pentru plasă textilă. 

• Lucrări de instalații interioare 

 

4. Contract de servicii nr. 350/21.06.2022 - Servicii de dirigenție de șantier si consultanta pentru 

lucrările din cadrul obiectivului de investiții “Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de învățământ” - Școala Alexandru Ioan Cuza (fosta 

Școală nr. 199), sector 3 

Obiectul contractului:  

Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. Echipa de 

diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile legale în 

vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică modul de 

aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică documentele de 

calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele cu consumurile 

de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă măsurătorile 

executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie şi ștampilă, 

situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători. 
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Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători 

Durata contract : durata execuție lucrări + 36 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract:  138.898,45 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 10 % - a fost predat Raportul Inițial 

- progres financiar - 10% - după efectuarea plății pentru situația de plată servicii de consultanță, 

management de proiect nr. 1 aferentă Raportului Inițial. 

Raportul inițial a fost întocmit pe baza observațiilor și inspecțiilor echipei de consultanță la 

obiectiv și a analizat starea tehnică a clădirii pentru următoarele categorii de lucrări: 

• Lucrări de structură 

• Lucrări de arhitectură/finisaje interioare 

• Lucrări de arhitectură/finisaje exterioare 

o Lucrări de zidării exterioare -zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale. 

o Lucrări de execuție staturi terasă – un strat de hidroizolație membrană  

o Lucrări de hidroizolații și termoizolații exterioare 

o Lucrări de tâmplărie exterioară, 

o Structură metalică -scară de evacuare în caz de incendiu  cu acces de la nivel terasă  

o Parapet metalic protecție teren de sport la nivel terasă – structură metalică cu plasă 

metalică și gard metalic suport pentru plasă textilă. 

 

5. Contract de servicii nr. 351/21.06.2022 - Servicii de dirigenție de șantier si consultanta pentru 

lucrările din cadrul obiectivului de investiții “Construire complexe multifuncționale pentru 

activități didactice si sport la unele unități de învățământ”ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.92,sector 

3 
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Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. Echipa de 

diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile legale în 

vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică modul de 

aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică documentele de 

calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele cu consumurile 

de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă măsurătorile 

executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie şi ștampilă, 

situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători 

Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători. 

Durata contract : durata execuție lucrări + 36 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract:  149.746,63 lei (fără TVA) 
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Gradul de realizare a contractului:  

- progres fizic 10 % - a fost predat Raportul Inițial 

- progres financiar - 10% - după efectuarea plății pentru situația de plată servicii de consultanță, 

management de proiect nr. 1 aferentă Raportului Inițial. 

Raportul inițial a fost întocmit pe baza observațiilor și inspecțiilor echipei de consultanță la 

obiectiv și a analizat starea tehnică a clădirii pentru următoarele categorii de lucrări: 

• Lucrări de structură 

• Lucrări de arhitectură/finisaje interioare 

• Lucrări de arhitectură/finisaje exterioare 

o Lucrări de zidării exterioare -zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale. 

o Lucrări de tâmplărie exterioară, 

o Structură metalică -scară de evacuare în caz de incendiu  cu acces de la nivel terasă  

o Parapet metalic protecție teren de sport la nivel terasă – structură metalică cu plasă 

metalică și gard metalic suport pentru plasă textilă. 

 

6. Contract de servicii nr. 342/15.06.2022 - Servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41” 

Obiectul contractului:  

Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. 
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 Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători. 

Durata contract : 7 luni (durata execuție lucrări) + 36 luni (perioada de garanție lucrări) 

Valoare contract:  30.614,30 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare a contractului:   

Progres fizic: 57% 

Progres financiar: 0% 

Prin adresa PMB nr. DUI 103116/22.07.2022 a fost emis Ordinul administrativ de începere a 

lucrărilor de execuție și a serviciilor de dirigenție de șantier, începând cu data de 25.07.2022. 

Echipa de proiect a fost mobilizată în corelare cu lucrările de execuție: 

• Stația Str. Brașov - ambele peroane – execuția a fost definitivată pe parcursul lunii august,  

• Stația Str. Agronomiei - ambele peroane – execuția a fost definitivată pe parcursul lunii august,  

• Stația Orșova - ambele peroane – execuția a fost definitivată pe parcursul lunii august,  

• Stația Parc Drumul Taberei – ambele peroane  - execuția a fost definitivată pe parcursul lunii 

septembrie 

• Stația Cașin – 1 peron sens Piața Presei Libere – execuția a fost definitivată pe parcursul lunii 

septembrie, în urma soluționării problemelor tehnice  de execuție  - lărgire carosabil bd. Mărăști 

– se va putea începe execuția celuilalt peron. 

Aspecte generale legate de proiect: 

• Este de menționat faptul că execuția a două dintre stațiile din acest proiect se află pe 

amplasamentul unor proiecte începute înaintea acestuia – Stația Ciurel și respectiv Stația 

Drumul Taberei. Beneficiarul și Investitorul vor clarifica aceste aspecte care au impact atât 

asupra contractului de execuție cât și asupra contractului de management proiect și dirigenție 

de șantier.  

Aspecte cu privire la progresul lucrărilor: 
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• Au fost sesizate de Antreprenor unele situații tehnice care impun adaptarea unor detalii la 

proiectul tip de peron în scopul păstrării unor elemente sau configurații existente – 

semafoare/treceri de pietoni/ – pentru a optimiza timpul afectat lucrărilor de execuție.  

Dispozițiile de șantier nr. 1,2,3 și 4 pentru stațiile Brașov, Agronomiei, Orșova și Cașin ( peron 

PPL) au fost aprobate de Beneficiar. 

• Cu referire la unul din peroanele stației Cașin a fost sesizat de Antreprenor faptul că realizarea 

conform proiect implică lărgirea carosabilului existent pe zona de capăt a acestuia. Lucrările ce 

implică această lărgire locală sunt lucrări de extindere sistem rutier existent, reconfigurare 

locală a trotuarului și a spațiului verde existent și respectiv lucrări de defrișare locale (2 arbori). 

În urma ședințelor de progres  la care au participat  toți factorii din proiect  Proiectantul va emite 

o dispoziție de șantier care prevede execuția lucrărilor necesare realizării acestui peron, cu 

adaptarea la condițiile locale. 

• pe amplasamentul peroanelor stației Pod Ciurel de pe traseul liniei tramvaiului 41 s-au constatat 

următoarele neconcordanțe în raport cu proiectul:  

o Lucrările la sistemul de semaforizare nu sunt finalizate si nu respecta planul avizat de 

Comisia Tehnica de Circulație din cadrul Primăria Municipiului București, prin urmare 

trecerea de pietoni este nefuncționala iar trecerea de pietoni existenta (provizorie) nu 

poate fi anulata pană când nu se va implementa noua semaforizare. 

o Lățimea trecerii de pietoni proiectata este de 4.5 ml iar in teren aceasta este executata 

cu o lățime de 3 ml, trecerile de pietoni nu sunt executate conform <Planului de 

semnalizare rutiera "Nod Virtuții" Ia nivel inferior> (planșa VPR-117-PS-26-01-c-4 din 

proiectul nr. 26.062 din 10.2020) avizat în Comisia Tehnica de Circulație din cadrul 

Primăriei Municipiului București. 

o Conform planului de sistematizare rutiera avizat in Comisia Tehnica de Circulație din 

cadrul Primăriei Municipiului București, peronul sens Ghencea este prevăzut cu un 

trotuar de legătura (lungime de 50 ml) intre trecerea de pietoni proiectata si zona de 

îmbarcare/debarcare calatori a peronului, ceea ce diferă de proiectul pus la dispoziție 

de STB SA. 

• nu au fost emise situații de plată servicii de consultanță, au fost emise SIL nr. 1, 2 și 3 de către 

Antreprenor, pentru aceste SIL in proces de certificare, au fost emise observații de către 
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Consultant pentru rectificarea completarea documentației în vederea aprobării. A fost emis 

Certificatul de Plată Intermediar nr.1 și a fost transmis Beneficiarului spre aprobare. 

Având în vedere solicitarea Antreprenorului General prin adresa nr. TCM 4825/22.11.2022 cu 

referire la solicitare sistare lucrări execuție și având în vedere situația actuală din acest proiect, în special 

în legătură cu necesitatea adaptării soluțiilor proiectate la situația reală din amplasament, pentru 

rezolvarea acestei situații sunt necesare emiterea de Dispoziții de șantier, pentru obiectele: 

• Stația Cașin -sens Ghencea 

• Stația Pod Ciurel – ambele sensuri 

Dat fiind faptul că în urma sesizărilor/notelor de constatare nu au fost emise Dispozițiile de 

Șantier care să reglementeze situația reală din teren, Consultantul a considerat solicitarea 

Antreprenorului ca fiind rezonabilă și aplicabilă. Ca urmare acestor demersuri contractul de execuție a 

fost sistat. 

Având în vedere solicitarea Antreprenorului General prin adresele nr. TCM 4914/25.11.2022 și 

respectiv TCM 4917/25.11.2022, privind decalarea termenelor de execuție datorate unor situații reale, 

identificate în teren și care au necesitat adaptarea soluției proiectate prin Dispoziții de șantier, 

Consultantul a admis că duratele de extensie parțiale menționate sunt rezonabile, astfel: 

• 65 zile pentru obiectul Stația Cașin -sens Ghencea 

• 98 zile pentru obiectul Stația Pod Ciurel 

Ca rezultat al acestor durate parțiale aplicarea acestor extensii de termen, pe fiecare obiect în parte, 

aceasta conduce în final la o durată de extensie per contract de 96 zile cca. 3,2 luni propusă spre 

aprobarea Beneficiarului. 

 

7. Contract de servicii nr. 342/07.06.2022 Consultanta si dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții "implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in 

zona centrala a Municipiului București Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4  

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 
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Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect. 

 Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând 

prevederile legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele 

determinante, verifică modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de 

Construire; verifică documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor 

executate; verifică listele cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de 

plată lunare; confirmă măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă 

prin semnătură proprie şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de 

măsurători. 

Durata contract :  

• Pentru Traseul 1 

Tronson 1 - perioada de garanție de 36 de luni calendaristice de la data aprobării procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, 

Tronson 2 - 38 de luni calendaristice, astfel: 2 luni perioada de execuție a lucrărilor, 36 luni perioada de 

garanție a lucrărilor. 

• Pentru Traseul 2  

42 de luni calendaristice, astfel: - 6 luni perioada pentru execuție a lucrărilor; - 36 luni - perioada de 

garanție a lucrărilor. 

• Pentru Traseul 3 

Tronsonul 1 - 36 de luni calendaristice pe perioada de garanție   . 

Tronson 2 - 36,5 de luni calendaristice, astfel: 1/2 luni, pentru finalizarea lucrărilor (perioada pentru 

execuția lucrărilor; 36 luni, perioada de garanție a lucrărilor. 

Tronson 3 - 36,5 de luni calendaristice, astfel: 1/2 luni, pentru finalizarea lucrărilor (perioada pentru 

execuția lucrărilor; 36 luni, perioada de garanție a lucrărilor. 

• Pentru Traseul 4 
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-42 de luni calendaristice, astfel: - 6 luni perioada pentru execuția lucrărilor; 36 luni, perioada de 

garanție a lucrărilor. 

Valoare contract: 643.064,54 lei (fără TVA) 

Grad de realizare : 

Prin adresa PMB nr. DUI 752701/ 07.06.2022 a fost emis Ordinul administrativ de începere a 

lucrărilor de execuție și a serviciilor de dirigenție de șantier, pentru Traseul 1 -Tronson 2 începând cu 

data de 08.06.2022. 

Prin adresa PMB nr. DUI 79173/21.06.2022 a fost emis Ordinul de sistarea lucrărilor de execuție 

și a serviciilor de dirigenție de șantier. 

Lucrările și serviciile de dirigenție de șantier au fost reluate prin ordinul de reluare cu adresa nr. 

124098 din data de 31.08.2022 

Având in vedere Nota de constatare nr.1/09.09.2022  prin care se sesizează degradări ale 

trotuarului existent de pe amplasamentul – aliniament Arcul de Triumf și Piața Presei Libere care 

necesită emiterea unor instrucțiuni din partea Proiectantului pentru lucrări suplimentare de remediere 

neprevăzute în contact, Beneficiarul a luat decizia de sistare a lucrărilor de execuție și implicit a 

serviciilor de dirigenție la data de 30.09.2022. 

Lucrările și serviciile de dirigenție de șantier au fost reluate prin ordinul de reluare cu adresa nr. 

154816 din data de 20.10.2022 

Prin adresa nr. TCM 4501/04.11.2022 Antreprenorul a solicitat o extensie de timp de 57 de zile 

bazată pe aspecte reale din acest proiect, care au implicate durate parțiale după cum urmează: 

- de la data  Ordinului  de Începere 08.06.2022 până la data de 21.06.2022 Ordin de Sistare si dat 

fiind faptul ca nu exista Autorizație de Construcție valabilă  -13 zile. 

- De la data de 1.09.2022 Ordinului de Reluare a lucrărilor până la data predării de amplasament 

realizată la de 9.09.2022 a rezultat un termen de 9 zile. 

- De la data de 9.09.2022 ( Nota de Constatare nr 1) prin care a fost solicitată  o soluționare din 

punct de vedere tehnic si pana la data 30.09.2022 când  a fost Ordinul de Sistare lucrări a rezultat un 

termen de 21 de zile. 

- De la  data de 20.10.2022 Ordinului de Reluare a lucrărilor până la solicitării, nu a  emisă  

dispoziția de șantier cu privire la soluționarea notei de constatare nr 1 din 9.09.2022, a rezultat un 

termen de extensie de 14 zile. 
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Antreprenorul a prezentat un grafic actualizat care a fost aprobat de beneficiar, acesta include 

și extensia de timp de 57 zile solicitată. 

A fost întocmit Actul Adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 743 din 07.11.2022 la contractul de 

execuție lucrări, act care prevede modificarea duratei de execuție a contractului la o durată de 2 luni și 

57 zile de la data ordinului de începere. 

Pentru celelalte trasee nu au fost emise ordine de începere. 

 

8. Contract nr. 343/16.06.2022 servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții ”Drum de acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia” 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect.  

Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile 

legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică 

modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică 

documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele 

cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă 

măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie 

şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători 

Durata contract : 14 luni astfel – 3 luni perioada de proiectare, 10 luni perioada de execuție 

lucrări + 36 luni perioada de garanție lucrări 
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Valoare contract: 474.410,86 lei (fără TVA) 

Grad de realizare  : nu a fost emis ordin de începere pe acest contract  

 

9. Contract nr. 448/28.07.2022 servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul de investiții ”Pod- număr de inventar 1111264 din parcul Cișmigiu ” 

Obiectul contractului:  

- Servicii de consultanța (management de proiect) - coordonarea activității întregii echipe de 

specialiști pentru urmărirea derulării execuției din punct de vedere tehnic și financiar cu încadrarea în 

bugetele contractate; monitorizarea graficului de execuție cantitativ și valoric al lucrărilor de execuție 

precum și urmărirea încadrării execuției în termenele aprobate de Achizitor. Consultantul solicită 

Antreprenorului măsuri de corectare și de încadrare în prevederile graficului de execuție , după caz. 

Consultantul analizează documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți intermediare/finale,  

verifică conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor în cadrul contractului 

de lucrări. În urma verificărilor situațiilor de lucrări lunare/finale emise de Antreprenor, Consultantul 

întocmește documentația denumită certificat de plată care este transmisă Achizitorului spre aprobare, 

împreună cu documentele elaborate de Antreprenor. 

- Servicii de Dirigenție De Șantier –  echipa de proiect care include diriginți având specializările și 

autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului proiect.  

Echipa de diriginți verifică realizarea  corectă a execuției lucrărilor de construcții, respectând prevederile 

legale în vigoare, verifică aplicarea Programului de Control al Calității în fazele determinante, verifică 

modul de aplicare al proiectului tehnic în conformitate cu Autorizațiile de Construire; verifică 

documentele de calitate (pentru materiale, utilaj, transport) aferente lucrărilor executate; verifică listele 

cu consumurile de materiale, manoperă, utilaje, ce sunt anexe la situațiile de plată lunare; confirmă 

măsurătorile executate lunar. Dirigintele/diriginții autorizat/autorizați confirmă prin semnătură proprie 

şi ștampilă, situațiile de lucrări lunare emise de Executant, însoțite de măsurători 

Durata contract : 8 luni perioada execuție lucrări +36 luni perioada de garanție lucrări 

Valoare contract: 46.971,73 lei (fără TVA) 

Gradul de realizare : 

S-a emis Ordinul de începere a lucrărilor  conform adresă nr. 109010/02.08.2022. 

Aspecte cu privire la progresul lucrărilor : 
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• Au fost sesizate de Antreprenor unele situații tehnice care impun adaptarea unor 

detalii  din proiect la situația existentă, în vederea continuării locale a lucrărilor de 

execuție. 

• Nu au fost emise situații de plată servicii de consultanță, a fost emis SIL nr. 1 de către 

Antreprenor și transmis Consultantului. Consultantul a transmis o listă de observații  

cu privire la documentația SIL nr. 1 și a returnat această documentație pentru 

completare și revizuire în vederea certificării acesteia. 

 

10. Contract nr. 121/20.10.2022 – Servicii de dirigenție de santier pentru obiectivul ”Lucrări de 

reparații la aleile din Parcul Tineretului ” încheiat cu Administrația Lacurilor Parcurilor si 

Agrement București. 

 Obiectul contractului 

  Serviciile pe care Compania Municipală Energetica Servicii le asigură pe perioada derulării de 

contractului sunt  - servicii de dirigenție de șantier; 

Durata contract : 2 luni  

Valoare contract: 20.843, 35 lei cu TVA ( pentru un număr de 120 de ore) 

În perioada desfășurării lucrărilor de reparații  Dirigintele de șantier a desfășurat următoarele 

activități: 

- a studiat proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea 

reparațiilor – a fost verificat proiectul și caietele de sarcini puse la dispoziție;  

- a verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate 

prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora; 

Dirigintele de șantier a efectuat vizite de lucru pentru lucrările de reparații aflate în 

desfășurare și a verificat toate lucrările puse în operă în perioada aferentă contractului . 

Inginerul de cantități a verificat și certificat documentele de plată – situația de plată întocmită 

de Antreprenor. 

Inginerul de cantități a analizat documentele întocmite de Antreprenor pentru plăți 

intermediare/finale, a verificat conformitatea acestor documente cu lucrările executate de constructor 

în cadrul contractului de reparații. 
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Decontarea lucrărilor a fost verificată  pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători 

și în concordanță cu documentația tehnică (parte a contractului de lucrări),  respectiv în conformitate 

cu normele tehnice în vigoare. 

 

Obiectiv general 5 - Diversificarea activităților prin dezvoltarea de noi activități și 

parteneriate, identificând următoarele obiective specifice:   

Obiectiv specific 1 - Ofertare și asociere; 

Echipa de ofertare este stabilită prin Decizia Directorului General  fiind constituită din: 

președinte;  responsabil tehnic ( Direcția tehnica); responsabil eligibilitate; responsabil tehnic (SAOO); 

responsabil  financiar; consilier juridic. 

Activitățile comisiei sunt: 

- realizarea monitorizării zilnice a SEAP și transmiterea informărilor cu privire la apariția unor anunțuri 

de interes către coordonatorul echipei; 

- în fiecare zi, echipa de ofertare analizează posibilitatea depunerii ofertelor pe criterii de interes; 

- culegerea informațiilor de la Serviciul financiar referitoare la cifra de afaceri globală/anuală a CMESB 

S.A;  

- culegerea informațiilor de la Direcția Tehnică și Departamentul Comercial cu privire la experiența 

similară a CMESB S.A. finalizată cu proces verbal de acceptare servicii pentru fiecare categorie de 

servicii/lucrări prestate. 

În cadrul ședințelor desfășurate de către echipa de ofertare s-au identificat și stabilit direcțiile 

de acțiune pe criterii de interes pentru activitatea de ofertare, astfel:  

• Audit energetic;  

• Consultanță în afaceri și management (elaborare cerere de finanțare, plan de afaceri, SF, ACB, 

consultanță în managementul proiectelor, elaborare strategie de dezvoltare locală/ județeană/ 

regională);  

• Expertiză tehnică instalații termice;  

• Expertiză tehnică instalații electrice; 

• Mentenanță corectivă și preventivă pentru instalații sanitare, instalații aer condiționat, instalații 

electrice, instalații de stins incendiu); 

• Execuție lucrări rețele de termoficare;  

• Execuție lucrări rețele de canalizare;  
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• Servicii proiectare în rețele de termoficare (termice);  

• Servicii de închiriere diverse utilaje;  

• Servicii transport deșeuri;  

• Execuție lucrări amenajare terenuri (săpătură, umplutură, compactare etc.); 

• Realizare confecții metalice (execuție diverse după proiect schemă); 

• Servicii RSVTI; 

• Lucrări de construcții civile (reparație, modernizare etc.); 

 

Pe parcursul semestrului II al anului 2022, ca urmare a anunțurilor publicitare identificate prin 

intermediul SEAP și invitațiilor de participare transmise, în conformitate cu încadrarea în prevederile 

art. 31 din Legea nr. 98/2016 și a Instrucțiunii nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării 

prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin activitatea Comisiei de ofertare 

au fost depuse următoarele oferte:   

- Municipiul București  - Servicii de dirigenție de șantier pentru realizare a lucrărilor la obiectivul de 

investiții ”Pod – număr de inventar 1111264 din parcul Cișmigiu ”, conform invitație de participare  

nr. DPI/80511/15.03.2022 – ofertă depusă conform adresei nr. 6760/24.06.2022, pentru care s-a 

încheiat contractul cu nr. 448/28.07.2022; 

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București - Servicii de mentenanță preventivă  pentru 

instalațiile termice, sanitare, electrice, de ventilație și aer condiționat aferente clădirilor 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București , conform invitație de participare 18282 / 

04.07.2022,  oferta a fost depusă conform adresei nr. 7426 / 08.07.2022 și în urma comunicării 

rezultatului procedurii s-a încheiat contractul nr. 88 / 09.08.2022; 

- Inspectoratul pentru Situații De Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov - Acord Cadru  de prestare 

servicii de reparare și întreținere centrale termice, contract înregistrat cu nr. 71/15.07.2022; 

- Primăria Municipiului București - Servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economica faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Prelungire Str. Brașov între Prelungirea 

Ghencea și Șos. Alexandriei” , contract înregistrat cu nr. 385/19.07.2022; 
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- Administrația Lacuri Parcuri si Agrement București  - Servicii de dirigentie de santier pentru 

obiectivul ” Lucrari de reparatii la aleile din Parcul Tineretului ”,  contract înregistrat cu  nr. 

121/20.10.2022; 

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București – Servicii de mentenanță și revizie 

tehnică șa cele cinci grupuri electrogene, contract înregistrat cu nr. 137/09.11.2022; 

- Tribunalul București – Contract de execuție lucrări  - înlocuire a racordului primar DN 200 mm – 

Retur, contract înregistrat cu nr. 142/07.12.2022; 

- Administrația Comercială  Sector 6 – Executarea lucrărilor de înlocuire  a unui tronson de 

aproximativ 30m pe racordul primar DN 100 mm ce alimentează complexul de locuințe ale Primăriei 

Sectorului 6 amplasat în str. Dealul Tugulea nr. 27, contract înregistrat cu nr. 146/16.12.2022 ; 

- Primăria Municipiului București -  Servicii de proiectare și  execuție de lucrări aferente obiectivului 

de investiții  modernizare Magistrala de termoficare II Vest  între caminele PV2-CM20, în valoare de 

42.954.245,26 lei ( fara TVA ), contract înregistrat cu nr. nr 852/23.12.2022; 

 

Obiectiv specific 2 – Implementarea de noi direcții de acțiune pentru diversificarea serviciilor 

oferite către toții clienții  

a) Efectuarea de Audituri energetice complexe și Prestarea de servicii ESCO către subunitățile 

din cadrul Primăriei Municipiului București, incluzând și Regiile Autonome și societățile comerciale. 

În baza deciziei ANRE nr. 2123/2013, activitățile de audit  energetic complex al clădirilor 

conform legii 121/2014  au ca scop identificarea și implementarea unor soluții de economisire a energiei 

și urmărirea rezultatelor obținute în urma propunerilor efectuate. De asemenea pentru implementare 

vor fi oferite servicii de tip ESCO care asigură urmărirea completă a proiectului, implementare și 

gestionarea ulterioară a managementului energiei. 

Acesta va conduce la eficientizarea consumului de energie și la economii importante în bugetul 

acestora. 

De asemenea, luând în considerare faptul că o companie de servicii de eficientizare energetică 

tip ESCO trebuie să dispună de soluții tehnice și echipamente specifice de monitorizare care să permită 

optimizarea soluțiilor de eficientizare energetică și urmărirea consumurilor pe întreaga perioadă 
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contractuală a fost  necesară achiziționarea unui sistem integrat pentru măsurarea calității energiei 

electrice cu precizie ridicată. 

Achiziția echipamentelor, respectiv  analizor de calitate energie electrică cu configurare 

automată, analizor de calitate energie de tip fix, osciloscop digital staționar, osciloscop digital portabil 

cu geantă și software,  clește wattmetric, trusă scule electrician, multimetru numeric, stand de lucru,    

permit efectuarea de studii de monitorizare si propuneri de optimizare a soluțiilor de eficientizare 

energetică și urmărire a consumurilor. 

 

b)  Realizarea proiectului de instalare a 40 stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice  

Fiind parte a Directivei UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera și creșterea calității 

aerului la nivelul Capitalei, ne-am propus să începem dezvoltarea unui sistem de unități pentru 

încărcarea automobilelor electrice, încurajând astfel, alături de subvenția acordată prin Fondul de 

Mediu, achizițiile de autovehicule cu acționare integral electrică. 

Proiectul de implementare al infrastructurii stațiilor de încărcare mașini electrice vine în 

întâmpinarea atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin 

Legea eficienței energetice (Legea 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Compania și-a propus achiziția, instalarea, montarea și punerea în funcțiune a unui număr de 40 

de stații de încărcare autovehicule electrice și hibride, plug-in de putere maximă 72 kw.  Veniturile 

obținute din capitalizarea costurilor legate de investiția în cele 40 de stații de încărcare autovehicule 

electrice sunt de 2.837,89 mii lei. 

Proiectul de implementare al infrastructurii stațiilor de încărcare mașini electrice vine în 

întâmpinarea atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin 

Legea eficienței energetice (Legea 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

  Aferent achiziției de echipamente – Stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug in, 

anunț de participare publicat în SEAP în data de 05.02.2019, comunicăm următoarele: 

- Procedura a fost anulată în data de 19.03.2020 în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), 

lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. a înaintat la CNSC în data de 01.04.2020 

contestația nr. 12652/01.04.2020; 
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- CNSC a emis în data de 29.04.2020 Decizia nr. 693/C7/571 prin care a admis contestația TELEKOM 

ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A și obligă Compania Municipală Energetica București 

S.A. la continuarea procedurii; 

- Compania Municipală Energetica București S.A. a înaintat recurs la Curtea de Apel București 

împotriva deciziei CNSC; 

- Curtea de Apel București a pronunțat Decizia nr. 676/16.06.2020 prin care a respins plângerea 

formulată de Compania Municipală Energetica București S.A.; 

- Compania Municipală Energetica București S.A. a înaintat recurs la ICCJ împotriva Deciziei Curții 

de Apel  

- S-a formulat cerere de preschimbare termen – motivată de formulare cerere renunțare la judecata 

recursului . Astfel la termenul stabilit în data de 16.09.2021 s-a admis cererea de preschimbare a 

termenului de judecată formulată de Compania Municipală Energetică București S.A. și 

preschimbă termenul de judecată la data de 28.10.2021. 

- La termenul din data de 28.10.2021 instanța a luat act de renunțarea la judecata a recursului, 

astfel a luat act de achiesarea recurentei-reclamante Compania Municipală Energetică Servicii 

București S.A. la decizia civilă nr. 676 din data de 16 iunie 2020, pronunțată de Curtea de Apel 

București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal și a obligat recurenta-reclamantă la 

plata către intimata-pârâtă a cheltuielilor de judecată. 

 

În continuare s-au efectuate acte cu privire la continuarea procedurii aferente achiziției de 

echipamente – Stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug in respectiv : 

- în data de 03.11.2021 autoritatea contractantă  prin intermediul comisiei de evaluare a transmis 

către ANAP procesul verbal de evaluare a propunerii tehnice ( nr. 10863/02.11.2021) în urma 

căruia APA a emis avizul conform condiționat nr. 1007/23623/08.11.2021 . Ca urmare a avizului 

condiționat, comisia a solicitat clarificări ofertantului la data de 12.11.2021, la care s-a primit 

răspuns în data de 18.11.2021. 

- în data de 26.11.2021  autoritatea contractantă prin intermediul comisiei de evaluare a transmis 

către ANAP procesul verbal de evaluare propuneri tehnice ( nr. 11692/26.11.2021) în urma 

căruia ANAP a emis avizul conform condiționat nr. 1007/25958/06.12.2021.   
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- s-a solicitat prelungirea valabilității ofertei si a garanției de participare pana la data de 

31.03.2022 iar ofertantul AXIONET IOT S.R.L în data de 30.12.2021 a depus documentele pentru 

prelungire. 

- s-au solicitat clarificări cu privire la propunerea tehnica ofertantului AXIONET IOT S.R.L iar apoi 

în urma primirii răspunsului s-a întocmit procesul-verbal  de evaluare propunere tehnica 

nr.  1632/23.02.2022 pentru care s-a solicitat Aviz din partea ANAP, acesta fiind emis cu nr.  

1007/4560/01.03.2022.  

- s-a întocmit  procesul verbal privind evaluarea propunerii financiare, fiind primit avizul 

necondiționat din partea ANAP cu nr. 1007/5072/07.03.2022. 

- În continuare s-a efectuat solicitare  de documente aferente DUAE precum și prelungire 

garanție de participare și valabilitate ofertă. 

 

Pe parcursul semestrului II  al anului 2022 s-a efectuat evaluarea documentelor aferente DUAE 

în cadrul procedurii, după cum urmează : 

- Prelungirea  perioadei de valabilitate a ofertelor până la data de 31.12.2022; 

- Întocmirea raportului procedurii; 

- Întocmirea comunicării către ofertanți; 

 

Ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică s-a încheiat Contractul privind achiziția 

publică de produse cu nr. 146/16.12.2022  cu Axionet IOT SRL având ca obiect stații de încărcare 

autovehicule electrice și hibride plug-in – 40 bucăți. 

 În paralel cu procedura de achiziție publică, pentru implementarea acestui proiect, s-a aprobat 

hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.521/29.09.2022 prin care  a împuternicit  

Administrația Străzilor în vederea  încheierii unui Protocol de Colaborare cu Compania Municipală 

Energetica Servicii București SA privind  implementarea ”Proiectului pilot  privind dezvoltarea 

infrastructurii pentru încărcarea autovehiculelor electric și hybrid plug-in în parcările publice  din 

patrimoniul Municipiului București”. 

 Astfel a fost încheiat Protocolul de colaborare privind  implementarea ”Proiectului pilot  privind 

dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea autovehiculelor electric și hybrid plug-in în parcările 

publice  din patrimoniul Municipiului București” cu nr.  13020/01.11.2022. 
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Obiectiv General 6 - Proiecte de cercetare, dezvoltare și formare profesională pentru personal 

propriu sau pentru terți 

Încurajarea parteneriatelor cu instituții de învățământ și instituții de cercetare din țară și din 

străinătate și atragere de specialiști în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare ale companiei. 

În cadrul acestui obiectiv general identificăm următoarele obiective specifice: 

 

Obiectiv specific 1 - Implementarea în bune condiții a proiectului actual - Programul 

Operațional Capacitate Umană - Locuri de muncă pentru toți, Axa Prioritară 8.1 8.i - Accesul la locuri 

de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv 

pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative 

locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă- Axa 3/PI 8.i/OS 3.1-3.6; 

Pentru acest program Compania a aplicat și a obținut linii de finanțare externe - Stagii de 

practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine", cod MySmis 130651. 

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea gradului de angajabilitate a elevilor din 

Liceul Tehnologic Marin Grigore Nastase din Tărtășești si din Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea prin 

participarea unui număr de 185 elevi din următoarele domeniile: mecanica, estetica și igiena corpului 

omenesc, industrie alimentară, servicii, protecția mediului la programe de învățare la locul de munca cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI.  

Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele: 

➢ O.S1. Dezvoltarea parteneriatului scoală- agent economic, valorificând experiența anterioara a 

partenerilor din proiect si inițierea de noi relații de cooperare pentru formare profesionala continuă; 

➢ O.S2. Dezvoltarea personală și înzestrarea elevilor înscriși în proiect (185 de elevi) cu cunoștințele 

și abilitățile necesare pentru managementul propriului traseu educațional şi profesional prin 

furnizarea serviciilor de consiliere psihopedagogica şi orientare în carieră. Aceste sesiuni de 

consiliere si orientare în cariera sunt menite să conducă la cea mai corectă decizie pentru o alegere 

a carierei în acord cu aptitudinile şi interesele lor vocaționale; 

➢ O.S.3 Organizarea de stagii de pregătire practică în cadrul unor parteneriate dezvoltate cu agenți 

economici din România regiunea Sud-Muntenia, la care vor participa 185 elevi in vederea facilitării 

tranziției acestora de la școală la viață activă. Aceste stagii sunt menite sa crească însemnătatea 

cunoștințelor dobândite la locul de muncă; 
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➢ O.S.4 Creșterea gradului de informare in rândul elevilor din grupul țintă în ceea ce privește 

domeniile de activitate în care doresc să dezvolte o carieră, in principal în ceea ce privește sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, precum și în rândul operatorilor 

economic. În acest sens, vor fi organizate activități suport pentru consilierea şi orientarea 

profesională, stagii de practica in laboratoarele nou-dotate ale unităților de învățământ precum și 

la sediile angajatorilor, participarea la concursurile de meserii. 

Proiectul – atât prin atingerea obiectivelor specifice, cât și prin atingerea obiectivului general va 

genera efecte pozitive pe termen lung pentru cei 185 de elevi prin crearea unui sistem de comunicare 

și relaționare eficient între aceștia și viitorii potențiali angajatori. Astfel, prin activitățile propuse prin 

proiect urmăresc o abordare integrată care facilitează inserția pe piața muncii a elevilor din grupul țintă, 

cu următoarele beneficii: crearea și consolidarea unei rețele de parteneriat între liceele tehnologice și 

potențialii angajatori pentru asigurarea stagiilor de practică, identificarea cerințelor angajatorilor din 

punct de vedere al competențelor din partea viitorilor angajați, facilitarea accesului elevilor la 

oportunitățile de angajare în rândul întreprinderilor de profil. 

În cadrul Activității A.2. – Activități de sprijinire a participării la învățământul antepreșcolar / 

Subactivitatea 2.1  Informarea, selectarea, recrutarea si gestionarea Grupului Tinta, CMESB a elaborat 

Metodologia de organizare și desfășurare a stagiilor de practică pentru elevi, împreună cu anexele 

aferente.  

Pe întreaga perioadă de derulare a proiectului a fost angajat un coordonator al activității, până 

la data  finalizării proiectului, respectiv data de 15.10.2022. 

A fost organizată o masă rotundă în Județul Călărași având următoarea  tema ,,Parteneriat de 

practică”. S-a început organizarea activității și achiziții publice pentru organizarea de evenimente.  

S-a început demararea analizei competențelor specifice care vor fi dezvoltate în stagiile de 

practică organizate pentru elevii Liceului nr. 1 Fundulea. A fost  s-a stabilit profilul tutorului și programa 

de practică. 

• Activități previzionate ale proiectului: 

 A1 - Management proiect 

▪ SA 1.1 Management Operațional 

▪ SA 1.2 Management financiar 

▪ SA 1.3 Realizarea si monitorizarea achizițiilor aferente proiectului 

▪ SA 1.4 Informare si publicitate proiect 
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 A2 - Organizarea si derularea programelor de învățare la locul de munca 

▪ SA 2.1 Informarea, selectarea si gestionarea GT-ului 

▪ SA 2.2 Derularea stagiilor de practica 

▪ SA 2.3 Dotarea si modernizarea spatiilor de practica 

 A3 - Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala 

▪ SA 3.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare in cariera 

 A4 - Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de munca 

▪ SA 4.1 Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de munca 

 A5 - Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca 

▪ SA 5.1 Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca 

 A6 - Cheltuieli indirecte 

▪ SA 6.1 Cheltuieli indirecte 

• Buget proiect 

 Grant nerambursabil: 2.289.723 RON (100% Buget eligibil total) 

 

În cadrul proiectului cu titlul Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine" ID: 

130651, s-au realizat următoarele activități:  

- s-au  realizat formularele de evaluare a CV-urilor candidaților pentru postul de tutore de practică și 

pe cel de interviu pentru respectivii candidați. 

- s-a realizat o programă de educație ecologică pentru elevii Liceului Tehnologic Fundulea. Programa 

este concepută pentru 4 ore de curs. 

De asemenea,  în contextul pandemiei de Coronavirus și de derulare a orelor on-line, s-a realizat 

o programă de ore, on-line, de educație ecologică pentru elevii Liceului Tehnologic Fundulea.  

 În  cadrul proiectului Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine", Contract 

POCU /633/6/14/130651, s-a continuat pregătirea stagiilor de practică ale elevilor în șantierele 

Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, cu tema ”protecția mediului” și în 

compartimentele companiei, pentru stagii cu tema ”servicii”. Au fost identificat și atras în echipa de 

implementare a proiectului, tutorele de practică .  

 În perioada martie- mai 2022 s-a desfășurat stagiul de practică cu tematica ”protecția mediului   

 Stagiul de practică a avut o durată de 4 ore/zi. Pe parcursul primei săptămâni, în stagiul de 

practică au participat 20 de elevi. Cum normele metodologice prevăd o normă de 15 elevi pentru un 
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tutore, a fost necesar suplimentarea cu  cel de-al doilea tutore  de practică.   În cadrul acestuia, în prima 

zi, elevii au fost primiți la sediul CMESB. Programul lor a inclus o prezentare a companiei și instruirea 

pentru SSM-PI. În zilele următoare, elevii și-au derulat stagiul de practică în șantierul Ferentari iar într-

una din zile, stagiul a fost găzduit de punctul de lucru din Arena Națională.  

 La final,  s-a realizat un raport de evaluare  a stagiului de practică cu tema ”Protecția mediului” 

care s-a derulat în perioada martie-mai 2022 în șantierul Ferentari. 

 În continuare, în perioada de raportare  în cadrul acestui proiect  s-a realizat o  procedură 

operaționale pentru organizarea stagiilor de practică a elevilor și/sau studenților,  s-a realizat raportul 

aferent Cererii de rambursare 3, și s-au înaintat clarificările la solicitările finanțatorului. 

 

Obiectiv specific 2 – Participarea la Programul Operațional Competitivitate - Axa Prioritară nr. 

1- 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor, Axa 1/PI 1a/OS 1.1/Acțiune 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD/ Proiecte pentru 

clustere de inovare Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și CDI; 

Soluția de construcție aleasă în mod inovativ pentru implementarea instalației va permite 

valorificarea bunurilor atât prin comercializarea de produse, cat și prin oferirea de servicii cu 

echipamentele proprii. 

În cest sens, Compania Municipală Energetica Servicii SA  și-a manifestat intenția de participare 

în parteneriat la depunerea unei cereri de finanțare pentru înființarea unui cluster de inovare pentru 

creșterea eficienței energetice. 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., și-a propus să contribuie la dezvoltarea 

sectorului de energie inteligentă a Municipiului București în vederea consolidării unui centru economic 

puternic, stabil și diversificat, capabil să asigure prosperitate și creșterea calității vieții cetățenilor din 

Municipiul București și din zonele înconjurătoare  – “ NOI ENERGIZAM CAPITALA“. 

In acest sens Compania Municipală Energetica Servicii București SA se va implica în activitățile 

ce vor fi desfășurate în cadrul CLUSTERULUI DE INOVARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE.  

Clusterul de inovare pentru creșterea eficienței energetice se va constitui sub formă de asociație 

a partenerilor, alături de CMESB, care vor fi:  Compania Municipală Termoenergetica București – lider 

de parteneriat, Universitatea Politehnică București și 10 IMM-uri din energie. 

Scopul înființării acestei asociații este de realizare a unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare 

și inovare și de colaborare cu ajutorul căreia toți actorii interesați, membrii ai asociației precum și alte 
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entități publice sau private, să poată dezvolta noi soluții și produse pentru piața de energie din 

Municipiul București. Această infrastructură poate fi realizată mai facil cu fonduri nerambursabile. 

Astfel, împreună cu partenerii din această asociație se vor demara demersurile pentru realizarea unui 

cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară: I. Cercetare, 

dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor, 

Obiectiv Specific: OS 1.1 . Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă şi sănătate, 

Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare.   

Asociația CLUSTERUL DE INOVARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE își propune să 

desfășoare activități de cercetare, inovare si testare a tehnologiilor și soluțiilor pentru energie 

inteligentă prin următoarele tipuri de activități: 

- Centru de formare profesionala pentru cercetare, antreprenoriat si management si calificări 

profesionale in domeniul energiei, incluzând si un centru de evaluare de competente. 

- Servicii de consiliere in cercetare si afaceri; 

- Cercetare in vederea găsirii unei soluții optime de obținere a energiei pe baza geotermala; 

- Cercetare in vederea găsirii unei soluții optime de folosire a energiei solare pentru obținerea de 

energie; 

- Cercetarea soluțiilor optime de echipamente pentru centralele termice; 

- Cercetarea unor soluții eficiente in construcția clădirilor 

- Cercetarea unor produse chimice ce pot fi folosite in vederea obținerii de energie; 

În perioada de raportare s-a continuat inițiativa de înființare a acestui cluster  fiind modificată 

denumirea.  Astfel cum a fost redenumit, CLUSTERUL DE INOVARE PENTRU DEZVOLTAREA DE 

TEHNOLOGII BAZATE PE HIDROGEN - ENER2H are ca scop susținerea, promovarea și reprezentarea 

demersurile membrilor săi de participare activă în procesul de cercetare – inovare, dezvoltare, 

diseminare și implementare de tehnologii, produse și servicii energetice bazate pe hidrogen, ca premisă 

pentru o dezvoltare consolidată în domeniul energetic și de mediu . În aceeași perioadă s-a luat inițiativa 

înființării  și unui al doilea cluster, respectiv  CLUSTERUL de promovare a soluțiilor sustenabile în 

domeniul energiei termice – TERMO SMART al cărui scop este de a susține, promova și reprezenta 

demersurile membrilor săi de participare activă în procesul de dezvoltare a unei rețele funcționale 

inovative bazată pe model MULTIPLU HELIX care să asigure stimularea colaborării între reprezentanții 

mediului economic, al celui de cercetare și învățământ, cu implicarea directă a finanțatorilor și a presei, 

ale cărei activități principale și conexe vor gravita în jurul provocărilor ridicate de sectorul energie-
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mediu. Activitățile pe care și le-au propus aceste două asociații pot fi realizate mai facil cu fonduri 

nerambursabile.  

 

Ulterior aprobării reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii 

de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform Hotărârii  nr. 02 din data de 21.02.2022, 

Compania Municipală Energetica Servicii a demarat discuții și negocieri  în sensul realizării și altor 

proiecte, pe care le redăm în cele ce urmează : 

- în luna iunie s-a demarat lucrul la un proiect de digitalizare a CMESB ce va consta în principiu, 

în achiziția și customizarea unor produse software necesare pentru optimizarea activităților 

firmei, în perioada de raportare s-a continuat lucrul la acest proiect.   În plus, vor fi achiziționate 

tehnică IT pentru programele achiziționate. Bugetul estimat va fi de 3 milioane de Euro.  

- s-au  demarat discuțiile pentru realizarea unui proiect pilot de alimentare cu energie termică 

pentru 2 puncte termice – PT 7 și 8 Virtuții – prin achiziția și implementarea de minicentrale 

mobile/containerizate adaptate. Scopul acestui proiect este de Susținere a sistemului 

centralizat de termoficare și diversificarea funcționarii sale prin suplimentarea surselor de 

energie termică în punctele termice care nu pot asigura necesarul de apă caldă și căldură pentru 

populație. Folosirea acestor surse se poate face numai în situații de urgență.  

-  s-au demarat discuțiile și negocierile pentru realizarea în parteneriat a unui proiect cu titlul ” 

Supporting Energy Transition and Decarbonisation in District Heating Sector — SET_HEAT”. 

Proiectul va fi aplicat pentru finanțare din Programul Comisiei Europene LIFE-2022-CET-DH. 

Organizația coordonatoare va fi universitatea poloneză POLITECHNIKA SLASKA din GLIWICE. 

Bugetul total al proiectului va fi de 500.000 euro. CMESB va fi partener în proiect. Până la 

depunerea proiectului, se vor discuta cu partenerii gradul de implicare a companiei noastre în 

proiect, activitățile în care vor fi implicați specialiștii noștri, responsabilitățile, personalul 

implicat și bugetul alocat.   

 

3.3. Activitatea de achiziții 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., a încheiat în calitate de executant și 

prestator pe semestrul II al anului 2022 contracte de execuție lucrări și de prestări servicii, după cum 

urmează:  
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• Acord Cadru  de prestare servicii de reparare și întreținere centrale termice încheiat cu Inspectoratul 

Pentru Situații De Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov,  înregistrat cu nr. 71/15.07.2022 (184 

L/10.06.2022) 

• Contract prestări servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică fază Studiu de 

Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Prelungire Str. Brașov  între Prelungirea Ghencea și Șos. 

Alexandriei ” încheiat cu Municipiul București, înregistrat cu nr. 74/20.07.2022 (385/19.07.2022) 

• Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor de execuție la 

obiectivul de investiții "Pod - Număr de inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu" încheiat cu Municipiul 

București, înregistrat cu nr. 83/29.07.2023 (448/28.07.2022) 

• Servicii de mentenanță preventivă, predictivă și corectivă pentru instalații termice, sanitare, 

electrice, de ventilație și aer condiționat aferent clădirilor ASSMB încheiat cu Administrația Spitalelor 

și Serviciilor Medicale București  înregistrat cu nr. 88/09.08.2022 (19880/15.07.2022) 

• Contract subsecvent  la Acord Cadru 111/25.11.2021 ( 86/24.11.20121) Servicii de mentenanța la 

echipamentele  care produc apa calda si căldură conform anexelor, încheiat cu UM 0318, înregistrat  

cu nr. 99/12.09.2022 (202894/02.09.2022) 

• Contract subsecvent  261L/05.10.2022 la Acord Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de reparare și 

întreținere a centralelor termice încheiat cu Inspectoratul Pentru Situații De Urgență ”Dealul Spirii” 

București-Ilfov, înregistrat cu nr. 114/13.10.2022 (CS 261L/05.101.2022 

• Contract subsecvent 3  la Acord Cadru 111/25.11.2021 ( 86/24.11.20121) Servicii de mentenanța la 

echipamentele  care produc apa calda si căldură conform anexelor, încheiat cu UM 0461, înregistrat 

cu nr. 115/14.10.2022 (CS3/10.10.2022) 

• Contract de servicii de dirigenție de șantier încheiat cu Administrația Lacuri Parcuri și Agrement 

București înregistrat cu nr. 121/20.10.2022 (12522/19.10.2022) 

• Contract servicii de mentenanță și revizie tehnică la cele cinci grupuri electrogene încheiat cu Direcția 

Generală de Asistență Socială a Municipiului București, înregistrat cu nr.  137/09.11.2022 (Rc 

143/9.11.2023) 

• Contract subsecvent  274L/25.10.2022 la Acord Cadru nr. 184 L/10.06.2022 – Servicii de reparare și 

întreținere a centralelor termice, încheiat cu Inspectoratul Pentru Situații De Urgență ”Dealul Spirii” 

București-Ilfov, înregistrat cu nr. 138/11.11.2022 ( CS 274L/25.10.2022) 

• Contract de execuție lucrări – înlocuire a racordului primar DN 200 mm -retur încheiat cu Tribunalul 

București, înregistrat cu nr. 142/07.12.2022 (3/11483/7.12.2022) 
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• Contract subsecvent nr. 140/20.12.2022  la Acord Cadru 111/25.11.2021 ( 86/24.11.20121) Servicii 

de mentenanța la echipamentele  care produc apa calda si căldură conform anexelor încheiat cu UM 

0418 București, înregistrat cu nr. 143/12.12.2022 (CS140/20.12.2022) 

• Contract de lucrări – executarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson de aproximativ 30 m pe 

racordul primar DN 100 mm  ce alimentează Complexul de locuințe sociale ale Primăriei Sectorului 6 

amplasat în str. Dealul Țugulea nr. 27, încheiat cu Administrația Comercială Sector 6, înregistrat cu 

nr. 146/16.12.2022. 

 

De asemenea, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. , pe parcursul semestrului 

II a încheiat în calitate de autoritate contractantă contracte de furnizare de produse după cum urmează:   

 

• Contract furnizare produse -Furnizare produse ” Profile laminate” încheiat cu TOTAL TUBES SRL ( nr.  

58/5.07.2022) 

• Contract  servicii - Servicii de paza asigurate cu sisteme tehnice de securitate si intervenție rapida la 

obiectivul CMESB - organizarea de șantier Grozăvești situat pe str. Mexic nr. 19 in incinta Depoului 

Victoria București  cat si in alte doua locații de lucru ale companiei aflate in Mun. București precum 

si reprezentare in fata organelor abilitate pentru orice situație de control sau incidente încheiat cu 

TEAM RISK SRL (nr. 59/07.07.2022) 

• Contract subsecvent nr. 4 - Achiziție de discuri abrazive si perii de sârmă încheiat cu HANEX S.R.L. ( 

nr. 60/13.07.2022) 

• Acord Cadru - Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de schimb și consumabile, pentru 

autoutilitare N2/N3 cu MTMA 3.5 t- Lot 1 Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de 

schimb și consumabile, pentru autoutilitare N2/N3  marca Renault încheiat cu AIC SERVICE 

NETWORK SRL (nr. 61/14.07.2022) 

• Acord Cadru - Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de schimb și consumabile, pentru 

autoutilitare N2/N3 cu MTMA 3.5 t- Lot 1 Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de 

schimb și consumabile, pentru autoutilitare N2/N3  marca Renault încheiat cu AIC SERVICE 

NETWORK SRL (nr. 62/14.07.2022)  

• Acord Cadru - Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de schimb și consumabile, pentru 

autoutilitare N2/N3 cu MTMA 3.5 t- Lot 1 Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de 
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schimb și consumabile, pentru autoutilitare N2/N3  marca Renault încheiat cu AIC SERVICE 

NETWORK SRL (nr. 63/14.07.2022) 

• Acord Cadru - Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de schimb și consumabile, pentru 

autoutilitare N2/N3 cu MTMA 3.5 t- Lotul 2 - Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de 

schimb și consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 marca FORD încheiat cu AIC SERVICE NETWORK 

SRL ( nr. 64/14.07.2022) 

• Acord Cadru - Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de schimb și consumabile, pentru 

autoutilitare N2/N3 cu MTMA 3,5 t Lotul 4 Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de 

schimb și consumabile, pentru autoutilitare N2/N3  marca IVECO încheiat cu AIC SERVICE NETWORK 

SRL ( nr. 65/14.07.2022) 

• Contract subsecvent nr. 1 la AC 57 - Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de schimb 

și consumabile, pentru vehicule cu MTMA mai mica de 3.5 t încheiat cu NESTY AUTO SERVICE ( nr. 

66/14.07.2022) 

• Contract Subsecvent nr. 1 la AC 53 - Servicii de reparații, întreținere și furnizare piese de schimb si 

consumabile, pentru vehicule cu MTMA mai mica de 3,5 t încheiat cu NESTY AUTO SERVICE ( nr. 

67/14.07.2022) 

• Contract subsecvent nr. 1 la AC 54 - Servicii de reparații , întreținere și furnizare de piese de schimb 

și consumabile pentru vehicule cu MTMA .3,5 Tt încheiat cu NESTY AUTO SERVICE (nr. 

68/14.07.2022) 

• Contract subsecvent nr. 1 la AC 55 - Servicii de reparații întreținere si furnizare de piese de schimb 

si consumabile pentru vehicule cu MTMA 3,5 t încheiat cu NESTY AUTO SERVICE ( nr. 68/14.07.2022) 

• Contract Subsecvent nr. 1 la AC 56 -  Servicii de reparații întreținere si furnizare de piese de schimb 

si consumabile pentru vehicule cu MTMA încheiat cu  NESTY AUTO SERVICE ( nr. 68/14.07.2022) 

• Contract de servicii -Închiriere utilaje cu deservent - Servicii de Închiriere utilaje cu deservent 

încheiat cu Util Grant SRL ( nr. 69/14.07.2022) 

• Contract Subsecvent 5 ( AC 117/17.08.2020) -Servicii de eliminare a deșeurilor - deșeuri rezultate 

din excavații si construcții, izolații termice, deșeuri lemnoase încheiat cu D.M.V. PROSAL 

CONSULTING SRL (nr. 70/15.07.2022) 

• Acord cadru de prestări servicii - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 cu MTMA>3,5t - lotul 3 - Servicii de reparații, întreținere si 
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furnizare de piese de schimb si consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 marca MANA încheiat cu 

AIC SERVICE NETWORK SRL ( nr. 72/19.07.2024) 

• Acord cadru de prestări servicii - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul auto propriu al CMESB SA - Lotul 2 - servicii de reparații, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru macara marca HTC încheiat cu 

EUROBODY HYDRAULICS SRL ( nr. 73/19.07.2022 ) 

• Contract subsecvent 1 -  Beton C 8/10, C16/20, C25/30 încheiat cu ALS BETON SRL ( nr. 

75/20.07.2022) 

• Contract de servicii - Asigurări auto de tip CASCO încheiat cu FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE 

– REASIGURARE ( nr. 76/20.07.2022) 

• Contract de servicii - Asigurări auto de tip RCA încheiat cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 

SA (nr. 77/20.07.2022) 

• Acord cadru de prestări servicii - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul auto propriu al CMESB S.A.", Lotul 1 - Servicii de reparații, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru macara marca PALFINGER, încheiat 

cu TERRA PALFINGER SRL ( nr. 78/21.07.2022) 

• Contract subsecvent 1 - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 cu MTMA >3,5t - Lot 1 - Servicii de reparații, întreținere si 

furnizare de piese de schimb si consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 marca RENAULT încheiat 

cu AIC SERVICE NETWORK SRL ( nr. 79/26.07.2022) 

• Contract subsecvent 1 - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 cu MTMA >3,5t - Lot 2 - Servicii de reparații, întreținere si 

furnizare de piese de schimb si consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 marca FORD încheiat cu AIC 

SERVICE NETWORK SRL ( nr. 80/26.07.2022) 

• Contract subsecvent 1 -  Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 cu MTMA >3,5t - Lot 3 - Servicii de reparații, întreținere si 

furnizare de piese de schimb si consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 marca MAN încheiat cu AIC 

SERVICE NETWORK SRL ( nr. 81/26.07.2022) 

• Contract subsecvent 1 - Servicii de reparați, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 cu MTMA >3,5t - Lot 4 - Servicii de reparați, întreținere si 
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furnizare de piese de schimb si consumabile, pentru autoutilitare N2/N3 marca IVECO încheiat cu 

AIC SERVICE NETWORK SRL ( nr. 82/26.07.2022) 

• Contract servicii de întocmire a Dosarului preturilor de transfer practicate de Compania Municipale 

Energetica Servicii București S.A. încheiat cu PKF FINCONTA SRL SRL ( nr. 84/01.08.2022) 

• Contract subsecvent nr. 1 - Servicii de reparați, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul auto propriu al CMESB SA - Lotul 1 - Servicii de reparați, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru macara marca PALFINGER încheiat 

cu TERRA PALFINGER SRL ( nr. 85/04.08.2022) 

• Contract subsecvent nr. 3 la AC 134/18.09.2020 - Mânuși de sudura Kevlar încheiat cu RHINO SAFETY 

SRL ( nr. 86/09.08.2022) 

• Contract subsecvent nr. 2 la AC 136/18.09.2020 privind achiziția de Mănuși electroizolante  încheiat 

cu NAKITA PROD COMIMPEX SRL ( nr. 89/30.08.2022) 

• Contract subsecvent nr. 2 la AC 136/18.09.2020 privind achiziția de Centură de siguranță 

izolantăîncheiat cu NAKITA PROD COMIMPEX SRL ( nr. 90/30.08.2022) 

• Contract subsecvent nr. 2 la AC 136/18.09.2020 privind achiziția de Centură de siguranță complexă 

încheiat cu NAKITA PROD COMIMPEX SRL ( nr. 91/30.08.2022) 

• Contract subsecvent nr 1 de achizitie publica de produse privind achiziția de Dispozitiv cu manson 

încheiat cu ROMIND T&G SRL( nr. 92/30.08.2022) 

• Contract servicii de audit financiar încheiat cu ACOD AUDIT SRL ( nr. 93/30.08.2022) 

• Contract de servicii de defrisare arbori care impiedica efectuarea lucrarilor de reabilitare a sistemului 

de termoficare încheiat cu Amazon Unique Garden SRL ( nnr. 94/31.08.2022) 

• Servicii de reparații și furnizare de piese de schimb și consumabile pentru utilaje - Lot 1 încheiat cu 

EUROBODY HYDRAULICS SRL ( nr. 95/06.09.2022) 

• Acord cadru prestări servicii - Servicii de reparații, întreținere și furnizare de piese de schimb și 

consumabile pentru utilaje - Lot 3 încheiat cu  CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE SRL ( nr. 

96/06.09.2022) 

• Acord cadru prestări servicii - Servicii de reparații, întreținere și furnizare piese de schimb și 

consumabile pentru utilaje - Lot 2 încheiat cu CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE SRL ( nr. 

97/06.09.2022) 

• Contract servicii- Servicii transplantare pentru vegetația dendrologică încheiat cu Garden Center 

Group ( nr. 98/09.09.2022) 
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• Contract de achiziție publica de produse  - Țevi clasice (sudate elicoidal) din otel nealiat pentru 

construcții 813x10 încheiat cu PETROUZINEX SRL ( nr. 100/14.09.2022 ) 

• Contract de achizitii publica de produse - Țevi laminate ( fara sudura) pentru contracții 273x6,3 

încheiat cu SC COMTECH CO SRL ( nr. 101/14.09.2022)  

• Contract subsecvent nr 6 de achiziție publica de produse - Materiale de izolatie termica, Lot 2- Saltele 

din vata minerala caserate cu alufolie  încheiat cu Q. EURO SOFT SRL ( nr. 102/16.09.2022 ) 

• Contract de achiziție publica de produse - Contract de furnizare de Table de Otel lot 1 încheiat cu 

TOTAL TUBES SRL ( nr. 103/21.09.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Contract de furnizare de Profile laminate Lot 2 încheiat cu 

TOTAL TUBES SRL ( nr. 104/21.09.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Mixturi asfaltice - Lot II încheiat cu DUAL GENERAL 

CONSTRUCT SRL ( nr. 105/21.09/2022) 

• Contract de servicii - Servicii de încercări probe beton prin Laborator autorizat ISC pentru prelevare 

si verificări/încercări beton necesare la execuția lucrărilor de construcții încheiat cu AQ TESTING BT 

SRL ( 106/22.09.2022) 

• Contract subsecvent 1- Servicii de reparați, întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile 

pentru utilaje aflate in parcul auto propriu al CMESB SA Lotul 2 - Servicii de reparați, întreținere si 

furnizare de piese de schimb si consumabile pentru buldoexcavatoare si excavatoare 

multifuncționale marca MECALAC încheiat cu CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE SRL ( 

107/22.09.2022) 

• Contract subsecvent 1 - Servicii de reparați, întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile 

pentru utilaje aflate in parcul auto propriu al CMESB SA Lotul 3 - Servicii de reparați, întreținere si 

furnizare de piese de schimb si consumabile pentru excavator pe pneuri si mini încărcător 

multifuncțional marca HYUNDAI încheiat cu  CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE SRL ( nr. 

108/22.09.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Acumulatori staționari încheiat CARANDA MATERII SRL ( 

nr. 109/23.09.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Țevi si accesorii preizolate din otel DN 600 mm încheiat cu 

ISOPLUS ROMANIA SRL ( nr. 110/05.10.2022) 

• Acord cadru de achiziție publica de produse - Achiziție publica de carburanți auto pe baza de carduri 

încheiat cu ROMPETROL DOWNSTREAM SRL ( nr. 111/06.10.2022) 
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• Contract subsecvent de achiziție publica de produse nr 1 - Carburanți auto pe baza de carduri încheiat 

cu ROMPETROL DOWNSTREAM SRL ( nr. 112/06.10.2022) 

• Contract subsecvent 2 - Servicii de reparați, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru vehiculele cu MTMA<3,5t, Lotul 5 - " Servicii de reparați, întreținere si furnizare 

de piese de schimb si consumabile pentru vehiculele marca OPEL" încheiat cu NESTY AUTO SERVICE 

( nr. 116/14.101.2022) 

• Contract subsecvent 1 - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul propriu al CMESB SA Lotul 1 - servicii de reparații, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru macara marca FASSI  încheiat cu 

EUROBODY HYDRAULICS SRL ( nr. 117/19.10.2022) 

• Contract subsecvent 1  - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul propriu al CMESB SA Lotul 2 - servicii de reparații, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru macara marca HTC încheiat cu 

EUROBODY HYDRAULICS SRL ( nr. 118/19.10.2022) 

• Acord cadru de prestări servicii - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul propriu al CMESB SA Lotul 5 - servicii de reparații, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru generatoare ENDRESS încheiat cu 

ENDRESS GROUP ROMANIA SA ( nr. 119/19.10.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Refrigerant echipamente climatizare VRV încheiat cu 

MESSER ROMANIA GAZ SRL încheiat cu MESSER ROMANIA GAZ SRL ( nr. 122/20.10.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Sisteme de monitorizare parametrii tehnologici încheiat 

cu ADREM ENGINEERING SRL ( nr. 123/26.10.2022) 

• Contract de prestări servicii - Închiriere utilaje/echipamente cu deservent încheiat cu ROCKA GENCO 

SRL ( nr. 124/26.10.2022) 

• Contract subsecvent 1 - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul auto propriu al CMESB SA - Lotul 5 _ Servicii de reparații, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru generatoare ENDRESS încheiat cu 

ENDRESS GROUP ROMANIA SA ( nr. 125/26.10.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Utilaje/echipamente (fără deservent) prin închiriere, Lotul 

1 - Tăietor rost si Placa Vibratoare pentru asfalt încheiat cu MEM IMPEX SRL ( nr. 126/26.10.2022) 
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• Contract de achiziție publica - Utilaje/echipamente (fără deservent) prin închiriere, Lotul 3 - Cilindru 

Compactor încheiat cu MEM IMPEX SRL ( nr. 127/26.10.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Coturi preizolate Dn 600 (Ø610x8), Dmanta  800, α = 45°  , 

R = 1,5 Dn, Coturi preizolate Dn 150 (Ø168,3x6,3), Dmanta  250, α = 45°  , R = 1,5 Dn, Coturi preizolate 

Dn 200 (Ø219,1x6,3), Dmanta  315, α = 45°  , R = 1,5 Dn încheiat cu  ISOPLUS ROMANIA SRL ( nr. 

128/1.11.2022)  

• Contract de achiziție publica de produse - Mixturi asfaltice încheiat cu VIAROM CONSTRUCT SRL ( nr. 

129/04.11.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Emulsie bituminoasa cu rupere radipa EBCR 60 - Lot III , 

încheiat cu VIAROM CONSTRUCT SRL ( nr. 130/4.11.2022) 

• Contract subsecvent 5 - Discuri abrazive si perii de sarma pentru disc - 2 loturi - Lot 1 încheiat cu 

HANEX S.R.L. ( nr. 131/4.11.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Vane pentru circuitul primar - Lot 2 încheiat cu  

PETROUZINEX SRL ( nr. 132/07.11.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Vane pentru circuitul primar - Lot 3 încheiat cu 

PETROUZINEX SRL ( 133/07.11.2022) 

• Acord cadru de prestări servicii -  Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul auto propriu al CMESB SA, Lotul 2 - Servicii de reparații, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru buldoexcavatoare marca JCB 

încheiat cu TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL ( nr. 134/08.11.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Materiale electrice încheiat cu CARANDA BATERII SRL  ( nr. 

135/8.11.2022) 

• Contract achiziție publica de produse - Tevi Clasice DN25 - DN200 din otel fără sudura încheiat cu SC 

COMTECH CO SRL ( nr. 136/09.11.2023) 

• Contract subsecvent 1 - Servicii de reparații, întreținere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile pentru utilaje aflate in parcul auto propriu CMESB SA - Lotul 2 - Servicii de reparații, 

întreținere si furnizare de piese de schimb si consumabile pentru buldoexcavatoare marca JCB 

încheiat cu TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL ( nr. 139/15.11.2022) 

• Acord cadru de achiziție publica de produse - Țevi si accesorii din otel DN80 - DN200 încheiat cu 

ISOPLUS ROMANIA SRL ( nr. 140/05.12.2022) 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 98 of 111 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

• Contract de achiziție publica de produse - Țevi clasice DN60 din otel nealiat încheiat cu SC COMTECH 

CO SRL ( nr. 144/14.12.2022) 

• Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economica faza Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții "Prelungire str. Brașov intre Prelungirea Ghencea si Sos. Alexandriei" încheiat 

cu Geovisions SRL ( nr. 141/06.12.2022)  

• Contract privind achiziția publica de produse - Stații de încărcare autovehicule electrice si hibride 

plug-in - 40 bucăți încheiat cu AXIONET IOT SRL ( nr. 145/15.12.2022) 

• Contract subsecvent nr. 1  ( la AC 140/5.12.2022) - Țevi si accesorii preizolate din otel DN 80-DN200 

încheiat cu ISOPLUS ROMANIA SRL ( nr. 147/21.12.2022) 

• Acord cadru de achiziție publica de produse - Placi prefabricate din beton armat - Lot 1 placa de 

beton carosabila P 360x150x20 încheiat cu  AGRILID ACTIV SRL ( nr. 148/28.12.2022) 

• Acord cadru de achiziție publica de produse - Placi prefabricate din beton armat - Lot 2 Placa de 

beton carosabila P 340x150x30 încheiat cu AGRILID ACTIV SRL  ( nr. 149/28.12.2022) 

• Acord cadru de achiziție publica de produse - Placi prefabricate din beton armat - Lot 3 Placa de 

beton carosabila P 250x150x30 încheiat cu AGRILID ACTIV SRL ( nr.  150/28.12.2022) 

• Acord cadru de achiziție publica de produse - Placi prefabricate din beton armat - Lot 4 - Placa de 

beton carosabila P 300x150x30 încheiat cu AGRILID ACTIV SRL ( nr. 151/28.12.2022) 

• Acord cadru de achiziție publica de produse - Placi prefabricate din beton armat - Lot 5 Placa de 

beton carosabila P 250x180x20 încheiat cu AGRILID ACTIV SRL  ( nr. 152/28.12.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Placi prefabricate din beton armat - Placa de beton 

carosabila P250 x 100 x 25 încheiat cu AGRILID ACTIV SRL ( nr. 153/29.12.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse Placi prefabricate din beton armat - Placa de beton 

carosabila P 180x150x15 încheiat cu AGRILID ACTIV SRL  ( nr. 154/29.12.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Placi prefabricate din beton armat - Placa de beton 

carosabila P 300x100x25 încheiat cu AGRILID ACTIV SRL ( nr.  155/29.12.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Placi prefabricate din beton armat - P 230 x 240 x 25 ( cu 

gol acces camin) încheiat cu AGRILID ACTIV SRL ( nr. 156/29.12.2022) 

 

 

 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 99 of 111 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

 3.4. Activitatea de resurse umane 

Pe parcursul semestrului II al anului 2022, structura organizatorică a Companiei Municipale 

Energetica Servicii București S.A. prevede următoarele structuri organizatorice funcționale și operative: 

 

• Serviciul Intern de Prevenire și Protecție  și Managementul Calității   

• Serviciul juridic şi guvernanță corporativă  

• Serviciul Control, Cost control si CFG 

• Serviciul Registratura, Administrativ, Arhiva, Logistica si Comunicare 

• Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Formare profesională 

• Biroul Achiziții 

• Biroul Cercetare, Dezvoltare, Marketing 

• Departamentul Comercial  

• Serviciul Financiar Contabilitate Buget 

• Serviciul  Administrare și Operare Obiective 

• Serviciul Transporturi 

• Serviciul Investiții si Proiectare 

• Inginer Șef  

• Biroul Consultanță Tehnică 

În perioada  raportată, principalele activități repetative care au fost  desfășurate de către 

Serviciul  Resurse  Umane, Salarizare și Formare Profesională au constat în: 

- Derularea operațiunilor de salarizare pentru salariații companiei și membrii Consiliului de 

Administrație  ( salarii, concedii de odihnă, concedii medicale, poprii, adeverințe, etc.); 

- Derularea operațiunilor de administrare de personal: întocmit acte adiționale, decizii de încetare a 

CIM, adeverințe vechime salariați, actualizare bază de date salariați, calcul vechime salariați, fișe de 

post, arhivare dosare, etc.; 

- Derularea operațiunilor de transmitere în Revisal a încetărilor și a modificărilor intervenite asupra  

contractelor individuale de muncă; 

-  Dintre situaţiile statistice ȋntocmite lunar, se menționează: 

➢ numărul de personal existent; 

➢ fluctuaţia de personal; 

➢ număr mediu de personal; 
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➢ cheltuieli de personal; 

➢ media de vârstă; 

➢ structură personal; 

➢ stat de funcţii angajaţi, pe compartimente, posturi vacante; 

➢ situaţia numerică a personalului  pe funcţii 

➢ arhivări documente la dosarele de personal; 

Printre cele mai importante activități, în perioada iulie-decembrie  2022 activitatea de resurse 

umane și formare profesională a desfășurat următoarele: 

Pentru buna desfășurare a activității Direcției Tehnice, SRUSFP a demarat procedurii de recrutare 

internă/externă, conform regulamentului de ocupare posturi vacante şi temporar vacante, pentru 

posturi de DGATO, diriginți de șantier, ingineri, personal de specialitate,   iar în urma acestora , posturile 

au fost ocupate, pe durată determinată, până la organizarea de concursuri/examene pe durată 

nedeterminată. 

     Activitatea de recrutare şi selecție de personal,  a constat în : 

✓ promovarea posturilor de muncitori, prin publicare anunț pe site în mediul online: Olx Online 

Services SRL;  

✓ publicare de  anunțuri pe site Companie şi la sediu acesteia sau in cazul recrutării interne; 

✓ anunțuri de informare către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; 

✓ asigurarea suportului tehnic în procesul de colectare şi operare date a CV-urilor depuse la sediul 

companiei;  

✓ Organizare de interviuri și  probă practică; 

✓ Organizare concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor vacante şi temporar 

vacante de muncitori şi personal suport direct productivi,  cu publicarea anunțurilor în presă, pe site 

Companie şi la sediul acesteia; 

 

Totodată ținând seama de  vârful de sarcină,  în perioada verii, la lucrările de înlocuire a țevilor de 

termoficare; deficitul de muncitori calificați şi necalificați; lungimile de conducte şi diametrele de 

conducte mari (DN 600), care au  necesitat timp mai mare pentru operații ca: dezafectat, tăiat, sudat 

conducte , etc; imposibilitatea acordării de recuperări muncitorilor, în plină campanie de lucrări, în 

perioada  18.07.2022 -18.11.2022 s-au efectuate ore suplimentare de către personalul muncitor 

calificat, necalificat şi personalul suport de pe  șantierele CMESB S.A,  care au asigurat efectuarea 

lucrărilor de înlocuire a țevilor. 
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În vedere deschiderii șantierului Grozăvești, SRUSFP a continuat recrutarea de personal muncitor 

pentru meseriile sudor, instalator, muncitor necalificat, personal necesar completării echipelor de lucru, 

de pe șantierele CMESB. 

S-a realizat revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare de către Compartimentele: 

Serviciul Control, Cost Control şi Control Financiar de Gestiune, Serv. Transporturi – adăugat atribuții 

legate de activitatea ISCIR,  SAOO – adăugat atribuții legate de activitatea ISCIR, Serv. Comercial şi 

Energetic – revizuit toate atribuțiile serviciului şi Divizia Execuție Lucrări - adăugat atribuții legate de 

activitatea ISCIR. 

În perioada 24.10 -10.11.2022,  SRUSFP, având în vedere referatele  întocmite de către Divizia 

Execuție Lucrări şi Serviciul Transporturi din cadrul CMESB S.A, a organizat  concurs/examen pentru 

ocuparea unui număr de 15, posturi pe durată nedeterminată, astfel: 

 Serviciul Transporturi -1 post de șofer ( autocamion/mașină de mare tonaj); -1 post de mașinist  

la mașini pentru terasamente; 

Divizia Execuție Lucrări - 1 post de tehnician; 1 post de sudor; 1 post lăcătuș mecanic; 2 posturi 

zidari; 2 posturi dulgheri; 1 post betonist; 2 posturi fierar betonist; 3 posturi muncitori 

necalificați 

Având în vedere  nota de informare nr. 10415/21.10.2021 înaintată către Consiliului de 

Administrație, prin care punctele 3 şi 4 din Notă, au primit aviz favorabil cu privire la ” Analiza 

Contractelor individuale de Muncă pe perioadă determinată şi prelungirea acestora numai în cazuri 

deplin justificate de către șefii direcți ...................”, în perioada iulie – decembrie 2022,  contractele 

individuale de muncă încheiate pe durată determinată,  au la bază justificarea necesității continuării 

raporturilor contractuale cu salariații respectivi. 

În perioada iulie – decembrie 2022, au fost prelungite un  număr de  38 CIM– durata 

determinata TESA și  5 CIM – durata determinata MUNCITORI. 

Concluzionând, raportat la activitatea de resurse umane pentru semestrul II, fluctuația de 

personal se prezintă astfel: 

Angajări : 

- TESA – 23 ( din care cu norma întreaga – 4 și cu timp parțial – 19) 

- MUNCITORI – 16 cu normă întreagă 
 

Plecări: 

- TESA – 13  (din care cu norma întreagă – 8 și cu timp parțial – 5) 
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- MUNCITORI – 24 cu normă întreagă 

La data de 31.12.2022, structura personalului în companie era următoarea:  

Personal Direct Productivi – 206 (TESA – 55, Muncitori – 151  ) 

Personal Indirect Productivi -61  ( TESA – 58, Muncitori – 3, CIM suspendat - 7) 

În ceea ce privește activitățile desfășurate  pe Formare Profesională, se precizează : 

• Perfecționarea personalului Companiei se realizează pe baza unui Plan de Formare profesională, 

aprobat de conducerea executivă. 

În perioada raportată, respectiv iulie -decembrie 2022 au fost realizate următoarele cursuri 

profesionale, astfel: 

- Curs arhivar – 1 persoană 

- Reautorizare electricieni – 4 persoane 

- Curs manager proiect – 2 persoane 

În luna noiembrie Planul de Formare Profesionala a fost revizuit cu următoarele  cursuri: 

- macaragiu si motostivuitor 

În luna decembrie 2022 s-au făcut demersuri pentru următoarele cursuri: 

- Salarizare, stivuitorist, macaragiu  

 

3.5. Activitatea de natură juridică 

 În perioada de referință Serviciul Juridic a acordat consultanță de specialitate în toate 

problemele juridice apărute în activitatea curentă. A participat nemijlocit la negocierea privind 

concilierea problemelor juridice în interesul Companiei, a verificat pentru legalitate deciziile emise de 

serviciile / direcțiile de specialitate din cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. 

 De asemenea Serviciul juridic a formulat  puncte de vedere / opinii juridice  in ceea ce privește 

cerințele impuse de legislația în vigoare, a acordat suport de specialitate in desfășurarea ședințelor 

organelor de conducere ale Companiei. 

Serviciul Juridic a apărat drepturile și interesele companiei în fața instanțelor judecătorești, 

precum și, în fața oricăror organe ale puterii sau Administrației de stat și în fața oricărei instituții și 

persoane juridice cu care compania are relații contractuale. 

Litigiile existente la data de 31.12.2022  la care Compania Municipală Energetica Servicii 

București S.A., este parte (reclamant, pârât sau altă calitate procesuală) sunt următoarele : 
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DOSAR/ PARTI/ OBIECT TERMENE SOLUTIE/ 
Stadiu 

Dosar 40844/3/2018 
Tribunalul București  
 
Reclamați:  
Uniunea Salvați România  
Pârâți:  
Mun. Buc. prin Primar Gen. 
CGMB ; Service Ciclop SA  
CMEB SA  și alții  
 
Obiect : 
Constatare nulitate acte 
constitutive ale Companiilor 
Municipale  
 

T 14.09.2020 
 
În temeiul dispozițiilor art.413 alin.1 pct.1 C. proc. civ. 
suspendă judecarea prezentei cauze până la 
soluționarea definitivă a dosarelor nr. 2031/3/2020 şi 
nr.28997/3/2019 

14.09.2020 
SUSPENDAT 

Dosar nr. 27213/4/2020 
 
Contestator  
Compania Municipala 
Energetica București SA  
Intimat  
ANAF – DIRECȚIA GENERALĂ A 
VAMILOR 
 
proces verbal de contravenție 
PV seria DGV nr. 
0022558/11.11.2020  
( neînregistrare la organul fiscal 
a autoriz. anulare  
furnizare gaze 
 
 

T:  15.04.2021 
Admite excepția inadmisibilității, invocată de intimată. 
Respinge cererea de restituire a amenzii formulată de 
reclamanta în contradictoriu cu pârâta, ca inadmisibila. 
Respinge plângerea contravențională, ca neîntemeiată. 
Menține procesul-verbal de contravenție seria DGV nr. 
0022558/11.11.2020, emis de intimată. 
Sent. civ.  4946/2021 comunicată în data de 06.05.2021 
 
Cerere apel depusă la data de 28.05.2021 
Stadiu procesual -  Apel : 
T : 22.10.2021 
Tip soluție: Schimbat total 
Soluția pe scurt: Admite apelul formulat. Schimbă 
sentința apelată, în sensul că admite plângerea 
contravențională formulată și anulează procesul verbal 
de constatare a contravenției atacat. Obligă intimata la 
plata către apelantă a sumei de 20 de lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. Definitivă.  
 
Decizia a fost înaintată Serviciului Financiar, 
Contabilitate Buget, pentru  recuperarea sumei achitate 
de CMESB prin compensare 
S-a formulat cerere de compensare nr. 
6635/23.06.2022 
 

 
 
 
 
 
 
Fond : 
Respins 
 
Apel : Admis 

Dosar nr. 
6391/3/2021 
 

  T :  21.01.2022 

Tip soluție: Amână cauza 
Document: Încheiere de şedinţă    21.01.2022 
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Reclamant 
 METACOM 2000 SRL 
 
Parat  
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
 
 
Obiect : 
Litigiu – achiziții publice 
Anulare certificat constatator 
811/03.02.2021 

 

T:  15.04.2022 
Amână pronunțarea 

29.04.2022 

Soluție pe scurt: Respinge cererile de chemare în 
judecata conexe ca neîntemeiate. Cu apel în 
termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de 
apel se depune la Tribunalul București - Secția a VI-
a Civila. 

  

 

 
  Fond: 
  Respins 

 
 

Dosar nr. 
6392/3/2021 
 
Reclamant 
 METACOM 2000 SRL 
Parat  
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Obiect : 
Litigiu – achiziții publice 
Anulare certificat constatator 
812/03.02 
 

 Termen 

16.02.2022 

Ora estimata: 10:00 
Complet: C7-Fond 
Tip soluție: Conexează cauza 
Soluția pe scurt: Admite excepția conexității, invocată 
de reclamant. Dispune conexarea dosarului la dosarul 
nr. 6391/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București, 
Secţia a VI a Civilă. Cu cale de atac odată cu fondul.  
Document: Încheiere finală 
(dezinvestire)    16.02.2022  

  

 
 

Fond: 
             
Respins 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosar  
987/300/2022 
Judecătoria Sectorului 2  
 
Reclamant 
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Parat  
Teatrul Tineretului Metropolis 
 
Obiect: 
Ordonanță de plată – inițial – 
modificata in cerere pe drept 
comun la primul termen 
( fond) 
 
APEL  
DOSAR 987/300/2022 

Termen : 21.03.2022 

Tip solutie: Amână cauza pentru a se depune 

întâmpinare 

Termen  02.05.2022   

Soluție: Admite cererea de chemare in judecata. 

Obliga paratul la plata către reclamanta a sumei de 

4894,52 lei, reprezentând penalități de întârziere 

conform factura fiscala nr CMES 132 din 15.10.2021. 

Obliga paratul la plata către reclamanta a cheltuielilor 

de judecata constând in taxa judiciara de timbru 

(347,62 lei).Cu drept de apel in termen de 30 zile de 

la data comunicării 

 

Sent.4689/2022 com. 08.06.2022 

 

APEL formulat de TTM in 12.07.2022 

s-a depus întâmpinare de CMESB  
 

 
 
 

Fond: 
Admis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APEL: 
 

mailto:office@cmesb.ro
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=300000000480815&id_inst=3
https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=300000000495647&id_inst=3
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=300000000474894&id_inst=3


 
 

 
 
 
 
 

  
Page 105 of 111 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

Dosar  
17669/300/2022 
Judecătoria Sectorului 2 
 
Reclamant 
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Parat  
Teatrul Tineretului Metropolis 
 
Obiect : 
Ordonanță de plată( fond) 
 
 
 
 
 
 
CERERE IN ANULARE 
Dosar 28257/300/2022 

Termen : 06.09.2022   
In pronunțare. Amână pronunțarea 
 
Termen : 20.09.2022   
In pronunțare. Amână pronunțarea 
 
Termen : 29.09.2022   
Admite cererea de emitere a ordonanței de plată. 
Obligă debitoarea să plătească creditoarei, în termen de 
20 de zile de la comunicare, suma de 7.006,16 lei 
reprezentând contravaloare penalități de întârziere 
conform facturilor nr. CMES 133/15.10.202 si nr. CMES 
nr.203/10.01.2021. Obligă debitoarea să plătească 
creditoarei suma de 200 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată. Cu drept de a formula cerere în anulare în 10 
zile de la comunicare. 
 
Sentința civila  11632/2022 com. 28.10.2022 
 
TTM a formulat cerere in anulare (02.11.2022) 
Termen : 20.01.2023 
 

 
Fond :  
Admis 

Dosar  
49789/299/2022 
Judecătoria Sectorului 1  
(sectia I – civila) 
 
Creditor 
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Debitor 
Societatea de Transport 
București SA 
 
Obiect: 
Ordonanță de plată – debit 
3.542,95 lei 
 

Termen : 25.11.2022  

Tip soluție: Tip soluție: Amână pronunțarea 

Soluția pe scurt: Amână pronunțarea în cauză la data 

de 09.12.2022. Pronunțată în ședință publică astăzi, 

25.11.2022. 

Document: Încheiere - Amânare inițială a 

pronunțării    25.11.2022 

Termen : 09.12.2022  

Soluția pe scurt: Admite cererea de emitere a unei 

ordonanțe de plată. Obligă debitoarea la plata către 

creditoare a sumei de 3.542,95 lei, reprezentând 

contravaloarea facturii fiscale nr. CMES 

225/28.03.2022. Stabilește un termen de plată de 30 

de zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Obligă 

debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 

lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa 

judiciară de timbru. Executorie de drept. Cu drept de 

cerere în anulare în termen de 10 zile de la data 

comunicării, cerere care se depune la Judecătoria 

Sectorului 1 București. Pronunțată prin punerea 

soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei 

 
 
 

Fond: 
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instanței, astăzi, 09.12.2022. 

Document: Hotărârea  11807/2022  09.12.2022 
 

 

Dosar  
49790/299/2022 
Judecătoria Sectorului 1  
(sectia II – civila) 
 
Creditor 
Compania Municipala 
Energetica Servicii București SA 
 
Debitor 
Societatea de Transport 
București SA 
 
Obiect: 
Ordonanță de plată – debit 
6.626,80 lei 

Termen : 10.11.2022  

 

Tip soluție: Amână cauza 

Soluția pe scurt: Pentru a se comunica înscrisurile 

depuse la dosar 

Document: Încheiere de ședință    10.11.2022 

 

Termen : 12.01.2023 
 

 
 
 

Fond: 
 

Dosar 
21256/302/2022 
 
Reclamant  
Inspectoratul de Stat în 
Construcții 
 
Pârâți 
PMB 
CMESB 

Termen 29.09.2022 – termen administrativ, fără 
prezența părților , dispune comunicarea cererii de 
chemare în judecată  și a înscrisurilor către pârât, cu 
mențiunea obligației de a depune întâmpinare 
 
Termen 03.11.2022 -  termen administrativ, stabilește 
termen în ședință publică  la data de 23.03.2023 
 
Termen 15.12.2022 – termen administrativ, fără 
prezența părților, pentru regularizare cerere 
 
Termen 22.03.2023 
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CAPITOLUL IV - SITUAȚIA FINANCIARĂ SEMESTRIALĂ A COMPANIEI  SEM. II - ANUL 2022 

 

Informațiile financiare prezentate în această secțiune a prezentului raport, sunt furnizate pe baza 

Balanței de verificare preliminare pentru perioada 01.07-31.12.2022 

În cadrul Companiei, documentele economico - financiare sunt înregistrate în contabilitate in 

mod cronologic și sistematic, respectându-se contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și 

evenimentele sunt recunoscute atunci când apar și sunt înregistrate în evidentele contabile și raportate 

în situațiile financiare ale perioadelor la care se referă. 

 

1. Capitalul Social  

La 31.12.2022 capitalul social este de 79.411.850 lei, integral vărsat, divizat in 7.941.185 acțiuni, 

cu o valoare nominala de 10 lei deținute astfel: 

- Municipiul București prin Consiliu General al Municipiului București deține un nr. de 7.941.173 

acțiuni în valoare de 79.411.730 lei, reprezentând 99.99985% din capital social. 

- Comuna Chiajna deține un nr. 6 acțiuni, reprezentând 0.000075% din capitalul social. 

- Orașul Popești Leordeni deține un nr. 6 acțiuni, reprezentând 0.000075% din capitalul social. 

 

2. Situația  activelor, datoriilor si capitalurilor proprii  la 31.12.2022 

  Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o 

perioadă mai mare de un an. Aceste active sunt înregistrate inițial la costul de achiziție/costul de 

producție. 

Pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 patrimoniul companiei in valoarea neta, cuprinde 

următorii indicatori: 

Elemente patrimoniu 31.12.2022 

Imobilizări necorporale 1,536 

Imobilizări corporale 14,015,417 

Imobilizări financiare 123,589 

1.Active imobilizate 14,140,542 

Stocuri 10,897,721 
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Creanțe 15,153,849 

Disponibilități bănești 18,712,527 

2.Active circulante 44,764,097 

3.Cheltuieli înregistrate în avans 594,345 

I.TOTAL ACTIV ( A=1+2+3) 59,498,984 

Datorii pe termen scurt ( <1 an) 9,315,341 

Datorii pe termen lung  ( > 1 an)  0 

4.Total Datorii 9,315,341 

5.Provizioane 202,760 

6.Venituri înregistrate în avans 42,823 

7.Activ net contabil ( ANC=I-4-5-6) 49,938,060 

II TOTAL PASIV( P= 4+5+6+7) 59,498,984 

 

3. Creanțe și datorii: 

           Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma inițială a facturilor. În perioada 

semestrului II al anului 2022,  creanțele și datoriile companiei se prezinta astfel: 

 

CREANȚE 
Sold la 

30.06.2022 
Rulaj 01.07-
31.12.2022 

incasari in 
perioada 

01.07-
31.12.2022 

Sold 
31.12.2022 

 
0 1 2 3 4 ( 1+2-3)  

Creanțe comerciale( facturi 
emise+ facturi de intocmit) 

8,231,126.52 43,677,195.41 38,342,009.16 13,566,312.77  

Creanțe cu bugetul statului 1,336,437.34 1,157,341.00 1,735,623.54 758,154.80  

Alte creanțe  174,351.90 714,695.69 59,666.37 829,381.22  

TOTAL 9,741,915.76 45,549,232.10 40,137,299.07 15,153,848.79  
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Structura de creanțe comerciale se prezintă astfel: 

 In perioada 01.07.2022-31.12.2022 C.M.E.S.B,  au fost  emise  facturi   în sumă de 43.677.195,41 

lei, din care ponderea cea mai mare o dețin facturile emise catre PMB, în valoare de 42.568.795,01 lei.  

Structura de creanțe cu bugetul statului cuprinde: 

• Concedii medicale achitate din FNUASS, totalizând suma de 735.486 lei; 

• TVA neexigibil, in valoare de 19.637,80 lei 

• Alte creante cu bugetul statului 3.031 lei; 

 

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost și reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în 

viitor pentru bunurile și serviciile primite.  

 

DATORII 
SOLD LA 

30.06.2022 
Rulaj 01.07-
31.12.2022 

Plati in 
perioada 

01.07-
31.12.2022 

Sold 31.12.2022 

 
  1 2 3 4 ( 1+2-3)  

Datorii comerciale 4,760,224.28 22,020,244.57 22,485,761.46 4,294,707.39  

Alte datorii, inclusiv 
datorii fiscale și alte 
datorii pentru 
asigurările sociale 

418,585.00 7,551,141.98 4,650,141.24 3,319,585.74  

Datorii către salariați și 
membrii CA 

1,408,621.08 10,839,267.00 10,699,805.08 1,548,083.00  

Alte datorii 113,300.74 84,314.57 44,650.87 152,964.44  

TOTAL 6,700,731.10 40,494,968.12 37,880,358.65 9,315,340.57  

 

4.     Contul de profit si pierdere pentru perioada încheiată la data de 31.12.2022 

Contul de profit si pierdere cuprinde ansamblul fluxurilor patrimoniale plecând de la veniturile și 

cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor, exploatare și financiare, finalizând cu rezultatul 

exercițiului. 
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Indicatori cont de profit si pierdere Rulaj 01.07-31.12.2022 

Cifra de afaceri 37,190,436.38 

Venituri din exploatare 31,374,886.56 

Cheltuieli din Exploatare 30,189,096.14 

Rezultat din exploatare 1,185,790.42 

Venituri financiare 96,794.94 

Cheltuieli financiare 0.00 

Rezultatul financiar 96,794.94 

TOTAL VENITURI 31,471,681.50 

TOTAL CHELTUIELI 30,189,096.14 

Rezultatul brut al exercițiului -  PROFIT 1,282,585.36 

         

                Rezultatul din exploatare  pentru perioada 01.07-31.12.2023 este PROFIT, in suma de 

1.282.585,36 lei. Acest lucru se datorează și  specificului activității noastre de finalizare a  lucrărilor în 

semestrul 2 a anului. În această perioadă au fost facturate lucrări pentru toate șantierele deschise de 

companie după cum urmează: 

➢  Lucrări pentru șantierul Ferentari în suma de 22.070.404,40 lei 

➢ Lucrări la Obiectivul 4 Grozăvești în suma de 6.259.933,90 lei 

➢ Lucrări la Obiectivul  2 Bobocica în valoare de 2.533.857,55 lei 

➢ Lucrări aferente contractelor de consultanta si dirigenție de santier în suma de 207.476,29 lei. 
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Capitolul V. CONCLUZII 

 

Prezentul Raport semestrial al Consiliului de Administrație a fost elaborat în baza art. 55 alin. 1 

din OUG 108/2011 privind guvernanța corporativă, în spiritul practicilor și principiilor Guvernanței 

Corporative și are scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de 

administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite și prin creșterea 

responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a 

drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind 

Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice. 

 

Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA 

 

1. Silviu Văduva - PREȘEDINTE 

 

2. Paul Cristian Moldovan – MEMBRU  

 

3. Mișcol Radu -Mihnea – MEMBRU  

 

4. Paul Andrei Ianache – MEMBRU  

 

5. Șerban Alexandru Drăghicescu – MEMBRU 

 

6. Dan Ștefan Meran – MEMBRU    

 

7. Marius Văluțanu – MEMBRU  

                                                                                                     Șef Serviciu Juridic și Guvernanță Corporativă 
                                                                                                                                Roxana Leotescu 
 
                                                                                                                                        Întocmit, 

                                                                                                            Resp. Guvernanță Corporativă  
      C.J. Oncioiu Corina 

mailto:office@cmesb.ro

